



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1898

DETERMINA

N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dal Lago Filippo

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto n.509/2021 il MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile – ha definito le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026 assegnate dalla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- le risorse di cui sopra sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni;
- il soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "PNRR – misura M2C2 – 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane e metropolitane" valorizzando l'indicatore fisico associato al valore target previsto;
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e smi, prevedono interventi tra i quali la *Pista ciclabile in via dello Stadio – DECRETO MIMS 509/2021 - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M2C2 – Inv. 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica"*;
- con determina dirigenziale n. 1931 del 29/08/2022 veniva affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e redazione del CRE per la Pista ciclabile in via dello Stadio – DECRETO MIMS 509/2021 - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M2C2 – Inv. 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica", allo Studio MASS INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.R.L. di Padova, per l'importo di € 30.958,72 (oneri previdenziali e IVA inclusi);
- con determina dirigenziale n. 2361 del 21/10/2022 si affidava al dott. geol. Rimsky VALVASSORI dello Studio di Geologia GEOSISTEMI di Monteviale (VI), l'incarico di indagini geologiche relative alla caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo a supporto delle fasi di progettazione della Pista ciclabile in via dello Stadio – DECRETO MIMS 509/2021 - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M2C2 – Inv. 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica", per l'importo complessivo di € 1.141,92

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

oneri previdenziali ed IVA inclusi;

- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo a "MOBILITA' - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO" – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C2 - INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" dell'importo complessivo di € 400.000,00 (IVA compresa);
- con determina dirigenziale n. 1077 del 02/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "MOBILITA' - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO" – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C2 - INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" dell'importo complessivo di € 400.000,00 (IVA compresa), come da seguente quadro economico:

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori edili a misura con IVA 10%	305.795,46
A.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	4.500,00
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	310.295,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (cassa e IVA inclusi)	30.958,72
B.2	Spese geologiche (cassa e IVA inclusi)	4.000,00
B.3	IVA sui lavori 10%	31.029,55
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.2 e 3 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)	4.964,73
B.5	Spese per pubblicità (IVA compresa)	500,00
B.6	ANAC	250,00
B.7	Somme per spostamento sottoservizi (IVA compresa)	10.000,00
B.8	Somme per imprevisti	8.001,55
B.9	Ribasso d'asta + ECONOMIE	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	89.704,54
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO A)+B)	400.000,00

- con medesimo provvedimento si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e smi, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 previa consultazione di nr. 5 (cinque) operatori economici tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG3 classifica II, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

- con determinazione dirigenziale n. 2255 del 27/09/2023 sono stati aggiudicati, sulla base del verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il PGN. 152981 del 12/09/2023, alla ditta GECOMA S.R.L., con sede in Farra di Soligo (TV) i lavori per la "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C2 - INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE", con il ribasso offerto dell'1,559% per un importo di € 305.528,11, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 4.500,00 + IVA al 10%; il quadro economico aggiornato risulta il seguente:

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori edili a misura con IVA 10%	€ 301.028,11
A.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.500,00
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 305.528,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (cassa e IVA inclusi)	30.958,72
B.2	Spese geologiche (cassa e IVA inclusi)	€ 4.000,00
B.3	IVA sui lavori 10%	30.552,81
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.2 e 3 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)	€ 4.964,73
B.5	Spese per pubblicità (IVA compresa)	€ 500,00
B.6	ANAC	€ 250,00
B.7	Somme per spostamento sottoservizi (IVA compresa)	€ 10.000,00
B.8	Somme per imprevisti	8001,55
B.9	Ribasso d'asta + ECONOMIE	€ 5.244,09
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 94.471,89
	ECONOMIE	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO A)+B)	€ 400.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 303 del 19/02/2024, si è autorizzata la ditta GECOMA S.R.L., con sede in Farra di Soligo (TV) – P.IVA 04754810267, al subappalto di opere

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

rientranti nella categoria OG3 per € 92.000,00 comprensivi di € 1.500,00 per oneri sicurezza, oltre all'IVA (Reverse Charge) all'impresa TESSARI LUCINDO, con sede in Arcole (VR) – P.IVA 01752590230, nell'ambito degli interventi "MOBILITA' - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO" – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C2 - INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE";

- con determinazione dirigenziale n. 1432/2024 del 10/07/2024 si è proceduto ad approvare perizia di variante e di modifica al contratto originario, corrispondente ad un importo suppletivo di 0,00 €;
- con determinazione dirigenziale n. 2864 del 03/12/2024, si è autorizzata la ditta GECOMA S.R.L., con sede in Farra di Soligo (TV) – P.IVA 04754810267, al subappalto dei lavori di realizzazione di impianto di illuminazione, rientranti nella categoria OG3 per € 39.377,95 comprensivi di € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre all'IVA, all'impresa F.LLI CAROLLO SRL, con sede in Zugliano (VI), C.F. e P.IVA 02958720241, nell'ambito dell'opera in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 967 del 23/04/2025, si è autorizzata la ditta GECOMA S.R.L., con sede in Farra di Soligo (TV) – P.IVA 04754810267, al subappalto dei lavori rientranti nell'ambito della categoria OG3, di "opere di fornitura e posa pavimento stampato e segnaletica orizzontale", per € 9.230,00 comprensivi di € 500,00 per oneri per la sicurezza, oltre all'IVA, all'impresa KONSUM SRL con sede legale in via del Commercio n.6 a Cornuda (TV), C.F. e P.IVA 03879530263, nell'ambito dell'opera in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1659 del 11/07/2025, si è autorizzata la ditta GECOMA S.R.L., con sede in Farra di Soligo (TV), P.IVA 04754810267, all'estensione del subappalto all'impresa F.LLI CAROLLO SRL, con sede in Via Codalunga, 20 a Zugliano (VI), C.F. e P.IVA 02958720241, nell'ambito degli interventi in oggetto di opere rientranti nella categoria OG3 per ulteriori € 6.100,00 (compresi € 200,00 oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge se dovuta;
- con determina n. 1829 del 29/07/2025 si è esteso il subappalto a favore dell'impresa KONSUM SRL, sede legale in via del Commercio n.6 a Cornuda (TV), C.F./P.IVA 03879530263, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., relativamente ai lavori di "fornitura e posa pavimento stampato e segnaletica orizzontale" nell'ambito della categoria OG3, integrando il contratto di subappalto per ulteriori € 970,00 (di cui € 50,00 per oneri per la sicurezza) nell'ambito degli interventi in oggetto.
- con determinazione dirigenziale n. 3146 del 17/12/2025, si è autorizzata la ditta GECOMA S.R.L., con sede in Farra di Soligo (TV) – P.IVA 04754810267, al subappalto dei lavori

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

rientranti nell'ambito della categoria OG3, di "opere di costruzione e posa in opera di parapetti" nell'ambito della categoria OG3, come meglio specificato nel contratto di subappalto acquisito agli atti con medesimo protocollo, per un importo presunto di € 7.000,00 (compresi € 500,00 per oneri per la sicurezza), oltre all'IVA, all'impresa SAE COSTRUZIONI METALLICHE SRLS con sede legale in via Lazzara 15/A – 45015 Corbola (RO), P.IVA e C.F. (01620950293), nell'ambito dell'opera in oggetto;

- con determina dirigenziale n. 1077 del 02/05/2023 si è provveduto all'impegno della spesa per il rimborso del contributo ANAC da corrispondere alla S.U.A. della Provincia di Vicenza in virtù di gare esperite nella vigenza della convenzione stipulata con il Comune di Vicenza, tra cui € 250,00 relativi all'oggetto del presente atto: "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C2 - INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" - CUP B31B22001290001";
- con determina n. 209 del 04/02/2026 si è provveduto all'impegno della spesa per gli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per € 4.964,73, non impegnando la quota del 20% poiché ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, non è ammesso destinare risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - incluso, quindi, il PNRR - all'erogazione di tale somma;

Richiamati:

- il contratto d'appalto stipulato in data 28/11/2023 N. 2.608 di Racc. e N. 29.093 di Rep. S.;
- il verbale di consegna dei lavori parziale datato 16/07/2024, e il verbale di consegna lavori datato 14/10/2024 nel quale è stato stabilito quale termine dei lavori il giorno 27/12/2024;
- il fatto che l'impresa ha usufruito di anticipazione per un importo pari ad € 61.105,62 (diconsi euro sessantunomilacentocinque,62) + I.V.A. al 10%, corrispondente all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- il 1° certificato di pagamento di € 117.743,00 + IVA 10%, in data 24/02/2025;
- il 2° certificato di pagamento di € 98.222,00 + IVA 10%, in data 31/12/2025;
- il certificato di ultimazione dei lavori datato 10/02/2026 (PGN 68005/2026 del 21/04/2026), nel quale si è dato atto che i lavori sono stati conclusi in tempo utile, ovvero in data 10/02/2026;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

- lo stato finale dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori ed emesso in data 15/05/2026;

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:

- **Sospensioni parziali:**

- Sospensione parziale n. 1 in data 10/09/2024 e ripresa in data 14/10/2024;
- Sospensione parziale n. 2 in data 17/02/2025 e ripresa in data 01/04/2025.

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del Capitolato Speciale d'Appalto, sono state inoltre contabilizzate le sospensioni parziali delle lavorazioni, il cui differimento è stato determinato proporzionalmente all'incidenza economica delle opere sospese rispetto alle lavorazioni previste nel medesimo periodo dal programma esecutivo dei lavori.

Dall'applicazione della formula è emerso un incremento della sospensione pari complessivamente a 11 giorni naturali consecutivi, così determinato:

- n. 9 giorni derivanti dalla sospensione parziale n. 1;
- n. 2 giorni derivanti dalla sospensione parziale n. 2.

- **Sospensioni totali:**

- Sospensione totale n. 1 in data 19/02/2025 e ripresa in data 31/03/2025;
- Sospensione totale n. 2 in data 10/04/2025 e ripresa in data 27/01/2026.

Tali sospensioni sono state disposte a causa delle condizioni meteorologiche avverse, nonché per la necessità di definire alcune scelte tecniche finali da parte della committenza.

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa all'impresa una proroga di 63 giorni (PGN 213858/2024 del 23/12/2024).

Preso atto che in data 6 novembre 2025 la Direzione Lavori ha emanato un ordine di servizio con cui chiedeva all'impresa il ripristino immediato della segnaletica orizzontale eseguita in modo approssimativo a come concordato durante il sopralluogo con la committenza.

Preso atto che:

- non sono state irrogate penali;
- durante il corso dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore;
- durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;
- l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Preso atto che sono stati eseguiti i seguenti lavori in economia contabilizzati mediante liste:

- Lista n. 1 – Sistemazione ringhiera in prossimità dell'attraversamento n. 1 e movieri per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

deviazione bus. Importo: € 506,72

- Lista n. 2 – Rimozione e spostamento pali e cartelloni pubblicitari con successivo riposizionamento su indicazione del Comune. Importo: € 1.228,48
- Lista n. 3 – Sistemazione dei piedini del parapetto su Viale Margherita – Via dello Stadio Importo: € 253,36

Precisato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle modifiche contrattuali approvate, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- ugualmente ammissibili e giustificati sono da ritenersi i pagamenti versati in acconto sulla base degli stati d'avanzamento emessi;
- le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- i lavori sono stati ultimati in data 10/02/2026 e quindi in tempo utile;
- entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, sono state completate le lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- l'impresa appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali e antinfortunistici;
- non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- l'avviso ai creditori (PGN n. 68505 del 22/04/2026), registrato all'Albo On-line del Comune al n. 1882 in data 22/04/2026, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 22/04/2026 al 07/05/2026 per complessivi 15 giorni e che nessun reclamo è stato presentato entro il termine prescritto;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

Richiamati la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, acquisiti agli atti con PGN. 97658/2026 del 09/06/2026, allegati al presente atto quali parti integranti, dello stesso;

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori edili a misura con IVA 10%	€ 290.770,81
A.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 295.270,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	/
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (cassa e IVA inclusi)	30.958,72
B.2	Spese geologiche (cassa e IVA inclusi)	€ 1.141,92
B.3	IVA sui lavori 10%	€ 29.527,08
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.2 e 3 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)	€ 4.964,73
B.5	Spese per pubblicità (IVA compresa)	/
B.6	ANAC	€ 250,00
B.7	Somme per spostamento sottoservizi (IVA compresa)	/
B.8	Somme per imprevisti	/
B.9	Ribasso d'asta + ECONOMIE	/
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 66.842,45
	ECONOMIE	€ 37.886,74
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO A)+B)	€ 400.000,00

Dato atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

Ammontare lavori eseguiti (Oneri sulla sicurezza compresi):	295.270,81
A dedurre gli acconti già emessi:	- € 277.070,62
Credito da liquidare all'impresa, oltre IVA 10%:	€ 18.200,19

Vista la Relazione di verifica finale del rispetto del principio DNSH ("do not significant harm") in relazione all'opera de quo, prevista ai sensi del Regolamento UE 2021/241 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR e relativi allegati, acquisita agli atti al PGN 97658/2026 del 09/06/2026;

Ritenuto di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. KL027806/DE del 11/10/23 emessa da KLPP LTD – Compagnia di assicurazione e riassicurazioni;

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio –

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/3/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare il documento comprendente la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso ai sensi dell' art. 102 del D. Lgs. 50/2016, in data 09/06/2026, agli atti con PGN. 97658/2026, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, relativi all'opera "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

B31B22001290001 – CIG 9966802134;

2. di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori agli atti di questi uffici, può essere liquidato all'impresa GECOMA S.R.L., con sede in Farra di Soligo (TV) – P.IVA 04754810267 il credito residuo di € 18.200,19 al netto dell'IVA al 10%, pari a complessivi € € 20.020,21 (IVA compresa), che trova necessaria copertura con quanto impegnato con determinazione n. 2255/2023 capitolo n. 1411500 all'impegno codice n. 156570 "PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001290001 DM MINS 509/2021 PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'";
3. di dare atto che l'appaltatore può procedere allo svincolo della polizza fidejussoria per cauzione definitiva n. KL027806/DE del 11/10/23 emessa da KLPP LTD – Compagnia di assicurazione e riassicurazioni;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
5. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1898

DETERMINA N. 1689 DEL 23/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2C2 INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO – PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. CUP B31B22001290001 – CIG 9966802134

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 22/06/2026 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"