



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2401

DETERMINA **N. 2098 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG 9017760AF5.



Proposta N. 2401

DETERMINA N. 2098 DEL 06/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG 9017760AF5.

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 01/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di viale Cialdini da viale x giugno al civico 22 1° stralcio – realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche dell'importo complessivo di € 76.150,00, I.V.A. compresa. CUP B37H17001860004, con finanziamento tramite mutuo;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di viale Cialdini da viale x giugno al civico 22 – 2° stralcio dell'importo complessivo di € 99.900,00, iva compresa. CUP B37H17001880006, con finanziamento tramite mutuo + cofinanziamento Regione Veneto;
- con determinazione n. 436/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva e CSP degli interventi di riqualificazione di Viale Cialdini - 1° stralcio all'ing. Giovanni Crosara dello Studio associato Crosara Ballerini di Vicenza, per il prezzo di € 987,48 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, complessivamente € 1.252,91;
- con determinazione n.437/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva e CSP degli interventi di riqualificazione di Viale Cialdini - 2° stralcio all'ing. Giovanni Crosara dello Studio Associato Crosara Ballerini di Vicenza, per il prezzo di € 740,61 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, complessivamente € 939,69.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo di “Riqualificazione di viale Cialdini – 3° stralcio”, dell'importo complessivo di € 50.000,00 iva compresa. CUP B37H21009750004, con finanziamento tramite fondi propri dell'Amministrazione;
- complessivamente i progetti approvati prevedono la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione di via Cialdini; al fine di ottimizzare la fase realizzativa, si è ritenuto opportuno unificare i tre progetti definitivi di cui sopra in un unico progetto esecutivo;
- con determinazione dirigenziale n. 2702 del 12/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di “STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”



Proposta N. 2401

DETERMINA N. 2098 DEL 06/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG 9017760AF5.

CIALDINI”, dell'importo complessivo di € 226.050,00 I.V.A. compresa, disponendo di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e smi, mediante affidamento diretto;

- con determina dirigenziale n. 2823 del 21/12/2021 sono state affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i.) le prestazioni tecniche di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del CRE dei lavori sopraccitati allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI di Vicenza, per il prezzo complessivo di € 8.974,03, pari al ribasso offerto del 35,00%, comprensivo di I.V.A. e oneri, a tutti i patti e condizioni stabiliti nel disciplinare e negli allegati agli atti di gara;
- con determina dirigenziale n. 2826 del 22/12/2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, con trattativa diretta in MePA (RDO n. 2926993), i lavori di “STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI” all'Impresa NEW VIEDIL SRL di Codevigo (PD), per l'importo di € 144.646,28 oltre ad € 3.685,27 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 148.331,55 + I.V.A. 10%, pari ad € 163.164,71, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella lettera di invito controfirmata per accettazione e allegata agli atti di gara;
- con determina dirigenziale n. 1638 del 17/07/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e comma 7) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di “STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI”, dell'importo di € 44.268,45 (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A. al 10%, che lasciava inalterato l'importo di progetto; l'importo contrattuale veniva pertanto ricalcolato in € 192.600,00 oltre IVA al 10% comprensivo degli oneri per la sicurezza.
- con determina dirigenziale n. 1565 del 22/06/2023 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, le cui premesse si intendono qui richiamate, con il riconoscimento all'Impresa esecutrice dell'importo della rata di saldo pari ad € 884,43 + IVA 10% = € 972,87.

Dagli atti contabili regolarmente sottoscritti dall'Impresa, dal D.LL. e dal RUP, si rileva il calcolo dell'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50 del 17 maggio 2022 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti



Proposta N. 2401

DETERMINA N. 2098 DEL 06/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG 9017760AF5.

energetici nel periodo in cui la stessa ditta è stata impegnata nello svolgimento dei lavori relativi all'appalto in oggetto.

Visto l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, che prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;

Rilevato che la Giunta della Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2022 con DGR n. 555 del 20/05/2022;

Considerato che dagli atti contabili risulta quanto di seguito:

- misurate le quantità effettivamente poste in opera, sono dovuti all'impresa per "Decreto Aiuti" € 36.155,47 oltre IVA, derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, riconosciuto nella misura del 90% come da seguente quadro di sintesi:

CALCOLO COMPENSAZIONE	Totale	Quota Stralcio 1	Quota Stralcio 2	Quota Stralcio 3
SAL 1	€ 21.813,20	€ 18.410,75	€ 3.402,45	0,00
SAL 2	€ 14.342,27	0,00	€ 8.286,36	€ 6.055,91
Totale	€ 36.155,47	€ 18.410,75	€ 11.688,81	€ 6.055,91

Visto l'art. 26, comma 1 del D.L. 50 del 17/05/2022 che cita che per far fronte a tali somme la stazione appaltante procede: *“utilizzando ... le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”*;

Dato atto che l'importo relativo all'aggiornamento dei prezzi di € 36.155,47 oltre IVA al 10%, per complessivi € 39.771,02, trova copertura solo in parte nelle somme a disposizione del Quadro Economico di progetto e che risulta pertanto necessario utilizzare le somme disponibili di altri interventi per i quali sono stati emessi i Certificati di regolare esecuzione;



Proposta N. 2401

DETERMINA N. 2098 DEL 06/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG 9017760AF5.

Verificato che:

- con determina dirigenziale n. 184 del 30/01/2018 veniva approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del “Nuovo impianto di illuminazione pubblica presso la pista ciclabile di Maddalene – 2 stralcio” CUP B36G14000520004. CIG 69283932C6, il cui progetto definitivo trovava copertura con deliberazione di Giunta comunale n. n. 237/2016;
- con determina dirigenziale n. 1862 del 31/07/2023 veniva approvato il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di “Attivazione PEBA strade – Marciapiedi e fermate TPL anno 2000. CUP B37H20014430004. CIG 9221830ED8”, il cui progetto definitivo trovava copertura con deliberazione di Giunta comunale n. 152/2020;

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2401

DETERMINA N. 2098 DEL 06/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG 9017760AF5.

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” ed ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la revisione dei prezzi e relativa modifica al contratto originario di “STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI”, con la ditta NEW VIEDIL SRL con sede in Via Roma, 80 - 35020 Codevigo (PD) - P.IVA 04096690286, dell'importo di € 36.155,47 oltre IVA al 10%, per complessivi € 39.771,02 (IVA compresa);

2) di dare atto che, la spesa complessiva di € 39.771,02 (I.V.A. compresa) per la revisione dei prezzi di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura come segue:

- per € 10.915,27 nell'impegno codice 149002 del capitolo 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP (posizione mutuo n. 6042291), dove esiste la sufficiente disponibilità;
- per € 1.838,63 nell'impegno codice 149003 del capitolo 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP (posizione mutuo n. 6042561), dove esiste la sufficiente disponibilità;
- per € 4.232,52 nell'impegno codice 149004 del capitolo 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con avanzo, dove esiste la sufficiente disponibilità;
- per € 298,41 nell'impegno codice 143794 del capitolo 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP (posizione mutuo n. 6042291), dove esiste la sufficiente disponibilità;
- per € 9.819,57 nell'impegno codice 112944 del capitolo 1500202 “INTERVENTI NUOVE LINEE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA” del bilancio del corrente esercizio finanziato con utili AIM, dove la somma risulta disponibile in seguito all'approvazione della regolare esecuzione dei lavori - su indicazione del RUP - e vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 237/2016, per approvazione del progetto definitivo “Lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica presso la pista ciclabile di Maddalene – 2 stralcio“;
- per € 12.666,62 nell'impegno codice 137139 del capitolo 1950304 “ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)” del bilancio del corrente esercizio finanziato con risorse proprie, dove la somma risulta disponibile in seguito



Proposta N. 2401

DETERMINA N. 2098 DEL 06/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG 9017760AF5.

all'approvazione della regolare esecuzione dei lavori - su indicazione del RUP - e vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 152/2020, per approvazione del progetto definitivo "Attivazione PEBA Strade";

4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

6) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2401

DETERMINA N. 2098 DEL 06/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP
B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE REVISIONE
DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
– CIG 9017760AF5.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2401

DETERMINA N. 2098 DEL 06/09/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG 9017760AF5.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
156302	2023	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	4.232,52
156303	2023	INTERVENTI NUOVE LINEE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U	10052.02.1500202	9.819,57
156299	2023	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	10.915,27
156300	2023	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	298,41
156301	2023	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	1.838,63
156304	2023	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	12.666,62

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 03/10/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e76c4ba3d36c2c813eac8d8162f97bf7a0be80d3

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

La PO di Ragioneria: --