



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1734

## **DETERMINA** **N. 1435 DEL 10/07/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" - NEXT GENERATION EU - PNRR M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP B34D23001340006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A00C93E2D2

Proposta N. 1734

## DETERMINA N. 1435 DEL 10/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" - NEXT GENERATION EU - PNRR M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP B34D23001340006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A00C93E2D2

### IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale 2023, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2023-2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 30/01/2023 e s.m.i., prevedono, tra l'altro, interventi per l'opera "PNRRM2C4I2.2P CUP B34D23001340006 D. MINT 30/01/2020 Scuola dell'infanzia "A. Dal Sasso" Riqualificazione energetica";
- il Comune di Vicenza è assegnatario, per l'anno 2023, di un contributo di € 210.000,00 appartenente alla linea di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 (decreti Ministero Interno 14/01/2020, 30/01/2020, 11/11/2020), confluita all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR. Tali contributi riguardano investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'Amministrazione intende impegnare il contributo assegnato per la riqualificazione energetica della Scuola dell'infanzia "Antonio Dal Sasso" in via Antonio Federico Ozanam, 24, con un intervento classificabile come manutenzione straordinaria con efficientamento energetico. Ai sensi dei succitati decreti, i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in oggetto entro il 15 settembre 2023, pena la revoca del contributo;
- con determina dirigenziale n. 2067 del 04/09/2023 è stato affidato, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nell'ambito dei lavori di Riqualificazione energetica scuola dell'infanzia "A. Dal Sasso" finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 (decreti Ministero Interno 14/01/2020, 30/01/2020, 11/11/2020), confluito all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR, all'Ing. Silvia Dall'Igna, con studio in THIENE (VI), come da nota PGN 148401/2023, per € 14.210,74 (oneri previdenziali ed IVA esclusi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 06/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Riqualificazione energetica scuola dell'infanzia "A. Dal Sasso" - Next Generation EU - PNRR M2, C4, I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" dell'importo complessivo di € 210.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico approvato risulta così composto:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1734

## DETERMINA N. 1435 DEL 10/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" - NEXT GENERATION EU - PNRR M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP B34D23001340006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A00C93E2D2

	Euro	Euro
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a1) IMPORTO LAVORI	€ 140 000,00	
a2) IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 7 000,00	
<b>A ) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 147 000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa)	€ 2 000,00	
Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (iva esclusa)	€ 1 500,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3 442,14	
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€ 2 940,00	
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	€ 14 779,17	
Spese pubblicità	€ 1 000,00	
Iva al 22% sui lavori e oneri sicurezza	€ 32 340,00	
Iva al 22% su spese tecniche	€ 3 251,42	
Iva al 22% residua	€ 1 747,27	
<b>B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 63 000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 210 000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n. 2138 del 13/09/2024 sono stati affidati i lavori relativi all'opera di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, all'impresa individuale Michelin Aurelio di Michelin Denis con sede in Via Perlana n. 52 a Fara Vicentino (VI) - 36030 – P.IVA 02636880243/C.F. MCHDNS70P14L157L per l'importo di € 137.200,00 oltre € 7.000,00 per oneri di sicurezza, pari ad € 144.200,00 esclusa IVA 22%, al netto del ribasso offerto del 2,00%, di cui alla documentazione agli atti (trattativa diretta in MEPA con RDO n. 3725524/2023);

I lavori sono stati consegnati d'urgenza il giorno 14/09/2024;

Dato atto che, durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore ha proposto una variazione al pacchetto di copertura previsto in progetto, con sistemi isolanti e certificati per la reazione al fuoco, come meglio descritti nell'allegata relazione di variante a cui si rimanda per ulteriori specifiche; si è inoltre rilevata la necessità di

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 1734

## DETERMINA N. 1435 DEL 10/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" - NEXT GENERATION EU - PNRR M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP B34D23001340006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A00C93E2D2

risvoltare il manto impermeabilizzante sulle pareti perimetrali sottostanti tutte le falde di copertura, più precisamente sugli sport e sui cornicioni delle falde poste a diverse quote, con un incremento dell'estensione delle superficie oggetto dell'intervento di impermeabilizzazione. Per la zona di ingresso esterna è stata invece prevista la ritinteggiatura con idropittura bianca acrilica in alternativa alla soluzione iniziale, maggiormente onerosa e non ritenuta necessaria a seguito di valutazioni fatte in opera con l'impresa appaltatrice.

Tutte le modifiche sopra indicate non alterano la struttura del contratto ed è pertanto ammissibile la loro esecuzione previa redazione di una variante ai sensi dell'art 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

La documentazione di modifica del contratto predisposta dal Direttore dei lavori è composta dai seguenti elaborati:

Relazione Variante Dal Sasso Rev 1

EG.03 – Computo metrico estimativo Var1

PNRR\_concordamento NP

Quadro comparativo Var1

VA.02 – Interventi di variante

Con Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 17/10/2023, sottoscritto dal Direttore lavori, dall'impresa appaltatrice e dal RUP, l'impresa Michelin Aurelio di Michelin Denis si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di modifica contrattuale pari ad un incremento, al netto del medesimo ribasso offerto in sede di gara, per € 6.860,00 al lordo dell'incremento degli oneri per la sicurezza + IVA 22%, pari ad € 8.369,20 IVA compresa, pari a circa 4,76% dell'importo di contratto (5% di importo sui lavori al netto di oneri di sicurezza che rimangono invariati), percentuale contenuta entro la soglia del 15% prevista dall'art. 120 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 36/2023. L'importo di perizia è valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 2,00%, con la previsione di n. 1 nuovo prezzo;

Dato atto che, l'importo di contratto viene pertanto rideterminato in € 151.060,00, comprensivi di € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA 22%, complessivamente € 184.293,20;  
Preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal R.U.P. in qualità di firmatario dell'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 17/10/2023;

La modifica contrattuale pertanto non comporta aumenti di spesa complessiva rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così rimodulato:

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 1734

## DETERMINA N. 1435 DEL 10/07/2024

 RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
 SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" - NEXT GENERATION EU - PNRR M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP B34D23001340006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A00C93E2D2

	Euro	Euro
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a1) IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 147.000,00	VEDI DETTAGLIO QUADRO DI RAFFRONTO
a1) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 144.060,00	
a2) IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 7.000,00	
<b>A ) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 151.060,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa)	€ -	
Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (iva esclusa)	€ -	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.315,59	
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche art,45 D.Lgs 36/2023	€ 3.021,20	
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	€ 14.779,17	
Spese pubblicità	€ 500,00	
Iva al 22% sui lavori e oneri sicurezza	€ 33.233,20	
Iva al 22% su spese tecniche	€ 3.251,42	
Iva al 22% residua	€ 839,43	
<b>B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 58.940,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 210.000,00</b>

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non si ritiene di riconoscere all'impresa appaltatrice un periodo suppletivo di giorni al termine già previsto per l'ultimazione.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1734

## DETERMINA N. 1435 DEL 10/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" - NEXT GENERATION EU - PNRR M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP B34D23001340006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A00C93E2D2

Vengono rispettati i principi generali di cui al titolo I del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di risultato, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal finanziamento e non arrecare disagio ai fruitori;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

### DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 06/09/2023, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva e di modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, relativo a "Riqualificazione energetica scuola dell'infanzia "A. Dal Sasso" - Next Generation EU - PNRR M2, C4, I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 1734

## DETERMINA N. 1435 DEL 10/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" - NEXT GENERATION EU - PNRR M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP B34D23001340006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A00C93E2D2

energetica dei comuni" dell'importo di € 6.860,00, oneri di sicurezza invariati, oltre IVA 22%, complessivamente pari ad € 8.369,20, da riconoscere all'impresa Michelin Aurelio di Michelin Denis con sede in Via Perlena n. 52 a Fara Vicentino (VI) - 36030 – P.IVA 02636880243/C.F. MCHDNS70P14L157L.

- 3) Di dare atto che la predetta modifica al contratto di cui al punto precedente non comporta aumenti di spesa complessiva rispetto al progetto esecutivo approvato il cui quadro economico viene rimodulato come segue:

	Euro	Euro
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a1) IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 147.000,00	VEDI DETTAGLIO QUADRO DI RAFFRONTO
a1) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 144.060,00	
a2) IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 7.000,00	
<b>A ) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 151.060,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa)	€ -	
Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (iva esclusa)	€ -	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.315,59	
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€ 3.021,20	
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	€ 14.779,17	
Spese pubblicità	€ 500,00	
Iva al 22% sui lavori e oneri sicurezza	€ 33.233,20	
Iva al 22% su spese tecniche	€ 3.251,42	
Iva al 22% residua	€ 839,43	
<b>B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 58.940,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 210.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1734

## DETERMINA N. 1435 DEL 10/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" - NEXT GENERATION EU - PNRR M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP B34D23001340006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A00C93E2D2

- 4) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 2138 del 13/09/2024, all'impresa Michelin Aurelio di Michelin Denis (P. IVA 02636880243), in € 151.060,00, comprensivi di € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA 22%, complessivamente € 184.293,20;
- 5) di dare atto che l'ulteriore spesa di € 8.369,20 di cui al punto 2) trova copertura nell'impegno cod. 156393 al Capitolo 1416800 "PNRRM2C4I2.2P CUP B34D23001340006 D. MINT 30/01/2020 Scuola dell'infanzia "A. Dal Sasso" riqualificazione energetica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove la somma risulta vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 06/09/2023 citata in premesse;
- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di non riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto aggiornato alcun termine suppletivo rispetto alla data prevista da contratto per l'ultimazione lavori;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 sul sito web del Comune di Vicenza.





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1734

## DETERMINA N. 1435 DEL 10/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" - NEXT GENERATION EU - PNRR M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP B34D23001340006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A00C93E2D2

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1734

## DETERMINA N. 1435 DEL 10/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" - NEXT GENERATION EU - PNRR M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP B34D23001340006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A00C93E2D2

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
163448	2024	PNRRM2C4I2.2P CUP B34D23001340006 D. MINT 30/01/2020 SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	U	01052.02.1416800	8.369,20

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 11/07/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 938fe7044062f2bea79f6a06f34cada07eef0a516

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"