



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 709

DETERMINA **N. 575 DEL 12/03/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.



Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale 2023, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2023-2025 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 e s.m.i., prevedono, tra l'altro, interventi per l'opera "PNRRM2C4I2.2P – CUP B34D23001340006 – D. MINT 30/01/2020 Scuola dell'infanzia A. Dal Sasso – Riqualificazione energetica”;
- il Comune di Vicenza è risultato assegnatario, per l'anno 2023, di un contributo di € 210.000,00 appartenente alla linea di finanziamento di cui all'art. 1, commi 29 e ss., della Legge n. 160/2019 (decreti Ministero Interno 14/01/2020, 30/01/2020, 11/11/2020), a seguito della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, con successivo Decreto Legge del 6 novembre 2021 n. 152 (art. 20), è stato disposto il passaggio delle risorse di cui comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (graduatoria 2023), relative ai contributi agli investimenti per gli enti locali destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. "Medie opere") confluita all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR. Tali contributi riguardano investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'Amministrazione Comunale ha destinato il contributo assegnato alla riqualificazione energetica della Scuola dell'infanzia "Antonio Dal Sasso" sita in via Antonio Federico Ozanam 24, con un intervento classificabile come manutenzione straordinaria con efficientamento energetico;
- con Decreto Legge n. 19/2024 (cd. "Decreto PNRR quater"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stato recepito l'aggiornamento del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE – ECOFIN del 8 dicembre 2023, che ha comportato la fuoriuscita della linea M2C4 – Investimento 2.2 dal Piano;
- con il suddetto Decreto sono state apportate modifiche alle previsioni di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, tra cui il comma 146, circa la previsione del monitoraggio e della rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo da effettuare attraverso il sistema ReGIS;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

- con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno del 14 maggio 2024 è stato adottato il manuale "semplificato" di monitoraggio e rendicontazione del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- con determinazione dirigenziale n. 1781 del 27/08/2024 è stato preso atto dello stralcio della misura M2C4I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" dal PNRR e conseguente nuova denominazione dei capitoli di bilancio di cui alle determinazioni nn. 1294/2023,1295/2023,1629/2023, compresi quelli relativi all'intervento in oggetto.

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2067 del 04/09/2023 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, CSP, CSE, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto all'Ing. Silvia Dall'Igna – P.IVA 02764130247 la quale, con nota PGN 148401 del 04/09/2023, si è resa disponibile ad eseguire l'incarico per l'importo di € 14.210,74 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per complessivi € 18.030,59;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 06/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Edifici Scolastici – Next Generation EU – PNRR M2C4I2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – Riqualificazione energetica scuola dell'infanzia "A. Dal Sasso" – CUP B34D23001340006" dell'importo complessivo di € 210.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico è così composto:

IMPORTO DEI LAVORI - A	Euro
Lavori al netto del ribasso d'asta	140.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.000,00
Totale importo lavori	147.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	€ 2.000,00
Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	€ 1.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.442,14
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.940,00
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	€ 14.779,17
Spese pubblicità	€ 1.000,00
IVA al 22% sui lavori e oneri di sicurezza	€ 32.340,00
IVA al 22% su spese tecniche	€ 3.251,42
IVA al 22% residua	€ 1.747,27
Totale somme a disposizione	€ 63.000,00

Costo complessivo opera A + B	210.000,00
--------------------------------------	-------------------

- con determinazione dirigenziale n. 2138 del 13/09/2023 è stato nominato il nuovo RUP arch. Alessandro Carollo del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza e contestualmente si è proceduto all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, all'impresa individuale Michelin Aurelio di Michelin Denis - P.IVA 02636880243, che ha offerto il ribasso del 2,000%, per l'importo di € 137.200,00 + € 7.000,00 di oneri di sicurezza + IVA 22% a tutti i patti e le condizioni della trattativa diretta MEPA identificata con RDO n. 3725524/2023, con conseguente rimodulazione del quadro economico come segue:

IMPORTO DEI LAVORI - A	Euro
Lavori al netto del ribasso d'asta	137.200,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.000,00
Totale importo lavori	144.200,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	€ 2.000,00
Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	€ 1.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.442,14
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.940,00
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	€ 14.779,17
Spese pubblicità	€ 1.000,00
IVA al 22% sui lavori e oneri di sicurezza	€ 31.724,00
IVA al 22% su spese tecniche	€ 3.251,42
IVA al 22% residua	€ 1.747,27
Ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 3.416,00
Totale somme a disposizione	€ 65.800,00

Costo complessivo opera A + B	210.000,00
--------------------------------------	-------------------

- il contratto concluso tra il Comune di Vicenza e l'appaltatore è stato acquisito agli atti con PGN 198159/2023 del 24/11/2023;

Dato atto, inoltre, che, con determinazione dirigenziale n. 1435 del 10/07/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di modifica del contratto con l'impresa Michelin Aurelio di Michelin Denis ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 6.860,00 (oneri di sicurezza invariati) oltre IVA al 22% con aumento rispetto all'importo iniziale di contratto di circa il 4,76%. Il nuovo importo contrattuale è stato dunque rideterminato in € 151.060,00 (oneri di sicurezza compresi) + IVA 22% per complessivi € 184.293,20, il cui quadro economico risultante è così composto:

IMPORTO DEI LAVORI - A	Euro
Lavori al netto del ribasso d'asta	144.060,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.000,00
Totale importo lavori	151.060,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	-
Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	-
Imprevisti e arrotondamenti	3.315,58
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	3.021,20
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	14.779,17
Spese pubblicità	500,00
IVA al 22% sui lavori e oneri di sicurezza	33.233,20
IVA al 22% su spese tecniche	3.251,42
IVA al 22% residua	839,43
Totale somme a disposizione	58.940,00
Costo complessivo opera A + B	210.000,00

Ricordato che:

- i lavori sono stati consegnati d'urgenza il giorno 14/09/2024, come da verbale di pari data sottoscritto dal D.L., dal RUP e dall'impresa;
- in corso di esecuzione, i lavori sono stati soggetti a n. 3 sospensioni e riprese, come di seguito indicato:
 - sospensione dei lavori n. 1 del 25/10/2023;
 - ripresa dei lavori n. 1 del 16/11/2023;
 - sospensione dei lavori n. 2 del 03/12/2023;
 - ripresa dei lavori n. 2 del 08/01/2024;
 - sospensione dei lavori n. 3 del 05/02/2024;
 - ripresa dei lavori n. 3 del 11/07/2024;
- i lavori sono stati ultimati il 14/07/2024, entro il termine contrattuale, come da certificato redatto dal Direttore Lavori in pari data;

Dato atto, inoltre, che:

- con determinazione dirigenziale n. 1760 del 22/08/2024 sono stati approvati la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 18/07/2024, nei quali è stato attestato l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 151.060,00 comprensivi di oneri di sicurezza, oltre IVA;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

Vista la "Relazione finale e quadro economico finale di spesa" del RUP redatta in data 18/02/2025, presente in allegato;

Dato atto che:

- l'ammontare delle liquidazioni relative ai lavori risulta pari complessivamente ad € 151.060,00 oltre IVA, importo corrisposto con (primo S.A.L.) mandato di pagamento n. 6051 del 22/04/2024 e reversale n. 9502 del 22/04/2024, per complessivi € 116.175,00 oltre IVA e (Sal finale) € 34.885,00 oltre IVA con mandato n. 12791 del 06/09/2024 e reversale n. 42905 del 06/09/2024;
- le spese tecniche riconosciute con determinazione dirigenziale n. 2067/2023 per progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, pari ad € 14.210,74, oltre oneri previdenziali ed IVA, sono state pagate con i mandati n. 10275 e reversale n. 32225 del 16/07/2024, e con ulteriore mandato n. 12854 e reversale n. 43086 del 09/09/2024;

Visto che:

- con determinazione dirigenziale n. 3084 del 17/12/2024 è stata impegnata la quota degli incentivi tecnici dell'opera CUP B34D23001340006, pari al 2% dell'importo dei lavori per complessivi € 3.021,20, di cui € 2.416,96 ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi, ed € 604,24 ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;
- € 1.184,31 sono stati destinati al personale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (di cui € 890,88 per incentivo funzioni tecniche ai dipendenti erogati con mandato di pagamento n. 559 del 20/01/2025, € 287,76 per quota CPDEL e IRAP erogati con mandati nn. 1604/2025 e 1769/2025 ed € 5,67 per quota INAIL da corrispondere con F24 cumulativo di febbraio 2026);

Tenuto conto dei tempi di conclusione e rendicontazione del progetto, risulta necessario riportare nella disponibilità di progetto l'importo di cui € 1.232,65 (impegno codice 165629) ex art. 45 comma 3 ed € 604,24 (codice impegno 165630) ex art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e smi);

Dato atto, a seguito della variazione sopraindicata, rispetto allo stanziamento iniziale risultano economie pari ad € **6.491,90**, il quadro economico finale di spesa risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA SCUOLA DAL SASSO

Cod.	Descrizioni	Totali parziali
A-LAVORI STATO FINALE		
A1	LAVORI	€ 144.060,00
TOTALE LAVORI (A1)		€ 144.060,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

B-ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)

A2 ONERI DI SICUREZZA	€	7.000,00
TOTALE ONERI DI SICUREZZA (A2)	€	7.000,00
TOTALE RIEPILOGO (A)	€	151.060,00

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa)	€	0,00
B1 esclusa)	€	0,00
B2 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa)	€	0,00
B3 Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00
B4 Risorse finanziarie per le funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023	€	1.184,31
Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza,		
B5 Inarcassa)	€	14.779,17
B6 Spese pubblicità	€	0,00
B7 Iva al 22% sui lavori e oneri sicurezza	€	33.233,20
B8 Iva al 22% su spese tecniche	€	3.251,42
B9 Iva al 22% residua	€	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	52.448,10
TOTALE GENERALE (A+B)	€	203.508,10
ECONOMIE	€	6.491,90

Verificato che è quindi possibile procedere con la rendicontazione sul portale "Regis" dell'opera in argomento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare la "Relazione finale e quadro economico finale di spesa" del RUP relativa all'opera "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" ex art. 1, commi 29 e ss., della Legge n. 160/2019 – Riqualificazione energetica scuola dell'infanzia "A. Dal Sasso", redatta in data 18/02/2025 e allegata al presente provvedimento;
- 3) di riportare, per le motivazioni meglio dettagliate in premessa, nella disponibilità di progetto approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 06/09/2023 citata in premesse, all'impegno codice 156393 del Capitolo 1416800 "CUP B34D23001340006 D. MINT 30/01/2020 Scuola dell'infanzia "A. Dal Sasso" riqualificazione energetica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR quanto segue:
 - l'importo di € 1.232,65 (art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi) – impegno codice 165629
 - l'importo di € 604,24 (art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e smi) – impegno codice 165630;
- 4) di attestare che l'ammontare delle liquidazioni relative alle prestazioni effettuate per la realizzazione dell'opera in oggetto risulta pari ad € **203.508,10** e, pertanto, rispetto allo stanziamento risultano economie pari ad € **6.491,90**;
- 5) di approvare il quadro economico finale di spesa:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA
SCUOLA DAL SASSO**

Cod.	Descrizioni	Totali parziali
A-LAVORI STATO FINALE		
A1	LAVORI	€ 144.060,00
	TOTALE LAVORI (A1)	€ 144.060,00
B-ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)		
A2	ONERI DI SICUREZZA	€ 7.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

TOTALE ONERI DI SICUREZZA (A2)	€	7.000,00
---	---	-----------------

TOTALE RIEPILOGO (A)	€	151.060,00
-------------------------------	---	-------------------

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa)	€	0,00
B1	€	0,00
B2 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa)	€	0,00
B3 Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00
B4 Risorse finanziarie per le funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023	€	1.184,31
Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza,		
B5 Inarcassa)	€	14.779,17
B6 Spese pubblicità	€	0,00
B7 Iva al 22% sui lavori e oneri sicurezza	€	33.233,20
B8 Iva al 22% su spese tecniche	€	3.251,42
B9 Iva al 22% residua	€	0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	52.448,10
--	---	------------------

TOTALE GENERALE (A+B)	€	203.508,10
--------------------------------	---	-------------------

ECONOMIE	€	6.491,90
-----------------	---	-----------------

- 6) di procedere con la rendicontazione sul portale "Regis";
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C111.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 709

DETERMINA N. 575 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: EDIFICI SCOLASTICI – INV2C1I1.1.3 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" EX ART. 1, COMMI 29 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. DAL SASSO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B34D23001340006.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 28/03/2025

D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ec4fbf655a590d4f7b9c758fb14663ba8f4764f8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"