



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 609

DETERMINA N. 487 DEL 15/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bevilacqua Federico

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA'. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

OPERE STRADALI – INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO DELL'ISOLA PEDONALE TRA LEVÀ DEGLI ANGELI E PONTE DEGLI ANGELI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA S.A.F. SRL. DI LEGNAGO (VR). CIG: B0ADE300B1



Proposta N. 609

DETERMINA N. 487 DEL 15/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bevilacqua Federico;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO DELL'ISOLA PEDONALE TRA LEVÀ DEGLI ANGELI E PONTE DEGLI ANGELI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA S.A.F. SRL. DI LEGNAGO (VR). CIG: B0ADE300B1**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con determina dirigenziale 291 del 15/02/2024 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta S.A.F. S.r.l. con sede in via Legnago, 242 – 37134 Verona per l'importo di € 4.500,00 inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA 22% come da offerta acquisita agli atti con PGN 21103 del 06/02/2024;
- lavori sono stati consegnati in pendenza di stipula del contratto in data 26/02/2024;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 04/03/2024;
- nel corso dei lavori di rifacimento dell'isola pedonale posta al centro del crocevia tra Ponte degli Angeli, Levà degli Angeli e Largo Volfango Goethe, nel periodo intercorso tra l'affidamento dei lavori e la consegna degli stessi si è inserito un cantiere stradale di V-Reti S.r.l. per il quale è stato necessario deviare il traffico di autobus e rimuovere la terza aiuola spartitraffico che compone l'isola pedonale. Dovendo ora ripristinare il manufatto, per motivi di economia e praticità, risulta più efficiente apportare una variazione alle lavorazioni previste nel contratto con la ditta S.A.F. S.r.l.;
- L'entità delle maggiori lavorazioni rispetto all'importo di contratto ammonta ad € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), come risulta dal preventivo agli atti con pgn. 36203/2024, pari al 50% del valore iniziale del contratto d'appalto;
- le nuove lavorazioni andranno eseguite nel rispetto delle condizioni del contratto d'appalto principale, agli atti con pgn. 36675/2024 applicando gli stessi prezzi nonchè il nuovo prezzo, come meglio precisato nel relativo verbale di concordamento NN.PP. e atto aggiuntivo.



Proposta N. 609

DETERMINA N. 487 DEL 15/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bevilacqua Federico;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO DELL'ISOLA PEDONALE
TRA LEVÀ DEGLI ANGELI E PONTE DEGLI ANGELI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL
CONTRATTO CON L'IMPRESA S.A.F. SRL. DI LEGNAGO (VR). CIG: B0ADE300B1

Preso atto che,

Vengono rispettati i principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 36/2023, in particolare :

- art. 1: principio del risultato;
- art. 5: principio di buona fede e di tutela dell'affidamento;
- art. 9: principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 609

DETERMINA N. 487 DEL 15/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bevilacqua Federico;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO DELL'ISOLA PEDONALE TRA LEVÀ DEGLI ANGELI E PONTE DEGLI ANGELI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA S.A.F. SRL. DI LEGNAGO (VR). CIG: B0ADE300B1

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva di modifica al contratto relativo agli interventi urgenti di rifacimento dell'isola pedonale tra Levà degli Angeli e Ponte degli Angeli, per l'importo di € 2.250,00 inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA 22% pari ad un aumento del 50% dell'importo originario;
- 2) di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto aggiuntivo, i sensi degli articoli 5 e 35 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, sottoscritti il 05/03/2024 dal Direttore dei lavori e RUP nonché dall'impresa S.A.F. S.R.L.;
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta S.A.F. SRL alle stesse condizioni del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 2.250,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;
- 4) di impegnare la spesa complessiva di € 2.250,00 I.V.A. compresa (di cui al punto 3), al capitolo 1905300 "MANUTENZIONI STRAORDINARIE - INTERVENTI URGENTI - RILEVANTE IVA" del bilancio del corrente esercizio, dove esiste la necessaria disponibilità;
- 5) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive;
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 7) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8) di pubblicare il seguente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 190/2012 e dell'art. 37 della L. 33/2013 sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 609

DETERMINA N. 487 DEL 15/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bevilacqua Federico;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO DELL'ISOLA PEDONALE TRA LEVÀ DEGLI ANGELI E PONTE DEGLI ANGELI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA S.A.F. SRL. DI LEGNAGO (VR). CIG: B0ADE300B1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 609

DETERMINA N. 487 DEL 15/03/2024

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA'. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: OPERE STRADALI – INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO DELL'ISOLA PEDONALE TRA LEVÀ DEGLI ANGELI E PONTE DEGLI ANGELI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA S.A.F. SRL. DI LEGNAGO (VR). CIG: B0ADE300B1

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
162215	2024	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - INTERVENTI URGENTI - RILEVANTE IVA	U	10052.02.1905300	2.250,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/03/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2177b5d01301c5869315ccd8eb178435588e3586

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"