



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 481

## **DETERMINA** **N. 392 DEL 17/02/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

"MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.



Proposta N. 481

## DETERMINA N. 392 DEL 17/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di Previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, l'intervento denominato "*Messa in sicurezza degli edifici e del territorio: Ponte di Debba*";
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per "*Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*", per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 (acc. n. 99150 cap. 131700/E) di cui € 200.000,00 per il progetto in argomento;
- a seguito della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il citato contributo è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, con successivo D.L. n. 152/2021 (art. 20), è stato disposto il passaggio delle risorse di cui comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (graduatoria 2021), relative ai contributi agli investimenti per gli enti locali destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. "*Medie opere*"), nell'ambito della misura M2C4 Investimento 2.2 "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*" del PNRR;
- con Decreto Legge n. 19/2024 (cd. "*Decreto PNRR quater*"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stato recepito l'aggiornamento del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che ha comportato la fuoriuscita della linea M2C4 – Investimento 2.2 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con il suddetto Decreto sono state apportate modifiche alle previsioni di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, tra cui il comma 146, circa la previsione del monitoraggio e della rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo da effettuare attraverso il sistema ReGiS;
- con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno del 14 maggio 2024 è stato adottato il manuale "semplificato" di monitoraggio e rendicontazione del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- con Comunicato del 28/08/2024 il Ministero dell'Interno ha reso nota la migrazione degli interventi relativi alle "*Medie opere*" nel nuovo Piano denominato "*Investimenti Bilancio dello Stato*".

#### Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 2613 del 17/11/2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a MIYAMOTO HERITAGE srl – via Pepoli 82 – 40123 Bologna - c.f./p.iva 04012681203, nella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 481

**DETERMINA N. 392 DEL 17/02/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.

persona dell'ing. Devis Sonda, per l'importo di € 27.686,88 (cassa previdenziale ed IVA esclusi), per un totale di € 35.129,12 (cassa previdenziale ed IVA compresi), spesa sostenuta fuori quadro economico dell'opera;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 12/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'opera in oggetto dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa), di cui € 152.341,52 quale importo a base di gara + costi della sicurezza di € 6.553,47 (non soggetti a ribasso). Il quadro economico di progetto risulta articolato come segue:

		<b>Definitivo-Esecutivo DGC. 286/2022</b>
<b>A) LAVORI</b>		
A.1	Lavori	€ 152.341,52
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.553,47
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 158.894,99</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche per DL-CSE	€ 14.871,58
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su Spese tecniche e cassa previdenziale	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.542,32
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 635,58
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B.5	Imprevisti	€ 5.166,03
B.6	IVA 10% su A	€ 15.889,50
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 41.105,01</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 200.000,00</b>

- con il suddetto provvedimento è stato nominato quale RUP dell'opera l'ing. Marco Sinigaglia, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- con determinazione dirigenziale n. 2891 del 15/12/2022 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di n.10 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OG2 classifica I, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base di offerta a prezzi unitari, trasmettendo il provvedimento, i relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario per l'istruzione della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 168 del 29/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale per il servizio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e redazione CRE alla società MIYAMOTO HERITAGE srl – via Pepoli 82 – 40123 Bologna - c.f./p.iva 04012681203, nella persona dell'ing. Devis Sonda, per un importo di € 11.720,98 + Inarcassa 4% + IVA 22%, complessivamente € 14.871,58 (CIG 9617133536);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 481

**DETERMINA N. 392 DEL 17/02/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.

- con determina dirigenziale n. 769 del 29/03/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta BALZARIN LINO S.R.L. con sede legale in via lago di Tovel, 33 – Altavilla Vicentina (VI) - p. IVA 03777250246, che ha offerto il ribasso del 11,020%, come risulta dal verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, acquisito al PGN 2536/2023. L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 135.553,48 + € 6.553,47 per costi della sicurezza (per complessivi € 142.106,95) + IVA 10%, per totali € 156.317,65 (CIG 95416903AE). Il quadro economico dell'opera risulta pertanto così rimodulato:

		<b>Aggiudicazione Det. 769/2023</b>
<b>A) LAVORI</b>		
A.1	Lavori	€ 135.553,48
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.553,47
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 142.106,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche per DL-CSE	€ 11.720,98
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 468,84
	IVA 22% su Spese tecniche e cassa previdenziale	€ 2.681,76
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.542,32
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 635,58
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B.5	Imprevisti	€ 5.166,03
B.6	IVA 10% su A	€ 14.210,70
B.7	Ribasso asta	€ 16.788,04
B.8	Recupero IVA	€ 1.678,80
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 57.893,05</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 200.000,00</b>

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e la società BALZARIN LINO S.R.L. è stato stipulato in data 10/05/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo Rep.S. 28.998, n. 2.533 di Racc. per l'importo di € 142.106,95 + IVA 10%, per totali € 156.317,65;
- con determinazione dirigenziale n. 1909 del 11/08/2023, a far data dal 01/09/2023, è stato modificato il nominativo del RUP individuando come tale l'ing. Gianluca Mascellani, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- il giorno 26/02/2024 sono iniziati i lavori, come da verbale di consegna sottoscritto in pari data dal RUP, dal DL e dall'impresa, e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi con ultimazione prevista il giorno 25/06/2024;
- i lavori sono stati sospesi dal 01/03/2024 e al 13/03/2024 e dal 16/05/2024 al 07/06/2024, come da relativi verbali sottoscritti dal RUP, dal DL e dall'impresa;
- in corso di esecuzione non sono state concesse proroghe dei lavori;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 481

## DETERMINA N. 392 DEL 17/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/07/2024 come risulta da relativo certificato, pertanto entro il termine utile contrattuale fissato per il giorno 29/07/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 1717 del 12/08/2024 è stata affidata alla società Valore Città AMCPS S.R.L. con sede in viale S. Agostino, 152 – Vicenza – C.F./P.IVA 03624650242, la "fornitura con posa in opera di rete di sicurezza provvisoria e segnaletica verticale" nell'ambito dell'intervento in argomento, per l'importo di € 1.700,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 2.074,00 (CIG B2BBFC486B);
- con determinazione dirigenziale n. 1943 del 11/09/2024 è stato approvato l'elaborato "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" del 02/09/2024 redatto dal DL Ing. Devis Sonda che attesta, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, un ammontare dei lavori eseguiti pari ad € 142.076,46 (oneri per la sicurezza di € 6.553,47 compresi) + IVA 10%, liquidando all'impresa appaltatrice il credito residuo di € 52.922,03 + IVA 10%.

**Considerato** altresì che:

- con determinazione dirigenziale n. 1947 del 17/08/2023 è stata impegnata la somma di € 2.542,32 quale quota del 80% degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la quota del 20% di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 non è stata impegnata in quanto non è ammesso destinare "risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata", incluso quindi il PNRR, all'erogazione di tale somma;
- con atto di liquidazione PGN. 158196 del 30/09/2024 è stata disposto il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche per la somma di € 1.398,29;
- a valle dell'esecuzione dei mandati di pagamento, risultano liquidati precisamente € 1.398,28.

**Richiamata** la determina dirigenziale n. 2511 del 08/11/2022 di perimetrazione dei capitoli di bilancio, ai sensi del Decreto MEF 11/10/2021, con cui sono state disposte:

- la cessazione del capitolo in entrata n. 131700 e l'istituzione dei capitoli di entrata corrispondenti a ciascun progetto (nel caso specifico il n. 62555);
- la ridenominazione dei relativi capitoli di uscita del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 corrispondenti a ciascun progetto identificato per CUP (nel caso specifico il n. 1612909).

Visto l'**Allegato A** "Relazione finale e quadro economico finale di spesa" del RUP redatto in data 17/02/2025.

**Rilevato** che la spesa effettivamente sostenuta è pari ad € **174.627,96**, a fronte di € 200.000,00 autorizzati con Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 12/12/2022, e che l'importo di € **25.372,04** costituisce economia di spesa, come risulta dal quadro economico finale sotto riportato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 481

**DETERMINA N. 392 DEL 17/02/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.

		QE finale
<b>A) LAVORI</b>		
A.1	Lavori	€ 135.522,99
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.553,47
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 142.076,46</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche per DL-CSE	€ 11.720,98
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 468,84
	IVA 22% su Spese tecniche e cassa previdenziale	€ 2.681,76
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 1.398,28
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 0,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.5	Imprevisti	€ 0,00
B.6	IVA 10% su A	€ 14.207,64
B.7	Ribasso asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
B.9	Lavori previsti dal progetto ma esclusi dall'appalto principale	€ 1.700,00
B.10	IVA 22 su B.9	€ 374,00
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 32.551,50</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 174.627,96</b>
<b>ECONOMIE</b>		<b>€ 25.372,04</b>

**Vista** l'evoluzione del quadro economico nel corso delle varie fasi dell'opera:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 481

**DETERMINA N. 392 DEL 17/02/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.

		Definitivo-Esecutivo DGC. 286/2022	Aggiudicazione Det. 769/2023	QE finale
<b>A) LAVORI</b>				
A.1	Lavori	€ 152.341,52	€ 135.553,48	€ 135.522,99
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.553,47	€ 6.553,47	€ 6.553,47
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 158.894,99</b>	<b>€ 142.106,95</b>	<b>€ 142.076,46</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
Spese tecniche per DL-CSE			€ 11.720,98	€ 11.720,98
B.1	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 14.871,58	€ 468,84	€ 468,84
	IVA 22% su Spese tecniche e cassa previdenziale		€ 2.681,76	€ 2.681,76
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.542,32	€ 2.542,32	€ 1.398,28
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 635,58	€ 635,58	€ 0,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B.5	Imprevisti	€ 5.166,03	€ 5.166,03	€ 0,00
B.6	IVA 10% su A	€ 15.889,50	€ 14.210,70	€ 14.207,64
B.7	Ribasso asta	€ 0,00	€ 16.788,04	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00	€ 1.678,80	€ 0,00
B.9	Lavori previsti dal progetto ma esclusi dall'appalto principale	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700,00
B.10	IVA 22 su B.9	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,00
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 41.105,01</b>	<b>€ 57.893,05</b>	<b>€ 32.551,50</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 174.627,96</b>
<b>ECONOMIE</b>				<b>€ 25.372,04</b>

**Verificato** che è quindi possibile procedere con la rendicontazione sul portale "Regis".

Tutto ciò premesso;

*Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";*

*Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;*

*Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);*

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 481

**DETERMINA N. 392 DEL 17/02/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.

**DETERMINA**

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'**Allegato A** "Relazione finale e quadro economico finale di spesa" del RUP redatto in data 17/02/2025;
3. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'opera in oggetto è pari ad € 174.627,96, a fronte di € 200.000,00 autorizzati con Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 12/12/2022;
4. di approvare il quadro economico finale di spesa:

		QE finale
<b>A) LAVORI</b>		
A.1	Lavori	€ 135.522,99
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.553,47
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 142.076,46</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche per DL-CSE	€ 11.720,98
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 468,84
	IVA 22% su Spese tecniche e cassa previdenziale	€ 2.681,76
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 1.398,28
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 0,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.5	Imprevisti	€ 0,00
B.6	IVA 10% su A	€ 14.207,64
B.7	Ribasso asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
B.9	Lavori previsti dal progetto ma esclusi dall'appalto principale	€ 1.700,00
B.10	IVA 22 su B.9	€ 374,00
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 32.551,50</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 174.627,96</b>
<b>ECONOMIE</b>		<b>€ 25.372,04</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"





Proposta N. 481

## DETERMINA N. 392 DEL 17/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.

5. di ridurre l'impegno n. 154925 di € 33,55 a valere sul cap. 1612909 "PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20002010001 D. MINT 08.11.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DEBBA", riportando tale cifra nelle somme complessivamente vincolate D.G.C. n. 286/2022 (codice impegno padre n. 150010);
6. di ridurre l'impegno n. 156285 di € 1.144,04 a valere sul cap. 1612909 "PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20002010001 D. MINT 08.11.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DEBBA", riportando tale cifra nelle somme complessivamente vincolate D.G.C. n. 286/2022 (codice impegno padre n. 150010);
7. di rilevare quale economia di spesa dell'opera la somma di **€ 25.372,04**;
8. di procedere con la rendicontazione sul portale "Regis";
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
10. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 481

## DETERMINA N. 392 DEL 17/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 17/02/2025 da Alberto Carretta con parere favorevole.**

**Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 481

## DETERMINA N. 392 DEL 17/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**Oggetto:** "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA - CUP B37H20002010001.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 25/02/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ad824303fb225ccb6d9977b5662b7cbec38a0837

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Alberto Carretta

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"