

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU**Dipartimento
per lo sport****IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12/09/2022 il Comune di Vicenza è stato ammesso al finanziamento a valere sul PNRR Cluster 1;
- con nota PGN 163251 del 14/10/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, ha trasmesso il testo dell'accordo di concessione del finanziamento, firmato per accettazione dal Sindaco del Comune di Vicenza con nota PGN 165520 in data 18/10/2022, per € 2.100.000,00 (accertamento cod. 99487 – 536/2022 – cap. 0062546/E);
- il citato contributo rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella linea “M5C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Inv. 3.1 Sport e inclusione sociale” ed è destinato alla progettazione e realizzazione di un'area sportiva inclusiva all'interno dell'ambito dell'opera pubblica denominata Parco della Pace;
- con determina n. 2710 del 29/11/22, dichiarata efficace con determina n. 2868 del 14/12/2022, è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., il servizio di progettazione esecutiva, D.L., C.S.P. e C.S.E. e redazione del CRE allo Studio Bertinello Architetti Associati con sede legale in Povolara di Dueville - Piazza Redentore n. 75 - contratto d'appalto n. 2501 di Racc. e N. 28945 di Rep. S. sottoscritto in data 28/12/2022;
- il progetto, presentato in data 30/12/2022, agli atti al PGN 208342/2022, suddiviso in due Lotti funzionali ed indipendenti (Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa e Lotto 2: Campo da rugby), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 15 del 09/01/2023;
- il quadro economico di progetto relativo al Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa, risulta:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

A) LAVORI		
A.1a	Lavori a Misura	1.353.287,67 €
A.2a	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	13.544,73 €
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		1.366.832,40 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1a	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	136.683,24 €
B.2a	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, D.L., CSP, CSE: Lotto 1 (74,53% del totale)	100.357,97 €
B.3a	CNAPIA 4% su spese tecniche	4.014,32 €
B.4a	IVA 22% su imponibile spese tecniche	22.961,90 €
B.5a	Incentivi funzioni tecniche	25.564,24 €
B.6a	Arrotondamenti e imprevisti	6.198,49 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		295.780,16 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		1.662.612,56 €

- il quadro economico di progetto relativo al Lotto 2: Campo da rugby, risulta:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
Lotto 2: Campo da rugby		
A) LAVORI		
A.1b	Lavori a Misura	337.154,96 €
A.2b	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	11.042,69 €
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		348.197,65 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1b	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	34.819,77 €
B.2b	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, D.L., CSP, CSE: Lotto 2 (25,47% del totale)	34.296,49 €
B.3b	CNAPIA 4% su spese tecniche	1.371,86 €
B.4b	IVA 22% su imponibile spese tecniche	7.847,04 €
B.5b	Incentivi funzioni tecniche	8.736,36 €
B.6b	Arrotondamenti e imprevisti	2.118,28 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	89.189,79 €
TOTALE PROGETTO (A+B)	437.387,44 €

- il quadro economico complessivo di progetto relativo ai due lotti, è:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO Lotto 1 + Lotto 2		
A) LAVORI		
A.1a	Lavori a Misura Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	1.353.287,67 €
A.2a	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	13.544,73 €
A.1b	Lavori a Misura Lotto 2: Campo da rugby	337.154,96 €
A.2b	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Lotto 2: Campo da rugby	11.042,69 €
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		1.715.030,05 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	171.503,01 €
B.2	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, D.L., CSP, CSE	134.654,46 €
B.3	CNAPIA 4% su spese tecniche	5.386,18 €
B.4	IVA 22% su imponibile spese tecniche	30.808,94 €
B.5	Incentivi funzioni tecniche	34.300,60 €
B.6	Arrotondamenti e imprevisti	8.316,77 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		384.969,95 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		2.100.000,00 €

- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, l'incarico per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del complesso multisport – spogliatoi - canoa di cui al Lotto 1, è stato aggiudicato, con determina n. 549 del 08/03/2023, rettificata con Determina n. 642 del 17/03/2023 e dichiarata efficace con Determina n. 720 del 27/03/2023 all'operatore economico RTI CO.I.MA – COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL” - P.IVA 01289660241, con sede in via dell'Artigianato, 71 – 36043 Camisano Vicentino (VI), per un importo di € 1.263.294,04, più € 13.544,73 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.276.838,77 + I.V.A. 10%, per un totale di € 1.404.522,65. Il quadro economico di aggiudicazione dei lavori relativi al Lotto 1: Multisport – spogliatoi - canoa è:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa		
A) LAVORI		
A.1a	Lavori a Misura	1.263.294,04 €
A.2a	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	13.544,73 €
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		1.276.838,77 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1a	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	127.683,88 €
B.2a	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, D.L., CSP, CSE: Lotto 1 (74,53% del totale)	100.357,97 €
B.3a	CNAPIA 4% su spese tecniche	4.014,32 €
B.4a	IVA 22% su imponibile spese tecniche	22.961,90 €
B.5a	Incentivi funzioni tecniche	25.564,24 €
B.6a	Arrotondamenti e imprevisti	6.198,49 €
B.7a	Ribasso d'asta (6,65%)	89.993,63 €
B.8a	IVA 10% su ribasso d'asta	8.999,36 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		385.773,79 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		1.662.612,56 €

- in data 05/05/2023 è stato sottoscritto il contratto dei lavori relativi al Lotto 1: Multisport – spogliatoi - canoa con la ditta aggiudicataria al repertorio n. 28995 e raccolta n. 2531, registrato a Vicenza il 05 maggio 2023 al n. 13898;
- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, l'incarico per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del campo da rugby di cui al Lotto 2, è stato aggiudicato, con determina n. 721 del 27/03/2023, all'operatore economico “ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI” - P.IVA 03353360245, con sede in via Marotti, 8 – 36033 Loc. Castelnuovo, Isola Vicentina (VI), per un importo di € 306.372,71, più € 11.042,69 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 317.415,40 + I.V.A. 10%, per un totale di € 349.156,94. Il quadro economico di aggiudicazione dei lavori relativi al Lotto 2: campo da rugby è:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE Lotto 2: Campo da rugby		
A) LAVORI		
A.1b	Lavori a Misura	306.372,71 €

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

A.2b	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	11.042,69 €
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		317.415,40 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1b	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	31.741,54 €
B.2b	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, D.L., CSP, CSE: Lotto 2 (25,47% del totale)	34.296,49 €
B.3b	CNAPIA 4% su spese tecniche	1.371,86 €
B.4b	IVA 22% su imponibile spese tecniche	7.847,04 €
B.5b	Incentivi funzioni tecniche	8.736,36 €
B.6b	Arrotondamenti e imprevisti	2.118,28 €
B.7b	Ribasso d'asta (9,13%)	30.782,25 €
B.8b	IVA 10% su ribasso d'asta	3.078,22 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		119.972,04 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		437.387,44 €

- in data 29 maggio 2023 è stato sottoscritto il contratto dei lavori relativi al Lotto 2: campo da rugby con la ditta aggiudicataria al repertorio n. 29011 e raccolta n. 2543, registrato a Vicenza il 30 maggio 2023 al n. 16624;
- in data 24/05/2023 sono stati consegnati i lavori del Lotto 1: Multisport – spogliatoi – canoa;
- i lavori relativi al Lotto 2: Campo da rugby sono stati consegnati in data 21/06/2023;
- con determina dirigenziale n. 1642 del 30/06/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Europlast S.r.l. con sede in Via Vincenzo Milani n. 8 - 20124 Milano (MI), P.IVA: 08979520155, per l'importo presunto di € 290.000,00, per lavorazioni rientranti nella categoria OG1 relativi al Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa;
- con determina dirigenziale n. 1734 del 17/07/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Pagin Modular System S.r.l. con sede in Via Frattina n. 51 - 35011 Campodarsego (PD), P.IVA: 04750650287, per l'importo presunto di € 300.000,00, per lavorazioni rientranti nella categoria OG1 relativi al Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa;
- con determina dirigenziale n. 2057 del 01/09/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Nuova S.r.l.s con sede in Strada di Polegge n. 175/A - 36100 Vicenza (VI), P.IVA: 04391480243, per l'importo presunto di € 27.000,00, per lavorazioni rientranti nella categoria OG1 relativi al Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa;
- con determina dirigenziale n. 2058 del 01/09/2023 (come rettificata con determina n. 1158 del 13/05/2025) è stato autorizzato il subappalto alla ditta Sartori S.r.l. Impianti sportivi con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 9, 35020 Casalserugo (PD), P.IVA: 04701810287, per l'importo di € 142.000,00,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

per lavorazioni rientranti nella categoria OS24 relativi al Lotto 2: campo da rugby;

- in data 04/10/2023 è stata emessa la Perizia di Variante n. 1 relativa al Lotto 2: campo da rugby, con Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi, per cui il nuovo importo in appalto risulta di € 331.240,37 comprensivo degli oneri per la sicurezza, esclusa l'IVA di legge, e con il quale si accordano ulteriori 40 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori. In data 10/10/2023 è stata approvata con determina dirigenziale n. 2362. Il quadro economico di variante risulta:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 1		
Lotto 2: Campo da rugby		
A) LAVORI		
A.1b	Lavori a Misura	306.372,71 €
A.2b	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	11.042,69 €
A.3b	Variante 1	13.824,97 €
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		331.240,37 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1b	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	33.124,04 €
B.2b	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, D.L., CSP, CSE: Lotto 2 (25,47% del totale)	34.296,49 €
B.3b	CNAPIA 4% su spese tecniche	1.371,86 €
B.4b	IVA 22% su imponibile spese tecniche	7.847,04 €
B.5b	Incentivi funzioni tecniche	8.736,36 €
B.6b	Arrotondamenti e imprevisti	2.118,28 €
B.7b	Ribasso d'asta	16.957,28 €
B.8b	IVA 10% su ribasso d'asta	1.695,73 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		106.147,07 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		437.387,44 €

- in data 09/11/2023 è stata emessa la Perizia di Variante n. 1 relativa al Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa, con Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi, per cui il nuovo importo in appalto risulta di € 1.371.438,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, esclusa l'IVA di legge, e con il quale si accordano ulteriori 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori. In data 27/11/2023 è stata approvata con determina dirigenziale n. 2714. Il quadro economico di variante risulta:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 1 Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa		
A) LAVORI		
A.1a	Lavori a Misura	1.263.294,04 €
A.2a	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	13.544,73 €
A.3a	Variante 1	94.599,23 €
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		1.371.438,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1a	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	137.143,80 €
B.2a	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, D.L., CSP, CSE: Lotto 1 (74,53% del totale)	100.357,97 €
B.3a	CNAPIA 4% su spese tecniche	4.014,32 €
B.4a	IVA 22% su imponibile spese tecniche	22.961,90 €
B.5a	Incentivi funzioni tecniche	25.564,24 €
B.6a	Arrotondamenti e imprevisti	1.132,33 €
B.7a	Ribasso d'asta	0,00 €
B.8a	IVA 10% su ribasso d'asta	0,00 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		291.174,56 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		1.662.612,56 €

- in data 30/04/2024 è stata emessa la Perizia di Variante n. 2 relativa al Lotto 2: campo da rugby, con Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi, risultando però invariato l'importo in appalto di € 331.240,37 comprensivo degli oneri per la sicurezza, esclusa l'IVA di legge. In data 25/06/2024 è stata approvata con determina dirigenziale n. 1324. Il quadro economico rimane invariato in quanto trattasi di variante isocosto;
- con determina dirigenziale n. 1279 del 19/06/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ditta SportekTre S.r.l. con sede in Via Andolfatto n. 17 - 36022 Cassola (VI), P.IVA: 04360800249, per l'importo presunto di € 31.000,00, per lavorazioni rientranti nella categoria OG1 relativi al Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa;
- in data 24/07/2024 è stata emessa la Perizia di Variante n. 2 relativa al Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa, con Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi, per cui il nuovo importo in appalto risulta di € 1.386.658,28 comprensivo degli oneri per la sicurezza, esclusa l'IVA di legge, e con il quale si accordano ulteriori 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori. In data 30/07/2024 è stata approvata con determina dirigenziale n. 1597. L'importo della variante viene coperto utilizzando parte

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

del ribasso d'asta del lotto 2 e la voce “Arrotondamenti e imprevisti”, il quadro economico complessivo a seguito delle varianti risulta:

QUADRO ECONOMICO DOPO LE VARIANTI		
Lotto 1 + Lotto 2		
A) LAVORI		
A.1a	Lavori a Misura Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	1.263.294,04 €
A.2a	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	13.544,73 €
A.3a	Variante 1 Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	94.599,23 €
A.4a	Variante 2 Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	15.220,28 €
A.1b	Lavori a Misura Lotto 2: Campo da rugby	306.372,71 €
A.2b	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Lotto 2: Campo da rugby	11.042,69 €
A.3b	Variante 1 Lotto 2: Campo da rugby	13.824,97 €
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		1.717.898,65 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	171.789,87 €
B.2	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, D.L., CSP, CSE	134.654,46 €
B.3	CNAPIA 4% su spese tecniche	5.386,18 €
B.4	IVA 22% su imponibile spese tecniche	30.808,94 €
B.5	Incentivi funzioni tecniche	34.300,60 €
B.6	Arrotondamenti e imprevisti	1.525,50 €
B.7a	Ribasso d'asta Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	0,00 €
B.8a	IVA 10% su ribasso d'asta Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	0,00 €
B.7b	Ribasso d'asta Lotto 2: Campo da rugby	3.305,28 €
B.8b	IVA 10% su ribasso d'asta Lotto 2: Campo da rugby	330,53 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		382.101,35 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		2.100.000,00 €

- con determina dirigenziale n. 2204 del 10/10/24, è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico di collaudatore statico delle strutture di cui al Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa, all'Ing. Denis Dalla Riva con sede in Via Riolo n. 22, 36015 Schio (VI) - CF: DLLDNS77R23I531Y – P.IVA: 03240050249, per l'importo di € 9.365,80 oltre oneri previdenziali al

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

4% e IVA al 22% per complessivi € 11.883,32;

- con determina dirigenziale n. 3104 del 18/12/2024 sono stati impegnati, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi alle funzioni tecniche destinati al personale impiegato per l'importo di € 22.062,86. Il quadro economico risulta:

QUADRO ECONOMICO INCARICO COLLAUDATORE STATICO – INCENTIVI		
A) LAVORI		
A.1a	Lavori a Misura Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	1.263.294,04 €
A.2a	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	13.544,73 €
A.3a	Variante 1 Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	94.599,23 €
A.4a	Variante 2 Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	15.220,28 €
A.1b	Lavori a Misura Lotto 2: Campo da rugby	306.372,71 €
A.2b	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Lotto 2: Campo da rugby	11.042,69 €
A.3b	Variante 1 Lotto 2: Campo da rugby	13.824,97 €
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		1.717.898,65 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	171.789,87 €
B.2	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, D.L., CSP, CSE	134.654,46 €
B.3	CNAPIA 4% su spese tecniche	5.386,18 €
B.4	IVA 22% su imponibile spese tecniche	30.808,94 €
B.5	Incentivi funzioni tecniche	22.062,86 €
B.6	Arrotondamenti e imprevisti	0,00 €
B.7a	Ribasso d'asta Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	0,00 €
B.8a	IVA 10% su ribasso d'asta Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	0,00 €
B.7b	Ribasso d'asta Lotto 2: Campo da rugby	3.305,28 €
B.8b	IVA 10% su ribasso d'asta Lotto 2: Campo da rugby	330,53 €
B.9	Incarico collaudatore statico	9.365,80 €
B.10	CNAPIA 4% e IVA 22% su spese tecniche collaudatore statico	2.517,52 €
B.12	Altre somme a disposizione	1.879,91 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		382.101,35 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

TOTALE PROGETTO (A+B)**2.100.000,00 €**

- con determina dirigenziale n. 2566 del 30/10/2025 è stata impegnata la somma di € 660,00 per il rimborso del contributo ANAC alla provincia di Vicenza in qualità di stazione unica appaltante dei lavori di cui al Lotto 1: Multisport – spogliatoi – canoa;
- con determina dirigenziale n. 2565 del 30/10/2025 è stata impegnata la somma di € 250,00 per il rimborso del contributo ANAC alla provincia di Vicenza in qualità di stazione unica appaltante dei lavori di cui al Lotto 2: Campo da rugby;
- con determina dirigenziale n. 1690 del 15/07/2025 è stato approvato la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori dell'opera pubblica denominata “Area sportiva Parco della Pace” Lotto 2: Campo da Rugby. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14;
- con comunicazione via PEC (PGN. 42553/2026) del 10/03/2026 è stata presentata al Dipartimento per lo Sport la richiesta di rimodulazione e/o variazione progettuale per consentire l'utilizzo delle economie di gara per le varianti progettuali precedentemente approvate;
- in data 06/05/2026, veniva comunicato tramite PEC (PGN. 76977/2026) dal Dipartimento per lo Sport il nulla osta all'utilizzo delle economie di gara per l'importo pari a € 117.470,60 (oltre IVA), subordinato alla presentazione di ulteriore documentazione, successivamente trasmessa tramite PEC (PGN. 81820/2026) in data 13/05/2026;
- con determina dirigenziale n. 1450 del 05/06/2026 è stato approvato la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori dell'opera pubblica denominata “Area sportiva Parco della Pace” Lotto 1: Multisport – spogliatoi - canoa. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 95907476CB;

QUADRO ECONOMICO DOPO APPROVAZIONE CRE
Lotto 1 + Lotto 2

A) LAVORI		
A.1a	Lavori a Misura Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	1.263.294,04 €
A.2a	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	13.544,73 €
A.3a	Variante 1 Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	94.599,23 €
A.4a	Variante 2 Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	15.220,28 €
A.1b	Lavori a Misura Lotto 2: Campo da rugby	306.372,71 €
A.2b	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Lotto 2: Campo da rugby	11.042,69 €

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

A.3b	Variante 1 Lotto 2: Campo da rugby	13.824,97 €
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		1.717.898,65 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (10%)	171.789,87 €
B.2	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, D.L., CSP, CSE	134.654,46 €
B.3	CNAPIA 4% su spese tecniche	5.386,18 €
B.4	IVA 22% su imponibile spese tecniche	30.808,94 €
B.5	Incentivi funzioni tecniche	22.062,86 €
B.6	Arrotondamenti e imprevisti	0,00 €
B.7a	Ribasso d'asta Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	0,00 €
B.8a	IVA 10% su ribasso d'asta Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	0,00 €
B.7b	Ribasso d'asta Lotto 2: Campo da rugby	3.305,28 €
B.8b	IVA 10% su ribasso d'asta Lotto 2: Campo da rugby	330,53 €
B.9	Incarico collaudatore statico	9.365,80 €
B.10	CNAPIA 4% e IVA 22% su spese tecniche collaudatore statico	2.517,52 €
B.11a	Contributo ANAC Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa	660,00 €
B.11b	Contributo ANAC Lotto 2: Campo da rugby	250,00 €
B.12	Altre somme a disposizione	969,91 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		382.101,35 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		2.100.000,00 €

Preso atto che per il Lotto 1: Multisport – spogliatoi - canoa:

- i lavori sono stati consegnati in data 24/05/2023 e sono proseguiti fino alla sospensione del 15/06/2023; gli stessi sono stati poi ripresi il 03/07/2023;
- in data 27/11/2023 è stata approvata con determina dirigenziale n. 2714 la Perizia di Variante n. 1, con Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi, con il quale si accordavano ulteriori 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori;
- in data 12/09/2023 è stato emesso un secondo verbale di sospensione lavori, gli stessi sono stati poi ripresi il 04/12/2023;
- in data 30/01/2024 è stato emesso un terzo verbale di sospensione lavori, i lavori sono poi ripresi il 19/02/2024;
- in data 19/02/2024 il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio ha concesso la proroga di 90 giorni richiesta dall'appaltatore;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

- in data 27/02/2024 è stato emesso un quarto verbale di sospensione lavori, i lavori sono poi ripresi il 06/05/2024;
- in data 30/07/2024 è stata approvata con determina dirigenziale n. 1597; la Perizia di Variante n. 2, con Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi, con il quale si accordavano ulteriori 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori;
- in data 24/09/2024 è stato emesso un quinto verbale di sospensione lavori, i lavori sono poi ripresi il 22/07/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/07/2025, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:
 - Anticipazione: importo € 255.367,75 (al netto di IVA) emessa in data 16/06/23;
 - Certificato di pagamento N.1: importo € 327.123,00 (al netto di IVA) emesso in data 10/11/2023;
 - Certificato di pagamento N.2: importo € 325.192,00 (al netto di IVA) emesso in data 11/01/2024;
 - Certificato di pagamento N.3: importo € 238.639,00 (al netto di IVA) emesso in data 22/03/2024;
 - Certificato di pagamento N.4: importo € 176.897,00 (al netto di IVA) emesso in data 06/08/2024;
 - Certificato di pagamento N.5: importo € 53.744,00 (al netto di IVA) emesso in data 30/01/2025
- conformemente a quanto indicato nello Stato Finale e nel Conto Finale risulta il credito residuo di € 9.695,53 oltre IVA 10%, per complessivi € 10.665,08 accettato senza riserve dall'appaltatore.

Preso atto che per il Lotto 2: Campo da rugby:

- i lavori sono stati consegnati in data 21 giugno 2023 e sono proseguiti fino alla sospensione del 29 giugno 2023; gli stessi sono stati poi ripresi il 21 agosto 2023; nuovamente sospesi il 28 agosto 2023;
- i lavori sono ripresi l'11 settembre 2023, sospesi di nuovo il 25 settembre 2023;
- in data 10/10/2023 è stata approvata con determina dirigenziale n. 2362; la Perizia di Variante n. 1, con Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi, con il quale si accordavano ulteriori 40 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori;
- i lavori sono ripresi in data 08 luglio 2024 proseguiti fino alla sospensione del 5 agosto 2024, gli stessi sono stati ripresi l'8 novembre 2024, nuovamente sospesi il 20 novembre 2024;
- i lavori sono ripresi in data 23 maggio 2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28 maggio 2025, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:
 - Certificato di pagamento N.1: importo € 120.696,00 (al netto di IVA) emesso in data 07/11/2023;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

- Certificato di pagamento N.2: importo € 136.789,00 (al netto di IVA) emesso in data 06/08/2024;
- Certificato di pagamento N.3: importo € 54.861,00 (al netto di IVA) emesso in data 23/12/2024;
- conformemente a quanto indicato nello Stato Finale e nel Conto Finale risulta il credito residuo di € 18.894,30 oltre IVA 10%, per complessivi € 20.783,73 accettato senza riserve dall'appaltatore.

Precisato che in relazione all'importo di € 22.062,86 quale quota incentivi alle funzioni tecniche, impegnato con determina dirigenziale n. 3104 del 18/12/2024, in applicazione del “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 13/10/2021, la spesa liquidata al personale del Comune di Vicenza e della SUA Provincia di Vicenza è pari ad € 11.472,69, con la precisazione che la quota di spettanze INAIL pari ad € 88,81, ammissibile a contributo, sarà versata in sede di autoliquidazione entro il 16/02/2027 come attestato da nota PGN N.0145134/2026 del 31/08/2026;

Richiamata la Relazione Finale e Quadro Economico Finale di Spesa, sottoscritta dal RUP, conservata agli atti al PGN.0153196/2026 del 15/09/2026.

Considerato il quadro economico finale di raffronto dell'opera è il seguente:

ID	DESCRIZIONE	um	importi							n° impegno
			Gara	Aggiudicato	Economie	Autorizzato	Variante 1 Lotto 1	Variante 2 Lotto 1	Variante 1 Lotto 2	
A	OPERE IN APPALTO									
A.1a	Lavori Lotto 1: Multisport – spogliatoi – canoa	EUR	1.353.287,67	1.263.294,04	89.993,63	1.263.294,04				154159
A.2a	Oneri per la sicurezza Lotto 1: Multisport – spogliatoi – canoa	EUR	13.544,73	13.544,73		13.544,73				157081
A.3a	Variante 1 Lotto 1: Multisport – spogliatoi – canoa	EUR					94.599,23			163610
A.4a	Variante 2 Lotto 1: Multisport – spogliatoi – canoa	EUR						15.220,28		154899
A.1b	Lavori Lotto 2: Campo da rugby	EUR	337.154,96	306.372,71	30.782,25	306.372,71				156639
A.2b	Oneri per la sicurezza Lotto 2: Campo da rugby	EUR	11.042,69	11.042,69		11.042,69				
A.3b	Variante 1 Lotto 2: Campo da rugby	EUR							13.824,97	
	totale opere in appalto	EUR	1.715.030,05	1.594.254,17	120.775,88	1.594.254,17	94.599,23	15.220,28	13.824,97	
				1.715.030,05			1.717.898,65			
B	SOMME A DISPOSIZIONE									
B.1a	IVA 10% Lotto 1: Multisport – spogliatoi – canoa	EUR	136.683,24	127.683,88	8.999,36	127.683,88				154159
B.1a	IVA 10% Variante 1 Lotto 1: Multisport – spogliatoi – canoa	EUR					9.459,92			157081
B.1a	IVA 10% Variante 2 Lotto 1: Multisport – spogliatoi – canoa	EUR						1.522,03		163610
B.1b	IVA 10% Lotto 2: Campo da rugby	EUR	34.819,77	31.741,54	3.078,23	31.741,54				154899
B.1b	IVA 10% Variante 1 Lotto 2: Campo da rugby	EUR							1.382,50	156639
B.2	spese tecniche	EUR	134.654,46	134.654,46		134.654,46				
B.3	CNAPIA 4% su spese tecniche	EUR	5.386,18	5.386,18		5.386,18				149921
B.4	IVA 22% su imponibile spese tecniche	EUR	30.808,94	30.808,94		30.808,94				
B.5	incentivi funzioni tecniche	EUR	34.300,60	34.300,60		11.472,69				165654
B.6	arrotondamenti e imprevisti	EUR	8.316,77	8.316,77		0,00				
B.7b	Ribasso d'asta Lotto 2: Campo da rugby	EUR							3.305,28	150530
B.8b	IVA 10% su ribasso d'asta Lotto 2: Campo da rugby	EUR							330,53	
B.9	Incarico collaudatore	EUR				9.365,80				164357
B.10	CNAPIA 4% e IVA 22% su spese tecniche collaudatore	EUR				376,71			2140,81	
B.11a	Contributo ANAC Lotto 1: Multisport – spogliatoi – canoa	EUR				660,00				150530
B.11b	Contributo ANAC Lotto 2: Campo da rugby	EUR				250,00				
B.12	Altre somme a disposizione	EUR								
	totale somme a disposizione	EUR	384.969,95	372.892,37	12.077,59	352.400,21	9.459,92	1.522,03	1.382,50	969,91
	totale complessivo	EUR	2.100.000,00	2.000.000,00			364.764,65			17.336,70
							2.082.663,30			

Le economie residue disponibili sono:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

- l'economia di € 10.678,98 a cui vanno sottratti € 88,81 di spettanze INAIL (sarà versata in sede di autoliquidazione entro il 16/02/2027 come attestato da nota PGN N.0145134/2026 del 31/08/2026), per un totale di € 10.590,17 è disponibile all'impegno codice n. 165654 al capitolo n. 1414600 di cui alla determina dirigenziale n. 3104 del 18/12/2024;
- l'economia di € 4.605,72 (costituita da € 3.945,72 residuo di competenza anno 2026 e da € 660,00 residuo di competenza da anni precedenti) è disponibile all'impegno padre codice n. 150530 al capitolo n. 1414600 di cui alla determina dirigenziale n. 15 del 09/01/2023;
- l'economia di € 2.140,81 è disponibile all'impegno codice n. 164357 al capitolo n. 1414600 di cui alla determina dirigenziale n. 2204 del 10/10/2024.

Dato atto che:

- a seguito della liquidazione di tutte le competenze, la spesa effettivamente sostenuta per l'opera in progetto CUP B35B22000370006 è pari a € 2.082.663,30 a fronte della somma di € 2.100.000,00 autorizzata;
- l'importo di € 17.336,70 costituisce economia di spesa;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/3/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il quadro economico finale di raffronto dell'opera con CUP B35B22000370006;
3. di dichiarare l'economia di € 10.590,17 (ottenuta dall'economia di € 10.678,98 a cui vanno sottratti € 88,81 di spettanze INAIL, che sarà versata in sede di autoliquidazione entro il 16/02/2027 come attestato da nota PGN N.0145134/2026 del 31/08/2026) all'impegno codice n. 165654 a valere sul capitolo n. 1414600 di cui alla determina dirigenziale n. 3104 del 18/12/2024, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 15 del 09/01/2023 al codice impegno padre n. 150530;
4. di dichiarare l'economia di € 4.605,72 (costituita da € 3.945,72 residuo di competenza anno 2026 e da € 660,00 residuo di competenza da anni precedenti) all'impegno padre codice n. 150530 a valere sul capitolo n. 1414600 di cui alla determina dirigenziale n. 15 del 09/01/2023;
5. di dichiarare l'economia di € 2.140,81 all'impegno codice n. 164357 a valere sul capitolo n. 1414600 di cui alla determina dirigenziale n. 2204 del 10/10/2024, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 15 del 09/01/2023 al codice impegno padre n. 150530;
6. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'opera con CUP B35B22000370006 è pari a € 2.082.663,30 a fronte della somma di € 2.100.000,00, autorizzata per la cifra di € 170.849,58 con determina dirigenziale n. 2710 del 29/11/2022 e per la cifra di € 1.929.150,42 con determina dirigenziale n. 15 del 09/01/2023 a valere sul capitolo di spesa 1414600;
7. di rilevare quale economia di spesa dell'opera con CUP B35B22000370006 la somma complessiva di € 17.336,70;
8. di ridurre di € 17.336,70 l'accertamento n. 536/2022 (CODICE 99487) del capitolo di entrata 0062546 PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 - AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE;
9. di ridurre quindi:
 - l'impegno codice n. 165654 di € 10.590,17;
 - l'impegno codice n. 150530 di € 4.605,72;
 - l'impegno codice n. 164357 di € 2.140,81.
10. di procedere con la rendicontazione sul portale “Regis” dell'opera con CUP B35B22000370006;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
12. di dare atto che firmatari del presente provvedimento con la sottoscrizione dello stesso attestano il

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/90 in tema di conflitto di interessi, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di procedura civile;

13. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;
SETTORE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere è stato apposto in data 09/10/2026 da Chiara Oliveri con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PIERO PELIZZARO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3081

DETERMINA N. 2721 DEL 09/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE”. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006. DETERMINA 2026_37

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
103251	2026	PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 - AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE	E	40200.01.0062546	-16.676,70
103252	2025	PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 - AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE	E	40200.01.0062546	-660,00
183742	2025	PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA PARCO DELLA PACE	U	06012.02.1414600	-660,00
183743	2026	PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA PARCO DELLA PACE	U	06012.02.1414600	-12.730,98
183743	2026	PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA PARCO DELLA PACE	U	06012.02.1414600	-3.945,72

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 19/10/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f25726742c35839ac5c4f7a2383eaed61cff7fef

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Chiara Oliveri

Il Dirigente di Settore: dott. Piero Pelizzaro

La EQ di Ragioneria: --