

15 GIU. 2013

V
37
28



DETERMINA

14/10/13

PROTOCOLLO GENERALE : N. 42350 DEL 3.06.13;
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa e affidamento degli interventi aggiuntivi urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici di Strada della Paglia all'impresa C.F.P. s.r.l., nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia.

CUP B57H05000330004 CIG

4131.DOCPS

**IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 16.12.2002 venne approvato il progetto preliminare di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia con costruzione di un percorso pedonale dell'importo di € 1.550.000,00, stabilendo che la progettazione definitiva ed esecutiva sarebbe stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale per stralci funzionali, in relazione agli stanziamenti assegnati. Successivamente, in relazione ai finanziamenti assegnati in bilancio, l'intervento è stato suddiviso in due stralci funzionali, così individuati:

- 1° stralcio: dall'inizio di Strada della Paglia, quando questa si origina come laterale di Strada di Bertesina, fino a circa metà della strada e per uno sviluppo di circa 900 ml;
- 2° stralcio: dal punto dove termina il 1° stralcio fino all'intersezione con Strada Cà Balbi per uno sviluppo di circa 850 ml.

Con determinazione dirigenziale PGN 32938 del 13.11.2003 è stato approvato in linea tecnica il progetto di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia, 1° stralcio, in quanto intervento inserito nel Programma Triennale degli Investimenti 2003-2005, annuale 2003, per un importo di € 775.000,00 finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

Successivamente nel Programma Triennale degli Investimenti 2005-2007, annuale 2005, è stato previsto il 2° stralcio del progetto per un ulteriore importo di € 775.000,00. L'Amministrazione Comunale ha quindi deciso di unificare i finanziamenti relativi ai due stralci funzionali in un intervento unico, accorpando anche i lavori relativi all'estensione dei sottoservizi (rete fognaria, energia elettrica, acquedotto, gasdotto) di competenza di AIM Vicenza spa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 12.10.2005 è stato pertanto approvato il nuovo progetto definitivo relativo alla sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia con la costruzione di un percorso pedonale dell'importo di € 1.550.000,00, IVA compresa, approvando, altresì, in linea tecnica il progetto definitivo per l'estensione della rete fognaria e la sistemazione dei sottoservizi nella strada stessa, redatto da AIM Vicenza spa, dell'importo complessivo di € 5.040.000,00 interamente a carico del bilancio di AIM Vicenza spa.

(firma)

[Handwritten signature]
AMM_M17 R_027





DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 62350 DEL 3-06-13 ;
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa e affidamento degli interventi aggiuntivi urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici di Strada della Paglia all'impresa C.F.P. s.r.l., nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia.

CUP B57H05000330004

CIG

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 7.11.2007 è stato approvato lo schema di convenzione di co-committenza con AIM Vicenza Acqua spa e AIM Vicenza Energia spa finalizzata alla migliore riuscita dell'intervento di riqualificazione stradale di Strada della Paglia, comprendente anche l'introduzione del servizio di fognatura, il potenziamento del servizio di acquedotto, la ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica e la separazione della rete fognaria in Strada di Bertesina. I contenuti della convenzione riguardano la gestione delle fasi di approvazione e aggiudicazione delle opere e la definizione delle competenze in merito alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In data 20.12.2007 la convenzione è stata sottoscritta dalle parti (Comune, AIM Vicenza Acqua spa e AIM Vicenza Energia spa).

AIM Vicenza spa ha quindi trasmesso il progetto esecutivo relativo ai sottoservizi comprendente le opere di fognatura, acquedotto e di sistemazione della rete di energia elettrica per un importo complessivo di € 4.921.446,92, IVA compresa, stralciando le opere relative alla rete gas.

Con determinazione dirigenziale PGN 1744 del 11.1.2008 è stato approvato il progetto esecutivo per la sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia con costruzione di un percorso pedonale e la realizzazione dei sottoservizi AIM per fognatura, acqua ed energia elettrica dell'importo complessivo di € 6.471.446,92, IVA compresa, di cui € 1.550.000,00 a carico del bilancio comunale e € 4.921.446,92 IVA compresa, a carico di AIM Vicenza spa.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori con un unico contratto di appalto affidato mediante gara ad evidenza pubblica.

A seguito di pubblico incanto, con determinazione dirigenziale PGN 24204 del 28.4.2008 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Cabrini Albino srl di Gorno (BG), per il prezzo di € 4.143.549,72, pari a un ribasso del 16,61% più € 166.230,64 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 4.309.780,36 + IVA 10%, così suddiviso:

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 42350 DEL 03.06.13 ;
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa e affidamento degli interventi aggiuntivi urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici di Strada della Paglia all'impresa C.F.P. s.r.l., nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia.

CUP B57H05000330004

CIG

- Lavori stradali di competenza del Comune di Vicenza finanziati con mutuo della CC.DD.PP. € 860.076,27 + IVA
- Lavori rete fognaria e acquedotto di competenza ora Acque Vicentine s.p.a. finanziati dall'AATO Bacchiglione € 3.377.502,22 + IVA
- Lavori rete elettrica di competenza AIM Vicenza s.p.a. Servizi a Rete s.r.l. – Divisione Energia € 72.201,87 + IVA

TOTALE**€ 4.309.780,36 + IVA**

I lavori sono stati assunti con contratto n. 27168 di Rep. S. del 17.7.2008.

Con provvedimento dirigenziale PGN 75350 del 15.11.2010 è stata approvata una perizia di variante dell'importo complessivo di € 428.801,20 + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui € 259.312,81 + IVA a carico del Comune di Vicenza e € 120.501,39 + IVA per rete fognaria e € 48.897,00 + IVA per rete acquedotto a carico di Acque Vicentine spa, società succeduta per competenza ad AIM Vicenza spa, lasciando inalterato l'importo complessivo del progetto, risultante così suddiviso:

LAVORI			
1	LAVORI STRADALI	€	1.119.389,08
2	OPERE FOGNARIE E DI ACQUEDOTTO	€	3.546.990,61
3	OPERE RETE ENERGIA ELETTRICA	€	72.201,87
TOTALE LAVORI		€	4.738.581,56
SOMME A DISPOSIZIONE			
Per lavori stradali Comune di Vicenza		€	430.610,92
Per opere fognarie e di acquedotto A.I.M. Vicenza Acqua S.p.A.		€	1.262.009,39
Per opere rete energia elettrica A.I.M. Vicenza S.p.A.		€	40.245,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	1.732.865,36
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€	6.471.446,92

LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VICENZA

Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€	1.090.889,08
--	---	--------------

(firma)

[Firma]
 AMM_M17 R. 02
 COMUNE DI VICENZA



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 62350 DEL 3-6-13 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) S (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa e affidamento degli interventi aggiuntivi urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici di Strada della Paglia all'impresa C.F.P. s.r.l., nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia.

CUP B57H05000330004

CIG

oneri per la sicurezza	€	29.000,00
IMPORTO complessivo LAVORI STRADALI	€	1.119.389,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	20.000,00
Sottoservizi, allacciamenti e pubblici servizi, interrimento rete Telecom	€	18.992,00
Acquisizione aree, servitù ed occupazioni temporanee	€	220.000,00
Spese tecniche (D.Lgs. 494/96, consulenze, collaudo, IVA e CNPAIA)	€	18.000,00
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€	23.800,00
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€	17.880,00
IVA 10% sui lavori stradali Comune di Vicenza	€	111.938,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	430.610,92
TOTALE complessivo COMUNE DI VICENZA	€	1.550.000,00

Con determinazione PGN 70443 del 18.10.2011 sono stati affidati alla ditta I.L.E.S.A. spa di Sossano interventi aggiuntivi relativi alla posa di linea elettrica per il collegamento alla nuova linea interrata alla vie laterali e alla linea di Cà Balbi e alla messa in sicurezza dell'intersezione Strada della Paglia-Strada Cà Balbi, per l'importo complessivo di € 8.000,00 + IVA 10%, complessivamente € 8.800,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 35211 del 18.5.2012 sono stati affidati all'impresa I.L.E.S.A. spa di Sossano (VI) l'esecuzione di ulteriori lavori aggiuntivi relativi all'ispezione e pulizia dell'ex condotta fognaria, all'ecuzione di canalette di raccolta delle acque e all'adeguamento pendenza in corrispondenza di due accessi carrai, per l'importo complessivo di € 11.280,00 + IVA 21%, complessivamente € 13.648,80;

Successivamente, con determinazione dirigenziale PGN 40583 del 7/06/2012, considerato l'aumento di traffico lungo Via Cappelletti conseguente alla nuova viabilità istituita nell'ultimo tratto di Strada della Paglia, tra Via Cappelletti e l'intersezione con Strada di Bertesina, si è reso necessario realizzare degli interventi di moderazione del traffico con la posa di un dosso artificiale e della relativa segnaletica verticale, affidandoli contestualmente, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., alla ditta Ongaro General Services srl di Caldogeno (VI), per l'importo di € 2.702,85 (IVA compresa).

Con l'aumento del traffico ciclopeditone a seguito della riqualificazione del tratto via in parola, si rende ora necessario ed urgente intervenire con lavori aggiuntivi di messa in sicurezza della copertura dei lavatoi che insistono sul primo tratto della pista ciclopeditone, il cui progressivo

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61350 DEL 3-6-13 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa e affidamento degli interventi aggiuntivi urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici di Strada della Paglia all'impresa C.F.P. s.r.l., nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia.

CUP B57H05000330004

CIG

stato di ammaloramento è stato rilevato dai tecnici comunali in sede di sopralluogo. Le piogge insistenti ed abbondanti dell'ultimo periodo, infatti, hanno aggravato notevolmente lo stato della copertura che costituisce un potenziale pericolo per i pedoni ed i ciclisti che, numerosi a seguito dei lavori di riqualificazione, si servono del percorso.

Considerata la necessità ed urgenza di procedere con tali interventi e trattandosi di interventi rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 125 comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., si ritiene opportuno avvalersi dell'impresa C.F.P. s.r.l., con sede in Via Girotto 11 – 36100 Vicenza, P.I. 02305710242, in possesso dei necessari requisiti, la quale con preventivo in data 30/05/2013 acquisito al PGN 41957 del 31/05/2013, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi necessari per l'importo complessivo di € 1.950,00 + IVA 21%, complessivamente € 2.359,50. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa necessaria per gli interventi urgenti sopra descritti viene finanziata utilizzando parte delle somme disponibili per lavori in economia.

L'impresa C.F.P. s.r.l., assume, con la firma in calce alla presente determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, con l'impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Tutto ciò premesso:

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 42350 DEL 3-6-13 ;
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa e affidamento degli interventi aggiuntivi urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici di Strada della Paglia all'impresa C.F.P. s.r.l., nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia.

CUP B57H05000330004

CIG

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 2.359,50 (IVA compresa) per l'esecuzione di lavori aggiuntivi urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici che insistono su Strada della Paglia, nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 125 co. 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., detti lavori alla ditta C.F.P. s.r.l. con sede in Via Giroto 11 – 36100 Vicenza, P.I. 02305710242, alle condizioni tutte del preventivo citato in premessa e per l'importo di € 2.359,50 (IVA compresa) – CIG
3. di dare atto che la spesa di € 2.359,50 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno n. **39520 – 1902/2005** al capitolo **1940800** "Sistemazioni ed allargamenti stradali" del bilancio del corrente esercizio gestione residui, finanziato con mutuo della C.D.P. del bilancio dell'esercizio 2013, dove rientra nella spesa complessiva già impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 12.10.2005, finanziata con mutuo contratto con la C.DD.PP.;
4. di stabilire che il contratto con C.F.P. s.r.l. di Vicenza sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;
5. di stabilire che il pagamento all' impresa C.F.P. s.r.l., avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei Lavori, previa verifica della regolarità contributiva;

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 4235 DEL 3-6-17 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) S (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa e affidamento degli interventi aggiuntivi urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici di Strada della Paglia all'impresa C.F.P. s.r.l., nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia.

CUP B57H05000330004 CIG

6. di dare atto che l'impresa affidataria assume, con la firma in calce al presente provvedimento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, con l'impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 2.359,50
 N.: 39520-1902/05
 Data: 1940800

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	2.359,50	2013	2.359,50		OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK
12	2024		2024			OK
		OK	2.359,50	OK	2.359,50	

(firma)
 AMM_M17 R_02



DETERMINA

Vicenza

05 LUG 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 42350 DEL 3-6-13
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA)
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO



[Handwritten signature]
CAPO UFFICIO

OGGETTO: STRADE - Approvazione della spesa e affidamento degli interventi aggiuntivi urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici di Strada della Paglia all'impresa C.F.P. s.r.l., nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia.

CUP B57H05000330004 CIG

9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza, 30.05.2013

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

[Handwritten signature]

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1940800 IMPEGNO N. 90398 DEL _____ € 2358,50
 FINANZIAMENTO Centro Cassa DD PP

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 13/6/13 Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

[Handwritten signature]

Vicenza, 20/6/13 il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

[Handwritten signature]

(firma)

[Handwritten signature]