



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 13517 DEL 18 FEB. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – Affidamento alla ditta Ongaro General Services s.r.l. di Caldogno dei lavori aggiuntivi di fornitura e posa in opera di archetti porta disco, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde e del parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004
 CIG Z2C08AF867

3874.DOCPS

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
 INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE**

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 – 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedevano, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi e dei parchi gioco della città, ed in particolare, l'area verde ed il parco giochi di via Orlando, che si colloca al centro del quartiere di Santa Croce Bigolina, in adiacenza alla vicina Chiesa Parrocchiale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 17/10/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando, predisposto dal Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile, secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura e a corpo	€	36.563,00
Oneri per la sicurezza (PSS e POS)	€	200,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)	€	36.763,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Lavori riqualificazione parco giochi di via Orlando (IVA compresa)	€	10.500,00
Valorizzazione aree verdi di quartiere		5.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	€	4.060,70
I.V.A. 10% su lavori (opere urbanizzazione e illuminazione pubblica)	€	3.676,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	23.237,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)	€	60.000,00

Con determinazione dirigenziale PGN 78281 del 23/10/2012 è stato approvato l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'area verde, rimozione e smaltimento delle attrezzature ludiche obsolete e fornitura e messa in opera di nuove attrezzature ludiche presso il parco suddetto, alla ditta PM MODIFICHE s.r.l. di Bassano del Grappa (VI), per l'importo di € 10.406,00 IVA compresa.

(firma)

AMM_M17R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 13514 DEL 16 FEB 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – Affidamento alla ditta Ongaro General Services s.r.l. di Caldogno dei lavori aggiuntivi di fornitura e posa in opera di archetti porta disco, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde e del parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004
 CIG Z2C08AF867

Con determinazione dirigenziale PGN 79964 del 29/10/2012 è stato approvato l'affidamento dei lavori di urbanizzazione di area verde comunale, nell'ambito del suddetto progetto esecutivo, alla ditta Mattiello Bruno – Scavi e Demolizioni s.n.c., con sede in Strada di Longara 105 – 36100 Vicenza – P.I. 03695290241, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006, per l'importo di € 34.735,13, che ha praticato uno sconto pari al 5% sul totale lavori, più IVA 10%, e quindi per € 38.208,64.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico risultante è, pertanto, il seguente:

A) LAVORI E FORNITURE IN APPALTO		
- Realizzazione opere in appalto	€	34.535,13
- Oneri per la sicurezza	€	200,00
Totale A)	€	34.735,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Lavori riqualificazione parco giochi Via Orlando (IVA compresa)	€	10.406,00
B.2 Valorizzazione aree verdi di quartiere	€	5.000,00
B.3 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	4.060,70
B.4 IVA 10% su lavori	€	3.473,51
B.5 Somme a disposizione a seguito dell'affidamento	€	2.324,66
Totale B)	€	25.264,87
TOTALE COMPLESSIVO	€	60.000,00

Nel corso dell'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di introdurre alcune lavorazioni non previste nel progetto e necessarie per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità per cui, con determinazione dirigenziale PGN 94856 del 20/12/2012, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 1.

Per effetto delle nuove opere e dei maggiori e diversi oneri, l'importo contrattuale dei lavori in appalto veniva modificato da € 34.735,13, compresi oneri sicurezza, a € 42.588,29, compresi oneri sicurezza, comportando un incremento di € 7.853,16, e ha trovato capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali e di parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti.

La perizia, pertanto, non comportava aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico veniva così riformulato:

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 13154 DEL 18 FEB. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – Affidamento alla ditta Ongaro General Services s.r.l. di Caldogno dei lavori aggiuntivi di fornitura e posa in opera di archetti porta disco, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde e del parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004
 CIG Z2C08AF867

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) LAVORI E FORNITURE IN APPALTO		
Lavori a corpo e a misura	€	42.388,29
Oneri per la sicurezza	€	200,00
Totale A)	€	42.588,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Lavori riqualificazione parco giochi Via Orlando (IVA compresa)	€	10.406,00
B.2 Valorizzazione aree verdi di quartiere	€	1.500,00
B.3 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	1.246,88
B.4 IVA 10% su lavori	€	4.258,83
B.5 Somme a disposizione a seguito dell'affidamento	€	0,00
B.6 Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06	€	851,77
Totale B)	€	17.411,71
TOTALE COMPLESSIVO	€	60.000,00

Ai fini del completamento dei lavori, è ora necessario provvedere alla fornitura e posa in opera di n. 3 archetti porta disco, posizionati presso gli ingressi al parco stesso, quali delimitazione dei percorsi pedonali.

Per quanto riguarda il sistema di acquisizione della fornitura e di esecuzione dei lavori di posa in opera, considerata la tipologia degli stessi e l'importo della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art. 125 co. 8 e 11, mediante affidamento diretto, avvalendosi della ditta Ongaro General Services s.r.l., con sede in Viale Pasubio 25/1 – 36030 Caldogno (VI) – P.I. 01784210245, che, con nota agli atti in data 8/01/2013, si è dichiarata disponibile ed eseguire la fornitura e posa in opera di n. 3 archetti porta disco diam. cm 40, realizzati in tubolare di acciaio diam. 48 mm, zincato e verniciato nero antracite, completo di n. 2 segnali in alluminio cl. 1 diam. cm 40, per l'importo di € 450,00 più IVA 21%, e quindi € 544,50. L'importo è ritenuto equo e congruo e trova capienza tra le somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti.

La ditta Ongaro General Services s.r.l. assume, con la firma in calce al presente provvedimento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 13154 DEL 18/08/2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – Affidamento alla ditta Ongaro General Services s.r.l. di Caldogno dei lavori aggiuntivi di fornitura e posa in opera di archetti porta disco, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde e del parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004
 CIG Z2C08AF867

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso:

- Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);
- Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);
- Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 co. 8 e 11 del D. Lgs. 163/06, alla ditta Ongaro General Services s.r.l., con sede in Viale Pasubio 25/1 – 36030 Caldogno

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 13514 DEL 18 FEB. 2013
CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – Affidamento alla ditta Ongaro General Services s.r.l. di Caldogno dei lavori aggiuntivi di fornitura e posa in opera di archetti porta disco, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde e del parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004
CIG Z2C08AF867

- (VI) – P.I. 01784210245 i lavori aggiuntivi di fornitura e posa in opera di n. 3 archetti porta disco, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde e del parco giochi di Via Orlando, per l'importo di € 544,50 (IVA compresa), alle condizioni del citato preventivo agli atti – CIG **Z2C08AF867**;
2. di dare atto che la spesa di € **544,50** trova copertura nell'impegno cod. **81556 – n. 3425/12** al cap. n. **1881002** "Parco giochi "Due, quattro, sei" finanziato con ricavi da vendita azioni Autostrada" del bilancio dell'esercizio 2013 – gestione residui, assunto con deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 17/10/2012;
 3. di dare atto che la ditta affidataria assume con la firma in calce alla presente determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
 4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
 5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



AMM_M17_R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 13514 DEL 14 FEB 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – Affidamento alla ditta Ongaro General Services s.r.l. di Caldogno dei lavori aggiuntivi di fornitura e posa in opera di archetti porta disco, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde e del parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004
 CIG Z2C08AF867

Registrazione:		Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa	
<input checked="" type="checkbox"/>	Impegno di spesa	1	2013	544,50	2013	544,50	OK
<input type="checkbox"/>	Accertamento di entrata	2	2014		2014		OK
		3	2015		2015		OK
		4	2016		2016		OK
		5	2017		2017		OK
		6	2018		2018		OK
		7	2019		2019		OK
		8	2020		2020		OK
		9	2021		2021		OK
			OK	544,50	OK	544,50	

Tot.€ **544,50**
 N.: 81556 - 3425/12
 Data:
 Cap. n.: 1881002

- 6 di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 7 di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.
- 8 il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza 15/02/2013 Parere favorevole: LA PO. Paola Scarso

Vicenza,.....
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Diego Galiazzo [Firma]

Vicenza
 Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporino [Firma]

(firma) [Firma]
 AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 13517 DEL 18 FEB. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – Affidamento alla ditta Ongaro General Services s.r.l. di Caldogno dei lavori aggiuntivi di fornitura e posa in opera di archetti porta disco, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde e del parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004
 CIG Z2C08AF867

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

SK
 CAPITOLO: 188.1002 IMPEGNO N. 83272 DEL (4495/12) € Stete, So
 FINANZIAMENTO Ricavi Autostrade

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 25/02/13 Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza, 4/2/13 il Responsabile del Servizio Finanziario
 (dott. Mauro Bellesia) _____

(firma)