Protocollato in data 06/06/2016 con Numero



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1343

DETERMINAN. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

BESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9



Pagina 2 di 11

release n.1/2016

Proposta N. 1343

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2º VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Il Comune di Vicenza, in attuazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7 luglio 2011 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS, ha stipulato con l'Agenzia del Demanio un atto di concessione cinquantennale per l'utilizzo dell'area est dell'ex Aeroporto Dal Molin con finalità ambientali e ricreative (Atto di Concessione del 29/12/2011 N.1416 Racc. e N.27670 di Rep.S. del Segretario Generale del Comune di Vicenza);

Il decreto ministeriale n. 43693/2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze assegna al Comune di Vicenza la somma di € 2.230.000,00 per la "realizzazione dell'intervento a prevalente vocazione ambientale e del nuovo museo aeronautico nell'area Dal Molin di Vicenza"; per dare attuazione all'accordo stipulato in data 7.7.2011 (riscossi con Reversale n. 14226 del 31/12/2012);

Successivamente, nelle casse comunali sono stati versati dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico, ulteriori € 2.700.000,00 in data 2/10/2014 (riscossi con Reversale n. 12456 del 2/12/2014).

Come previsto dall'Art. 5, comma 3, del citato protocollo d'intesa del 7 luglio 2012, il Comune di Vicenza dovrà procedere ai necessari interventi di bonifica bellica propedeutici alla realizzazione dell'infrastruttura a vocazione ricreativa ambientale utilizzando le risorse economiche a tal fine previste dalla deliberazione CIPE n.15/2011 successivamente modificata dalla deliberazione CIPE n. 6/2012, considerato che il compendio immobiliare in questione è stato un aeroporto militare ritenuto ad alto rischio bellico dalle autorità militari;

Con determinazione dirigenziale PGN 59917 del 16.8.2012 è stata indetta la gara per l'appalto del servizio di bonifica bellica dell'area ex aeroporto Dal Molin per l'importo complessivo di € 624.585,00, di cui € 616.585,00 per prestazioni di bonifica bellica e € 8.000,00 per oneri per la sicurezza, approvando contestualmente lo schema del disciplinare di gara, stabilendo, altresì, di procedere all'affidamento mediante procedura aperta di cui all'art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/06 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D. Lgs. 163/06, secondo il seguente quadro economico a base d'asta:

release n.1/2016

Proposta N. 1343

Pagina 3 di 11

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

Prestazioni di bonifica bellica	€ 616.585,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00
Importo complessivo escluso IVA	€ 624.585,00
IVA 21%	€ 131.162,85
TOTALE GENERALE	€ 755.747,85

A seguito della procedura di gara svoltasi in data 12 ottobre 2012, come attestato dal verbale PGN 84592 del 16.11.2012, l'appalto è stato aggiudicato, con determinazione PGN 87965 del 28/11/2012, all'impresa Gap Service srl di Padova, con un ribasso del 13,31% da applicarsi all'elenco prezzi unitari posti a base d'asta e su un importo complessivo stimato in € 624.585,00 da cui risulta il seguente quadro economico a seguito di ribasso d'asta:

Prestazioni di bonifica bellica	€ 534.517,54
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00
Importo complessivo escluso IVA	€ 542.517,54
IVA 21%	€ 113.928,68
TOTALE GENERALE	€ 656.446,22

Come previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo effettivo del compenso finale dovrà essere calcolato con l'applicazione di prezzi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria in sede di gara alle quantità delle lavorazioni e servizi effettivamente svolti;

In data 11.6.2013 sono iniziate le attività di bonifica bellica da parte della ditta GAP Service srl a seguito del verbale di consegna delle aree registrato al prot. 44573 dell'11/6/2013;

Con determinazione dirigenziale n.1738 del 13/10/2015, esecutiva, è stata approvata una prima variante per un importo complessivo in aumento pari a € 211.482,46 (esclusa iva 22% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.000,00). Le motivazioni di tale variante, derivavano per € 201.000,00 (iva esclusa) per coadiuvare, su ordine della Prefettura di Vicenza, l'attività degli artificieri del 2° Genio Guastatori di Trento per l'allontanamento degli ordigni ivi ritrovati e € 10.482,46 (iva esclusa) per le prime lavorazioni per la realizzazione di scavi BCM a sezione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

release n.1/2016

Pagina 4 di 11

Proposta N. 1343

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

obbligata per consentire i deflusso di acque superficiali e scotico superficiale e l'effettuazione di altre lavorazioni.

Il quadro economico rideterminato a seguito della variante risulta essere il seguente:

Prestazioni di bonifica bellica	€ 746.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00
Importo complessivo escluso IVA	€ 754.000,00
IVA 22%	€ 165.880,00
TOTALE GENERALE	€ 919.880,00

Alla data odierna, all'interno dell'area, sono stati ritrovati oltre 670 ordigni bellici inesplosi di varia pezzatura.

Sempre all'interno dell'area, sono stati rinvenuti materiali bellici interrati (bombe a mano, mine ed altro da esercitazione).

Come già evidenziato in sede di prima variante del 13/10/2015 sopra richiamata, l'area è risultata essere interessata, oltre che da una massiccia presenza di ordigni inesplosi, anche da una diffusa presenza di manufatti interrati costruiti in cemento armato (canalette di drenaggio acque, vasche interrate, e opere d'arte in genere) e, quindi, interferenti con le attività di bonifica bellica dell'area.

Vista la prescrizione integrativa del 5° Reparto Infrastrutture di Padova del 20/06/2014 Prot. N. 11336 da cui risulta che a seguito della rimozione dei manufatti costituenti la rete di drenaggio, in quanto interferenti con le attività di bonifica bellica, è necessario garantire comunque lo scolo delle acque durante l'effettuazione del servizio di bonifica bellica, con la creazione di nuovi canali di scolo delle acque superficiali realizzati con scavi a carattere BCM e, successivamente, con il posizionamento di una motopompa per garantire la praticabilità dell'area di lavoro.

In data 15/3/2016 il Direttore per l'esecuzione del contratto ha proposto la redazione di una perizia di variante.

Con nota del 25/03/2016 il Direttore per l'esecuzione del contratto ha redatto la perizia di variante in corso d'opera, rilevato che le lavorazioni contrattuali necessitano per l'espletazione del servizio di lavorazioni aggiuntive impreviste ed imprevedibili in sede progettuale, per i quali si rende necessaria l'approvazione di una variante suppletiva dell'importo contrattuale. Viene rilevato, infatti, che la superficie da bonificare è risultata interessata da falde acquifere estremamente superficiali per i quali si rende necessario eseguire delle perforazione "a camicia" in luogo delle trivellazioni previste dal contratto. Si sono rilevate inoltre considerevoli quantità di canalette di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/.

Pagina 5 di 11 CONUNE DI VICENZA release n.1/2016

Proposta N. 1343

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

drenaggio, non rinvenibili dalle cartografie e immagini storiche, per i quali si rende necessaria la loro demolizione per il prosieguo del servizio, la realizzazione di una rete di scolo provvisoria per garantire la praticabilità dei terreni di lavoro, la presenza di manufatti in cemento armato occulti, presenza di interferenze diffuse in superficie.

Relativamente agli interventi si precisa che gli stessi non rappresentano in senso lato nuove lavorazioni, in quanto si tratta di categorie di attività non previste e non prevedibili in sede di progetto e determinate in particolare da prescrizioni emanate dal 5° Reparto Infrastrutture di Padova per la corretta esecuzione del servizio di bonifica bellica e, in parte, di una diversa quantificazione delle voci di computo, come peraltro previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La perizia di 2° variante presentata dal Direttore per l'esecuzione del contratto evidenzia in dettaglio i necessari interventi aggiuntivi al contratto, parte dei quali oggetto del concordamento di nuovo prezzo, per l'importo di € 859.000,00 + oneri sicurezza* + IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € 1.066.280,00, per i quali il quadro economico complessivo di affidamento alla ditta GAP SERVICE risulta come evidenziato dalla seguente tabella:

Prestazioni di bonifica bellica	€ 1.605.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)*	€ 15.000,00
Importo complessivo escluso IVA	€ 1.620.000,00
IVA 22%	€ 356.400,00
TOTALE GENERALE	€ 1.976.400,00

* Stante le rilevanti maggiorazioni dei servizi prestati gli oneri della sicurezza sono stati rideterminati in € 15.000,00.

Considerato infine che le lavorazioni contrattuali hanno subito nel tempo variazioni impreviste e imprevedibili derivanti dalla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si è intervenuto e che si sono potuti verificare solamente in corso di esecuzione del contratto.

Vista la seguente documentazione agli atti:

- perizia di 2[^] variante in corso di esecuzione redatta dal direttore per l'esecuzione del contratto in Antonio Pupa;
- verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritto dal direttore per l'esecuzione del contratto, dalla Società GAP Service srl e dal Responsabile del procedimento;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

Pagina 6 di 11

release n.1/2016

Proposta N. 1343

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

Relazione del RUP ex art. 311 DPR 207/2010.

Visti gli articoli 311 del DPR 207/2010 e l'art. 114 c. 2 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, che prevede la possibilità di effettuare varianti in corso di esecuzione del contratto relativi a servizi e forniture,

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell'11.5.2016 con il quale viene specificato che per le aggiudicazioni antecedenti l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs 50/2016), continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni normative.

Vista inoltre la determinazione n. 5 del 6.11.2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici relativamente alle varianti in corso di esecuzione del contratto;

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell'8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

DETERMINA

release n.1/2016

Proposta N. 1343

Pagina 7 di 11

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

1) di approvare ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 e l'art. 114 c. 2 del D. Lgs 163/2006, la perizia suppletiva di variante presentata dal Direttore di esecuzione del contratto, PGN 69216/2016 nell'ambito del servizio di bonifica bellica, che risulta agli atti presso il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;

- 2) di approvare i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento sottoscritto dal Direttore per l'esecuzione del contratto, dalla Società GAP Service srl e dal Responsabile del procedimento, che risulta agli atti presso il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;
- 3) di procedere all'esecuzione dei sopraindicati servizi di bonifica bellica di variante e suppletivi, ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 e dell'art. 114 del D. Lgs. 163/2006, tramite la ditta GAP Service Srl con sede a Padova in Viale dell'Industria n. 35, P.I. 04447820285 incaricata per il servizio di bonifica bellica, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale e con l'applicazione dei nuovi prezzi, per il maggior importo di € 1.066.280,00, compresa IVA e oneri per la sicurezza, rideterminando in € 1.976.400, IVA compresa, il nuovo importo contrattuale;
- 4) di impegnare la spesa di € **1.066.280,00**, IVA 22% compresa, al cap. 1880000 "Parco della Pace realizzazione parco e museo aeronautico area Dal Molin" del Bilancio corrente, ove risulta la necessaria disponibilità; (finanziato con contributo concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- 5) di dare atto altresì che, considerato che la variazione in aumento delle prestazioni supera il limite del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto stipulato in data 21/3/2013 al n. 27823 di Rep. Depositato agli atti PGN 22853 del 21/3/2013, si provvederà a stipulare un atto aggiuntivo al contratto principale.
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

release n.1/2016

Proposta N. 1343

Pagina 8 di 11

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

release n.1/2016

Proposta N. 1343

Pagina 9 di 11

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

		SPESA CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO	IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
							,
CAPITOLO	IM PEGNO		2016	2017	2018		
1880000		competenza:	1.066.280,00				
1000000		cassa:	1.066.280,00				
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
_		cassa:					
	TOTALE		1.066.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALL	cassa:	1.066.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina 10 di 11

release n.1/2016

Proposta N. 1343

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9



release n.1/2016

Proposta N. 1343

Pagina 11 di 11

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 31/05/2016 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Danilo Guarti / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Protocollato in data 06/06/2016 con Numero



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1343 / 2016

PROPOSTA DI DETERMINA

N. -- DEL --

E INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:	
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06:	NO
SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO	

OGGETTO:

AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2[^] VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9



Proposta N. 1343

Pagina 2 di 9

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE:	Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:	<u> </u>
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSUL	ENTLE COLLABORATORIART 15 D.LGS 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Il Comune di Vicenza, in attuazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7 luglio 2011 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS, ha stipulato con l'Agenzia del Demanio un atto di concessione cinquantennale per l'utilizzo dell'area est dell'ex Aeroporto Dal Molin con finalità ambientali e ricreative (Atto di Concessione del 29/12/2011 N.1416 Racc. e N.27670 di Rep.S. del Segretario Generale del Comune di Vicenza);

Il decreto ministeriale n. 43693/2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze assegna al Comune di Vicenza la somma di € 2.230.000,00 per la "realizzazione dell'intervento a prevalente vocazione ambientale e del nuovo museo aeronautico nell'area Dal Molin di Vicenza"; per dare attuazione all'accordo stipulato in data 7.7.2011 (riscossi con Reversale n. 14226 del 31/12/2012);

Successivamente, nelle casse comunali sono stati versati dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico, ulteriori € 2.700.000,00 in data 2/10/2014 (riscossi con Reversale n. 12456 del 2/12/2014).

Come previsto dall'Art. 5, comma 3, del citato protocollo d'intesa del 7 luglio 2012, il Comune di Vicenza dovrà procedere ai necessari interventi di bonifica bellica propedeutici alla realizzazione dell'infrastruttura a vocazione ricreativa ambientale utilizzando le risorse economiche a tal fine previste dalla deliberazione CIPE n.15/2011 successivamente modificata dalla deliberazione CIPE n. 6/2012, considerato che il compendio immobiliare in questione è stato un aeroporto militare ritenuto ad alto rischio bellico dalle autorità militari:

Con determinazione dirigenziale PGN 59917 del 16.8.2012 è stata indetta la gara per l'appalto del servizio di bonifica bellica dell'area ex aeroporto Dal Molin per l'importo complessivo di € 624.585,00, di cui € 616.585,00 per prestazioni di bonifica bellica e € 8.000,00 per oneri per la sicurezza, approvando contestualmente lo schema del disciplinare di gara, stabilendo, altresì, di procedere all'affidamento mediante procedura aperta di cui all'art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/06 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D. Lgs. 163/06, secondo il seguente quadro economico a base d'asta:

Prestazioni di bonifica bellica	€ 616.585,00
---------------------------------	--------------

Proposta N. 1343

Pagina 3 di 9

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00
Importo complessivo escluso IVA	€ 624.585,00
IVA 21%	€ 131.162,85
TOTALE GENERALE	€ 755.747,85

A seguito della procedura di gara svoltasi in data 12 ottobre 2012, come attestato dal verbale PGN 84592 del 16.11.2012, l'appalto è stato aggiudicato, con determinazione PGN 87965 del 28/11/2012, all'impresa Gap Service srl di Padova, con un ribasso del 13,31% da applicarsi all'elenco prezzi unitari posti a base d'asta e su un importo complessivo stimato in € 624.585,00 da cui risulta il seguente quadro economico a seguito di ribasso d'asta:

Prestazioni di bonifica bellica	€ 534.517,54
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00
Importo complessivo escluso IVA	€ 542.517,54
IVA 21%	€ 113.928,68
TOTALE GENERALE	€ 656.446,22

Come previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo effettivo del compenso finale dovrà essere calcolato con l'applicazione di prezzi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria in sede di gara alle quantità delle lavorazioni e servizi effettivamente svolti;

In data 11.6.2013 sono iniziate le attività di bonifica bellica da parte della ditta GAP Service srl a seguito del verbale di consegna delle aree registrato al prot. 44573 dell'11/6/2013;

Con determinazione dirigenziale n.1738 del 13/10/2015, esecutiva, è stata approvata una prima variante per un importo complessivo in aumento pari a € 211.482,46 (esclusa iva 22% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.000,00). Le motivazioni di tale variante, derivavano per € 201.000,00 (iva esclusa) per coadiuvare, su ordine della Prefettura di Vicenza, l'attività degli artificieri del 2° Genio Guastatori di Trento per l'allontanamento degli ordigni ivi ritrovati e € 10.482,46 (iva esclusa) per le prime lavorazioni per la realizzazione di scavi BCM a sezione obbligata per consentire i deflusso di acque superficiali e scotico superficiale e l'effettuazione di altre lavorazioni.

Il quadro economico rideterminato a seguito della variante risulta essere il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

Proposta N. 1343

Pagina 4 di 9

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE:	Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:	

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

Prestazioni di bonifica bellica	€ 746.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00
Importo complessivo escluso IVA	€ 754.000,00
IVA 22%	€ 165.880,00
TOTALE GENERALE	€ 919.880,00

Alla data odierna, all'interno dell'area, sono stati ritrovati oltre 670 ordigni bellici inesplosi di varia pezzatura.

Sempre all'interno dell'area, sono stati rinvenuti materiali bellici interrati (bombe a mano, mine ed altro da esercitazione).

Come già evidenziato in sede di prima variante del 13/10/2015 sopra richiamata, l'area è risultata essere interessata, oltre che da una massiccia presenza di ordigni inesplosi, anche da una diffusa presenza di manufatti interrati costruiti in cemento armato (canalette di drenaggio acque, vasche interrate, e opere d'arte in genere) e, quindi, interferenti con le attività di bonifica bellica dell'area.

Vista la prescrizione integrativa del 5° Reparto Infrastrutture di Padova del 20/06/2014 Prot. N. 11336 da cui risulta che a seguito della rimozione dei manufatti costituenti la rete di drenaggio, in quanto interferenti con le attività di bonifica bellica, è necessario garantire comunque lo scolo delle acque durante l'effettuazione del servizio di bonifica bellica, con la creazione di nuovi canali di scolo delle acque superficiali realizzati con scavi a carattere BCM e, successivamente, con il posizionamento di una motopompa per garantire la praticabilità dell'area di lavoro.

In data 15/3/2016 il Direttore per l'esecuzione del contratto ha proposto la redazione di una perizia di variante.

Con nota del 25/03/2016 il Direttore per l'esecuzione del contratto ha redatto la perizia di variante in corso d'opera, rilevato che le lavorazioni contrattuali necessitano per l'espletazione del servizio di lavorazioni aggiuntive impreviste ed imprevedibili in sede progettuale, per i quali si rende necessaria l'approvazione di una variante suppletiva dell'importo contrattuale. Viene rilevato, infatti, che la superficie da bonificare è risultata interessata da falde acquifere estremamente superficiali per i quali si rende necessario eseguire delle perforazione "a camicia" in luogo delle trivellazioni previste dal contratto. Si sono rilevate inoltre considerevoli quantità di canalette di drenaggio, non rinvenibili dalle cartografie e immagini storiche, per i quali si rende necessaria la loro demolizione per il prosieguo del servizio, la realizzazione di una rete di scolo provvisoria per garantire la praticabilità dei terreni di lavoro, la presenza di manufatti in cemento armato occulti, presenza di interferenze diffuse in superficie.

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

Proposta N. 1343

Pagina 5 di 9

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE:	Matteazzi Laura;					
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:	;					
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSUL	ENTI E COLLABORATORI ART.	15 D.LGS. 3	33/2013 - ex art.	34 DL	223/06	NC

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

Relativamente agli interventi si precisa che gli stessi non rappresentano in senso lato nuove lavorazioni, in quanto si tratta di categorie di attività non previste e non prevedibili in sede di progetto e determinate in particolare da prescrizioni emanate dal 5° Reparto Infrastrutture di Padova per la corretta esecuzione del servizio di bonifica bellica e, in parte, di una diversa quantificazione delle voci di computo, come peraltro previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La perizia di 2° variante presentata dal Direttore per l'esecuzione del contratto evidenzia in dettaglio i necessari interventi aggiuntivi al contratto, parte dei quali oggetto del concordamento di nuovo prezzo, per l'importo di € 859.000,00 + oneri sicurezza* + IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € 1.066.280,00, per i quali il quadro economico complessivo di affidamento alla ditta GAP SERVICE risulta come evidenziato dalla seguente tabella:

Prestazioni di bonifica bellica	€ 1.605.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)*	€ 15.000,00
Importo complessivo escluso IVA	€ 1.620.000,00
IVA 22%	€ 356.400,00
TOTALE GENERALE	€ 1.976.400,00

* Stante le rilevanti maggiorazioni dei servizi prestati gli oneri della sicurezza sono stati rideterminati in € 15.000.00.

Considerato infine che le lavorazioni contrattuali hanno subito nel tempo variazioni impreviste e imprevedibili derivanti dalla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si è intervenuto e che si sono potuti verificare solamente in corso di esecuzione del contratto.

Vista la seguente documentazione agli atti:

- perizia di 2[^] variante in corso di esecuzione redatta dal direttore per l'esecuzione del contratto in Antonio Pupa;
- verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritto dal direttore per l'esecuzione del contratto, dalla Società GAP Service srl e dal Responsabile del procedimento;
- Relazione del RUP ex art. 311 DPR 207/2010.

Visti gli articoli 311 del DPR 207/2010 e l'art. 114 c. 2 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, che prevede la possibilità di effettuare varianti in corso di esecuzione del contratto relativi a servizi e forniture,

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell'11.5.2016 con il quale viene specificato che per le aggiudicazioni antecedenti l'entrata in vigore del nuovo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .



Proposta N. 1343

Pagina 6 di 9

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE:	Matteazzi Laura;					
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:	;					
DA INICEDIDE NELL'ELENCO CONCLI	ENTLE COLLABORATORI ART	15 D L CS 33/3/	013 Avart	34 DI	223/06	N

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs 50/2016), continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni normative.

Vista inoltre la determinazione n. 5 del 6.11.2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici relativamente alle varianti in corso di esecuzione del contratto;

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell'8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

SVisto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 8 14/2/13 e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 e l'art. 114 c. 2 del D. Lgs 163/2006, la perizia suppletiva di variante presentata dal Direttore di esecuzione del contratto, PGN 69216/2016 nell'ambito del servizio di bonifica bellica, che risulta agli atti presso il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;
- 2) di approvare i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento sottoscritto dal Direttore per l'esecuzione del contratto, dalla Società GAP Service srl e dal Responsabile del procedimento, che risulta agli atti presso il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;

Proposta N. 1343

Pagina 7 di 9

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE.	Malleazzi Laura,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:	;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSUL	ENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

- 3) di procedere all'esecuzione dei sopraindicati servizi di bonifica bellica di variante e suppletivi, ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 e dell'art. 114 del D. Lgs. 163/2006, tramite la ditta GAP Service Srl con sede a Padova in Viale dell'Industria n. 35, P.I. 04447820285 incaricata per il servizio di bonifica bellica, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale e con l'applicazione dei nuovi prezzi, per il maggior importo di € 1.066.280,00, compresa IVA e oneri per la sicurezza, rideterminando in € 1.976.400, IVA compresa, il nuovo importo contrattuale;
- 4) di impegnare la spesa di € **1.066.280,00**, IVA 22% compresa, al cap. 1880000 "Parco della Pace realizzazione parco e museo aeronautico area Dal Molin" del Bilancio corrente, ove risulta la necessaria disponibilità; (finanziato con contributo concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- 5) di dare atto altresì che, considerato che la variazione in aumento delle prestazioni supera il limite del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto stipulato in data 21/3/2013 al n. 27823 di Rep. Depositato agli atti PGN 22853 del 21/3/2013, si provvederà a stipulare un atto aggiuntivo al contratto principale.
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



release n. giu/2014

Proposta N. 1343

Pagina 8 di 9

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE:	Matteazzı Laura;				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:	;				
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSUL	ENTI E COLLABORATORI ART	. 15 D.LGS. 33/2013 -	ex art. 34 DI	L 223/06	NO

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

				SPE	SA		
			CRONOPRO	GRAMMA AI SE	NSI DEL D.LGS. 118	3/2011	
		IMPORTO	PER ANNO DI I	MPUTAZIONE ((competenza) e DI F	PAGAMENTO (co	issa)
					, ,		,
CAPITOLO	IM PEGNO		2016	2017	2018		
1000000		competenza:	1.066.280,00				
1880000		cassa:	1.066.280,00				
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
-		cassa:					
	TOTALE		1.066.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa:	1.066.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Proposta N. 1343

Pagina 9 di 9

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE:	Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:	<u> </u>
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSUL	ENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 N

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

Il sottoscritto Roberto Scalco / INFOCERT SPA in qualità di PO/AP del Settore/Servizio SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO esprime parere sulla presente proposta di determinazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza. Il presente parere farà parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale.

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure responsabili.

P.O. Roberto Scalco / INFOCERT SPA

Parere espresso PO/AP: FAVOREVOLE

Motivazioni:

Data: 31/05/2016

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Proposta N. 1343

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Aligitale, il cui certificato è desta desta desta desta de la constanta de la

AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET.

2016 9

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti licali di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

<u>0 : </u>				
IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
a avuto ess a avuto ess o stampat o stampat	2016	PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE PARCO E MUSEO AERONAUTICO AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO STATO	09022.02.188000 0	1.066.280,00

modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235 Eapresente determinazione è: REGOLARE .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

∛icenza, 31/05/2016

Andrea Marani

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ந்து winento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ec66493dbfe31949973771c7213cd712d59d9be1

Eapresente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

VIDE CONTROLL ROBERTO Scalco

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la memorizzato digitalmente ed e autografa: il documento informatico e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

Proposta N. 1343

DETERMINA N. 1121 DEL 31/05/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Oggetto:

9

AMBIENTE - BONIFICA BELLICA AREA EX AEROPORTO DAL MOLIN - 2^ VARIANTE AI SENSI

DELL'ART. 114 C. 2, D. LGS. 163/2006. CIG 44780446CE CUP B39D13000010001 DET. 2016_9

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti lécali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

5 9 IMPEGNO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
/AGCERTAMENTO				0	
110691 110691	2016	PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE PARCO E MUSEO AERONAUTICO AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO STATO	U	09022.02.1880000	1.066.280,00

sente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi ลีไ'ลีทธิ์ 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235 Note Motivazioni:

LERESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

∛icenza, 31/05/2016

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ec66493dbfe31949973771c7213cd712d59d9be1

determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

di Settore: Roberto Scalco # Dirigente di Settore: Guarti Danilo a Po di Ragioneria: Marani Andrea

ALL'ORIGINALE INFORMATICO

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la memorizzato digitalmente ed e autografa: il documento informatico e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .