

38



15 GEN. 2013

Pagina 1 di 6

Comune di Vicenza

rev. 1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 96508 DEL 27/12/2012 ;
 CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI – Approvazione della spesa per lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a S. Pio X° - 2° stralcio. Affidamento alla ditta COGEMI srl di Marostica.

CUP B35D12000190004 CIG

3788.DOCL**IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE**

Premesso quanto segue

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/39155 del 8.6.2010 è stato approvato il progetto preliminare per la costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a San Pio X°, in deroga al vigente PRG secondo quanto disposto dall'art. 80 della L.R. n. 61/85 e dall'art. 64 delle N.T.A. del vigente PRG.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 354/73587 del 10.11.2010 è stato approvato il progetto definitivo per la costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a San Pio X° per l'importo complessivo di € 1.050.000,00, finanziato con mutuo concesso dalla C.D.P.

Successivamente, a seguito di finanziamento concesso dalla Fondazione Cariverona, con determinazione dirigenziale PGN 78532 del 11.8.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a San Pio X – 1° stralcio dell'importo di € 1.200.000,00, IVA compresa.

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale PGN 9962 del 13.2.2012 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CO.GE.MI. srl di Marostica (VI) con un ribasso del 17,898% sui lavori a base d'asta, pari ad un importo contrattuale di € 809.443,48 + IVA 10%, per un importo complessivo di € 890.387,82, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di 60 giorni sul termine di ultimazione dei lavori, con una penale del 4,50‰ nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e con l'impegno di 18 mesi di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti.

Con provvedimento dirigenziale PGN 69425 del 25.9.2012 è stata approvata una perizia di variante dei lavori.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 – 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n.22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, la realizzazione del 2° stralcio del centro polifunzionale ad uso collettivo a San Pio X.

(firma)  

AMM_M17 R_02

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 96508 DEL 27/12/2012 ;
CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI – Approvazione della spesa per lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a S. Pio X° - 2° stralcio. Affidamento alla ditta COGEMI srl di Marostica.

CUP B35D12000190004 CIG

Con determinazione dirigenziale PGN 85346 del 20/11/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a San Pio X° - 2° stralcio dell'importo di € 151.291,38 (IVA compresa) così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a misura opere edili IVA 10%	66.800,20
Lavori a misura opere edili IVA 4%	1.267,47
Lavori a corpo opere edili IVA 10%	12.056,88
Totale importo lavori (oneri per la sicurezza € 2.400,00 compresi nei singoli prezzi unitari)	80.124,55
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Imprevisti, sottoservizi e lavori in economia	23.000,00
Lavori per illuminazione	24.300,00
Lavori per segnatura campi sportivi, opere sportive, vivaista	10.000,00
Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/06	1.602,49
I.V.A. 10% su lavori	7.885,71
I.V.A. 4% su lavori	50,70
IVA 10% su imprevisti, lavori in economia e arrotondamenti	4.327,93
Totale somme a disposizione	71.166,83
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	151.291,38

Con la medesima determinazione venne stabilito di affidare l'esecuzione dei lavori di 2° stralcio, mediante procedura negoziata alla ditta CO.GE.MI. srl di Marostica (VI) per il prezzo di € 65.783,86 più € 2.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per un totale di € 68.183,86 più IVA 10%.

In fase di realizzazione dei lavori si ritiene opportuno prevedere l'esecuzione dei seguenti interventi aggiuntivi di completamento non previsti in progetto ma utili alla funzionalità dell'opera:

- completamento riscaldamento associazioni;
- modifica con apertura a wasistas di due porte;
- completamento impianto CT;
- predisposizioni su pozzetti contatori;
- installazione nuove lampade nei locali associazioni/spogliatoi.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori in considerazione della loro tipologia e della modesta entità della spesa, ricomprese nei limiti stabiliti dall'art. 125 comma 8 del

(firma)

AMM_M17 R_02

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 96508 DEL 27/12/2012 ;
CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI – Approvazione della spesa per lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a S. Pio X° - 2° stralcio. Affidamento alla ditta COGEMI srl di Marostica.

CUP B35D12000190004 CIG

D. Lgs. 163/06 e s.m.i., si ritiene di procedere mediante affidamento diretto alla medesima ditta CO.GE.MI. srl di Marostica (VI) P.I. 2316490248, che opera in cantiere con mezzi e attrezzature ed è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

La ditta con note del 10 e 11 dicembre 2012 ha quantificato per l'esecuzione dei lavori un onere economico per complessive € 30.205,50 applicando lo sconto offerto in sede dei gara del 17,898%; pertanto l'importo di affidamento dei lavori aggiuntivi viene determinato in € 24.799,32 più IVA 10% e quindi 27.279,25; detto importo si ritiene equo e congruo.

La spesa trova capienza all'interno delle somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione.

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di € 27.279,25 (IVA compresa) per lavori aggiuntivi nell'ambito della costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a S. Pio X° - 2° stralcio, autorizzando per il finanziamento della spesa il parziale utilizzo delle somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione;

(firma)

AMM_M17 R. 1

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 96508 DEL 27/12/2012 ;
 CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI – Approvazione della spesa per lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a S. Pio X° - 2° stralcio. Affidamento alla ditta COGEMI srl di Marostica.

CUP B35D12000190004 CIG

- 2) di affidare i lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 125 comma 8 ultimo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., alla ditta CO.GE.MI. srl di Marostica (VI) P.I. 2316490248 alle condizioni e prezzi delle offerte in data 10 e 11 dicembre 2012 e per l'importo complessivo di € 24.799,32 più IVA 10% e quindi € 27.279,25;
- 3) di imputare la spesa di € 27.279,25 (IVA compresa) come segue:
- per € 26.686,64 al cap. 1902600 "Realizzazione centro giovanile S. Pio X°" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con avanzo dove la somma occorrente è stata vincolata con la determinazione dirigenziale PGN 85346 del 20/11/2012 richiamata in premessa; *82650*
 - 592,61 al cap. 1401000 "Patrimonio comunale dato in concessione/locazione – adeguamento normativa" del bilancio del corrente esercizio gestione residui dove la somma occorrente è stata vincolata con la determinazione dirigenziale PGN 85346 del 20/11/2012 richiamata in premessa; *82651 fto Ricavi*
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **27.279,25**
 N.:
 Data:
 Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2012	27.279,25	2012			OK
2	2013		2013	27.279,25		OK
3	2014		2014			OK
4	2015		2015			OK
5	2016		2016			OK
6	2017		2017			OK
7	2018		2018			OK
8	2019		2019			OK
9	2020		2020			OK
10	2021		2021			OK
11	2022		2022			OK
12	2023		2023			OK
		27.279,25			27.279,25	OK

(firma)

[Firma]



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 96508 DEL 27/12/2012 ;
 CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa per lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a S. Pio X° - 2° stralcio. Affidamento alla ditta COGEMI srl di Marostica.

CUP B35D12000190004 CIG

- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 6) di dare atto che la ditta CO.GE.MI. srl di Marostica (VI) assume con la firma in calce alla presente determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102;

Vicenza,.....Parere favorevole: LA PO/AP.....

27.12.2012
 Vicenza, IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vicenza 31.12.12... Visto il Segretario Generale
 Dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1902600 IMPEGNO N. 83031 DEL (4297/97) € 26686,64
 FINANZIAMENTO Avanzo

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 96508 DEL 27/12/2012 ;
 CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____ ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa per lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di costruzione di un centro polifunzionale ad uso collettivo a S. Pio X° - 2° stralcio. Affidamento alla ditta COGEMI srl di Marostica.

CUP B35D12000190004 CIG

CAPITOLO: 1401000 **IMPEGNO** N. 83032 DEL (3800/09) € 597,61
 FINANZIAMENTO Ricavi

Handwritten signature/initials

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **ACCERTAMENTO** N. _____ DEL _____ € _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, _____ Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, 31/12/12 Il Responsabile del Servizio finanziario
 (dott. Mauro Bellesia)

Handwritten signature

Copia conforme all'originale

Vicenza 22 FEB 2013



Il Funzionario
 incaricato dal Sindaco
Handwritten signature

(firma)

Handwritten signature