

37

29 GEN. 2013

U

Pagina 1 di 5



Comune di Vicenza

1135 rev. 1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 5054 DEL 21-01-2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione dei lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di messa a norma controsoffitti e manutenzione straordinaria 2010 presso la Scuola Elementare E. De Amicis.

CUP B36E11000310004

3793.DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 18/02/2010 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di messa a norma controsoffitti e manutenzione straordinaria presso la Scuola Elementare E. De Amicis dell'importo complessivo di € 234.500,00 (IVA compresa).


Con determinazione dirigenziale PGN 81819 del 30/11/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma controsoffitti e manutenzione straordinaria 2010 presso la Scuola Elementare E. De Amicis, dell'importo complessivo di € 234.500,00 (IVA compresa), finanziato in parte con contributo della Fondazione Cariverona e in parte con contributo regionale, di cui € 174.588,15 per lavori compresi oneri per la sicurezza e € 59.911,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori tramite Valore Città AMCPS s.r.l.. I lavori sono conclusi e con provvedimento dirigenziale PGN 89529 del 04/12/2012 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori che riconosce un credito netto a Valore Città AMCPS s.r.l. di € 144.552,32 + IVA.

Oltre ai lavori già eseguiti, al fine di un migliore adeguamento alla normativa sulla sicurezza della scuola, è emersa ora la necessità di eseguire dei lavori aggiuntivi che consistono principalmente nel rifacimento di alcuni serramenti esterni, attualmente in avanzato stato di degrado al piano primo, e nell'esecuzione di alcune opere di manutenzione straordinaria, e per quanto riguarda il sistema di esecuzione degli stessi, si ritiene opportuno avvalersi di Valore Città AMCPS srl, che effettua, quale compito istituzionale, la gestione del patrimonio pubblico secondo lo statuto della Società approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 06/07/2009.

Valore Città AMCPS srl in data 13/12/2012 ha trasmesso il preventivo di spesa PGN 95201 del 21/12/2012 dell'importo di € 30.035,83 + IVA 21% complessivamente € 36.343,35, ritenuto equo e congruo, che prevede in sintesi i seguenti interventi:

- rifacimento di alcuni serramenti in avanzato stato di degrado al piano primo comprendente la demolizione degli attuali, opere edili per sistemazione dei contorni, posa nuovi telai e vetrate isolanti;

(firma) 
 AMM_M17 R_02 



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 5054 DEL 21-01-2013
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 3 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione dei lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di messa a norma controsoffitti e manutenzione straordinaria 2010 presso la Scuola Elementare E. De Amicis.

CUP B36E11000310004

- tinteggiatura completa atrio e corridoio al piano terra, la raschiatura e stuccatura ove necessario e la sistemazione delle parti murarie deteriorate, la realizzazione di due mani di idropittura bianca da interni e di smalto nella parte bucciata;
- sistemazione e manutenzione coperti piani mediante rappazzatura zone degradate ed in fase di distacco, pulizia di fondo e stesa a mano protettiva superficiale di allumina, sistemazione del pluviale di facciata causa di infiltrazioni.

La spesa complessiva di € 36.343,35 (IVA 21% compresa) trova copertura all'interno delle somme a disposizioni del quadro economico di progetto approvato con la determinazione dirigenziale PGN 81819 del 30/11/2012, sopra richiamata, utilizzando i ribassi conseguiti durante l'esecuzione dei lavori principali e tuttora disponibile.

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente provvedimento, Valore Città AMCPs srl, trattandosi di Società indicata nell'art. 32, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dovrà operare nel pieno rispetto della normativa cui è soggettivamente ed oggettivamente tenuta in materia di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. che disciplinano le modalità di esecuzione dei lavori e di individuazione dei contraenti.

Tutto ciò premesso:

Vista la comunicazione di AIM Vicenza S.p.A. in data 2/12/2010 prot. 62258/10 relativa all'applicazione dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;


Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa;

(firma) 
AIM_M17 R_02



DETERMINA


PROTOCOLLO GENERALE : N. 5056 DEL 21-01-2013
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) S (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione dei lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di messa a norma controsoffitti e manutenzione straordinaria 2010 presso la Scuola Elementare E. De Amicis.

CUP B36E11000310004

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, i lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di messa a norma controsoffitti e manutenzione straordinaria 2010 presso la Scuola Elementare E. De Amicis, per l'importo di € 30.035,83 + IVA 21% complessivamente € 36.343,35;
- 2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi avvalendosi di Valore Città AMCPS srl, che li eseguirà nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/06 e s.m.i., cui è soggettivamente ed oggettivamente tenuta in materia di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e di individuazione dei contraenti;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 36.343,35 (IVA 21% compresa) trova capienza nel s.i. codice 78566 n. 4211/2010 al capitolo 1530200 "Scuole manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio, gestione residui, finanziato con contributo concesso dalla Fondazione Cariverona, dove la somma è stata vincolata con la determinazione dirigenziale PGN 81819 del 30/11/2011, richiamata in premessa;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma) 
AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 5054 DEL 21-01-2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione dei lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di messa a norma controsoffitti e manutenzione straordinaria 2010 presso la Scuola Elementare E. De Amicis.

CUP B36E11000310004

Registrazione:

- Impegno di spesa
- Accertamento di entrata

Tot.€ 36.343,35
 N.: _____
 Data: _____
 Cap. n.: _____

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2012	2012		
2	2013	2013	36.343,35	
3	2014	2014		
4	2015	2015		
5	2016	2016		
6	2017	2017		
7	2018	2018		
8	2019	2019		
9	2020	2020		
10	2021	2021		

- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

VicenzaParere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza 21.01.2013

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza 14.02.13

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1530700 IMPEGNO N. 83180 DEL (4552/10) € 36343,35

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 5054 DEL 21-01-2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione dei lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di messa a norma controsoffitti e manutenzione straordinaria 2010 presso la Scuola Elementare E. De Amicis.

CUP B36E11000310004

FINANZIAMENTO Contab. Fond. Coridorale

gfi

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **ACCERTAMENTO** N. _____ DEL _____ € _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 04/03/13 Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza, 15/03/13 il Responsabile del Servizio Finanziario
 (dott. Mauro Bellè) _____

(firma) Fichera
 AMM_M17 R_02

Copia conforme all'originale

Vicenza 04 APR 2013



Francesco Antonicelli
Presidente del Tribunale