



12 DIC. 2012

Pagina 1 di 5

Comune di Vicenza

rev. 1.0.

## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. <sup>Popp</sup> DEL 7-12-12 ;  
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) S (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione tensostruttura polifunzionale di Via Turra in località Parco Città.

CUP B39B12000080004 CIG Z5D0798BBB

3681.DOCP

## IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, la realizzazione di tensostrutture sportive polivalenti di quartiere.

Con deliberazione n. 133 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra in località Parco Città dell'importo di € 360.000,00 (IVA compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 39087 del 1/06/2012 è stato incaricato l'arch. Andrea Calgarotto di Vicenza della progettazione esecutiva strutturale degli impianti elettrico e termo meccanico dei lavori e all'arch. Mauro Concentri di Vicenza il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Con provvedimento dirigenziale PGN 48107 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 360.000,00, IVA compresa, di cui € 268.653,14 a base d'appalto per lavori + € 9.470,00 per oneri per la sicurezza, sulla base del seguente quadro economico:

- Lavori a base d'asta	€	268.653,14
- Oneri per la sicurezza	€	9.470,00
Totale lavori	€	278.123,14
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
- Lavori in economia esclusi dall'appalto (spostamento strutture prefabbricate)	€	17.500,00
- Spese tecniche (progettazione, D. Lgs. 81/08, indagini geognostiche)	€	13.500,00
- Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.562,46
- IVA 21% su spese tecniche	€	2.520,00
- IVA 10% su lavori	€	27.812,31
- Imprevisti, allacciamenti e arrot.	€	14.982,09
Totale somme a disposizione	€	81.876,86
Totale complessivo	€	360.000,00

(firma)

AMM\_M10 R\_00



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. <sup>10118</sup> DEL 7.12.12;  
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione tensostruttura polifunzionale di Via Turra in località Parco Città.**

CUP B39B12000080004 CIG Z5D0798BBB

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull'importo a base di gara.

Con determinazione dirigenziale PGN 53635 del 24.7.2012 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Biffi spa di Villa D'Adda (BG) per il prezzo offerto di € 220.295,57, pari a un ribasso del 18,00%, più € 9.470,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 229.765,57, cui vanno aggiunti € 22.976,56 per IVA 10% per un importo complessivo di € 252.742,13 e alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Con provvedimento dirigenziale PGN 57128 del 3.8.2012 è stato affidato all'architetto Paolo Bucca di Oppeano (VR) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo presunto di € 2.000,00 + INARCASSA + IVA 21%, complessivamente € 2.516,80.

Con provvedimento dirigenziale PGN 73761 del 9.10.2012 l'impresa Biffi spa è stata autorizzata al subappalto di lavorazioni rientranti nella categoria unica e prevalente OG3 alla ditta CEIS Impianti Sportivi srl di Romano d'Ezzelino (VI) per l'importo presunto di € 25.000,00.

Con provvedimento dirigenziale PGN 77346 del 19.10.2012 è stata approvata la spesa di € 1.100,00, IVA compresa, per interventi aggiuntivi consistenti nella formazione di una siepe lungo il lato della tensostruttura confinante con la scuola materna, affidandone l'esecuzione alla ditta Zambon Mario srl di Marano Vicentino.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 80700 del 31.10.2012 è stata approvata la spesa di € 20.248,17, IVA compresa, per l'esecuzione di ulteriori lavori aggiuntivi di demolizione prefabbricato e platea e di abbattimento alberi, per l'importo complessivo di € 20.248,17, IVA compresa, affidandone l'esecuzione alla ditta Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE).

Successivamente, si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni interventi aggiuntivi consistenti nella fornitura e messa a dimora di alberature. In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta Zambon Mario srl di Marano Vicentino, adeguatamente qualificata e in possesso degli adeguati requisiti, la quale con nota in data

(firma)

  
AMM\_M10\_R\_00

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE: N. <sup>10118</sup> DEL 7.12.12 ;  
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione tensostruttura polifunzionale di Via Turra in località Parco Città.**

**CUP B39B12000080004 CIG Z5D0798BBB**

28.11.2012 agli atti, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 1.768,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 1.944,80, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto.

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 211/39648 del 13.6.2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G finanziario 2012);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Zambon Mario srl – Via S. Vincenzo 21 – 36035 Marano Vicentino (VI), nell'ambito dei lavori di realizzazione della tensostruttura polifunzionale di Via Turra in località Parco Città, i lavori aggiuntivi relativi alla fornitura e messa a dimora di alberature, per l'importo di € 1.768,00 + IVA 10%, complessivamente € 1.944,80, alle condizioni del preventivo in data 28.11.2012;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.944,80, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 80181 n. 2655/12 al capitolo 1610101 "Tensostrutture sportive polivalenti di quartiere finanziate con vendita azioni autostrada" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione competenza, finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità;

(firma)



**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. <sup>10118</sup> DEL 7-12-12 ;  
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione tensostruttura polifunzionale di Via Turra in località Parco Città.**

**CUP B39B12000080004 CIG Z5D0798BBB**

- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 1.944,80  
 N.: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Cap. n.: \_\_\_\_\_

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2012	<b>1.944,80</b>	2012	<b>1.944,80</b>		
2	2013		2013			
3	2014		2014			
4	2015		2015			
5	2016		2016			
6	2017		2017			
7	2018		2018			
8	2019		2019			
9	2020		2020			
10	2021		2021			
11	2022		2022			

- 5) di stabilire che i rapporti con la ditta Zambon Mario srl di Marano Vicentino (VI) si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di stabilire che il pagamento alla ditta Zambon Mario srl di Marano Vicentino (VI) avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che la ditta Zambon Mario srl di Marano Vicentino (VI), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della

(firma)   
 AMM\_M10 R\_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. <sup>1009</sup> DEL 7-12-12 ;  
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione tensostruttura polifunzionale di Via Turra in località Parco Città.**


CUP B39B12000080004 CIG Z5D0798BBB

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09.

Vicenza,.....Parere favorevole: La P.O./A.P  
 Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza, 06/12/12..... IL DIRIGENTE  
 ing. Giovanni Fichera



Vicenza, 31/12/12 Visto il Segretario Generale  
 dott. Antonio Caporrino


**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1610101 IMPEGNO N. 82260 DEL (3884/12) € 1924,80


FINANZIAMENTO Ricavi Autostrada

Vicenza, 14/12/12 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)



La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addi 31/12/12 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)



Copia conforme all'originale

Vigevano 22 FEB 2013



Il Municipio  
in  
*[Handwritten signature]*