



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 409

Provvedimento di
Consiglio Generale il **2 OTT. 2013**
L'Assessore *[Signature]*

DETERMINA
N. 326 DEL 27/09/2013

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. **72.248** = 6.5
Data **2 OTT. 2013**

PROTOCOLLO GENERALE N. 72.248 DEL - 2 OTT. 2013

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO IN LOCALITA' BERTESINA. CUP B37H12002250004 CIG ZB60BB24AD.

07 OTT. 2013



Proposta N. 409

DETERMINA N. 326 DEL 27/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 72.248 DEL ; 2 OTT. 2013
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO IN LOCALITA' BERTESINA. CUP B37H12002250004 CIG ZB60BB24AD.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 hanno previsto, tra l'altro apposito stanziamento per l'intervento di riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina.

Con determinazione dirigenziale PGN 32728 del 9.5.2012 è stato affidato alla Palladio Engineering srl di Vicenza l'incarico dell'indagine geologica e ambientale ai sensi della DGRV 2424/08 per la gestione delle terre e rocce di scavo necessaria per la redazione progettuale dell'intervento, per l'importo di € 3.172,62, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 34756 del 17.5.2012 è stato affidato all'architetto Giovanni Comin di Vicenza l'incarico della prestazione specialistica di supporto alla progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della direzione, contabilità e misura dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina, per l'importo di € 7.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21% complessivamente € 8.808,80, IVA.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 385/74223 del 10.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo della riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina dell'importo di € 200.000,00, IVA compresa.

Con determina dirigenziale PGN 21265 del 15.3.2013 è stato affidato all'impresa G.A.P. Service srl di Padova il servizio di bonifica bellica da eseguirsi preliminarmente ai lavori di riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina, per l'importo di € 7.500,00 + IVA 21%.

Con determinazione dirigenziale PGN 24207 del 26/03/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina, dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, di cui € 149.974,76 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e € 50.025,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione tra cui € 10.400,00 per spese tecniche.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 36926 del 14/05/2013, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., i lavori sono stati aggiudicati,

(firma)



Proposta N. 409

DETERMINA N. 326 DEL 27/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 72.248 DEL 2 OTT. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO IN LOCALITA' BERTESINA. CUP B37H12002250004 CIG ZB60BB24AD.

con il criterio del prezzo più basso, in via definitiva all'impresa Trevisan srl di Rovolon (PD) per il prezzo offerto di € 98.489,17, pari ad un un ribasso del 32,53%, cui vanno aggiunti € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 102.489,17, cui vanno aggiunti € 10.248,92 per IVA 10% per un importo complessivo di € 112.738,09

Con determina dirigenziale n. 146, PGN 64736 del 3.9.2013 è stata affidata all'impresa Trevisan srl di Rovolon (PD) l'esecuzione degli interventi aggiuntivi relativi alla realizzazione di una piazzola di sosta bus e opere accessorie, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Via San Cristoforo.

Successivamente, si è rilevata la necessità di procedere ad ulteriori interventi aggiuntivi, in particolare la sistemazione dell'intersezione di Via San Cristoforo fronte chiesa e Via Bertesina, il collegamento del fossato con la nuova fognatura di acque bianche e l'esecuzione di un abbassamento pedonale del marciapiede. Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della ditta Trevisan srl, già affidataria a seguito di gara dei lavori di riqualificazione di Via San Cristoforo. Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli di riqualificazione di Via San Cristoforo, non compresi nel contratto iniliiale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

L'impresa Trevisan srl con nota del 17.9.2013, acquisita al PGN 69417 del 23.9.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti per l'importo complessivo di € 14.000,00 + iva 22%. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 17.080,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disppsizione del quadro economico di progetto, utilizzando le somme disponibili a seguito del ribasso d'asta.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

(firma)



Proposta N. 409

DETERMINA N. 326 DEL 27/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 72.248 DEL ; **- 2 OTT, 2013**
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO IN LOCALITA' BERTESINA. CUP B37H12002250004 CIG ZB60BB24AD.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Trevisan srl - Via Albettoniera 42 - 35030 Rovolon (PD) - P. IVA 01542820285, l'esecuzione degli interventi aggiuntivi relativi alla sistemazione dell'intersezione tra Via San Cristoforo fronte chiesa e Via Bertesina; il collegamento del fossato con la nuova fognatura acque bianche e l'esecuzione di abbassamento pedonale sul marciapiede, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina, per l'importo di € 14.000,00 + IVA 22%, complessivamente € 17.080,00, alle condizioni del preventivo in data 17.9.2013 acquisito al PGN 69417 del 23.9.2013;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 17.080,00, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 81655 n. 35117/12 al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



Proposta N. 409

DETERMINA N. 326 DEL 27/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 72.248 DEL 2 OTT. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO IN LOCALITA' BERTESINA. CUP B37H12002250004 CIG ZB60BB24AD.

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ 17.080,00

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	17.080,00	2013	17.080,00		OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK
12	2024		2024			OK
OK		17.080,00	OK	17.080,00		

- 5) di stabilire che il contratto con la ditta Trevisan srl di Rovolon (PD) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di stabilire che il pagamento alla ditta Trevisan srl di Rovolon (PD) avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 7) di dare atto che la ditta Trevisan srl di Rovolon (PD), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia

(firma)



Proposta N. 409

DETERMINA N. 326 DEL 27/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 72.248 DEL 2 OTT. 2013
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO IN LOCALITA' BERTESINA. CUP B37H12002250004 CIG ZB60BB24AD.

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

(firma)



Proposta N. 409

DETERMINA N. 326 DEL 27/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 72.248 DEL 2 OTT. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO IN LOCALITA' BERTESINA. CUP B37H12002250004 CIG ZB60BB24AD.

Vicenza 30/09/13 Parere favorevole: LA PO./AP

Polpello/Manello
(nome+cognome e firma)

Vicenza 30/09/13 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Firma]
(nome+cognome e firma)

(firma) [Firma]



COMUNE DI VICENZA

release n. 1/2013

Pagina 8 di 8

Proposta N. 409

DETERMINA N. 326 DEL 27/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 72.248 DEL: - 2 OTT. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO IN LOCALITA' BERTESINA. CUP B37H12002250004 CIG ZB60BB24AD.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO	<u>1940901</u>	IMPEGNO N.	<u>81655</u>	DEL	<u>€17080,00</u>
FINANZIAMENTO	<u>Ricavi</u>				
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 27/11/13

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza 6/12/13

Il Responsabile del Servizio finanziario
(dott. Mauro Bellesia)

(firma)