



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 310

DETERMINA
N. 226 DEL 17/09/2013

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 68.342 = 6.5
Data 18 SET. 2013

PROTOCOLLO GENERALE N. 68.342 DEL 18 SET. 2013

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004
CIG Z790B85151

19 SET. 2013



Proposta N. 310

DETERMINA N. 226 DEL 17/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 68.342 DEL 18 SET. 2013
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004 CIG Z790B85151

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 16.12.2002 venne approvato il progetto preliminare di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia con costruzione di un percorso pedonale dell'importo di € 1.550.000,00, stabilendo che la progettazione definitiva ed esecutiva sarebbe stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale per stralci funzionali, in relazione agli stanziamenti assegnati. Successivamente, in relazione ai finanziamenti assegnati in bilancio, l'intervento è stato suddiviso in due stralci funzionali, così individuati:

- 1° stralcio: dall'inizio di Strada della Paglia, quando questa si origina come laterale di Strada di Bertesina, fino a circa metà della strada e per uno sviluppo di circa 900 ml;
- 2° stralcio: dal punto dove termina il 1° stralcio fino all'intersezione con Strada Cà Balbi per uno sviluppo di circa 850 ml.

Con determinazione dirigenziale PGN 32938 del 13.11.2003 è stato approvato in linea tecnica il progetto di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia, 1° stralcio, in quanto intervento inserito nel Programma Triennale degli Investimenti 2003-2005, annuale 2003, per un importo di € 775.000,00 finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

Successivamente nel Programma Triennale degli Investimenti 2005-2007, annuale 2005, è stato previsto il 2° stralcio del progetto per un ulteriore importo di € 775.000,00. L'Amministrazione Comunale ha quindi deciso di unificare i finanziamenti relativi ai due stralci funzionali in un intervento unico, accorpando anche i lavori relativi all'estensione dei sottoservizi (rete fognaria, energia elettrica, acquedotto, gasdotto) di competenza di AIM Vicenza spa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 12.10.2005 è stato pertanto approvato il nuovo progetto definitivo relativo alla sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia con la costruzione di un percorso pedonale dell'importo di € 1.550.000,00, IVA compresa, approvando, altresì, in linea tecnica il progetto definitivo per l'estensione della rete fognaria e la sistemazione dei sottoservizi nella strada stessa, redatto da AIM Vicenza spa, dell'importo complessivo di € 5.040.000,00 interamente a carico del bilancio di AIM Vicenza spa.

(firma)



Proposta N. 310

DETERMINA N. 226 DEL 17/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 68.342 DEL 18 SET. 2013
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004 CIG Z790B85151

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 7.11.2007 è stato approvato lo schema di convenzione di co-committenza con AIM Vicenza Acqua spa e AIM Vicenza Energia spa finalizzata alla migliore riuscita dell'intervento di riqualificazione stradale di Strada della Paglia, comprendente anche l'introduzione del servizio di fognatura, il potenziamento del servizio di acquedotto, la ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica e la separazione della rete fognaria in Strada di Bertesina. I contenuti della convenzione riguardano la gestione delle fasi di approvazione e aggiudicazione delle opere e la definizione delle competenze in merito alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In data 20.12.2007 la convenzione è stata sottoscritta dalle parti (Comune, AIM Vicenza Acqua spa e AIM Vicenza Energia spa).

AIM Vicenza spa ha quindi trasmesso il progetto esecutivo relativo ai sottoservizi comprendente le opere di fognatura, acquedotto e di sistemazione della rete di energia elettrica per un importo complessivo di € 4.921.446,92, IVA compresa, stralciando le opere relative alla rete gas.

Con determinazione dirigenziale PGN 1744 del 11.1.2008 è stato approvato il progetto esecutivo per la sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia con costruzione di un percorso pedonale e la realizzazione dei sottoservizi AIM per fognatura, acqua ed energia elettrica dell'importo complessivo di € 6.471.446,92, IVA compresa, di cui € 1.550.000,00 a carico del bilancio comunale e € 4.921.446,92 IVA compresa, a carico di AIM Vicenza spa.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori con un unico contratto di appalto affidato mediante gara ad evidenza pubblica.

A seguito di pubblico incanto, con determinazione dirigenziale PGN 24204 del 28.4.2008 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Cabrini Albino srl di Gorno (BG), per il prezzo di € 4.143.549,72, pari a un ribasso del 16,61% più € 166.230,64 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 4.309.780,36 + IVA 10%, così suddiviso:

- Lavori stradali di competenza del Comune di Vicenza

finanziati con mutuo della CC.DD.PP.

€ 860.076,27 + IVA

- Lavori rete fognaria e acquedotto di competenza

ora Acque Vicentine s.p.a. finanziati dall'AATO Bacchiglione € 3.377.502,22 + IVA

(firma)



Proposta N. 310

DETERMINA N. 226 DEL 17/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 68.342 DEL : 18 SET. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004 CIG Z790B85151

- Lavori rete elettrica di competenza AIM Vicenza s.p.a.

Servizi a Rete s.r.l. – Divisione Energia

€ 72.201,87 + IVA**TOTALE****€ 4.309.780,36 + IVA**

I lavori sono stati assunti con contratto n. 27168 di Rep. S. del 17.7.2008.

Con provvedimento dirigenziale PGN 75350 del 15.11.2010 è stata approvata una perizia di variante dell'importo complessivo di € 428.801,20 + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui € 259.312,81 + IVA a carico del Comune di Vicenza e € 120.501,39 + IVA per rete fognaria e € 48.897,00 + IVA per rete acquedotto a carico di Acque Vicentine spa, società succeduta per competenza ad AIM Vicenza spa, lasciando inalterato l'importo complessivo del progetto, risultante così suddiviso:

| LAVORI | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------|
| 1 | LAVORI STRADALI | € | 1.119.389,08 |
| 2 | OPERE FOGNARIE E DI ACQUEDOTTO | € | 3.546.990,61 |
| 3 | OPERE RETE ENERGIA ELETTRICA | € | 72.201,87 |
| TOTALE LAVORI | | € | 4.738.581,56 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Per lavori stradali Comune di Vicenza | | € | 430.610,92 |
| Per opere fognarie e di acquedotto A.I.M. Vicenza Acqua S.p.A. | | € | 1.262.009,39 |
| Per opere rete energia elettrica A.I.M. Vicenza S.p.A. | | € | 40.245,05 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € | 1.732.865,36 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | | € | 6.471.446,92 |

LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VICENZA

| | | |
|--|---|---------------------|
| Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta | € | 1.090.389,08 |
| oneri per la sicurezza | € | 29.000,00 |
| IMPORTO complessivo LAVORI STRADALI | € | 1.119.389,08 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |

(firma)



Proposta N. 310

DETERMINA N. 226 DEL 17/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 68.342 DEL: 18 SET. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004 CIG Z790B85151

| | | |
|---|---|---------------------|
| Lavori in economia esclusi dall'appalto | € | 20.000,00 |
| Sottoservizi, allacciamenti e pubblici servizi, interrimento rete Telecom | € | 18.992,00 |
| Acquisizione aree, servitù ed occupazioni temporanee | € | 220.000,00 |
| Spese tecniche (D.Lgs. 494/96, consulenze, collaudo, IVA e CNPAIA) | € | 18.000,00 |
| Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006) | € | 23.800,00 |
| Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006) | € | 17.880,00 |
| IVA 10% sui lavori stradali Comune di Vicenza | € | 111.938,92 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 430.610,92 |
| TOTALE complessivo COMUNE DI VICENZA | € | 1.550.000,00 |

Con determinazione PGN 70443 del 18.10.2011 sono stati affidati alla ditta I.L.E.S.A. spa di Sossano interventi aggiuntivi relativi alla posa di linea elettrica per il collegamento alla nuova linea interrata alla vie laterali e alla linea di Cà Balbi e alla messa in sicurezza dell'intersezione Strada della Paglia-Strada Cà Balbi, per l'importo complessivo di € 8.000,00 + IVA 10%, complessivamente € 8.800,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 35211 del 18.5.2012 sono stati affidati all'impresa I.L.E.S.A. spa di Sossano (VI) l'esecuzione di ulteriori lavori aggiuntivi relativi all'ispezione e pulizia dell'ex condotta fognaria, all'esecuzione di canalette di raccolta delle acque e all'adeguamento pendenza in corrispondenza di due accessi carrai, per l'importo complessivo di € 11.280,00 + IVA 21%, complessivamente € 13.648,80;

Successivamente, con determinazione dirigenziale PGN 40583 del 7/06/2012, considerato l'aumento di traffico lungo Via Cappelletti conseguente alla nuova viabilità istituita nell'ultimo tratto di Strada della Paglia, tra Via Cappelletti e l'intersezione con Strada di Bertesina, si è reso necessario realizzare degli interventi di moderazione del traffico con la posa di un dosso artificiale e della relativa segnaletica verticale, affidandoli contestualmente, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., alla ditta Ongaro General Services srl di Caldogeno (VI), per l'importo di € 2.702,85 (IVA compresa).

(firma)



Proposta N. 310

DETERMINA N. 226 DEL 17/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 68.342 DEL: **18 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004 CIG Z790B85151

Con determinazione dirigenziale PGN 42350 del 3.6.2013 è stata approvata la spesa di € 2.359,50, IVA compresa, per l'esecuzione di urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici che insistono su Strada della Paglia, nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione, affidandone l'esecuzione alla ditta C.F.P. Srl di Vicenza.

Successivamente è emersa la necessità di intervenire su un tratto di tubazione fognaria in Strada della Paglia all'altezza del civico 64, al fine di risolvere le problematiche legate al rigurgito della fognatura sul pozzetto del contatore esistente al civico 64. L'intervento riguarda la ricerca della tubazione fognaria ammalorata, previa demolizione della pavimentazione esistente e del sottofondo, con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta e la sistemazione della tubazione ammalorata e fornitura e posa in opera della pavimentazione come preesistente, per un importo quantificato in € 3.900,00 + I€ 100,00 per oneri per la sicurezza + IVA.

Trattandosi di intervento rientrante per tipologia e importo nelle disposizioni di cui all'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06, in data 11.9.2013 è stata avviata un'indagine di mercato con richiesta di preventivi a tre ditte in possesso dei necessari requisiti.

La ditta De Facci Luigi spa di Vicenza con nota via mail del 12.9.2013 si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento per il prezzo di € 3.829,80 + IVA.

La ditta Bedin srl di Vicenza con nota del 12.9.2013 si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di € 3.853,20 + € 100,00 per oneri per la sicurezza + IVA.

La ditta C.F.P. srl di Vicenza con nota del 12.9.2013 si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di € 3.783,00 + € 100,00 per oneri per la sicurezza + IVA.

Risulta, quindi, più vantaggiosa l'offerta della ditta C.F.P. srl di Vicenza.

La spesa necessaria per gli interventi sopradescritti viene finanziata utilizzando parte delle somme disponibili per lavori in economia di cui al quadro economico di progetto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

(firma)



Proposta N. 310

DETERMINA N. 226 DEL 17/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 68.342 DEL 18 SET. 2013
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004 CIG Z790B85151

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta C.F.P. srl – Via Giroto 11 – 36100 Vicenza – P. IVA 02305710242, i lavori aggiuntivi relativi alla sistemazione di un tratto di tubazione fognaria ammalorata in Strada della Paglia all'altezza del civico 64, nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia, per l'importo di € 3.783,00 + € 100,00 per oneri per la sicurezza + IVA 21% e alle condizioni della nota del 12.9.2013;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.698,43, IVA compresa, trova capienza nell'impegno codice 39520 n.1902705 al capitolo 1940800 "Sistemazioni e allargamenti stradali del bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con mutuo della C.D.P., dove rientra nella spesa complessiva già impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 12.10.2005;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



Proposta N. 310

DETERMINA N. 226 DEL 17/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 68.342 DEL: 18 SET. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004 CIG Z790B85151

Registrazione:

 Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot. € **4.698,43**

N.:

Data:

Cap. n.:

| Anno di imputazione | | € | Anno di pagamento / riscossione | | € | Controllo di cassa |
|---------------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|--------------------|
| 1 | 2013 | 4.698,43 | 2013 | 4.698,43 | | OK |
| 2 | 2014 | | 2014 | | | OK |
| 3 | 2015 | | 2015 | | | OK |
| 4 | 2016 | | 2016 | | | OK |
| 5 | 2017 | | 2017 | | | OK |
| 6 | 2018 | | 2018 | | | OK |
| 7 | 2019 | | 2019 | | | OK |
| 8 | 2020 | | 2020 | | | OK |
| 9 | 2021 | | 2021 | | | OK |
| 10 | 2022 | | 2022 | | | OK |
| 11 | 2023 | | 2023 | | | OK |
| 12 | 2024 | | 2024 | | | OK |
| OK | | 4.698,43 | OK | 4.698,43 | | |

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

5) di stabilire che il contratto con la ditta C.F.P. srl di Vicenza verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta C.F.P. srl di Vicenza avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici comunali, previa acquisizione del DURC;

(firma)



Proposta N. 310

DETERMINA N. 226 DEL 17/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 68342 DEL ; **18 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004 CIG Z790B85151

7) di dare atto che la ditta C.F.P. srl di Vicenza, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

(firma)



Proposta N. 310

DETERMINA N. 226 DEL 17/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 68342 DEL: **18 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004 CIG Z790B85151

Vicenza 17/09/13 **Parere favorevole: LA PO./AP**

Paola Pivotto
(nome+cognome e firma)

Vicenza 17/09/13 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Firma]
(nome+cognome e firma)

(firma)

[Firma]



Proposta N. 310

DETERMINA N. 226 DEL 17/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 68.342 DEL **18 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLA PAGLIA. CUP B57H05000330004 CIG Z790B85151

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

| | | | | | |
|----------|----------------|------------|--------------|-----|------------------|
| CAPITOLO | <u>1960800</u> | IMPEGNO N. | <u>92169</u> | DEL | <u>€ 4698,43</u> |
|----------|----------------|------------|--------------|-----|------------------|

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| FINANZIAMENTO | <u>Mezzo Cassa D&D RP</u> | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--|------------|--|-----|--|
| CAPITOLO | | IMPEGNO N. | | DEL | |
|----------|--|------------|--|-----|--|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| FINANZIAMENTO | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--|------------|--|-----|--|
| CAPITOLO | | IMPEGNO N. | | DEL | |
|----------|--|------------|--|-----|--|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| FINANZIAMENTO | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--|------------|--|-----|--|
| CAPITOLO | | IMPEGNO N. | | DEL | |
|----------|--|------------|--|-----|--|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| FINANZIAMENTO | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--|------------|--|-----|--|
| CAPITOLO | | IMPEGNO N. | | DEL | |
|----------|--|------------|--|-----|--|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| FINANZIAMENTO | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--|-----------------|--|-----|--|
| CAPITOLO | | ACCERTAMENTO N. | | DEL | |
|----------|--|-----------------|--|-----|--|

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 15/10/13

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza 4/11/13

Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)