



✓
37

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 26009 DEL 3.4.2013;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA) ;
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell’ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Maddalene.

CUP B39B12000070004 CIG Z9A09522CD

3976.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l’elenco annuale 2012 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 hanno previsto, tra l’altro, la realizzazione di tensostrutture sportive polivalenti di quartiere.

Con deliberazione n. 134 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Maddalene dell’importo di € 350.000,00 (IVA compresa).


Con provvedimento dirigenziale PGN 48099 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 350.000,00, IVA compresa, di cui € 274.547,75 a base d'appalto per lavori + € 9.470,00 per oneri per la sicurezza.

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale PGN 53007 del 20/07/2012 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa Sartori sas di Casalserugo (PD) per il prezzo offerto di € 230.071,01 pari a un ribasso del 16,20% più € 9.470,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 239.541,01, cui vanno aggiunti € 23.954,10 per IVA 10% per un importo complessivo di € 263.495,11 e alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Successivamente con provvedimento dirigenziale PGN 85873 del 21.11.2012 è stata approvata una perizia di variante dei lavori dell’importo di € 25.366,75, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, che lascia inalterato l’importo complessivo del progetto così suddiviso:

- Lavori al netto ribasso	€	255.437,76
- Oneri per la sicurezza	€	9.470,00
Totale lavori	€	264.907,76
Somme a disposizione dell’Amm/ne		
- Lavori in economia esclusi dall’appalto (demolizione manufatto esistente)	€	6.600,00
- Imprevisti, allacciamenti e arrot.	€	8.580,13
- Spese tecniche (progettazione, D. Lgs. 81/08, indagini geognostiche)	€	5.205,00
- Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.680,35
- IVA 21% su spese tecniche	€	1.093,05

(firma)





DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 26009 DEL 3.4.2013;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA) ;
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Maddalene.

CUP B39B12000070004 CIG Z9A09522CD

- IVA 10% su lavori	€	26.490,78
- Ribasso d'asta	€	29.250,86
- Spese tecniche di variante art. 92	€	2.192,07
Totale somme a disposizione	€	85.092,24
Totale complessivo	€	350.000,00

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni interventi aggiuntivi, in particolare la realizzazione di un muretto di confine tra la tensostruttura e il vicino asilo.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, in possesso degli adeguati requisiti, la quale con nota in data 25.3.2013, acquisita al PGN 24578 del 27.3.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 3.346,14 + IVA 10%, complessivamente € 3.680,76. L'importo è ritenuto congruo. L'intervento riguarderà la realizzazione di un muretto di confine tra la tensostruttura e l'asilo, la fornitura e posa della recinzione metallica di delimitazione dell'area esterna della tensostruttura, la stesa di terreno vegetale per la sistemazione a verde e la rasatura a due mani della parete interna della tensostruttura.

La spesa complessiva di € 3.680,76, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione per ribasso d'asta previste nel quadro economico di progetto.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);


Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

(firma)



**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 26009 DEL 3.4.2013;
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA) ;
CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Maddalene.

CUP B39B12000070004 CIG Z9A09522CD

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Edile Abbadesse srl – Via Vanzo Nuovo 61/A – 36043 Camisano Vicentino – P. IVA 01469430241 gli ulteriori lavori aggiuntivi descritti nelle premesse nell'ambito del progetto di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Maddalene, per l'importo di € 3.346,14 + IVA 10%, complessivamente € 3.680,76, alle condizioni del preventivo in data 25.3.2013, acquisito al PGN 24578 del 27.3.2013;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.680,76, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 80182 n. 2656/12 al capitolo 1610101 "Tensostrutture sportive polivalenti di quartiere finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



(firma)  



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 26009 DEL 3.4.2013;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA) ;
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO


OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Maddalene.

CUP B39B12000070004 CIG Z9A09522CD

Registrazione:	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
<input checked="" type="checkbox"/> Impegno di spesa	1	2013	3.680,76	2013	3.680,76
	2	2014		2014	
<input type="checkbox"/> Accertamento di entrata	3	2015		2015	
	4	2016		2016	
Tot.€ 3.680,76	5	2017		2017	
N.:	6	2018		2018	
Data:	7	2019		2019	
Cap. n.:	8	2020		2020	
	9	2021		2021	
	10	2022		2022	
	11	2023		2023	
			3.680,76		3.680,76

- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 5) di stabilire che il contratto con la ditta Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente regolamento dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di stabilire che il pagamento alla ditta Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici comunali, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che la ditta Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

(firma)





DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 26009 DEL 3.4.2013;
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA) ;
CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Maddalene.

CUP B39B12000070004 CIG Z9A09522CD

Vicenza,.....Parere favorevole: La P.O./A.P.
Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza, 02.04.2013 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Giovanni Fichera

Vicenza, Visto il Segretario Generale
dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1610101 IMPEGNO N. 90628 DEL _____ € 3680,76
FINANZIAMENTO Picani

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____ € _____
FINANZIAMENTO _____

Vicenza, 18/6/13 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì 12/6/13 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

(firma)



Copia conforme all'originale

Vicenza 23 LUG 2013



Il Funzionario
incaricato dal Sindaco
Franco Barbieri