



✓
38
39

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 46531 DEL 18 GIU. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 7 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 64; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 64; CENTRO DI COSTO: 64;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

3607

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa per interventi aggiuntivi nell'ambito dei lavori di sistemazione dell'incrocio tra Viale Trento –Viale Mazzini-Viale D'Alviano.

CIG ZF70A48004

4143.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale PGN 32213 del 8.6.2006 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria compatta all'incrocio tra Viale Trento e Viale Mazzini dell'importo di € 220.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della CC.DD.PP. Successivamente con nota PGN 42227 del 27.7.2006 è stato richiesto alla Regione Veneto un contributo ai sensi della L.R. n. 39/91 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 4208 del 28.12.2006 è stata approvata la graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento e l'elenco dei Comuni e dei relativi contributi assegnati nell'esercizio finanziario 2006, impegnando la relativa spesa, previa sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma con le amministrazioni interessate. Tra gli interventi ammessi è compreso il progetto per la realizzazione di una rotatoria compatta all'incrocio tra Viale Trento, Viale Mazzini e Viale D'Alviano, con l'assegnazione di un contributo regionale di € 88.000,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 3168 del 18.1.2007 è stata affidata all'AMCPS l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della rotatoria suddetta, che li avrebbe eseguiti in amministrazione diretta, entro il limite consentito e/o tramite cottimo fiduciario, alle condizioni del contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 14.12.99 e secondo quanto previsto dalla normativa in materia di lavori pubblici e in particolare dal regolamento per i lavori e le forniture in economia approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 4455 del 29.12.2004, all'epoca vigente.

A seguito di conferma del contributo regionale avvenuta con decreto n. 126/45500 del 4.5.2007 e della ratifica dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 8.2.2007 e redatto ai sensi della L.R. n. 39/91 tra la Regione Veneto e il Comune di Vicenza, avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10.7.2007, considerata la disponibilità dei finanziamenti e vista la situazione dell'incrocio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 12.9.2007 sono stati approvati i lavori aggiuntivi pari a € 42.529,46 + IVA 10% relativi al completamento della sistemazione dell'incrocio tra Viale Trento, Viale Mazzini e Viale D'Alviano, in base al seguente nuovo quadro economico:

(firma)

CA
 AMM. MI...



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 4653 DEL 18 GIU. 2013

CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 4 (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 64; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 64; CENTRO DI COSTO: 64;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa per interventi aggiuntivi nell'ambito dei lavori di sistemazione dell'incrocio tra Viale Trento –Viale Mazzini-Viale D'Alviano.

CIG ZF70A48004

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori	153.841,88
Oneri per la Sicurezza	5.000,00
Totale importo lavori	158.841,88
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Lavori in economia, rilievi, accertamenti e indagini	5.000,00
Imprevisti, allacciamenti, sottoservizi	49.400,00
Acquisizione aree o immobili	18.000,00
Lavori aggiuntivi	42.529,46
Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/06	5.500,00
Spese tecniche D. Lgs. 494/96, consulenze, IVA 20%	8.252,95
IVA 10% sui lavori e arrotondamenti	20.475,71
Totale somme a disposizione	149.158,12
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	308.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori aggiuntivi in economia tramite l'AMCPS, che li avrebbe eseguiti in amministrazione diretta e/o tramite cottimo fiduciario, alle condizioni del contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 14.12.1999, nonché secondo la "Direttiva agli uffici comunali sulle modalità di gestione dei rapporti fra il Comune e l'AMCPS relativamente ai lavori di conservazione del patrimonio comunale da eseguire tramite l'Azienda " PGN 42732 del 25.7.2007 approvata con decisione di Giunta Comunale n. 240 del 24.7.2007, all'epoca vigente

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni ulteriori interventi aggiuntivi e di completamento, in particolare la sistemazione in asfalto della pavimentazione stradale di raccordo, la fornitura e stesa di terreno vegetale nell'aiuola dell'anello centrale della rotatoria, l'esecuzione di abbassamenti per disabili in corrispondenza dei marciapiedi agli estremi dell'attraversamento pedonale di Viale Mazzini, l'integrazione della segnaletica verticale e di nuovi parapetti metallici.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza, in possesso dei requisiti di ordine generale e di SOA adeguata, la quale con nota agli atti si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo complessivo di € 39.992,85 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo.

(firma)

AMM M17 R_01



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 4653 DEL 18 GIU 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 4 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 64; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 64; CENTRO DI COSTO: 64;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa per interventi aggiuntivi nell'ambito dei lavori di sistemazione dell'incrocio tra Viale Trento –Viale Mazzini-Viale D'Alviano.

CIG ZF70A48004

La spesa complessiva di € 43.992,14, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del nuovo quadro economico di progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 12.9.2007, utilizzando la previsione per imprevisti.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Valore Città AMCPS srl – Contrà Ped. San Biagio 72 – 36100 Vicenza – P. IVA 03624650242, gli interventi di completamento della sistemazione della rotatoria compatta all'incrocio tra Viale Trento, Viale Mazzini e Viale D'Alviano indicati nelle premesse, per l'importo complessivo di 39.992,85 + IVA 10% (CIG ZF70A48004);
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 43.992,14, IVA compresa, trova copertura al capitolo 1951305 "Incroci viari cittadini" del bilancio del corrente esercizio, per € 3.104,56 nell'impegno codice 40631 n. 3013/05 finanziato con mutuo della CC.DD.PP. e per € 40.887,58 nell'impegno codice 45750 n. 1533/07 finanziato con contributo regionale, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

(firma)


 AMM MI7/04




DETERMINA

18 GIU. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 46531 DEL _____
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) I (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 64; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 64; CENTRO DI COSTO: 64;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione della spesa per interventi aggiuntivi nell'ambito dei lavori di sistemazione dell'incrocio tra Viale Trento –Viale Mazzini-Viale D'Alviano.

CIG ZF70A48004

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Impegno di spesa

 Accertamento di entrata
Tot.€ 43.992,14

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	43.992,14	2013	43.992,14		
2	2014		2014			
3	2015		2015			
4	2016		2016			
5	2017		2017			
6	2018		2018			
7	2019		2019			
8	2020		2020			
9	2021		2021			
10	2022		2022			
11	2023		2023			
		43.992,14			43.992,14	

- 5) di stabilire che il contratto con la ditta Valore Città AMPCS srl di Vicenza verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente regolamento dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di stabilire che il pagamento alla ditta Valore Città AMPCS srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione degli interventi riconosciuti regolarmente eseguiti dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che la ditta Valore Città AMPCS srl di Vicenza, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

(firma)

AMM M17 R_01



DETERMINA

78 GIU. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 46531 DEL _____;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 1 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 64; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 64; CENTRO DI COSTO: 64;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - Approvazione della spesa per interventi aggiuntivi nell'ambito dei lavori di sistemazione dell'incrocio tra Viale Trento -Viale Mazzini-Viale D'Alviano.

CIG ZF70A48004

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78.

Vicenza,.....Parere favorevole: La P.O./A.P

Vicenza, IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO

Vicenza, Visto il Segretario Generale
 dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

SE CAPITOLO: 1951305 IMPEGNO N. 91218 DEL _____ € 3106,56 tributo
 FINANZIAMENTO 1951305 IMP N. 91219 _____ € 40'887,58 CONTRIBUTO REGIONALE

Vicenza, 8/8/13 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì 8 - 8 - 13 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

Vicenza 10 SET 2013



Il Funzionario
incaricato dal Sindaco
[Handwritten signature]