



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0110043/2017 del 17/08/2017

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale PGN 39479 del 7.6.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di € 3.160.0000,00, IVA compresa, finanziato per € 2.900.000,00 con contributo concesso dalla Fondazione Cariverona e per € 260.000,00 con ricavi);
- determina dirigenziale PGN 81830 del 06/11/2012 con la quale l'appalto dei lavori è stato aggiudicato in via definitiva, all'impresa Costruzioni Miotti SpA di Pianezze San Lorenzo (VI), per il prezzo offerto di € 1.935.362,36, pari a un ribasso del 20,81% più € 83.504,58 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 2.018.866,94 + IVA, per un importo totale complessivo di € 2.220.753,63, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con le proposte di miglioramento delle componenti impiantistiche offerte, con la minimizzazione degli impianti di cantiere offerta, con la riduzione a 390 giorni sul tempo di esecuzione dei lavori previsto dal progetto e con l'estensione del periodo di garanzia degli impianti di dieci anni oltre i due anni di legge;
- determina dirigenziale PGN 20574 del 13/03/2013 con la quale, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato all'ing. Franco Dalla Massara di Camisano Vicentino l'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori per l'importo offerto e determinato in via presuntiva in € 9.450,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%;
- determina dirigenziale n. 833, PGN 97118 del 23/12/2013 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto per l'importo di € 27.623,26, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10%, finanziata con i ribassi contrattuali, affidandone l'esecuzione alla medesima ditta appaltatrice, rideterminando in € 2.046.485,85 + IVA 10%, il nuovo importo contrattuale;



Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.

- lavori sospesi nel mese di dicembre 2013 per particolari condizioni atmosferiche non compatibili con le lavorazioni in corso;
- formale ripresa dei lavori in gennaio 2014, la ditta non riprendeva le lavorazioni e le stesse non venivano riprese con successiva convocazione a febbraio 2014;
- considerato che le strutture non risultavano protette dalle intemperie e conseguentemente si aggravavano le condizioni degli stabili confinanti nel mese di marzo 2014, si ordinava all'impresa Costruzioni Miotti s.p.a. e successivamente a maggio 2014 si invitava la ditta subappaltatrice all'esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza, mai avviati dalle ditte in questione. Per tali ragioni la ditta Costruzioni Miotti spa veniva messa in mora e avviata la procedura di rescissione del contratto per gravi inadempienze.;
- nota in data 20/6/2014 della dr.ssa Marilì Lunardello con la quale è stata comunicata la messa in liquidazione della società Costruzioni Miotti spa con nomina della medesima dr.ssa Lunardello quale liquidatore della società;
- provvedimento dirigenziale PGN 55345 del 10/7/2014, vista la proposta del RUP in data 13/6/2014, considerato grave inadempimento contrattuale la mancata ripresa dei lavori dopo la sospensione avvenuta il 17/12/2013, con conseguente grave ritardo nell'esecuzione dell'opera e abbandono del cantiere, nonostante la formale messa in mora ai sensi dell'art. 136, commi 4-5-6 del D. Lgs. 163/06, con il quale è stato risolto il contratto d'appalto in data 7/2/2013 N. 27795 di Rep. S. con l'impresa Costruzioni Miotti spa in liquidazione, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/06, dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 15 del contratto. Veniva redatto specifico verbale di constatazione a termini di legge in data 1/07/2014. Con il medesimo provvedimento sono stati stabiliti l'incameramento della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 1994650 emessa il 7/12/2012 da Coface S.A. e la richiesta del rimborso dei danni alle opere ed impianti sia eseguiti che preesistenti e dei danni ai terzi confinanti, in fase di quantificazione, per i quali l'appaltatore aveva stipulato polizza n. 0245.5106359.42 emessa il 12/12/2012 da Gruppo SAI Fondiaria di Vicenza. Il cantiere, però, non veniva liberato dall'impresa Costruzioni Miotti spa e con nota PGN 79383 del 13/10/2014 veniva chiesto al liquidatore la possibilità di accedere al cantiere per effettuare lavori di messa in

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.

sicurezza dell'edificio. In tal senso, al fine di procedere all'aggiornamento della quantificazione dei danni alle opere ed impianti sia eseguiti che preesistenti e dei danni ai terzi confinanti, è risultato necessario procedere all'esecuzione di specifiche indagini, prove di carico sulle strutture in ca. e analisi sul degrado degli orizzontamenti lignei;

- esito dell'udienza del 20/4/2015 dove il Giudice Delegato ha confermato la risoluzione del rapporto con la ditta Costruzioni Miotti spa in concordato, intervenuta già ex lege ai sensi delle norme del codice dei contratti pubblici per perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche. Con verbale di presa in consegna notificato il 20/7/2015 è stato posto a carico della ditta Miotti Costruzioni in concordato, l'onere di liberare il cantiere, al fine di consentire la presa in consegna del cantiere a favore del Comune di Vicenza. Con nota via mail del 4/8/2015 la ditta Costruzioni Miotti spa in concordato ha comunicato l'inizio dei lavori di smobilizzo del cantiere con lo smontaggio del ponteggio e della gru, ultimati alla fine di agosto 2015. Considerato che la rimozione del ponteggio comportava problemi di sicurezza del cantiere, è risultato necessario procedere con urgenza a nuove misure di messa in sicurezza del cantiere e con determina dirigenziale n. 1387 del 10/8/2015, PGN 98757/15 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, i lavori urgenti di messa in sicurezza del cantiere alla ditta Sice srl di Aragona (AG), ditta seconda classificata in esito alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici ex IPAB in Contrà San Lazzaro, recentemente ultimati;
- determina dirigenziale n. 1796 del 20/10/2015 con la quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 del D. Lgs. 163/06, è stato stabilito di proseguire i lavori in oggetto avvalendosi della ditta Sice srl di Aragona (AG), ditta seconda classificata in esito alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, alle condizioni del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale PGN 39479 del 7/6/2011, della perizia suppletiva approvata con determina dirigenziale PGN 97118 del 23/12/2013 e alle condizioni già proposte dall'aggiudicatario, per l'importo di € 1.531.327,29, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, fatte salve le revisioni tecnico-contabili e dettagliata quantificazione dei danni per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.

fermo cantiere. Secondo quanto previsto dal punto 3) del dispositivo del provvedimento sopracitato, è stato inoltre stabilito di procedere prioritariamente all'esecuzione dei lavori urgenti relativi al completamento delle opere strutturali per la messa in sicurezza dell'edificio quantificati in € 188.092,32, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, suddivisi in € 145.204,00 + IVA 10% per lavori e in € 42.888,32 + IVA 10% per parziale ripristino dei danni conseguenti al fermo cantiere, subordinando l'efficacia dell'affidamento delle opere residuali pari a € 1.386.123,29 oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, alla verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ad un aggiornamento grafico degli elaborati progettuali;

- a seguito di verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06, determina dirigenziale n. 13 del 5/1/2016 con la quale si è provveduto all'impegno della spesa complessiva di € 1.524.735,62, IVA compresa, a favore della ditta SICE srl di Aragona (AG) e in data 26/1/2016 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto n. 28146 di Rep. S.;
- determina dirigenziale n. 2267 del 21/10/2016 la quale è stata approvata una seconda perizia di variante dei lavori in oggetto dell'importo di € 209.920,95, compresi oneri per la sicurezza + IVA 10% complessivamente € 230.913,04, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 3.160.000,00, affidandone l'esecuzione alla ditta SICE srl.

A seguito della risoluzione del contratto con la ditta Costruzioni Miotti spa e conseguente affidamento alla ditta SICE srl il collaudatore incaricato, ing. Franco dalla Massara, ha redatto in data 23/2/2015 il certificato di collaudo statico dei lavori eseguiti dalla ditta Costruzioni Miotti spa e in data 18.07.2017 è stato regolarmente sottoscritto il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo sempre dei lavori eseguiti dalla ditta Costruzioni Miotti spa.

Inoltre, a seguito anche dell'approvazione della seconda perizia di variante dei lavori di cui alla determina dirigenziale n. 2267 del 21/10/2016, considerata anche l'attività svolta dal collaudatore incaricato risulta necessario procedere all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato.

Con nota agli atti, il professionista ing. Franco Dalla Massara ha richiesto un adeguamento dell'importo dell'incarico per l'importo di € 6.000,00 (di cui € 3.000,00 per l'attività di collaudo parziale svolta in sede di risoluzione del contratto con la ditta Costruzioni Miotti spa ed € 3.000,00 relativi alla seconda perizia di variante) + INARCASSA + IVA.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.

Considerata l'attività svolta, il responsabile del procedimento ritiene congruo ed adeguato il riconoscimento dell'importo complessivo pari a € 6.000,00 + INARCASSA + IVA 22%.

Risulta necessario, inoltre, procedere all'adeguamento dell'impegno conseguente alla determina dirigenziale PGN 20574 del 13/3/2013 a seguito della modifica dell'aliquota IVA dal 21% al 22%, pari a € 98,28.

La spesa complessiva di € 7.711,08, INARCASSA e IVA comprese, relativa all'aggiornamento dell'importo dell'incarico e dell'aliquota IVA rientra nelle somme a disposizione per spese tecniche del quadro economico di progetto e delle perizie approvate.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/2/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'aggiornamento dell'importo dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera dei lavori di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.

ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro, affidato all'ing. Franco Dalla Massara di Camisano Vicentino per l'importo di € 6.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, rideterminando in € 15.450,00 + INARCASSA 4% + IVA 22% il nuovo importo contrattuale;

- 2) di dare atto che la spesa relativa all'aggiornamento dell'importo dell'incarico di cui al punto 1) e dell'aliquota IVA di cui alla determina dirigenziale PGN 20574 del 13/3/2013, complessivamente € 7.711,08, INARCASSA e IVA comprese, trova copertura nell'impegno codice 56297 al capitolo 1653900 "Ristrutturazione immobile S. Lazzaro per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo Cariverona, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale PGN 39479 del 7/6/2011 sopra richiamata;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO
 STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
 AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019	
1653900	56297	competenza: 7.711,08			
		cassa: 7.711,08			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 7.711,08	0,00	0,00	0,00
		cassa: 7.711,08	0,00	0,00	0,00

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.

- 5) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.
- 6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 21/07/2017 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 573

DETERMINA N. 1599 DEL 09/08/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: EDILIZIA RESIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
118003	2017	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE S. LAZZARO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA	U	08022.02.1653900	7.711,08

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 17/08/2017

Ruggiero Di Pace

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : bb95ac2312aca7133c7e7c0f65483c6b4e92c12b

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"