



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2097

DETERMINA

N. 1791 DEL 25/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI TRE (DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025) DEL CONTRATTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA - CIG B29CE667AE.



Proposta N. 2097

DETERMINA N. 1791 DEL 25/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI TRE (DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025) DEL CONTRATTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA - CIG B29CE667AE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il ponte storico di Debba sul fiume Bacchiglione, datato 1885 e di comprovato interesse culturale come da provvedimento del 10/11/2022 della competente Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, in considerazione dell'avanzato stato di degrado in cui versava è stato chiuso alla circolazione veicolare con ordinanza n. 566 del 25/07/2022;
- il manufatto è stato successivamente sottoposto a restauro e risanamento conservativo, tuttavia durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune criticità a causa delle quali il ponte storico è stato riaperto al solo transito ciclabile e pedonale, con l'esclusione della componente veicolare;
- al fine di continuare a garantire il collegamento veicolare tra la S.P. 247 "Riviera Berica" e San Pietro Intrigogna, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 63/2023, nel corso del 2023 il Comune di Vicenza ha provveduto all'installazione di un ponte carrabile provvisorio sul fiume Bacchiglione, in affiancamento al manufatto storico, e alla realizzazione delle relative opere di fondazione e di raccordo con la viabilità esistente che hanno consentito il ripristino della viabilità veicolare lungo Strada Ponti di Debba.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 17/07/2024 con cui l'Amministrazione Comunale ha disposto di mantenere il collegamento veicolare tra la S.P. 247 "Riviera Berica" e San Pietro Intrigogna tramite un ponte carrabile provvisorio fino al completamento dell'opera denominata *"S.P. 247 Riviera Berica. Nuovo ponte di Debba sul Bacchiglione. Commessa n. 19/2019. CUP G41B19000490007"* in capo alla Provincia di Vicenza.

Considerato che:

- l'attuale appalto denominato "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA PER MESI DODICI" (CIG B29CE667AE) è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 1725 del 13/08/2024 alla ditta IMPRESA DI COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C. con sede legale in Via Tomaselli, 56 – 38059 Castel Ivano (TN) – C.F./Partita I.V.A. 00628360224, per un importo di € 71.280,00 (compresi € 0,00 per costi per la sicurezza) + IVA 22%, per complessivi € 86.961,60 (IVA 22% compresa);
- il relativo contratto è stato stipulato a mezzo lettera commerciale (PGN. 156584/2024) ed è in scadenza il 31/07/2025.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1790 del 25/07/2025 con cui è stata avviata la procedura

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2097

DETERMINA N. 1791 DEL 25/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI TRE (DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025) DEL CONTRATTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA - CIG B29CE667AE.

aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto denominato "FORNITURA, POSA E NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI TRE DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA" (CUP B30A24000080004 - CUI F00516890241202500001).

Richiamato l'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che disciplina la cosiddetta "*proroga tecnica*".

Rilevato che il ponte provvisorio di Debba si trova in una posizione strategica per il superamento del fiume Bacchiglione in quanto, in caso di eventuale chiusura, i percorsi alternativi comporterebbero il transito sul ponte di viale dello Stadio a Vicenza o sul ponte di Secula di Longare entrambi posti a diversi chilometri di distanza.

Considerato inoltre che l'interruzione del transito sul ponte provvisorio avrebbe una drastica ricaduta sulle località di Debba e San Pietro Intrigogna, profondamente legate tra loro sotto molteplici aspetti (demografico, sociale, economico, ecc.).

Ritenuto pertanto, nelle more della conclusione della procedura di gara di cui sopra, di disporre la proroga tecnica del contratto in oggetto per la durata di mesi tre (dal 01/08/2025 al 31/10/2025) al fine evitare l'interruzione del collegamento veicolare tra la S.P. 247 "Riviera Berica" e San Pietro Intrigogna.

Stabilito altresì che la presente proroga tecnica potrà concludersi anche anticipatamente rispetto al suddetto periodo, qualora la Stazione Appaltante dovesse aggiudicare il nuovo appalto in anticipo rispetto alla durata suddetta.

Dato atto che, a norma del predetto art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto prorogato.

Considerato che la spesa prevista è pertanto quantificata in € 17.820,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 21.740,40.

Verificato il mantenimento dei requisiti - tramite FVOE - da parte della ditta IMPRESA DI COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C. di Castel Ivano (TN), con documentazione agli atti con PGN. 123419/2025, tra cui in particolare il DURC (prot. INPS_46525102 – scadenza 27/10/2025).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2097

DETERMINA N. 1791 DEL 25/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI TRE (DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025) DEL CONTRATTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA - CIG B29CE667AE.

Considerato infine che per la proroga del noleggio del ponte provvisorio sono state acquisite le necessarie autorizzazione da parte degli enti competenti ed in particolare:

- con nota PGN. 131193/2024 la competente Soprintendenza *“atteso il carattere provvisorio dell'opera, nelle more del completamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo del ponte originario e del nuovo ponte di Debba”* ha concesso la proroga dell'autorizzazione paesaggistica per il periodo di legge di anni cinque;
- con nota PGN. 74907/2025, il Genio Civile di Vicenza ha concesso la proroga della concessione idraulica temporanea n. 23_20193 (rif. Decreto n. 163 del 04/04/2023).

Richiamato inoltre il contratto di comodato ad uso gratuito Rep. S. n. 29.220 del 15/07/2025 (PGN. 117999/2025) con scadenza 31/12/2028 stipulato con la società AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A. di Vicenza (C.F. 13017310155) per l'occupazione di un'area di circa mq 170, individuata al Catasto Terreni in Comune di Vicenza al foglio 26, particella 52 (parte), interessata dall'installazione del ponte provvisorio e dalle relative opere di fondazione e di raccordo con la viabilità esistente.

Dato atto che il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, e il RUP con dichiarazione agli atti con PGN. 129363/2024, attestano il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2097

DETERMINA N. 1791 DEL 25/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI TRE (DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025) DEL CONTRATTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA - CIG B29CE667AE.

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la durata di mesi tre (dal 01/08/2025 al 31/10/2025) il contratto dell'appalto denominato "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA" (CIG B29CE667AE) stipulato con la ditta IMPRESA DI COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C. con sede legale in Via Tomaselli, 56 – 38059 Castel Ivano (TN) – C.F./Partita I.V.A. 00628360224 per l'importo di € 17.820,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 21.740,40;
2. di impegnare la somma complessiva pari a € 21.740,40 (IVA 22% compresa) al capitolo n. 1381202 "SPESE PER INTERVENTI SUL PONTE DI DEBBA" del bilancio del corrente esercizio, dove esiste l'occorrente disponibilità;
3. di confermare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, l'ing. Marta Padovani, funzionario tecnico del Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture;
4. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
5. di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà secondo le modalità stabilite nel contratto originario;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2097

DETERMINA N. 1791 DEL 25/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI TRE (DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025) DEL CONTRATTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA - CIG B29CE667AE.

8. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, co. 32, della L. 06/11/2012 n. 190, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, attraverso le piattaforme digitali, e dall'art. 37 della L. 14/03/2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2097

DETERMINA N. 1791 DEL 25/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI TRE (DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025) DEL CONTRATTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA - CIG B29CE667AE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2097

DETERMINA N. 1791 DEL 25/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI TRE (DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025) DEL CONTRATTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA - CIG B29CE667AE.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
172496	2025	SPESE PER INTERVENTI SUL PONTE DI DEBBA	U	10051.03.1381202	21.740,40

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 26/07/2025

LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f09975ddcd5be20c12dfcc9a830c19afcda1b182

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"