



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3338

DETERMINA

N. 2867 DEL 01/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dal Lago Filippo

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA PER MESI DODICI" (CIG B29CE667AE) E APPROVAZIONE DEL QUADRO FINALE DI SPESA.



Proposta N. 3338

DETERMINA N. 2867 DEL 01/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA PER MESI DODICI" (CIG B29CE667AE) E APPROVAZIONE DEL QUADRO FINALE DI SPESA.

IL DIRIGENTE**Premesso che:**

- il ponte storico di Debba sul fiume Bacchiglione, datato 1885 e di comprovato interesse culturale come da provvedimento del 10/11/2022 della competente Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, in considerazione dell'avanzato stato di degrado in cui versava è stato chiuso alla circolazione veicolare con ordinanza n. 566 del 25/07/2022;
- il manufatto è stato successivamente sottoposto a restauro e risanamento conservativo, tuttavia durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune criticità a causa delle quali il ponte storico è stato riaperto al solo transito ciclabile e pedonale, con l'esclusione della componente veicolare;
- al fine di continuare a garantire il collegamento veicolare tra la S.P. 247 "Riviera Berica" e San Pietro Intrigogna, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 63/2023, nel corso del 2023 il Comune di Vicenza ha provveduto all'installazione di un ponte carrabile provvisorio sul fiume Bacchiglione, in affiancamento al manufatto storico, e alla realizzazione delle relative opere di fondazione e di raccordo con la viabilità esistente che hanno consentito il ripristino della viabilità veicolare lungo Strada Ponti di Debba;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 17/07/2024 l'Amministrazione Comunale ha disposto di mantenere il collegamento veicolare tra la S.P. 247 "Riviera Berica" e San Pietro Intrigogna tramite un ponte carrabile provvisorio fino al completamento dell'opera denominata "S.P. 247 Riviera Berica. Nuovo ponte di Debba sul Bacchiglione. Commessa n. 19/2019. CUP G41B19000490007" in capo alla Provincia di Vicenza;
- con il suddetto provvedimento è stato dato mandato al Dirigente del Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture di mettere in atto i necessari atti gestionali per l'attuazione della deliberazione e prenotato la spesa di € 87.840,00 al cap. 1381202 "SPESA PER INTERVENTI SUL PONTE DI DEBBA" per il prolungamento del periodo di mantenimento del ponte provvisorio (codice impegno n. 163495);
- in data 26/07/2024 è stata pertanto avviata la trattativa diretta MEPA n. 4406389 per l'affidamento diretto - ai sensi dall'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 – della fornitura in oggetto per l'importo a base di gara di € 72.000,00 (compresi € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso). Il quadro economico risultava il seguente:

		A BASE DI GARA
A.1	Fornitura	€ 72.000,00
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
TOTALE A) IMPORTO APPALTO		€ 72.000,00
B.1	IVA 22% su A)	€ 15.840,00
B.2	Contributo gara ANAC	-
B.3	Ribasso d'asta e recupero IVA	-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15.840,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3338

DETERMINA N. 2867 DEL 01/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA PER MESI DODICI" (CIG B29CE667AE) E APPROVAZIONE DEL QUADRO FINALE DI SPESA.

TOTALE (A+B)**€ 87.840,00**

- con determinazione dirigenziale n. 1725 del 13/08/2024 l'appalto in oggetto è stato affidato alla ditta CARRARO IMPRESA S.R.L. (già IMPRESA DI COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.) con sede legale in Via Tomaselli, 56 – 38059 Castel Ivano (TN) – C.F./Partita I.V.A. 00628360224, per un importo di € 71.280,00 (compresi € 0,00 per costi per la sicurezza) + IVA 22%, per complessivi € 86.961,60 (IVA 22% compresa). Il quadro economico risultava così rideterminato:

		AGGIUDICAZIONE
A.1	Fornitura	€ 71.280,00
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
TOTALE A) IMPORTO APPALTO		€ 71.280,00
B.1	IVA 22% su A)	€ 15.681,60
B.2	Contributo gara ANAC	€ 35,00
B.3	Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 843,40
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 16.560,00
TOTALE (A+B)		€ 87.840,00

- con il medesimo provvedimento è stato nominato RUP l'ing. Marta Padovani del Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture;
- con verbale di esecuzione del contratto in via d'urgenza, agli atti con PGN. 135341/2024, il RUP ha disposto l'avvio della prestazione, in pendenza della stipula del contratto, a decorrere dal 1 agosto 2024;
- il contratto è stato stipulato a mezzo lettera commerciale PGN. 156584 del 26/09/2024 e prevedeva una durata originaria di 12 (dodici) mesi;
- nelle more della conclusione della procedura di gara relativa al nuovo contratto, con determinazione dirigenziale n. 1791 del 25/07/2025 è stata disposta la cd. "proroga tecnica", ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la durata di 3 (tre) mesi per l'importo di € 17.820,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 21.740,40. Il quadro economico, il cui incremento è stato finanziato con D.C.C. n. 71 del 24/07/2025, risulta così rideterminato:

		POST PROROGA TECNICA
A.1	Fornitura	€ 89.100,00
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
TOTALE A) IMPORTO APPALTO		€ 89.100,00
B.1	IVA 22% su A)	€ 19.602,00
B.2	Contributo gara ANAC	€ 35,00
B.3	Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 843,40
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20.480,40
TOTALE (A+B)		€ 109.580,40

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3338

DETERMINA N. 2867 DEL 01/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA PER MESI DODICI" (CIG B29CE667AE) E APPROVAZIONE DEL QUADRO FINALE DI SPESA.

- nel corso dell'esecuzione non sono stati autorizzati subappalti.

Considerato altresì che:

- nel corso dell'esecuzione non sono state disposte sospensioni della prestazione né concesse proroghe;
- per effetto della proroga tecnica, la durata del contratto, originariamente pari a 12 mesi, è stata protratta per ulteriori 3 mesi, pertanto il termine ultimo della prestazione è stato fissato per il giorno 31 ottobre 2025;
- l'ultimazione della prestazione è avvenuta il giorno 31/10/2025 come risulta da relativo certificato PGN. 183117/2025 e pertanto entro il termine utile contrattuale.

Precisato che:

- durante il corso della prestazione non si sono verificati infortuni;
- l'impresa appaltatrice ha ottemperato in conformità agli accordi contrattuali e alle disposizioni impartite nel corso dell'esecuzione delle opere dalla Stazione Appaltante;
- durante il corso della prestazione sono stati corrisposti in favore dell'impresa appaltatrice i seguenti pagamenti in acconto:

◦ 1° Quadrimestre (mandato n. 13851/2024)	€	23.760,00
◦ 2° Quadrimestre (mandato n. 18508/2024)	€	23.760,00
◦ 3° Quadrimestre (mandato n. 12721/2025)	€	23.760,00
◦ TOTALE ACCONTI	€	71.280,00
- l'appaltatore non ha sollevato riserve.

Richiamato l'elaborato "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" datato 24/11/2025 relativo all'appalto in oggetto, sottoscritto dal RUP e dalla ditta CARRARO IMPRESA S.R.L. in pari data (PGN. 195810/2025), allegato al presente atto quale parte integrante, dal quale risulta che la fornitura è stata eseguita a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

Ammontare del conto finale:	€ 89.100,00
<u>A dedurre gli acconti corrisposti:</u>	<u>€ 71.280,00</u>
RESIDUO NETTO da liquidare all'impresa:	€ 17.820,00

Ritenuto inoltre di poter procedere allo svincolo della garanzia definitiva.

Verificato che risulta possibile procedere con l'approvazione del quadro economico finale in quanto, a parte la liquidazione della suddetta rata di saldo, non sono previsti ulteriori pagamenti.

Precisato che la somma di € 35,00 relativa al contributo ANAC, impegnata con determina n. 1725/2024 (codice n. 163761), è stata liquidata dal Settore Provveditorato e Appalti con atto di liquidazione n. 542382/2025 e mandato n. 225/2025 e pertanto costituisce economia di spesa.

Rilevato che la spesa effettivamente sostenuta è pari ad € 108.702,00 a fronte di € 109.580,40 autorizzati con D.G.C. n. 148/2024 e determina n. 1791/2025, e che l'importo di € 878,40 costituisce economia di spesa, come

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3338

DETERMINA N. 2867 DEL 01/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA PER MESI DODICI" (CIG B29CE667AE) E APPROVAZIONE DEL QUADRO FINALE DI SPESA.

risulta dal quadro economico finale sotto riportato:

		QE FINALE
A.1	Fornitura	€ 89.100,00
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
TOTALE A) IMPORTO APPALTO		€ 89.100,00
B.1	IVA 22% su A)	€ 19.602,00
B.2	Contributo gara ANAC	€ 0,00
B.3	Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 19.602,00
TOTALE (A+B)		€ 108.702,00
ECONOMIE		€ 878,40

Vista l'evoluzione del quadro economico nel corso delle varie fasi dell'intervento:

		A BASE DI GARA (DGC. 148/2024)	AGGIUDICAZIONE (det. 1925/2024)	POST PROROGA TECNICA (det. 1791/2025)	QE FINALE
A.1	Fornitura	€ 72.000,00	€ 71.280,00	€ 89.100,00	€ 89.100,00
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A) IMPORTO APPALTO		€ 72.000,00	€ 71.280,00	€ 89.100,00	€ 89.100,00
B.1	IVA 22% su A)	€ 15.840,00	€ 15.681,60	€ 19.602,00	€ 19.602,00
B.2	Contributo gara ANAC	-	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
B.3	Ribasso d'asta e recupero IVA	-	€ 843,40	€ 843,40	€ 0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15.840,00	€ 16.560,00	€ 20.480,40	€ 19.602,00
TOTALE (A+B)		€ 87.840,00	€ 87.840,00	€ 109.580,40	€ 108.702,00
ECONOMIE		-	-	-	€ 878,40

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3338

DETERMINA N. 2867 DEL 01/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA PER MESI DODICI" (CIG B29CE667AE) E APPROVAZIONE DEL QUADRO FINALE DI SPESA.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 30/7/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'elaborato "*Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione*" del 24/11/2025, allegato al presente atto quale parte integrante, relativo all'appalto "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA" (CIG B29CE667AE), sottoscritto dal RUP e dalla ditta CARRARO IMPRESA S.R.L. (PGN. 195810/2025);
2. di dare atto che sulla base dello stato finale può essere liquidato alla ditta CARRARO IMPRESA S.R.L. (già IMPRESA DI COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.) con sede legale in Via Tomaselli, 56 – 38059 Castel Ivano (TN) – C.F./Partita I.V.A. 00628360224, il credito residuo pari a € 17.820,00 + IVA 22%, per complessivi € 21.740,40 (IVA compresa), disponibile all'impegno 172496 del capitolo n. 1381202 "SPESE PER INTERVENTI SUL PONTE DI DEBBA", rientranti nelle somme vincolate con determina n. 1791/2025 citata nelle premesse;
3. di procedere allo svincolo della polizza n. 2024/13/6688091 emessa il 27/08/2024 da Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Agenzia B50 Trento a titolo di garanzia definitiva dell'appalto;
4. di approvare il quadro economico finale di spesa dell'appalto:

		QE FINALE
A.1	Fornitura	€ 89.100,00
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
TOTALE A) IMPORTO APPALTO		€ 89.100,00
B.1	IVA 22% su A)	€ 19.602,00
B.2	Contributo gara ANAC	€ 0,00
B.3	Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3338

DETERMINA N. 2867 DEL 01/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA PER MESI DODICI" (CIG B29CE667AE) E APPROVAZIONE DEL QUADRO FINALE DI SPESA.

	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.602,00
	TOTALE (A+B)	€ 108.702,00
	ECONOMIE	€ 878,40

5. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'intervento è pari ad **€ 108.702,00** a fronte di € 109.580,40 autorizzati con D.G.C. n. 148/2024 e determina n. 1791/2025;
6. di ridurre l'impegno n. 163761 di € 35,00 a valere sul cap. 1381202 "SPESE PER INTERVENTI SUL PONTE DI DEBBA", riportando tale cifra nelle somme complessivamente vincolate con D.G.C. n. 148/2024 (codice impegno padre n. 163495);
7. di rilevare quale economia di spesa dell'intervento la somma di **€ 878,40**;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,
9. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3338

DETERMINA N. 2867 DEL 01/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA LA S.P. 247 "RIVIERA BERICA" E SAN PIETRO INTRIGOGNA – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PONTE PREFABBRICATO PROVVISORIO SUL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITÀ DEBBA PER MESI DODICI" (CIG B29CE667AE) E APPROVAZIONE DEL QUADRO FINALE DI SPESA.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 01/12/2025 da Alberto Carretta con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)