



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3671

DETERMINA

N. 3259 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA “B. DALLA SCOLA” A SAN PIO X – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – PICCOLE OPERE (ART. 1, CC. 29 E SS., L. 160/2019, PER GLI ANNI 2020-2024). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B34D24001050001 CIG B300D97978.



Proposta N. 3671

DETERMINA N. 3259 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA “B. DALLA SCOLA” A SAN PIO X – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – PICCOLE OPERE (ART. 1, CC. 29 E SS., L. 160/2019, PER GLI ANNI 2020-2024). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B34D24001050001 CIG B300D97978.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale 2024, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023, prevedono, tra l'altro, interventi “PNRRM2C4I2.2P Contributo Statale per interventi di efficientamento energetico art. 1, cc. 29 e 29 bis della L. 160/2019 DMI 30/01/2020 e 11/11/2020” dell'importo di € 210.000,00 (IVA compresa);
- in data 26/03/2024 si è provveduto ad acquisire il codice CUP B34D24001050001 per la linea di finanziamento in argomento (c.d. Piccole Opere 2024) per l'importo di € 210.000,00, per l'intervento di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia B. Dalla Scola a San Pio X;
- il Comune di Vicenza è risultato assegnatario, per l'anno 2024, di un contributo di € 210.000,00 appartenente alla linea di finanziamento di cui all'art. 1, commi 29 e ss., della Legge n. 160/2019 (decreti Ministero Interno 30/01/2020), a seguito della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, con successivo Decreto Legge del 6 novembre 2021 n. 152 (art. 20), è stato disposto il passaggio delle risorse di cui comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (graduatoria 2024), relative ai contributi agli investimenti per gli enti locali destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. “Piccole opere”) confluita all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” del PNRR. Tali contributi riguardano investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'Amministrazione Comunale ha destinato il contributo assegnato alla riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia B. Dalla Scola a San Pio X, con un intervento classificabile come manutenzione straordinaria con efficientamento energetico;
- con Decreto Legge n. 19/2024 (cd. “Decreto PNRR quater”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stato recepito l'aggiornamento del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE – ECOFIN del 8 dicembre 2023, che ha comportato la fuoriuscita della linea M2C4 – Investimento 2.2 dal Piano;
- con il suddetto Decreto sono state apportate modifiche alle previsioni dell' art. 1, comma 29 e ss., della Legge 160/2019 circa la previsione del monitoraggio e della rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo da effettuare attraverso il sistema ReGiS;



Proposta N. 3671

DETERMINA N. 3259 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "B. DALLA SCOLA" A SAN PIO X – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – PICCOLE OPERE (ART. 1, CC. 29 E SS., L. 160/2019, PER GLI ANNI 2020-2024). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B34D24001050001 CIG B300D97978.

- con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno del 14 maggio 2024 è stato adottato il manuale "semplificato" di monitoraggio e rendicontazione del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- con determina n. 1781 del 27/08/2024 è stato preso atto dello stralcio della misura M2C4I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" dal PNRR e conseguente nuova denominazione dei capitoli di bilancio di cui alle determinazioni nn. 1294/2023, 1295/2023, 1629/2023, compresi quelli relativi all'intervento in oggetto.

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 04/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo di "Efficientamento energetico della scuola dell'infanzia B. Dalla Scuola a San Pio X – CUP B34D24001050001", redatto dai tecnici del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, dell'importo complessivo di € 210.000,00 (IVA compresa), finanziato con contributo statale, il cui quadro economico è così composto:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	144.929,73
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.012,59
	Totale importo lavori	149.942,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	15.000,00
B.2	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	2.361,52
B.3	Spese tecniche per incarichi esterni (cassa e oneri previdenziali compresi)	5.500,00
B.4	Incentivi funzioni tecniche 1,60% (art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023)	2.399,08
B.5	Incentivi funzioni tecniche 0,40% (art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023)	599,77
B.6	IVA 22% su spese tecniche	1.210,00
B.7	IVA 22% su lavori	32.987,31
	Totale somme a disposizione	60.057,68
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	210.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1940 del 11/09/2024 è stato nominato il nuovo RUP arch. Alessandro Carollo del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza e i lavori in oggetto sono stati, contestualmente, affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, all'impresa IALC Serramenti S.r.l. con sede legale a Romano d'Ezzelino (VI) in via Spin n. 134, P.IVA 02316570247, per l'importo di € 144.205,08 oltre € 5.012,59 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 22%, per complessivi € 182.045,56, a tutti i patti e le condizioni di cui alla trattativa MePA identificata con RDO n. 4626305/2024;
- Il contratto è stato sottoscritto a mezzo lettera commerciale agli atti al PGN 187677/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 2017 del 19/09/2024 è stata impegnata la quota degli incentivi tecnici

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3671

DETERMINA N. 3259 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "B. DALLA SCOLA" A SAN PIO X – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – PICCOLE OPERE (ART. 1, CC. 29 E SS., L. 160/2019, PER GLI ANNI 2020-2024). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B34D24001050001 CIG B300D97978.

dell'opera in oggetto, pari al 2% dell'importo dei lavori, complessivamente € 2.998,85, di cui € 2.399,08 ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e € 599,77 ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 2070 del 26/09/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, in relazione all'opera in oggetto, all'ing. Attilio Procopio (P.IVA 02720690243) per l'importo di € 4.000,00 + Inarcassa al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 5.075,20, come da offerta agli atti al PGN 155837/2024;

Ricordato che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 23/06/2025 con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori in data 21/09/2025;
- nell'ambito dell'intervento è stato autorizzato, con determinazione n. 1604/2025, il subappalto dei "lavori di posa in opera di serramenti" in categoria OS6 all'impresa C.R.B. S.r.l. (C.F./P.IVA 04753320268) per l'importo presunto di € 19.500,00, di cui € 650,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- i lavori non sono stati soggetti a sospensioni e sono stati ultimati in data 08/08/2025 entro il termine contrattuale, come da certificato di ultimazione lavori del 12/08/2025;
- in data 22/09/2025 è stato pubblicato l'avviso ai creditori (referto di pubblicazione agli atti al PGN 168164/2025) in relazione al quale non sono pervenute richieste;

Ricordato inoltre che, con determinazione n. 2131 del 10/09/2025 è stato, contestualmente all'affidamento del servizio di pulizia dei locali scolastici, nell'ambito dei lavori in oggetto, all'operatore economico Valgroup S.r.l. (C.F./P.IVA 04505450249) per € 2.850,00 + IVA al 22%, come da offerta agli atti al PGN 146586/2025, rimodulato il quadro economico di intervento come segue:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA "B. DALLA SCOLA" – SAN PIO X. CUP B34D2400105001	
LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	144.205,08
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.012,59
Totale importo lavori - A	149.217,67
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1. Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	11.523,00
B2. Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	3.996,32
B3 Spese tecniche per CSE (oneri previdenziali al 4% compresi)	4.160,00
B4a. Fondo incentivante di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (1,60%)	2.399,08
B4b. Fondo incentivante di cui all'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (0,40%)	599,77
B5. IVA al 22% su spese tecniche B3	915,20

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3671

DETERMINA N. 3259 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "B. DALLA SCOLA" A SAN PIO X – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – PICCOLE OPERE (ART. 1, CC. 29 E SS., L. 160/2019, PER GLI ANNI 2020-2024). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B34D24001050001 CIG B300D97978.

B6. IVA al 22% su lavori A	32.827,89
B7. Ribasso d'asta e recupero IVA su lavori A	884,07
B8. Pulizie straordinarie a seguito dei lavori (IVA al 22% compresa)	3.477,00
Totale somme a disposizione - B	60.782,33
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	210.000,00

La relazione del conto finale e certificato di regolare esecuzione hanno confermato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 149.204,34 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA, rispetto alla somma autorizzata di € 149.217,67 con una minore spesa di € 13,33 e residuando un credito netto residuo da corrispondere all'impresa di € 16.654,34 oltre IVA, a fronte dell'importo di € 132.550,00 oltre IVA, già corrisposto con certificato di pagamento del 12/08/2025;

Con il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 11/12/2025 dal RUP arch. Alessandro Carollo, funzionario del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, incaricato di Elevata Qualificazione, anche in qualità di Direttore Lavori, e dall'impresa IALC Serramenti S.r.l. con sede legale in via Spin 134, 36060 a Romano d'Ezzelino (VI) (C.F./P.IVA 02316570247) è stata quindi attestata la regolare esecuzione dei lavori, effettuata a regola d'arte secondo il progetto regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori;

Precisato, inoltre, che in data 29/09/2025 l'impresa ha sottoscritto polizza fideiussoria n. 2451170, emessa dalla società Compagnie Francaise D'Assurance Pour le Commerce Extérieur S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia (C.F. 09448210154), a garanzia della rata di saldo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 30/7/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3671

DETERMINA N. 3259 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA “B. DALLA SCOLA” A SAN PIO X – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – PICCOLE OPERE (ART. 1, CC. 29 E SS., L. 160/2019, PER GLI ANNI 2020-2024). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B34D24001050001 CIG B300D97978.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegata Relazione del conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 11/12/2025, relativa ai lavori di “Efficientamento energetico della scuola dell'infanzia B. Dalla Scola a San Pio X – CUP B34D24001050001” sottoscritta dal RUP, anche in qualità di Direttore Lavori e dall'impresa appaltatrice;
- 3) di dare atto che, sulla base di quanto indicato nella relazione del conto finale dei lavori di cui al punto 2), il credito residuo che si può liquidare all'impresa IALC Serramenti S.r.l. con sede legale a Romano d'Ezzelino (VI), in via Spin n. 134 (P.IVA 02316570247) è pari ad € 16.654,34 oltre IVA;
- 4) di dare atto che è possibile procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 2421894 emessa da emessa dalla società Compagnie Francaise D'Assurance Pour le Commerce Exterieur S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia (C.F. 09448210154) in data 26/09/2024, a titolo di garanzia definitiva dell'appalto, di importo pari ad € 7.460,88;
- 5) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3671

DETERMINA N. 3259 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA “B. DALLA SCOLA” A SAN PIO X – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – PICCOLE OPERE (ART. 1, CC. 29 E SS., L. 160/2019, PER GLI ANNI 2020-2024). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B34D24001050001 CIG B300D97978.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 23/12/2025 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)