



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 328

DETERMINA

N. 231 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lazzaro Paola

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL QUADRO FINALE DI SPESA DELL'OPERA "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – VIA QUADRI". CUP: B37H20000420004



Proposta N. 328

DETERMINA N. 231 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL QUADRO FINALE DI SPESA DELL'OPERA "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – VIA QUADRI". CUP: B37H20000420004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedevano, tra gli altri, interventi per "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per "Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145", per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 (acc. n. 99150 cap. 131700/E) di cui € 450.000,00 per il progetto in argomento;
- il citato contributo è ora confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Linea "M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni".
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16/02/2022 si approvava il progetto definitivo degli interventi denominati "O.P. – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" dell'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1098 del 16/05/2022 si affidava, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., il servizio di ingegneria e architettura relativo a direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, a LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI ING. R. CROSATO E ING. O. LUISON (P.IVA 04418810265) di Castelfranco Veneto (TV), per l'importo di € 14.113,08 + Inarcassa 4% + IVA 22% per totali € 17.906,67 (CIG: 92286803A8);
- con determinazione dirigenziale n. 1393 del 17/06/2022 si approvava il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, dell'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa);
- con D.P.C.M. 28/07/2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato preassegnato al Comune di Vicenza, per l'opera in oggetto, un contributo aggiuntivo del 10% del quadro economico, pari a € 45.000,00. Il contributo è stato acquisito con variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 10/11/2022;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 328

DETERMINA N. 231 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL QUADRO FINALE DI SPESA DELL'OPERA "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – VIA QUADRI". CUP: B37H20000420004

- conseguentemente al punto precedente, con determinazione dirigenziale n. 2729 del 30/11/2022 veniva approvato l'aggiornamento del quadro economico dell'opera con un importo complessivo di € 495.000,00 (IVA compresa), come di seguito rappresentato:

A	LAVORI A BASE DI GARA	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 333.200,00
A2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.800,00
	TOTALE A	€ 343.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 17.906,68
B2	IVA 22% su A	€ 75.460,00
B3.1	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (1,6% di A)	€ 5.488,00
B3.2	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 c. 5 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (0,4% di A)	€ 1.372,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.773,32
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
B6	Accantonamento DPCM 28/07/2022	€ 45.000,00
	TOTALE B	€ 152.000,00
	TOTALE A + B	€ 495.000,00

- verificato poi di non ricadere nell'ambito applicativo del D.P.C.M. 28/07/2022 sopracitato, e data la conseguente impossibilità di concludere la procedura di assegnazione definitiva del contributo aggiuntivo tramite il portale Regis, con determinazione dirigenziale n. 486 del 02/03/2023 veniva rideterminato in € 450.000,00 l'importo complessivo dell'opera, pari al contributo originariamente assegnato con il DM 08/11/2021, approvando l'aggiornamento del quadro economico come segue:

A	LAVORI A BASE DI GARA	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 333.200,00
A2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.800,00
	TOTALE A	€ 343.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 17.906,68
B2	IVA 22% su A	€ 75.460,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 328

DETERMINA N. 231 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL QUADRO FINALE DI SPESA DELL'OPERA "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – VIA QUADRI". CUP: B37H20000420004

B3.1	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (1,6% di A)	€ 5.488,00
B3.2	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 c. 5 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (0,4% di A)	€ 1.372,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.773,32
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
	TOTALE B	€ 107.000,00
	TOTALE A + B	€ 450.000,00

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 486 del 02/03/2023 di cui sopra si aggiudicavano i lavori all'impresa EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F./P.IVA 05156940289) con sede in Via Madonnetta 9/E a Este (PD), per l'importo contrattuale di € 330.001,87 (oneri di sicurezza di € 9.800,00 compresi) IVA 22% per totali € 402.602,28 (CIG: 9505969DC4). Contestualmente veniva approvato l'aggiornamento del quadro economico:

A	LAVORI A BASE DI GARA	
A1	Importo lavori	€ 320.201,87
A2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.800,00
	TOTALE A	€ 330.001,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1.1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE	€ 14.113,08
B1.2	Oneri previdenziali (4% di B1.1)	€ 564,52
B2.1	IVA 22% di B1.1 + B1.2	€ 3.229,07
B2.2	IVA 22% su A	€ 72.600,41
B3.1	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (1,6% di A)	€ 5.488,00
B3.2	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 c. 5 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (0,4% di A)	€ 0,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.145,33
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
B6	Ribasso	€ 12.998,13
B7	Recupero IVA	€ 2.859,59
	TOTALE B	€ 119.998,13
	TOTALE A + B	€ 450.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1909 del 11/08/2023 si nominava l'ing. Gianluca Mascellani quale

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 328

DETERMINA N. 231 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL QUADRO FINALE DI SPESA DELL'OPERA "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – VIA QUADRI". CUP: B37H20000420004

Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto, a far data dal 01/09/2023, in sostituzione dell'ing. Marco Sinigaglia;

- con Decreto Legge n. 19/2024 (cd. "Decreto PNRR quater"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stato recepito l'aggiornamento del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che ha comportato la fuoriuscita della linea M2C4 – Investimento 2.2 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con il suddetto Decreto sono state apportate modifiche alle previsioni di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, tra cui il comma 146, circa la previsione del monitoraggio e della rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo da effettuare attraverso il sistema ReGiS;
- con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno del 14 maggio 2024 è stato adottato il manuale "semplificato" di monitoraggio e rendicontazione del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- con Comunicato del 28/08/2024 il Ministero dell'Interno ha reso nota la migrazione degli interventi relativi alle "Medie opere" nel nuovo Piano denominato "Investimenti Bilancio dello Stato";
- con determinazione dirigenziale n. 2139 del 13/09/2024 si approvavano il Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale redatti dal Direttore dei lavori, Ing. Omar Luison, nonché si impegnava la spesa relativa al premio di accelerazione di cui all'art. 6 comma 3 del contratto d'appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, da riconoscere all'Impresa appaltatrice EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F./P.IVA 05156940289), pari ad € 7.145,33 disponibili alla voce B.4 "Imprevisti e arrotondamenti" del quadro economico dell'opera;
- con determinazione dirigenziale n. 2387 del 28/10/2024 si rettificava la determinazione dirigenziale n. 2139 del 13/09/2023, mediante l'annullamento in autotutela del punto 1) del dispositivo della stessa e, quindi, di annullare l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/08/2023 dal Direttore dei lavori, ing. Omar Luison;
- con determinazione dirigenziale n. 2991 del 12/12/2024 si rettificava un mero errore materiale contenuto nella precedente determinazione dirigenziale n. 2387 del 28/10/2024;
- con l'art. 52, comma 5-quinquies del D.L. n. 13 del 24/02/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21/04/2023, è stata disposta la seguente modifica dell'art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022: "...a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023 ...";
- in conseguenza a quanto sopra riportato, il contratto d'appalto di che trattasi è rientrato tra le fattispecie per cui è prevista la revisione di prezzi ai sensi dei commi 6 bis e 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 328

DETERMINA N. 231 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL QUADRO FINALE DI SPESA DELL'OPERA "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – VIA QUADRI". CUP: B37H20000420004

- con PGN. 93003/2024 il Direttore dei lavori, ing. Omar Luison, ha trasmesso al RUP la documentazione contabile relativa allo Stato Finale "Bis", dalla quale si evince che il maggiore importo da riconoscere all'Impresa appaltatrice è di € 20.701,47 oltre IVA al 22%, pari a complessivi € 25.255,79 IVA inclusa;
- le economie risultanti nel Quadro Economico Finale, pari ad € 19.327,21, non risultavano sufficienti per far fronte all'importo straordinario da riconoscere all'Impresa Appaltatrice;
- ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/02/2024, è stato richiesto l'accesso alla risorse del Fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (ID Scheda adeguamento prezzi: 22715);
- con determinazione dirigenziale n. 2435 del 15/10/2025 è stato accertato l'importo di € 5.928,59 erogato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 453 del 28/10/2024;
- con la medesima determinazione di cui al punto precedente è stato aggiornato il quadro economico dell'opera a seguito di incremento dell'importo contrattuale, per effetto della revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dei commi 6 bis e 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i., impegnando la spesa complessiva di € 25.255,79 inclusa l'IVA al 22% per l'impresa EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F./P.IVA 05156940289) con sede in Via Madonnetta 9/E a Este (PD), nonché la spesa di € 164,88 (oneri previdenziali e IVA compresi), a titolo di compenso per la redazione della documentazione contabile aggiuntiva riferita alla revisione di prezzi ex commi 6 bis e 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.;

Preso atto che in data 19/09/2025 il Direttore lavori, ing. Omar Luison, ha emesso il nuovo Certificato di regolare esecuzione dei lavori e la Relazione sul conto finale, nella quale si è recepito quanto fin qui premesso;

Dato atto che il contenuto degli allegati CRE e Relazione sul conto finale formano parte integrante del presente atto;

Preso atto del contenuto della Relazione finale del RUP sull'opera in oggetto, allegata come parte integrante del presente atto;

Dato atto dell'assestamento finale del quadro economico dell'opera di seguito rappresentato:

		PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	FINALE CON REVISIONE PREZZI
A)	LAVORI			
a.1	Importo lavori	€ 333.200,00	€ 320.201,87	€ 340.768,20
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00
	TOTALE A	€ 343.000,00	€ 330.001,87	€ 350.568,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 328

DETERMINA N. 231 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL QUADRO FINALE DI SPESA DELL'OPERA "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – VIA QUADRI". CUP: B37H20000420004

b.1.1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE		€ 14.113,08	€ 14.243,03
b.1.2	Inarcassa su spese tecniche (4% di b.1.1)	€ 17.906,68	€ 564,52	€ 569,72
b.2.1	IVA su spese tecniche (22% di b.1.1+b.1.2)		€ 3.229,07	€ 3.258,80
b.2.2	IVA su lavori (22% di A)	€ 75.460,00	€ 72.600,41	€ 77.125,00
b.3.1	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 5.488,00	€ 5.488,00	€ 3.018,51
b.3.2	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1.372,00	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€ 5.773,32	€ 7.145,33	€ 0,00
b.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
b.6	Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 12.998,13	€ 0,00
b.7	Recupero IVA	€ 0,00	€ 2.859,59	€ 0,00
b.8	Premio di accelerazione (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.145,33
	TOTALE B	€ 107.000,00	€ 119.998,13	€ 105.360,39
	TOTALE A+B	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 455.928,59

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 328

DETERMINA N. 231 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL QUADRO FINALE DI SPESA DELL'OPERA "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – VIA QUADRI". CUP: B37H20000420004

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare gli allegati Certificato di regolare esecuzione dei lavori e Relazione sul conto finale;
3. di approvare l'allegato A "Relazione generale del RUP e quadro finale" e il relativo quadro finale di spesa come di seguito esposto:

		PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	FINALE CON REVISIONE PREZZI
A)	LAVORI			
a.1	Importo lavori	€ 333.200,00	€ 320.201,87	€ 340.768,20
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00
	TOTALE A	€ 343.000,00	€ 330.001,87	€ 350.568,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1.1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE	€ 17.906,68	€ 14.113,08	€ 14.243,03
b.1.2	Inarcassa su spese tecniche (4% di b.1.1)		€ 564,52	€ 569,72
b.2.1	IVA su spese tecniche (22% di b.1.1+b.1.2)		€ 3.229,07	€ 3.258,80
b.2.2	IVA su lavori (22% di A)	€ 75.460,00	€ 72.600,41	€ 77.125,00
b.3.1	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 5.488,00	€ 5.488,00	€ 3.018,51
b.3.2	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1.372,00	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€ 5.773,32	€ 7.145,33	€ 0,00
b.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
b.6	Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 12.998,13	€ 0,00
b.7	Recupero IVA	€ 0,00	€ 2.859,59	€ 0,00
b.8	Premio di accelerazione (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.145,33
	TOTALE B	€ 107.000,00	€ 119.998,13	€ 105.360,39
	TOTALE A+B	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 455.928,59

4. di attestare che l'ammontare delle liquidazioni relative alle prestazioni effettuate per la realizzazione dell'opera in oggetto risulta pari ad € 455.928,59 e, pertanto, rispetto allo stanziamento non risultano economie;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 328

DETERMINA N. 231 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL QUADRO FINALE DI SPESA DELL'OPERA "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – VIA QUADRI". CUP: B37H20000420004

5. di procedere con la rendicontazione sul portale "Regis";
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
7. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 328

DETERMINA N. 231 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL QUADRO FINALE DI SPESA DELL'OPERA "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – VIA QUADRI". CUP: B37H20000420004

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/02/2026 da Alberto Carretta con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)