



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 342

DETERMINA

N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Vicenza è proprietario del Cimitero di Longara, catastalmente censito al Foglio 30 - Particella 434 (cat. catast. E8), urbanisticamente, in area in ZTO F "Zona destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale", Fa – "Istruzione esistente", art. 44 NTO;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024–2026 e l'elenco annuale 2024, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 20.12.2023 e successive variazioni e più precisamente con deliberazione di Consiglio comunale n. 50/2024 di assestamento di bilancio, prevedono, tra l'altro, interventi relativi a "Cimitero Maggiore e cimiteri suburbani";
- l'Amministrazione, a seguito di una ricognizione del patrimonio comunale, in particolare nell'ambito della gestione dei cimiteri, ha riscontrato la necessità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria di una porzione di copertura dell'ossario sito all'interno del Cimitero di Longara in via Strada di Longara n. 98 a Vicenza, relativamente al quale è stato acquisito il CUP B32F24000310004;
- trattandosi di progetto di manutenzione straordinaria, può essere omissso il primo livello di progettazione, ovvero il progetto di fattibilità tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, e che sia redatto secondo le condizioni indicate nel Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), ai sensi dell'art. 3, Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, e del Capitolato SIA;
- con determinazione dirigenziale n. 2470 del 05/11/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'incarico professionale di PE, DLL, CSP e CSE dell'opera in oggetto con CUP B32F24000310004 all'ing. MAURIZIO MUNARI – C.F. [OMISSIS...] / P.IVA 02514110242 – con sede legale a Thiene (VI), 36016, in via Corradini n. 77/6, per l'importo di € 9.000,00 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 11.419,20, alle condizioni stabilite nella procedura MePA identificata con RDO n. 4714459/2024, acquisita agli atti al PGN 178864/2024 (CIG B3FDF5E4DD);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024 è stato approvato il PFTE/PE dell'opera denominata "CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA" con CUP B32F24000310004, dell'importo complessivo di € 90.000,00 (IVA compresa), sottoposto a verifica e validazione in data 17/12/2024, ai sensi dall'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dagli artt. 39, 40 e ss. dell'Allegato I.7, e comprensivo dei suoi allegati elaborati e del quadro economico di seguito riportato:

LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori	28.641,98
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.643,25
Totale importo lavori - A	33.285,23
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

B1.1 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	16.307,12
B1.2 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	20.000,00
B2.1 Spese tecniche PFTE/PE, DLL, CSP, CSE	9.000,00
B2.2 Spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	1.000,00
B3.1 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	532,56
B3.2 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	133,14
B4. Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00
B5. IVA al 22% su lavori A	7.322,75
B6. Cassa previdenziale al 4% su spese tecniche B2.1	360,00
B7.1 IVA al 22% su spese tecniche B2.1	2.059,20
B7.2 IVA al 22% su spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche B2.2	0,00
B7.3 IVA al 22% su allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze B4	0,00
B8. Contributo ANAC	0,00
Totale somme a disposizione - B	56.714,77
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	90.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1152 del 13/05/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono stati affidati i lavori dell'opera in oggetto con CUP B32F24000310004 all'operatore economico MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. – C.F./P.IVA 03695290241 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in strada di Longara n. 105, per l'importo di € 28.470,13 (al netto del ribasso offerto di 0,60%) + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.643,25, pari ad € 33.113,38 + IVA al 22%, complessivamente € 40.398,32, a tutte le condizioni stabilite nella procedura MePA identificata con RDO n. 5184558/2025, acquisita agli atti con PGN 74602/2025 (B69628850C), rimodulando il quadro economico dell'opera come segue:

LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori	28.470,13
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.643,25
Totale importo lavori - A	33.113,38
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1.1 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	16.307,12
B1.2 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	20.000,00
B2.1 Spese tecniche PFTE/PE, DLL, CSP, CSE	9.000,00
B2.2 Spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	1.000,00
B3.1 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	532,56
B3.2 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	133,14
B4. Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00
B5. IVA al 22% su lavori A	7.284,94
B6. Cassa previdenziale al 4% su spese tecniche B2.1	360,00
B7.1 IVA al 22% su spese tecniche B2.1	2.059,20
B7.2 IVA al 22% su spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche B2.2	0,00
B7.3 IVA al 22% su allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze B4	0,00
B8. Contributo ANAC	0,00
B9. Ribasso d'asta su lavori A + Recupero IVA	209,66

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

Totale somme a disposizione - B	56.886,62
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	90.000,00

- il contratto di appalto dei lavori suddetti è stato stipulato in data 11/06/2025 mediante l'uso della lettera commerciale con PGN 97212/2025, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024;

con determinazione dirigenziale n. 2420 del 14/10/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata approvata la modifica contrattuale dell'opera in oggetto con CUP B32F24000310004 con l'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. di Vicenza (VI) per l'importo di € 14.772,97 (compresi oneri di sicurezza di € 99,97) + IVA al 22%, complessivamente € 18.023,02, non eccedente il limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dando atto che il nuovo importo contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale n. 1152/2025, citata in premessa, risulta rideterminato in € 43.143,13 + oneri per la sicurezza riproporzionati in € 4.743,22, pari ad € 47.886,35 + IVA al 22%, complessivamente € 58.421,34 (CIG B69628850C). Al contempo, per l'effetto della modifica contrattuale, si è dato atto che l'adeguamento del compenso professionale dovuto all'ing. MAURIZIO MUNARI di Thiene (VI) è pari ad € 1.000,00 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 1.268,80, rideterminando l'importo di affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 2470/2024, citata in premessa, in € 10.000,00 + IVA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 12.688,00 (CIG B3FDF5E4DD). Col medesimo provvedimento è stato approvato il quadro economico dell'opera rimodulato come segue:

LAVORI - A	Euro
a. Importo lavori	28.470,13
b. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.643,25
c. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	14.673,00
d. Oneri per la sicurezza modifica contrattuale	99,97
Totale importo lavori - A	47.886,35
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1.1 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	0,00
B1.2 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	17.897,94
B2.1 Spese tecniche PFTE/PE, DLL, CSP, CSE	10.000,00
B2.2 Spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	0,00
B3.1 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	766,18
B3.2 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	191,54
B4. Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00
B5. IVA al 22% su lavori A	10.534,99
B6. Cassa previdenziale al 4% su spese tecniche B2.1	400,00
B7.1 IVA al 22% su spese tecniche B2.1	2.288,00
B7.2 IVA al 22% su spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche B2.2	0,00
B7.3 IVA al 22% su allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze B4	0,00
B8. Contributo ANAC	35,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

B9. Ribasso d'asta su lavori A + Recupero IVA	0,00
Totale somme a disposizione - B	42.113,65
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	90.000,00

- il contratto integrativo a seguito della modifica contrattuale sopraindicata è stato stipulato in data 29/10/2025 mediante l'uso della lettera commerciale con PGN 179229/2025, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024;

Precisato che l'intervento principale è consistito nella manutenzione straordinaria di una porzione di copertura dell'ossario sito all'interno del cimitero e collocato sul lato sinistro dell'ingresso principale in corrispondenza del negozio di fiori; secondariamente, sono stati eseguiti altri interventi manutentivi dislocati all'interno dell'area cimiteriale: manutenzione straordinaria copertura ossario e cappellina, rifacimento pergolato in legno nella zona servizi, ripristino localizzato della pavimentazione in betonelle nella zona del nuovo cimitero, rifacimento di parte della pavimentazione in asfalto dei vialetti di ingresso nella zona del vecchio cimitero;

Considerato pertanto quanto segue:

- ai sensi dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa aggiudicataria ha regolarmente versato a titolo di cauzione definitiva l'importo di € 1.655,67 pari al 5% dell'importo contrattuale, garantita mediante polizza fidejussoria n. 2182369 emessa da REVO INSURANCE S.P.A. in data 30/05/2025 (PGN 94111/2025);
- la consegna dei lavori con verbale in data 07/07/2025 con termine di ultimazione entro n. 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi ovvero entro il 26/08/2025;
- durante l'esecuzione dei lavori con nota in data 17/07/2025 (PGN 120676/2025) è stato comunicato, ai sensi dell'art. 119, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il sub-affidamento all'impresa MATTIELLO S.R.L. – C.F./P.IVA 04435280245 – con sede legale a Longare (VI), 36023, in via Roma n. 47, per assistenze alle opere edili per l'importo presunto di € 660,00, oltre IVA come per legge;
- in corso di esecuzione dei lavori si sono verificate le seguenti circostanze:
 - sospensione n. 1 con verbale in data 13/08/2025 e conseguente n. 1 ripresa con verbale in data 16/09/2025 con ultimazione dei lavori posticipata in data 29/09/2025;
 - sospensione n. 2 con verbale in data 29/09/2025 e conseguente n. 2 ripresa con verbale in data 22/10/2025 con ultimazione dei lavori posticipata in data 09/11/2025, per effetto della proroga concessa di giorni n. 15 (quindici) naturali e consecutivi, a seguito dell'approvazione, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b) e del co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., della modifica contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale n. 2420 del 14/10/2025 citata in premessa;
 - verbale di concordamento nuovi prezzi predisposto in data 02/10/2025 e regolarmente sottoscritto da DLL, appaltatore e RUP, allegato come elaborato parte integrante e sostanziale alla modifica contrattuale sopraindicata (PGN 162548-166562/2025), con la formulazione di nuovi prezzi unitari n. 4 (quattro);
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale modificato per effetto della modifica contrattuale sopraindicata in data 30/10/2025 come da certificato in pari data redatto dalla DLL;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso lo SAL n. 1 del 29/10/2025 per l'importo di € 40.257,10 al netto dell'IVA, regolarmente contabilizzato dalla DLL e liquidato all'appaltatore con relativo Certificato di pagamento n. 1 del 11/11/2025 per l'importo di € 40.000,00 al netto dell'IVA;
- l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla DLL nel corso dell'esecuzione delle opere;
- l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati nello stato finale redatto in data 04/11/2025 è pari, al netto dell'IVA, ad € 46.742,51, risultando inferiore alla somma autorizzata di € 47.886,35, con un'economia di € 1.143,84;
- l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;

Richiamato, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione con suoi allegati (PGN 9710/2026), sottoscritto in data 16/01/2026 dalla DLL ing. Maurizio Munari, dal RUP dell'opera ing. Gianluca Mascellani e dall'impresa esecutrice MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C., conservato agli atti e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, da cui risulta che i lavori *de quo* sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

a) Importo dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi), al netto dell'IVA:	€ 46.742,51
b) A dedurre i pagamenti in acconto all'impresa, al netto dell'IVA:	
1. Certificato di pagamento n. 1 del 11/11/2025	€ 40.000,00
Totale deduzioni	€ 40.000,00
Credito residuo netto dell'impresa, al netto dell'IVA	€ 6.742,51
c) Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa, al netto dell'IVA:	
Importo netto autorizzato per i lavori	€ 47.886,35
Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dallo Stato finale	€ 46.742,51
con un'economia di	€ 1.143,84
Totale economia, al netto dell'IVA	€ 1.143,84

Viste le dichiarazioni di conformità e le certificazioni allegate al documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione sopraindicato, conservate agli atti e allegate al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, in relazione agli elementi di carpenteria metallica, in laterizio e di materiali bituminosi ai fini della realizzazione dell'opera (PGN 9710/2026);

Vista l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 con esito positivo in relazione all'opera (PGN 193504/2025);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

Accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore che risulta in possesso di DURC valido prot. n. INAIL_51095394 – Data richiesta 09/10/2025 – Scadenza validità 06/02/2026;

Accertata la regolarità contributiva della DLL che risulta in possesso di INARCASSA valida prot. n. 359540/171.2.1/STAP03 del 03/02/2026 (PGN 19271/2026);

Ritenuto pertanto che con il presente provvedimento si intende, per le motivazioni espresse e come indicato nel dispositivo, liquidare all'impresa esecutrice MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. l'importo di € 6.742,51 + IVA al 22%, pari ad € 8.225,86 di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 1152/2025 e 2420/2025 (CIG B69628850C) e parimenti a completamento delle attività di PE, DLL, CSP e CSE all'ing. MAURIZIO MUNARI l'importo di € 12.688,00 (compresi oneri previdenziali ed IVA) di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 2470/2024 e 2420/2025 (CIG B3FDF5E4DD);

Precisato che, al presente provvedimento, il quadro economico di raffronto dell'opera è il seguente:

CUP B32F24000310004	PROGETTO ESECUTIVO	POST-AFF. LAVORI	MODIFICA CONTRATTO	FINE LAVORI
LAVORI - A				
a. Importo lavori	28.641,98	28.470,13	28.470,13	28.470,13
b. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.643,25	4.643,25	4.643,25	4.643,25
c. Modifica contrattuale ex art. 120, co. 1, lett. b) e co. 2 del D.Lgs. 36/2023	0,00	0,00	14.673,00	13.529,16
d. Oneri per la sicurezza modifica contrattuale	0,00	0,00	99,97	99,97
Totale importo lavori - A	33.285,23	33.113,38	47.886,35	46.742,51
SOMME A DISPOSIZIONE - B				
B1.1 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	16.307,12	16.307,12	0,00	0,00
B1.2 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	20.000,00	20.000,00	17.897,94	17.897,94
B2.1 Spese tecniche PFTE/PE, DLL, CSP, CSE	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
B2.2 Spese indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B3.1 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023	532,56	532,56	766,18	766,18
B3.2 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023	133,14	133,14	191,54	191,54
B4. Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00	0,00	0,00	0,00
B5. IVA al 22% su lavori A	7.322,75	7.284,94	10.534,99	10.283,35
B6. Cassa previdenziale al 4% su spese tecniche B2.1	360,00	360,00	400,00	400,00
B7.1 IVA al 22% su spese tecniche voce B2.1	2.059,20	2.059,20	2.288,00	2.288,00
B7.2 IVA al 22% su spese voce B2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
B7.3 IVA al 22% su voce B4	0,00	0,00	0,00	0,00
B8. Contributo ANAC	0,00	0,00	35,00	35,00
B9. Ribasso d'asta su lavori A + Recupero IVA	0,00	209,66	0,00	0,00
B10. Economie nette risultanti a fine lavori (IVA al 22% compresa)	0,00	0,00	0,00	1.395,48
Totale somme a disposizione - B	56.714,77	56.886,62	42.113,65	43.257,49
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Considerato che con il presente provvedimento si intende procedere ad impegnare l'importo dovuto dalla stazione appaltante a titolo di contributo a favore di ANAC per l'affidamento dei lavori di cui alla determinazione dirigenziale n. 1152/2025, a seguito della variazione di importo per modifica contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale n. 2420/2025 che comporta un innalzamento della soglia di contribuzione trattandosi di appalto con importo uguale o maggiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro, in

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

relazione agli importi fissati con deliberazione dell'ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata con aggiornamenti sulla GURI n. 85 del 11/04/2025, recante "Attuazione dell'art. 1, co. 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", applicabile nelle more dell'entrata in vigore della nuova deliberazione di ANAC per la definizione degli importi aggiornati per l'anno 2026, pari ad € 35,00 che trova copertura all'impegno codice n. 165744 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024, citata in premessa;

Ritenuto inoltre che con il presente provvedimento si intende assumere l'impegno di spesa per la quota degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., rientranti nelle somme a disposizione del quadro di progetto, per un importo complessivo di € 957,72, pari al 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento dei lavori (€ 665,70) cui si aggiunge il 2% calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare per la modifica contrattuale rispetto a quelle originarie (€ 292,02), in applicazione degli artt. 8 e 16 del "Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i." approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 02/10/2024, come di seguito indicato:

- per l'importo di € 766,18 (80% di 957,72) ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. da ripartirsi tra il RUP, i soggetti che svolgono funzioni tecniche e i loro collaboratori, in applicazione dell'art. 2 del suddetto Regolamento, all'impegno codice n. 165744 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024, citata in premessa;
- per l'importo di € 191,54 (20% di 957,72) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. da destinarsi all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l'Ente nonché per attività di formazione e specializzazione del personale, in applicazione dell'art. 7 del suddetto Regolamento, all'impegno codice n. 165744 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024, citata in premessa;

Dato atto dunque che il RUP ing. Gianluca Mascellani, Funzionario EQ del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, con l'apposizione del visto al presente provvedimento e il Dirigente del Settore ing. Paolo Gabbi con la sottoscrizione del medesimo dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 relativa ad "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici", dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

Visto il “Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 02/10/2024;

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/03/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse, il documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione comprensivo dei suoi allegati (PGN 9710/2026), sottoscritto in data 16/01/2026 da DLL, RUP e impresa esecutrice, conservato agli atti e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, relativo all’opera denominata CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA con CUP B32F24000310004 e CIG B69628850C;

- 3) di dare atto che, come meglio dettagliato nelle premesse, l’economia risultante nel conto finale confermato è pari ad € 1.143,84 + IVA al 22%, complessivamente € 1.395,48;

di dare atto che, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali di cui ai PGN 97212-179229/2025 richiamati in premessa e nel rispetto della normativa vigente, può essere effettuata

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

l'erogazione della rata di saldo sulla base del credito residuo risultante nel conto finale, liquidando all'impresa esecutrice l'importo di € 6.742,51 + IVA al 22%, pari ad € 8.225,86, dando atto che considerato il valore ridotto dell'importo non viene richiesta la polizza relativa alla rata di saldo mediante garanzia fidejussoria come previsto dall'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

di dare atto che, come indicato nel punto precedente del dispositivo, può essere liquidato all'impresa esecutrice MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. – C.F./P.IVA 03695290241 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in strada di Longara n. 105, il credito residuo di € 8.225,86 (IVA al 22% compresa) disponibile all'impegno codice n. 173490 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 2420 del 14/10/2025, citata in premessa (CIG B69628850C);

di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2182369 emessa da REVO INSURANCE S.P.A. in data 30/05/2025, fino alla concorrenza di € 1.655,67, a garanzia dell'esecuzione dei lavori, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53, co. 4 e dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

di dare atto che, a completamento delle attività di PE, DLL, CSP e CSE, può essere liquidato all'ing. MAURIZIO MUNARI – C.F. [OMISSIS...] / P.IVA 02514110242 – con sede legale a Thiene (VI), 36016, in via Corradini n. 77/6, il credito complessivo di € 12.688,00 (compresi oneri previdenziali ed IVA) disponibile per € 11.419,20 all'impegno codice n. 164751 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con concessioni cimiteriali, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 2470 del 05/11/2024, citata in premessa, e per € 1.268,80 all'impegno codice n. 173491 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 2420 del 14/10/2025, citata in premessa (CIG B3FDF5E4DD);

di dare atto che, come meglio dettagliato in premessa, l'importo di € 35,00 dovuto dalla stazione appaltante a titolo di contributo a favore di ANAC per l'affidamento dei lavori di cui alla determinazione dirigenziale n. 1152/2025, a seguito della variazione di importo per modifica contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale n. 2420/2025, trova copertura all'impegno codice n. 165744 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024, citata in premessa;

di dare atto che, come meglio dettagliato in premessa, l'importo per la quota degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., pari ad € 957,72 in applicazione del "Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i." approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 02/10/2024, trova copertura come di seguito indicato:

per € 766,18 (ex art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) all'impegno codice n. 165744 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO"

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024, citata in premessa;

per € 191,54 (ex art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) all'impegno codice n. 165744 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024, citata in premessa;

di approvare l'allegato crono-programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
- 13) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/02/2026 da Gianluca Mascellani con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 342

DETERMINA N. 235 DEL 05/02/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B32F24000310004 CIG: B69628850C.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
176763	2026	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	35,00
176764	2026	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	766,18
176765	2026	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	191,54

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 17/02/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 3453f1a6c1b8714ccc78eb8f297ad78233bd6b2c

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Gianluca Mascellani

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"