

Proposta N. 2524

DETERMINA

N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 27/05/2021, si candidava a partecipare alla procedura per l'assegnazione ai Comuni di “contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021” cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione comunale;
- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;
- per l'attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per gli investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo complessivo pari a € 3.300.000.000,00, di cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42, della L. 27/12/2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse di che trattasi ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività;
- con successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022 sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l'intervento in oggetto denominato RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI con CUP B37H21002810001 dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa), di cui Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 dal sindaco dott. Francesco Rucco – RUP geom. Stefano Nodari nominato con determinazione dirigenziale 1438 del 23/06/2022 – e aggiornato in data 10/06/2025 con nota PGN 97513/2025 sottoscritta dal sindaco dott. Giacomo Possamai;
- successivamente, i progetti di “Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, tra cui il suddetto intervento;
- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022–2024 e l'elenco annuale 2022, adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 08/10/2021 e approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 304 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

dell'opera identificata con CUP B37H21002810001 dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa), finanziata con contributo PNRR a valere sul capitolo U 1946202 (prenotazione impegno codice 150108);

- con determinazione dirigenziale n. 1103 del 04/05/2023 e sua integrazione n. 1181 del 11/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera identificata con CUP B37H21002810001 dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa), finanziata con contributo PNRR a valere sul capitolo U 1946202 (impegno padre codice 155275). Il quadro economico di progetto esecutivo è così risultante:

A - LAVORI		
A1	Lavori a corpo	31.872,00 €
A2	Lavori a misura	116.463,57 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00 €
A	Totale importo lavori	149.835,57 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	1.934,13 €
B2	Pump track – installazione in opera (IVA compresa)	30.250,00 €
B3	IVA 10% su lavori A	14.983,56 €
B4	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.397,40 €
B5	Fondo incentivante 0,40% ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	599,34 €
B	Totale importo somme a disposizione	50.164,43 €
Importo complessivo opera A + B		200.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 1418 del 06/06/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., sono stati affidati i lavori a MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. – C.F./P.IVA 03695290241 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in strada di Longara 105, per l'importo di € 142.624,65 (al netto del ribasso offerto del 3,85% sull'importo a base di procedura di € 148.335,57) + € 1.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 144.124,65 + IVA al 10%, complessivamente € 158.537,12, alle condizioni stabilite nella trattativa MePA identificata con RDO n. 3579584/2023 (CIG 98131313E1). Il quadro economico post affidamento dei lavori principali è così risultante:

CUP B37H21002810001 – Affidamento lavori det. n. 1418/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

A - LAVORI		
A1	Lavori a corpo	30.644,93 €
A2	Lavori a misura	111.979,72 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00 €
A	Totale importo lavori	144.124,65 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	1.934,13 €
B2	Pump track – installazione in opera (IVA compresa)	30.250,00 €
B3	IVA 10% su lavori A	14.412,47 €
B4	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.397,40 €
B5	Fondo incentivante 0,40% ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	599,34 €
B6	Ribasso d'asta	5.710,92 €
B7	Recupero IVA	571,09 €
B	Totale importo somme a disposizione	55.875,35 €
Importo complessivo opera A + B		200.000,00 €

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'appaltatore è stato stipulato in data 07/07/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo con Rep.S. 29.033 n. 2.560 di Racc. per l'importo di € 142.624,65 + € 1.500,00 di oneri per la sicurezza, pari ad € 144.124,65 + IVA al 10%;
- con determinazione dirigenziale n. 2725 del 28/11/2023, sono stati affidati i lavori di realizzazione del circuito bike “Pump Truck” a SANTILLI & BRIDA S.R.L. – C.F./P.IVA 00127620680 – con sede legale a Tocco da Casauria (PE), 65028, in c.da Madonna degli Angeli 26, per l'importo di € 26.415,46 (al netto del ribasso offerto del 2,00% sull'importo a base di procedura di € 26.954,55) + € 600,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 27.015,46 + IVA al 10%, complessivamente € 29.717,01, alle condizioni stabilite nella trattativa MePA identificata con RDO n. 3678631/2023 (CIG 99025957E7);
- con determinazione dirigenziale n. 821 del 24/04/2024 è stata impegnata, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la quota degli incentivi alle funzioni tecniche per l'importo di € 2.805,42;
- con determinazione dirigenziale n. 1712 del 30/05/2024 è stata approvata la modifica al contratto dei lavori per l'importo di € 7.352,98 (oneri per la sicurezza invariati) + IVA al 10%, complessivamente € 8.088,28 da riconoscere all'appaltatore, rideterminando l'importo contrattuale in € 151.477,63 comprensivi di oneri per la sicurezza + IVA al 10%, complessivamente € 166.625,40 (CIG 98131313E1), lasciando inalterato l'importo di progetto di € 200.000,00 (IVA compresa), con la precisazione che il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 60 naturali e consecutivi. Il quadro economico rimodulato a seguito della modifica contrattuale è così risultante:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

CUP B37H21002810001 – Modifica contrattuale det. n. 1712/2024		
A - LAVORI		
A1	Lavori a corpo	30.644,93 €
A2	Lavori a misura incrementati variante ex art. 106 co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	119.332,70 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00 €
A	Totale importo lavori	151.477,63 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	852,17 €
B2	Pump track – installazione in opera (IVA compresa)	29.717,01 €
B3	IVA 10% su lavori A	15.147,77 €
B4	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.805,42 €
B5	Fondo incentivante 0,40% ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
B6	Ribasso d'asta	0,00 €
B7	Recupero IVA	0,00 €
B	Totale importo somme a disposizione	48.522,37 €
	Importo complessivo opera A + B	200.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 641 del 17/03/2026 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione e lo Stato finale degli interventi identificati con CUP B37H21002810001 e CIG 98131313E1, sottoscritto in data 25/02/2026 dalla direzione lavori e RUP geom. Stefano Nodari e dall'appaltatore MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C., per l'ammontare complessivo di lavori eseguiti per l'importo di € 151.477,63 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA di legge, pari alla somma autorizzata di € 151.477,63, senza il generarsi di economie;
- con determinazione dirigenziale n. 852 del 09/04/2026 è stato nominato RUP dell'opera con CUP B37H21002810001 ing. Paolo Gabbi, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza;

Precisato che l'Amministrazione comunale ha assolto il pagamento del contributo ANAC relativo al CIG 98131313E1 utilizzando diverso impegno di spesa finanziato con risorse proprie dell'Ente;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali l'appaltatore ha regolarmente versato la cauzione definitiva garantita mediante polizza

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

fidejussoria n. 1998862 emessa da REVO INSURANCE S.P.A.;

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'appaltatore è stato stipulato in data 07/07/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo con Rep.S. 29.033 n. 2.560 di Racc.;
- i lavori sono stati consegnati in data 31/07/2023 come da verbale di consegna sottoscritto dalle parti, conservato agli atti, con termine per l'esecuzione fissato in giorni 90 naturali e consecutivi come stabilito nel capitolato speciale d'appalto;
- in corso di esecuzione dei lavori si sono verificate le seguenti circostanze:
 - sospensione n. 1 con verbale in data 07/08/2023 per giorni 12 e conseguente ripresa n. 1 con verbale in data 20/08/2023;
 - sospensione n. 2 con verbale in data 13/09/2023 per giorni 10 e conseguente ripresa n. 2 con verbale in data 24/09/2023;
 - sospensione n. 3 con verbale in data 05/10/2023 per giorni 45 e conseguente ripresa n. 3 con verbale in data 20/11/2023;
 - sospensione n. 4 con verbale in data 02/12/2023 per giorni 38 e conseguente ripresa n. 4 con verbale in data 10/01/2024;
 - sospensione n. 5 con verbale in data 25/01/2024 per giorni 90 e conseguente ripresa n. 5 con verbale in data 25/04/2024;
 - sospensione n. 6 con verbale in data 22/04/2024 per giorni 53 e conseguente ripresa n. 6 con verbale in data 15/06/2024;
 - proroga n. 1 di giorni 60 naturali e consecutivi concessa per effetto dell'approvazione, ai sensi 106, co. 1, lett. c) e co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della modifica contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale n. 1712 del 30/05/2024;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori si sono conclusi in data 30/08/2024 come da Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dalle parti, pertanto entro i termini contrattuali derivanti dalle circostanze sopra riportate, fissati al 01/09/2024;
- il documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione redatto in data 25/02/2026 e sottoscritto dalle parti, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti dall'appaltatore a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dalla DLL nel corso dell'esecuzione delle opere;
- l'ammontare dei lavori al netto dell'IVA regolarmente contabilizzati nello Stato finale e Conto finale del 25/02/2026 è pari ad € 151.477,63, pari alla somma autorizzata di € 151.477,63, senza economie;
- l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;
- ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 20/03/2026 l'appaltatore ha regolarmente versato la garanzia fidejussoria sulla rata di saldo di cui al PGN 48955/2026;

Dato atto che risulta raggiunto il target di intervento atteso previsto dal PNRR, così come fissato nell'atto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

d'obbligo PGN 97513/2025 aggiornato, pari ad una superficie complessiva di mq 4.500,00;

Precisato che in relazione all'importo di € 2.805,42 quale quota incentivi alle funzioni tecniche, impegnato con determinazione dirigenziale n. 821/2024 citata in premessa, in applicazione del “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 13/10/2021, la spesa liquidata è pari all'importo di € 2.805,39, di cui € 2.102,02 per spettanze personale del Comune di Vicenza, € 500,27 per INPS, € 178,67 per IRAP ed € 24,43 per INAIL, generando un'economia pari ad € 0,03;

Considerato che, in relazione al contributo PNRR di € 200.000,00 (IVA compresa) autorizzato con determinazione dirigenziale n. 1103 del 04/05/2023 a valere sul capitolo 1946202 (impegno padre codice 155275), la spesa ammissibile sostenuta per l'opera con CUP B37H21002810001 è pari ad € 199.147,80, con un'economia pari ad € 852,20, disponibile come segue:

- € 852,17 economia disponibile all'impegno padre codice n. 155275 del capitolo 1946202 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1103 del 04/05/2023 (approvazione progetto esecutivo);
- € 0,03 economia disponibile all'impegno codice n. 162657 del capitolo 1946202 di cui alla determinazione dirigenziale n. 821 del 24/04/2024 (impegno spesa incentivi tecnici);

Ritenuto opportuno approvare il quadro economico finale di spesa, così risultante:

CUP B37H21002810001 – Quadro economico finale di spesa finanziato PNRR		
A - LAVORI		
A1	Lavori a corpo	30.644,93 €
A2	Lavori a misura incrementati variante ex art. 106 co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	119.332,70 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00 €
A	Totale importo lavori	151.477,63 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	0,00 €
B2	Pump track – installazione in opera (IVA compresa)	29.717,01 €
B3	IVA 10% su lavori A	15.147,77 €
B4	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.805,39 €
B5	Fondo incentivante 0,40% ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
B6	Ribasso d'asta	0,00 €
B7	Recupero IVA	0,00 €
B	Totale importo somme a disposizione	47.670,17 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

Costo complessivo opera A + B		199.147,80 €
C – ECONOMIE		
C1	Residuo derivante da imprevisti B1 (decurtato da voce B1)	852,17 €
C2	Economia generata sulla quota incentivi tecnici (decurtato da voce B4)	0,03 €
C	Totale importo economie	852,20 €
Importo complessivo autorizzato opera A + B + C		200.000,00 €

Verificato quindi che è possibile procedere con la rendicontazione sul portale “Regis” dell’opera *de quo*;

Vista quindi la Relazione finale comprensiva di quadro economico finale di spesa denominata “RELAZIONE FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B37H21002810001”, sottoscritta dal RUP in data 21/07/2026 e conservata agli atti, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il RUP ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall’art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 su “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Visto il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 13/10/2021 e successive variazioni;

Viste le disposizioni del DPR 62/2013 di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, come modificato con DPR 81/2023, le disposizioni di cui all’art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e le specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28/01/2014, la cui violazione costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Relazione finale comprensiva di quadro economico finale di spesa denominata “RELAZIONE FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B37H21002810001” conservata agli atti, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare, come riportato nella premessa narrativa, il seguente quadro economico finale di spesa dell’opera identificata con CUP B37H21002810001:

CUP B37H21002810001 – Quadro economico finale di spesa finanziato PNRR		
A - LAVORI		
A1	Lavori a corpo	30.644,93 €
A2	Lavori a misura incrementati variante ex art. 106 co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	119.332,70 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00 €
A	Totale importo lavori	151.477,63 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	0,00 €

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

B2	Pump track – installazione in opera (IVA compresa)	29.717,01 €
B3	IVA 10% su lavori A	15.147,77 €
B4	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.805,39 €
B5	Fondo incentivante 0,40% ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
B6	Ribasso d'asta	0,00 €
B7	Recupero IVA	0,00 €
B	Totale importo somme a disposizione	47.670,17 €
	Costo complessivo opera A + B	199.147,80 €
C – ECONOMIE		
C1	Residuo derivante da imprevisti B1 (decurtato da voce B1)	852,17 €
C2	Economia generata sulla quota incentivi tecnici (decurtato da voce B4)	0,03 €
C	Totale importo economie	852,20 €
	Importo complessivo autorizzato opera A + B + C	200.000,00 €

- 4) di dare atto che, in relazione al contributo PNRR € 200.000,00 autorizzato con determinazione dirigenziale n. 1103 del 04/05/2023 a valere sul capitolo 1946202 PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002810001 D. MINT 04.04.2022 "VILLA BEDIN ALDIGHERI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDINALDIGHERI, la spesa sostenuta è pari ad € 199.147,80 quale spesa ammissibile a valere sul finanziamento PNRR;
- 5) di dichiarare l'economia all'impegno padre codice 155275 di € 852,17 a valere sul capitolo 1946202 PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002810001 D. MINT 04.04.2022 "VILLA BEDIN ALDIGHERI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDINALDIGHERI rientrante nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 1103 del 04/05/2023;
- 6) di dichiarare l'economia all'impegno codice 162657 di € 0,03 a valere sul capitolo 1946202 PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002810001 D. MINT 04.04.2022 "VILLA BEDIN ALDIGHERI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDINALDIGHERI di cui alla determinazione dirigenziale n. 821 del 24/04/2024, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 1103 del 04/05/2023 all'impegno padre codice 155275;
- 7) di dare atto che, come indicato nella premessa narrativa, l'economia complessiva dell'opera identificata con CUP B37H21002810001 è pari ad € 852,20 e di rettificare contestualmente il contributo di cui all'accertamento n. 554/2022;
- 8) di procedere con la rendicontazione sul portale “Regis” dell'opera con CUP B37H21002810001;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dei principi contabili;
- 10) di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2524

DETERMINA N. 2216 DEL 20/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002810001.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
103160	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002810001 D. MINT 04.04.2022 "VILLA BEDIN ALDIGHERI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDINALDIGHERI	E	40200.01.0062525	-852,20
183084	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002810001 D. MINT 04.04.2022 "VILLA BEDIN ALDIGHERI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDINALDIGHERI	U	09022.02.1946202	-852,17
183085	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002810001 D. MINT 04.04.2022 "VILLA BEDIN ALDIGHERI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDINALDIGHERI	U	09022.02.1946202	-0,03

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 02/09/2026

LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a923a8e1cb681ac3ba04ccdace67f931886d15a3

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --