

Proposta N. 2890

DETERMINA

N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: “RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: “RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 27/05/2021, si candidava a partecipare alla procedura per l'assegnazione ai Comuni di “contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021” cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione comunale;
- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;
- per l'attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per gli investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo complessivo pari a € 3.300.000.000,00, di cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42, della L. 27/12/2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse di che trattasi ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività;
- con successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022 sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l'intervento di riqualificazione della porzione di Campo Marzo ad ovest di viale Roma identificato con CUP B37H21002780001 dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 (IVA compresa), di cui Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 dal sindaco dott. Francesco Rucco – RUP ing. Paolo Gabbi, dirigente del Servizio Mobilità, Trasporti e Lavori Pubblici, nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022 – Atto d'obbligo aggiornato con nota PGN 97492/2025 sottoscritta in data 11/06/2025 dal sindaco dott. Giacomo Possamai;
- successivamente, i progetti di “Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, tra cui il suddetto intervento;
- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022–2024 e l'elenco annuale 2022, adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 08/10/2021 e approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: "RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 01/12/2021 era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera identificata con CUP B37H21002780001 dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 (IVA compresa), da finanziare con contributo statale. Il quadro economico di pft era così risultante:

CUP B37H21002780001 – Progetto fattibilità tecnico-economica DG 231/2021		
A - LAVORI		
A1	Lavori a base d'appalto	980.000,00 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	20.000,00 €
A	Totale importo lavori	1.000.000,00 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 10% su lavori	100.000,00 €
B2	Spese tecniche prog. def/exe, CSP, CSE, DLL, contabilità e CRE (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi)	108.209,60 €
B3	Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
B4	Comma 3 (80% di B3)	15.680,00 €
B5	Comma 4 (20% di B3)	3.920,00 €
B6	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	75.000,00 €
B7	Sottoservizi (IVA compresa)	50.000,00 €
B8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	9.800,00 €
B9	Assistenza archeologica (IVA compresa)	20.000,00 €
B10	Spese per pubblicità	3.000,00 €
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo (oneri previdenziali ed IVA compresi)	14.390,40 €
B	Totale importo somme a disposizione	400.000,00 €
Importo complessivo opera A + B		1.400.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 1652 del 19/07/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione di Campo Marzo ambito ovest a MADE ASSOCIATI DI ARCH. MICHELA DE POLI E ARCH. ADRIANO MARANGON – C.F./P.IVA 03662160260 – con sede legale a Treviso (TV), 31100, in via Bolzano 3, per l'importo di € 18.869,80 + oneri previdenziali al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 23.942,00, alle condizioni stabilite nella trattativa MePA con riferimento PGN 89024/2022 (CIG Z4037039CB), a valere sul capitolo U 1986101 finanziato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: "RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

con avanzo vincolato (impegno codice 148911);

- con determinazione dirigenziale n. 2669 del 24/11/2022 e successiva rettifica n. 650 del 17/03/2023 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera identificata con CUP B37H21002780001 a MADE ASSOCIATI di Treviso (TV) per l'importo di € 20.881,18 + oneri previdenziali al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 26.494,04, alle condizioni stabilite nella trattativa MePA con riferimento PGN 89024/2022 (CIG 97095015B2), a valere sul capitolo U 1661110 finanziato con contributo PNRR (impegno codice 149900);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 301 del 21/12/2022, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera identificata con CUP B37H21002780001 dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 (IVA compresa), finanziata con contributo PNRR a valere sul capitolo U 1661110. Il quadro economico di progetto definitivo è così risultante:

CUP B37H21002780001 – Progetto definitivo DG 301/2022		
A - LAVORI		
A1	Lavori a base d'appalto	1.134.846,17 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	11.230,86 €
A	Totale importo lavori	1.146.077,03 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche PE e CSP (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi)	26.494,04 €
B2	Spese tecniche CSE, DLL, contabilità e CRE (oneri prev. 4% ed IVA 22% compresi)	71.961,05 €
B3	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	18.337,23 €
B4	Fondo incentivante 0,40% ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	4.584,31 €
B5	IVA 10% su lavori A	114.607,70 €
B6	Sottoservizi (IVA compresa)	1.000,00 €
B7	Indagini, accertamenti, rilievi ed altre spese amministrative (IVA compresa)	1.152,31 €
B8	Spese ANAC	600,00 €
B9	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	15.186,33 €
B	Totale importo somme a disposizione	253.922,97 €
Importo complessivo opera A + B		1.400.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 675 del 21/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 (IVA compresa), finanziata con contributo PNRR a valere sul capitolo U 1661110 per € 26.494,04 all'impegno codice 149900 e per € 1.373.505,96 all'impegno

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: "RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

padre codice 150139. Contestualmente, si è stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 e s.m.i. mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 previa consultazione di dieci operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OS24 verde e arredo urbano – classifica III bis o superiore (categorie scorporabili: OG6 acquedotti e opere di irrigazione e OG10 impianti illuminazione pubblica), con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base di offerta a prezzi unitari, per tramite istruzione della procedura di gara da parte della Stazione Unica Appaltate istituita presso Provincia di Vicenza. Il quadro economico di progetto esecutivo è così risultante:

CUP B37H21002780001 – Progetto esecutivo det. 675/2023		
A - LAVORI		
A1	Lavori a base d'appalto	1.142.594,58 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	12.265,00 €
A	Totale importo lavori	1.154.859,58 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	6.659,59 €
B2	IVA 10% su lavori A	115.485,96 €
B3	Spese tecniche PE e CSP (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi)	26.494,04 €
B4	Spese tecniche CSE, DLL, contabilità e CRE (oneri prev. 4% ed IVA 22% compresi)	71.961,05 €
B5	Fondo incentivante ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,60% di 1,8% di A)	16.629,98 €
B6	Fondo incentivante ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (0,40% di 1,8% di A)	4.157,49 €
B7	Spese sottoservizi (IVA compresa)	1.000,00 €
B8	Indagini, accertamenti e rilievi (IVA compresa)	1.152,31 €
B9	Contributo ANAC	600,00 €
B10	Spese pubblicità	1.000,00 €
B	Totale importo somme a disposizione	245.140,42 €
Importo complessivo opera A + B		1.400.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 1544 del 20/06/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 e s.m.i., a seguito di procedura negoziata telematica sono stati aggiudicati i lavori a ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – C.F./P.IVA 03353360245 – con sede legale ad Isola Vicentina (VI), 36033, loc. Castelnovo, in via Marotti 8, ed esecutore LC LAVORI IN CORSO S.R.L. – C.F./P.IVA 03581510249 – per l'importo di € 1.042.389,04 (al netto del ribasso offerto del 8,770%)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: "RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

sull'importo a base di procedura di € 1.142.594,58) + € 12.265,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 1.054.654,04 + € 105.465,40 di IVA al 10%, complessivamente € 1.160.119,44, come indicato nel verbale di gara della SUA acquisito agli atti al PGN 84840/2023 (CIG 9779946ABE). Il quadro economico post aggiudicazione dei lavori è così risultante:

CUP B37H21002780001 – Aggiudicazione lavori det. 1544/2023		
A - LAVORI		
A1	Lavori	1.042.389,04 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	12.265,00 €
A	Totale importo lavori	1.054.654,04 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	6.659,59 €
B2	IVA 10% su lavori A	105.465,40 €
B3	Spese tecniche PE e CSP (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi)	26.494,04 €
B4	Spese tecniche CSE, DLL, contabilità e CRE (oneri prev. 4% ed IVA 22% compresi)	71.961,05 €
B5	Fondo incentivante ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,60% di 1,8% di A)	16.629,98 €
B6	Fondo incentivante ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (0,40% di 1,8% di A)	4.157,49 €
B7	Spese sottoservizi (IVA compresa)	1.000,00 €
B8	Indagini, accertamenti e rilievi (IVA compresa)	1.152,31 €
B9	Contributo ANAC	600,00 €
B10	Spese pubblicità	1.000,00 €
B11	Ribasso d'asta (IVA compresa)	110.226,10 €
B	Totale importo somme a disposizione	345.345,96 €
Importo complessivo opera A + B		1.400.000,00 €

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'appaltatore è stato stipulato in data 29/07/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo con Rep.S. 29.058 n. 2.583 di Racc. per l'importo di € 1.042.389,04 + € 12.265,00 di oneri per la sicurezza, pari ad € 1.160.119,44 oltre IVA di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 2703 del 24/11/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i., sono stati affidati i lavori per allaccio alla linea elettrica, rimozione di un allaccio alla rete del gas naturale in via Roma 3 ex chiosco fronte stazione ferroviaria e demolizione di un PDR di classe G4 a V-RETI S.P.A. – C.F./P.IVA 03178060236 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in contra' Pedemuro San Biagio 72, per l'importo di € 833,63 + IVA al 22%, complessivamente € 1.017,03, come da offerta acquisita agli atti al PGN 176822/2023 (CIG

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: "RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

A023B0485E);

- con determinazione dirigenziale n. 1008 del 17/05/2024 è stata approvata la modifica al contratto n. 1 dei lavori per l'importo di € 76.893,62 (oneri per la sicurezza invariati) che, per effetto dell'IVA di legge differenziata per le lavorazioni al 10% e al 4%, risulta complessivamente di € 74.302,49 (IVA compresa) da riconoscere all'appaltatore, rideterminando l'importo contrattuale in € 1.131.547,66 comprensivi di oneri per la sicurezza invariati di € 12.265,00 + € 102.874,27 di IVA differenziata al 10% e 4% rimodulata alle lavorazioni eseguite, complessivamente € 1.234.421,93 (CIG 9779946ABE), lasciando inalterato l'importo di progetto di € 1.400.000,00 (IVA compresa), con la precisazione che il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 90 naturali e consecutivi. Contestualmente, si è provveduto all'approvazione dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento di n. 116 nuovi prezzi. Il quadro economico rimodulato a seguito della modifica contrattuale n. 1 è così risultante:

CUP B37H21002780001 – Modifica contrattuale n. 1 det. 1008/2024		
A - LAVORI		
A1	Lavori con IVA 10%	947.941,09 €
A2	Lavori con IVA 4%	171.341,57 €
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con IVA 10%	12.265,00 €
A	Totale importo lavori	1.131.547,66 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	2.938,12 €
B2	IVA 10% su lavori A1	94.794,11 €
B3	IVA 4% su lavori A2	6.853,66 €
B4	IVA 10% su lavori A3	1.226,50 €
B5	Spese tecniche PE e CSP (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi)	26.494,04 €
B6	Spese tecniche CSE, DLL, contabilità e CRE (oneri prev. 4% ed IVA 22% compresi)	0,00 €
B7	Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo (oneri prev. 4% ed IVA 22% compresi)	7.612,80 €
B8	Fondo incentivante ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,60% di 1,8% di A)	16.629,98 €
B9	Fondo incentivante ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (0,40% di 1,8% di A)	0,00 €
B10	Spese sottoservizi (IVA compresa)	1.017,03 €
B11	Indagini, accertamenti e rilievi (IVA compresa)	0,00 €
B12	Contributo ANAC	660,00 €
B13	Spese pubblicità	0,00 €
B14	Ribasso d'asta (IVA compresa)	110.226,10 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: "RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

B	Totale importo somme a disposizione	268.452,34 €
	Importo complessivo opera A + B	1.400.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 2968 del 11/12/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i., è stato affidato il servizio di aumento di potenza del contatore di energia elettrica sito in viale dell'Ippodromo 13 a Vicenza ad EDISON ENERGIA S.P.A. – C.F./P.IVA 08526440154 – con sede legale a Milano (MI), 20121, in Foro Buonaparte 31, per l'importo di € 426,20 + IVA al 22%, complessivamente € 519,96, come da offerta acquisita agli atti al PGN 205049/2024 (CIG B4BB5C051F);
- con determinazione dirigenziale n. 949 del 17/04/2025 è stata approvata la modifica al contratto n. 2 dei lavori per l'importo di € 31.694,81 (comprensivi di € 8.050,70 per oneri di sicurezza) che, per effetto dell'IVA di legge differenziata per le lavorazioni al 10% e al 4%, risulta complessivamente di € 34.294,08 (IVA compresa) da riconoscere all'appaltatore, rideterminando l'importo contrattuale in € 1.163.242,47 comprensivi di oneri per la sicurezza di € 20.315,70 + € 105.473,54 di IVA differenziata al 10% e 4% rimodulata alle lavorazioni eseguite, complessivamente € 1.268.716,01 (CIG 9779946ABE), lasciando inalterato l'importo di progetto di € 1.400.000,00 (IVA compresa), con la precisazione che il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 90 naturali e consecutivi. Contestualmente, si è provveduto all'approvazione dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento di n. 32 nuovi prezzi. Il quadro economico rimodulato a seguito della modifica contrattuale n. 2 è così risultante:

CUP B37H21002780001 – Modifica contrattuale n. 2 det. 949/2025		
A - LAVORI		
A1	Lavori con IVA 10%	962.081,73 €
A2	Lavori con IVA 4%	180.845,04 €
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con IVA 10%	20.315,70 €
A	Totale importo lavori	1.163.242,47 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	1.861,19 €
B2	IVA 10% su lavori A1	96.208,17 €
B3	IVA 4% su lavori A2	7.233,80 €
B4	IVA 10% su lavori A3	2.031,57 €
B5	Spese tecniche PE e CSP (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi)	26.494,04 €
B6	Spese tecniche CSE, DLL, contabilità e CRE (oneri prev. 4% ed IVA 22% compresi)	0,00 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: "RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

B7	Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo (oneri prev. 4% ed IVA 22% compresi)	7.612,80 €
B8	Fondo incentivante ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,60% di 1,8% di A)	16.750,69 €
B9	Fondo incentivante ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (0,40% di 1,8% di A)	0,00 €
B10	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	1.536,99 €
B11	Indagini, accertamenti e rilievi (IVA compresa)	0,00 €
B12	Contributo ANAC	660,00 €
B13	Spese pubblicità	0,00 €
B14	Ribasso d'asta (IVA compresa)	76.368,28 €
B	Totale importo somme a disposizione	236.757,53 €
	Importo complessivo opera A + B	1.400.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 2532 del 27/10/2025 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale degli interventi identificati con CUP B37H21002780001 e CIG 9779946ABE, redatto in data 20/10/2025 e sottoscritto dalla DLL geom. Stefano Nodari, dal RUP e CSE ing. Paolo Gabbi, dirigente di settore, e dall'appaltatore ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI, per l'ammontare complessivo di lavori eseguiti per l'importo di € 1.163.242,47 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA di legge, pari alla somma autorizzata di € 1.163.242,47. Con medesimo provvedimento è stata impegnata la quota degli incentivi alle funzioni tecniche per l'importo di € 16.750,69;
- con determinazione dirigenziale n. 2673 del 10/11/2025 si è provveduto ad impegnare il rimborso del contributo ANAC dell'importo di € 660,00 da corrispondere alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza in virtù della gara esperita nella vigenza della convenzione stipulata con il Comune di Vicenza (CUP B37H21002780001 e CIG 9779946ABE);

Preso atto del contenuto della Relazione finale comprensiva di quadro economico finale di spesa CUP B37H21002780001, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale ;

Dato atto che risulta raggiunto il target di intervento atteso previsto dal PNRR, così come fissato nell'atto d'obbligo PGN 97492/2025 aggiornato, pari ad una superficie complessiva di mq 37.180,00;

Precisato che, in relazione all'importo di € 16.750,69 quale quota incentivi alle funzioni tecniche, la spesa liquidata è pari all'importo complessivo di € 13.568,10, suddiviso come segue:

- € 13.528,15 per quota di spettanze ammissibile a finanziamento PNRR, di cui all'impegno codice 173631 del capitolo 1661110 – det. 2532/2025, composta da:
 - € 13.441,75 dato dalla somma di 10.033,44 per personale del Comune di Vicenza, € 167,51 per SUA Provincia di Vicenza, € 2.387,96 per INPS ed € 852,84 per IRAP;
 - € 86,40 per quota di spettanze INAIL cui va mantenuto l'impegno al codice 173631 del capitolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: "RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

1661110, in quanto la stessa sarà versata in autoliquidazione entro il 16/02/2027 come attestato da nota PGN 60635/2026;

- € 39,95 per quota INPS non ammissibile a finanziamento PNRR, in quanto a valere su appositi capitoli di spesa finanziati con risorse proprie dell'Ente come attestato da nota PGN 104076/2026;

Considerato quindi che la spesa sostenuta per l'opera con CUP B37H21002780001 è pari ad € 1.310.935,19 quale spesa ammissibile a valere sul finanziamento PNRR, si rileva un'economia complessiva di spesa pari ad € 89.064,81, generata dal non utilizzo delle somme a disposizione, disponibili come di seguito indicato:

- € 85.842,27 economia disponibile all'impegno padre codice 150139 del capitolo 1661110 di cui alla determinazione dirigenziale n. 675 del 21/03/2023 (approvazione progetto esecutivo);
- € 3.222,54 economia disponibile all'impegno codice 173631 del capitolo 1661110 di cui alla determinazione dirigenziale n. 2532 del 27/10/2025 (impegno spesa incentivi tecnici);

Ritenuto altresì opportuno approvare con il presente provvedimento il quadro economico finale di spesa, così risultante:

CUP B37H21002780001 – Quadro economico finale di spesa finanziato PNRR		
A - LAVORI		
A1	Lavori con IVA 10%	962.081,73 €
A2	Lavori con IVA 4%	180.845,04 €
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con IVA 10%	20.315,70 €
A	Totale importo lavori	1.163.242,47 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	0,00 €
B2	IVA 10% su lavori A1	96.208,17 €
B3	IVA 4% su lavori A2	7.233,80 €
B4	IVA 10% su lavori A3	2.031,57 €
B5	Spese tecniche PE e CSP (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi)	26.494,04 €
B6	Spese tecniche CSE, DLL, contabilità e CRE (oneri prev. 4% ed IVA 22% compresi)	0,00 €
B7	Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo (oneri prev. 4% ed IVA 22% compresi)	0,00 €
B8	Fondo incentivante ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,60% di 1,8% di A)	13.528,15 €
B9	Fondo incentivante ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (0,40% di 1,8% di A)	0,00 €
B10	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	1.536,99 €
B11	Indagini, accertamenti e rilievi (IVA compresa)	0,00 €
B12	Contributo ANAC	660,00 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: “RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

B13	Spese pubblicità	0,00 €
B14	Ribasso d'asta (IVA compresa)	0,00 €
B	Totale importo somme a disposizione	147.692,72 €
	Costo complessivo opera A + B	1.310.935,19 €
C - ECONOMIE		
C1	Residuo derivante da Imprevisti, Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e Ribasso d'asta (decurtato da voci B1, B7 e B14)	85.842,27 €
C2	Economia generata sulla quota incentivi tecnici (decurtato da voce B8)	3.222,54 €
C	Totale importo economie	89.064,81 €
	Importo complessivo autorizzato opera A + B + C	1.400.000,00 €

Vista quindi la Relazione finale comprensiva di quadro economico finale di spesa denominata RELAZIONE FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B37H21002780001, sottoscritta dal RUP in data 25/08/2026, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il RUP ing. Paolo Gabbi, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 su “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Visto il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 13/10/2021 e successive variazioni;

Viste le disposizioni del DPR 62/2013 di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, come modificato con DPR 81/2023, le disposizioni di cui all'art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e le specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28/01/2014, la cui violazione costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il “Regolamento per la “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: “RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) e successive variazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Relazione finale comprensiva di quadro economico finale di spesa CUP B37H21002780001, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare, come riportato nella premessa narrativa, il quadro economico finale di spesa;
- 4) di dare atto che la spesa sostenuta per l'opera identificata con CUP B37H21002780001 è pari ad € 1.310.935,19 quale spesa ammissibile a valere sul finanziamento PNRR;
- 5) di dichiarare l'economia all'impegno padre codice 150139 di € 85.842,27 a valere sul capitolo 1661110 PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002780001 D. MINT 04.04.2022 ZONA OVEST DI VIALE ROMA - CAMPO MARZO - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO rientrante nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 675 del 21/03/2023;
- 6) di dichiarare l'economia all'impegno codice 173631 di € 3.222,54 a valere sul capitolo 1661110 PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002780001 D. MINT 04.04.2022 ZONA OVEST DI VIALE ROMA - CAMPO MARZO - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO di cui alla determinazione dirigenziale n. 2532 del 27/10/2025, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 675 del 21/03/2023

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: “RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

all'impegno padre codice 150139, mantenendo l'importo di € 86,40 quale quota di spettanze INAIL nella disponibilità del codice 173631 per le motivazioni espresse nella premessa narrativa;

- 7) di dare atto che, come indicato nella premessa narrativa, l'economia complessiva dell'opera identificata con CUP B37H21002740001 è pari ad € 89.064,81 e di rettificare contestualmente il contributo di cui all'accertamento n. 545/2022;
- 8) di procedere con la rendicontazione sul portale “Regis” dell'opera con CUP B37H21002780001;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dei principi contabili;
- 10) di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: “RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2890

DETERMINA N. 2644 DEL 05/10/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1: "RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002780001.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
103242	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002780001 D. MINT 04.04.2022 ZONA OVEST DI VIALE ROMA - CAMPO MARZO - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	E	40200.01.0062530	-89.064,81
183696	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002780001 D. MINT 04.04.2022 ZONA OVEST DI VIALE ROMA - CAMPO MARZO - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661110	-85.842,27
183697	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002780001 D. MINT 04.04.2022 ZONA OVEST DI VIALE ROMA - CAMPO MARZO - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661110	-3.222,54

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Vicenza, 13/10/2026

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9e50ec0d6322bd21dd9d371b0fd61080e9e98c25

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --