
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1274 

DETERMINA 
N. 1214 DEL 13/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ALLUVIONE 2010 - CONFERMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 07/04/2016 DI 
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI  LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI ALLUVIONATI 
DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1.  CUP B39H14000080001 CIG 6345603D3D.C
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

 A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 

novembre 2010, con deliberazione della Giunta Regionale n.  2595 del 30/12/2013 si è provveduto 

a definire il piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, co. 290 della Legge 

24/12/2012, n. 228, ripartire con D.P.C.M. 23/03/2013. In particolare, come comunicato con nota 

n. 56666 del 7/02/2014 della Regione Veneto, sono state assegnate e impegnate per il Comune di 

Vicenza  ulteriori  risorse  per  €  1.394.775,00  per  vari  interventi,  tra  cui  il  ripristino  dei  locali 

alluvionati del Teatro Astra per un finanziamento pari a € 267.500,00 e del Teatro Olimpico per un 

finanziamento pari a € 100.000,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l’elenco annuale approvati unitamente al 

bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 

2014 hanno previsto l’inserimento delle risorse. 

Lo stabile, inoltre, è coperto da specifica assicurazione e la compagnia assicurativa ha comunicato 

la liquidazione del risarcimento dei danni conseguenti all'allagamento dei locali per l’importo di € 

36.287,58.

Al fine di avviare gli interventi di ripristino dei locali alluvionati, a seguito di procedura di gara, con 

determina  dirigenziale  n.  250  del  24/2/2015,  PGN 31483/2015  e  n.  562  del  14/4/2015,  PGN 

50293/2015 è stata approvata la spesa complessiva di € 15.833,41, INARCASSA, INPS e IVA 

compresa, per l'incarico all'ing. Paolo Botton di Carmignano di Brenta dell'incarico di progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione delle opere indifferibili  e urgenti  al  Teatro Astra (per  complessivi  € 8.866,71)  e al 

Teatro  Olimpico  (per  complessivi  €  6.966,70)  a  seguito  degli  eventi  alluvionali  dei  giorni  31 

ottobre-2 novembre 2010.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 117/75085 del 14/7/2015 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo  dei  lavori  di  ripristino  dei  locali  alluvionati  del  Teatro  Olimpico  dell'importo 

complessivo di € 100.000,00, di cui € 71.524,66 per opere a base d'appalto + € 4.897,08 per oneri 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato in parte con contributo statale e in parte 

con risarcimenti da polizza assicurativa, sulla base del seguente quadro economico:

A Lavori a base d'appalto  
 

A1) Opere €   71.524,66 
 

A2) Oneri per la sicurezza € 4.897,08
 

 TOTALE Lavori € 76.421,74

 Somme a disposizione della stazione appaltante  
 

B1) IVA sui lavori 10% € 7.642,17
 

B2) Spese tecniche progettazione DL CSP e CSE Contabilità Assistenza 
Collaudo strutturale

€ 8.000,00
 

B3) IVA e contributo previdenziale su B2 € 2.556,42
 

B4) Fondo art. 93 D. Lgs. 163/06 € 1.528,43
 

B5) Rilievi indagini e accertamenti € 500,00
 

B6) Lavori in economia e imprevisti € 3.351,24
 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23.578,26
 

   
 

 TOTALE GENERALE € 100.000,00
 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Con determina dirigenziale n. 1222 del 17/7/2015 sono state avviate le procedure per l'appalto dei 

lavori di ripristino dei locali alluvionati del Teatro Olimpico e con determina dirigenziale n. 1494 del 

1/9/2015, PGN 101419/15 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Costruzioni F.lli 

Lorandi srl di Villaverla (VI) per il prezzo offerto di € 59.552,87 pari al ribasso del 16,738% + € 

4.897,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10%.

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 12/11/2015 PGN 127386/15.

Nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  si  è  ritenuto  opportuno  prevedere  alcune  modifiche  alle 

previsioni di progetto e interventi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera 

e alla sua funzionalità.

Il direttore dei lavori, ing. Paolo Botton, ha quindi predisposto l'unita perizia suppletiva e di variante 

conformemente a quanto previsto dall'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D. Lgs. 163/06 

finalizzata  al  miglioramento  dell'opera  ed  alla  sua  funzionalità  che  non  comporta  modifiche 

sostanziali  e  motivata  da  obiettive  esigenze  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  ed 

imprevedibili.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare:

– l'utilizzo di un particolare intonaco deumidificante;

– la modifica della realizzazione dei pozzetti di alloggiamento delle pompe di sollevamento 

nei due servizi igienici;

– il ripristino superiore della porta di emergenza in legno.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell’opera e 

della sua funzionalità  e sicurezza,  motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di 

massima  non  prevedibili,  trovano  totale  copertura  nella  somma stanziata  per  la  realizzazione 

dell’opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 132 comma 1 lettera b), c) e comma 3 del D. 

Lgs. 163/06 e s.m.i.

Gli interventi di variante costituiscono lavorazioni di integrazione e di completamento all'intervento 

di progetto autorizzato dalla  Soprintendenza Belle Arti  e Paesaggio per le Province di Verona, 

Rovigo e Vicenza di Verona con nota n. 10567 del 18/5/2015 e dalla Soprintendenza Archeologica 

del Veneto di Padova con nota n. 6611 del 26/5/2015.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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La spesa suppletiva per l’esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 14.389,48, compresi oneri 

per la sicurezza + IVA al 10% e trova capienza all’interno dell’importo complessivo del progetto 

approvato, mediante l’utilizzo dei ribassi contrattuali.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato:

A Lavori a base d'appalto  

A1) Opere €   73.942,33

A2) Oneri per la sicurezza € 4.897,08

 TOTALE Lavori € 78.839,41

 Somme a disposizione della stazione appaltante  

B1) IVA sui lavori 10% € 7.883,94

B2) Spese tecniche progettazione DL CSP e CSE Contabilità Assistenza 
Collaudo strutturale

€ 7.279,60

B3) IVA e contributo previdenziale su B2 € 2.326,21

B4) Fondo art. 93 D. Lgs. 163/06 € 468,38

B5) Rilievi indagini e accertamenti € 0,00

B6) Lavori in economia e imprevisti € 3.202,46

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.160,59

   

 TOTALE GENERALE € 100.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Per  quanto  riguarda  il  sistema  di  esecuzione  dei  nuovi  lavori,  considerata  la  stretta 

interdipendenza  con  quelli  già  affidati,  si  ritiene  opportuno  e  conveniente  procedere  tramite 

l'impresa Costruzioni F.lli Lorandi srl di Villaverla (VI).

Con atto di sottomissione in data 15/2/2016 l'impresa Costruzioni F.lli Lorandi srl di Villaverla (VI) 

si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e 

condizioni del contratto e per l’importo di € 14.398,48 compresi oneri per la sicurezza + IVA.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa  Costruzioni F.lli Lorandi srl di 

Villaverla (VI) risulta pari a € 78.839,41, oneri per la sicurezza compresi + IVA.

Poiché l’esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso 

nell’elenco prezzi allegato al contratto,  tra la direzione lavori e l’impresa appaltatrice sono stati 

concordati n. 11 nuovi prezzi riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al netto 

del ribasso offerto in sede di gara.

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dai seguenti elaborati:

1-relazione generale;

2-computo metrico estimativo di progetto;

3-computo metrico estimativo di appalto;

4- computo metrico estimativo di perizia;

5- quadro riepilogativo e di confronto;

6-verbale di concordamento nuovi prezzi;

7-atto di sottomissione;

8- quadro economico di confronto.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento 

delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori, ing. Paolo Botton di Carmignano di 

Brenta  (PD),  per  la  redazione  della   perizia,  direzione  e  contabilità  dei  lavori  di  perizia  e 

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  per  l'importo  di  €  2.000,00,  +  oneri 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 7 di 14                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 1274 

DETERMINA N. 1214 DEL 13/06/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - CONFERMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 
07/04/2016 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI  LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI 
ALLUVIONATI DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1.  CUP B39H14000080001 CIG 6345603D3D.

previdenziali  4% + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 2.639,10,  sulla base del 

preventivo  agli  atti.  L'importo  è  ritenuto  congruo.  L'ammontare  complessivo  delle  competenze 

spettanti  al  predetto  professionista  sarà  quindi  pari  a  €  7.279,60  +  oneri  previdenziali  4% + 

INARCASSA 4% + IVA 22%.

La  spesa  complessiva  di  €  18.467,53  relativa  ai  lavori  di  perizia  e  all'adeguamento  delle 

competenze professionali  dovute al  direttore dei  lavori,  viene finanziata mediante utilizzo delle 

somme a disposizione per imprevisti di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 117/75085  del 14/7/2015.

Con determina dirigenziale n.  660 del 7/4/2016 è stata approvata (punto 1)  del dispositivo)  la 

perizia  suppletiva  e  di  variante  dei  lavori  in  oggetto,  composta  dagli  allegati  elaborati 

sopraelencati,  dell'importo  di  €  14.389,48,  oneri  per  la  sicurezza  compresi,  +  IVA,  lasciando 

inalterato  l'importo  complessivo  di  progetto  indicato,  per  mero  errore  materiale,  pari  a  € 

267.500,00 anziché € 100.000,00.

In data 17/5/2016 la determina n. 660 del 7/4/2016 è stata dichiarata non esecutiva, in quanto, nel 

punto 1) del dispositivo il totale indicato è difforme rispetto a tutto il contenuto della determina.

Occorre pertanto procedere all'approvazione di un nuovo atto al fine di modificare il mero errore 

materiale rilevato.

Tutto ciò premesso;

– Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  5/11935  del  28  gennaio  2016  che 

approva il Bilancio di Previsione 2016/2018;

– Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26/5/2015 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

– Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento 

programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-2017 

che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

– Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni  di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
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– Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  confermare,  per  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  l'approvazione  della  perizia 

suppletiva e di variante dei lavori di  ripristino locali  alluvionati  del Teatro Olimpico cod. 

1909_1, composta dagli allegati elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 14.389,48, 

oneri  per  la  sicurezza  compresi  +  IVA,  che  lascia  inalterato  l’importo  complessivo  di 

progetto pari a € 100.000,00, così suddiviso:

A Lavori a base d'appalto  

A1) Opere €   73.942,33

A2) Oneri per la sicurezza € 4.897,08

 TOTALE Lavori € 78.839,41

 Somme a disposizione della stazione appaltante  

B1) IVA sui lavori 10% € 7.883,94

B2) Spese tecniche progettazione DL CSP e CSE Contabilità Assistenza 
Collaudo strutturale

€ 7.279,60

B3) IVA e contributo previdenziale su B2 € 2.326,21

B4) Fondo art. 93 D. Lgs. 163/06 € 468,38

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1274 

DETERMINA N. 1214 DEL 13/06/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - CONFERMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 
07/04/2016 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI  LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI 
ALLUVIONATI DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1.  CUP B39H14000080001 CIG 6345603D3D.

B5) Rilievi indagini e accertamenti € 0,00

B6) Lavori in economia e imprevisti € 3.202,46

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.160,59

   

 TOTALE GENERALE € 100.000,00

2)  di  approvare  n.  11  nuovi  prezzi  riportati  nell’atto  di  sottomissione  e  verbale  di 

concordamento nuovi prezzi, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara;

3)  di procedere all’esecuzione dei sopraindicati lavori di variante e suppletivi, tramite l'impresa 

Costruzioni F.lli Lorandi srl di Villaverla (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto 

principale, con l’applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determina e per il 

maggior importo di € 14.389,48, compresi oneri per la sicurezza + IVA, rideterminando in € 

78.839,41 + IVA 10%,  il nuovo importo contrattuale;

4)   di dare atto che la spesa complessiva di € 15.828,43, IVA compresa, relativa ai lavori di 

variante, trova capienza nell’impegno codice  104992 al capitolo 1970904 del bilancio del 

corrente esercizio, finanziato con risarcimenti  da polizza assicurativa,  dove rientra nella 

spesa  complessivamente  impegnata  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 

117/75085 del 14/7/2015 soprarichiamata;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e del DPCM 28/12/11:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1274 

DETERMINA N. 1214 DEL 13/06/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - CONFERMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 
07/04/2016 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI  LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI 
ALLUVIONATI DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1.  CUP B39H14000080001 CIG 6345603D3D.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1970904 104992
competenza: 15.828,43 

cassa: 15.828,43 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 15.828,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 15.828,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 11 di 14                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 1274 

DETERMINA N. 1214 DEL 13/06/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - CONFERMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 
07/04/2016 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI  LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI 
ALLUVIONATI DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1.  CUP B39H14000080001 CIG 6345603D3D.

6)  di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  l'aggiornamento  delle 

competenze professionali spettanti al direttore dei lavori, ing. Paolo Botton di Carmignano 

di Brenta (PD) per la redazione della perizia di variante, direzione e contabilità dei lavori di 

perizia,  coordinamento  sicurezza in  fase di  esecuzione,  pari  a  € 2.000,00 + contributo 

INPS 4% + INARCASSA 4% + IVA 22%, rideterminando il nuovo importo di affidamento in 

€ 7.279,60 + contributo INPS 4% + INARCASSA 4% + IVA 22%;

7)  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  2.639,10 (IVA,  contributo  INPS  e 

INARCASSA compresi)  trova copertura nell'impegno codice 104992 al capitolo 1970904 

del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risarcimenti da polizza assicurativa, dove 

rientra nella spesa complessivamente impegnata con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 117/75085 del 14/7/2015 soprarichiamata; 

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 

DPCM 28/12/11:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1274 

DETERMINA N. 1214 DEL 13/06/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - CONFERMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 
07/04/2016 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI  LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI 
ALLUVIONATI DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1.  CUP B39H14000080001 CIG 6345603D3D.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1970904 104992
competenza: 2.639,10 

cassa: 2.639,10 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 2.639,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 2.639,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1274 

DETERMINA N. 1214 DEL 13/06/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - CONFERMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 
07/04/2016 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI  LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI 
ALLUVIONATI DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1.  CUP B39H14000080001 CIG 6345603D3D.

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del 

DL 10/10/12 n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 14 di 14                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 1274 

DETERMINA N. 1214 DEL 13/06/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - CONFERMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 
07/04/2016 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI  LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI 
ALLUVIONATI DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1.  CUP B39H14000080001 CIG 6345603D3D.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
13/06/2016  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1274 

DETERMINA N. 1214 DEL 13/06/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  ALLUVIONE 2010 - CONFERMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 
07/04/2016 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI  LAVORI DI RIPRISTINO 
LOCALI ALLUVIONATI DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1.  CUP B39H14000080001 CIG 
6345603D3D. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

110780 2016 SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 
2010 FINANZIATE DALLO STATO - 

PARTE INVESTIMENTI

U 11022.02.1970904 15.828,43

110780 2016 SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 
2010 FINANZIATE DALLO STATO - 

PARTE INVESTIMENTI

U 11022.02.1970904 2.639,10

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 17/06/2016 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 682429abd557a4873f14d28895fe33bffc00b1c9 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Marani Andrea

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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