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IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

— determina dirigenziale PGN 11052 del 15/02/2010 con la quale sono stati approvati gli
interventi di manutenzione straordinaria presso Palazzo San Giacomo sede della Biblioteca
Bertoliana, incaricando dellesecuzione AIM - Vicenza SpA — Divisione Valore Citta
AMCPS;

— determina dirigenziale n. 1554 del 11/9/2015, PGN 107835/2015 con la quale € stato
affidato ad AIM Vicenza spa lincarico della progettazione preliminare dei lavori di
manutenzione straordinaria di Palazzo San Giacomo, suddivisibile in stralci funzionali; la
progettazione definitiva-esecutiva degli stralci funzionali comprensiva degli elaborati
richiesti per I'ottenimento dei prescritti pareri dai competenti enti e il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione;

— deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 09/12/2015 con la quale é stato approvato il
definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tiranti metallici di San Giacomo
dellimporto complessivo di € 272.000,00, IVA compresa, suddivisibile in stralcio funzionale
1 per € 70.000,00 e stralcio funzionale 2 per € 202.000,00. Con la medesima deliberazione
e stato altresi approvato il progetto definitivo del 1° stralcio dell'importo complessivo di €
70.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla cassa Depositi e Prestiti;

— deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/03/2016 con la quale é stato approvato |l
progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tiranti metallici di San
Giacomo stralcio 2, dellimporto complessivo di € 202.000,00, IVA compresa, finanziato
con mutuo concesso dalla cassa Depositi e Prestiti. Al fine di ottimizzare il cantiere dei
suddetti lavori nella tempistica e nelle modalita esecutive e di poter conseguire il
miglioramento della sicurezza sismica dell'intero edificio si & reso necessario unificare i due
progetti definitivi, approvati, in un unico progetto esecutivo degli interventi di manutenzione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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straordinaria di Palazzo San Giacomo Biblioteca Bertoliana — esecutivo tiranti metallici,
predisposto da AIM Vicenza SpA;

— determinazione n. 1717 dell'11.8.2016 con la quale & stato approvato il progetto esecutivo
degli interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo San Giacomo Biblioteca
Bertoliana — tiranti metallici dell'importo complessivo di € 272.000,00 (I.V.A. compresa) di
cui € 171.761,50 per lavori + € 22.612,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso +
I.V.A., finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, sulla base del
seguente quadro economico:

LAVORI

Lavori €171.761,50

Oneri per la sicurezza € 22.612,50

TOTALE Lavori € 194.374,00
SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti (IVA esclusa) € 11.630,64

Lavori in economia esclusi dall’appalto € 20.350,70

Spese tecniche DL e CSE (compreso INARCASSA 4%) € 14.459,94

Spese per collaudo (compreso INARCASSA 4%) € 4.400,00

IVA 10% su lavori e imprevisti e lavori in economia € 22.635,53

IVA 22% su altre somme a disposizione € 414919

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 77.626.00
TOTALE GENERALE € 272.000,00

— con lo stesso provvedimento € stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi
dell'art.36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con
consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art.36, comma 1 del
D.Lgs.50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa;

— determina dirigenziale n. 628 del 30/3/2017 con la quale i lavori in oggetto sono stati
aggiudicati gli interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo San Giacomo sede della
Biblioteca Civica Bertoliana: tiranti metallici alla ditta PRO.MU. RESTAURI ARTISTICI
s.r.l.. di Viterbo, che ha offerto il prezzo di € 128.867,50, pari al ribasso del 24,973%, piu €
22.612,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 151.480,00 a

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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cui vanno aggiunti € 15.148,00 per I.V.A. 10% , alla condizioni del progetto esecutivo unico
posto a base di gara con un anticipo di 30 giorni rispetto al termine di progetto, 5 anni di
manutenzione e 500 mq. di tinteggiatura per interni;

— determina dirigenziale n. 510 del 17/3/2017 con la quale, a seguito di procedura
comparativa, € stato affidato all'ingegnere Enrico Cavestro di Altavilla Vicentina l'incarico
del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria dei tiranti metallici di Palazzo San Giacomo-Biblioteca Bertoliana;

— determina dirigenziale n. 536 del 22/3/2017 con la quale, a seguito di procedura
comparativa, € stato affidato all'ingegnere Davide Gonzato di Vicenza, lincarico della
direzione, contabilita e CRE degli interventi di manutenzione straordinaria dei tiranti
metallici di Palazzo San Giacomo-Biblioteca Bertoliana;

— determina dirigenziale n. 2742 del 15/12/2017 con la quale, a seguito di procedura
comparativa, & stato affidato lincarico della progettazione strutturale esecutiva per
l'integrazione dei dispositivi antisismici di trattenimento delle pareti di palazzo San Giacomo
nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria dei tiranti metallici di Palazzo San
Giacomo-Biblioteca Bertoliana all'ingegnere Filippo Casarin di Padova.

[l contratto relativo ai lavori & stato sottoscritto in data 24/5/2017 n. 28291 di Rep.S.

| lavori sono stati autorizzati dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Verona ai sensi del
d.lgs. 42/2004 e smi—art. 21 —c. 4 e 22 in data 01.12.2015.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico viene cosi rimodulato:

LAVORI

Lavori € 128.867,50

Oneri per la sicurezza € 2261250

TOTALE Lavori € 151.480,00
SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti (IVA esclusa) € 11.630,64

Lavori in economia esclusi dall’appalto € 20.350,70

Spese tecniche DL (compreso INARCASSA e IVA) € 11.226,34

Spese tecniche CSE (compreso INARCASSA e IVA) € 5.591,35
Spese per collaudo (compreso INARCASSA e IVA) € 5.368,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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IVA 10% su lavori e imprevisti e lavori in economia € 18.346,13
Ribasso d’asta e recupero IVA € 48.006.84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 120.520.00
TOTALE GENERALE € 272.000,00

Nel corso dellesecuzione dei lavori previsti in progetto, a causa dellimpossibilita tecnica di
eseguire alcune lavorazioni con le modalita previste in progetto, & stata ravvisata I'opportunita di
eseguire alcuni ulteriori lavori necessari, indifferibili ed indispensabili finalizzati alla salvaguardia
dell'edificio, determinanti significativi miglioramenti dell’opera, consistenti sostanzialmente in:

1. intervento di restauro delle superfici ad intonaco della volta del corridoio al piano terzo;
inserimento di ulteriori tiranti a soffitto al piano terzo;
modifica della posizione delle piastre di ancoraggio dell’altana al pianto quarto;
inserimento di nuovi tiranti metallici al piano secondo dell’ala sud-est del chiostro interno;

ok~ 0D

tinteggiatura e risanamento delle pareti, pulizia e risanamento della scala in marmo
dell'androne d’ingresso principale.

Gli interventi previsti rientrano per tipologia e fattispecie nelle previsioni di cui all’art. 149 comma 2
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi
e descritti nell’allegata relazione del Progettista e Direttore dei lavori e alla quale si rimanda per
una maggiore descrizione e specifica delle opere.

La progettazione strutturale esecutiva ha integrato il progetto in fase di realizzazione, prevedendo
ulteriori dispositivi che completano il miglioramento prestazionale delle strutture a fronte di eventi
sismici, come illustrato nella Relazione illustrativa e di Calcolo redatta dall'lng. Filippo Casarin, a
completamento dell'incarico affidato, che indica come soddisfacente il livello di sicurezza che sara
raggiunto con l'introduzione dei tiranti previsti.

La competente Soprintendenza ha esaminato la variante proposta ed autorizzato le opere con
nota Prot. 25.819 del 03.11.2017, acquisita al PGN 153.214/2017.

Le opere previste in modifica al contratto originario ammontano a complessivi di € 30.227,48 oneri
per la sicurezza compresi, + [.V.A., corrispondente al 19,95% dell'importo di contratto.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e” memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera mediante
utilizzo di parte del ribasso d’asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi
dell'offerta dell’aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con il verbale di concordamento
e atto di sottomissione in data 13/2/2018.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D. Lgs.50/20186, in particolare:

- principio di economicita, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni
dell’appalto principale;

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco delllmpresa dotata di apposite attrezzature
€ macchinari idonei; la tipologia dei dispositivo pertanto & la stessa e vi sara un'uniformita
qualitativa e della posa in opera; un cambiamento, tra laltro, dell’esecutore principale risulta
essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per '’Amministrazione
comunale disguidi e costi aggiuntivi;

- principio di tempestivita, considerata la necessita di intervenire per la messa in sicurezza
dell’edificio.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui
quadro economico viene cosi riformulato:

LAVORI

Lavori € 157.207,48

Oneri per la sicurezza € 24.500,00

TOTALE Lavori € 181.707,48
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% su lavori € 18.170,75

Spese tecniche DL (compreso INARCASSA e IVA) € 11.226,34

Spese tecniche CSE (compreso INARCASSA e IVA) € 5.591,35
Spese tecniche progettazione strutturale ulteriori

dispositivi (compreso INARCASSA e IVA) € 3.172,00

Spese tecniche redazione e DL perizia di variante € 5.709,60

Ribasso d’asta, lavori in economia esclusi dall’'appalto

indagini e spese tecniche, imprevisti € 46.422 48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 90.292,52
TOTALE GENERALE € 272.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con
quelli gia affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e
conveniente procedere tramite 'impresa Pro.Mu. Restauri Artistici srl con sede a Viterbo — P. IVA
01342580568.

Con atto di sottomissione in data 13/2/2018 I'impresa appaltatrice si € dichiarata disposta a
eseguire i lavori di variante per l'importo di € 30.227,48, oneri per la sicurezza compresi + |.V.A.
10%, valutato con i prezzi gia previsti nel contratto principale e da n. 4 nuovi prezzi, indicati al
netto del ribasso contrattuale, come da verbale di concordamento e atto di sottomissione
sottoscritto il 13/2/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa Pro.Mu. Restauri Artistici srl
di Viterbo. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 181.707,48, oneri per la sicurezza
compresi, + [.V.A. 10%.

La perizia di variante, depositata agli atti in forma cartacea € composta dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica, documentazione fotografica e quadro economico

- computo metrico estimativo di variante

- quadro comparativo di raffronto opere in variante

- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

- Tav 01 pianta piano primo

- Tav 02 pianta piano secondo

- Tav 03 pianta piano terzo e pianta altana

- Tav. 04 prospetti e sezioni — particolari

Fa parte della variante anche l'elaborato “Relazione illustrativa e calcolo delle strutture” e

I'elaborato “Piante, Sezione e particolari “ i.01 che costituiscono la progettazione strutturale

esecutiva redatta dall'ing. Filippo Casarin e trasmessa con nota PGN 27898 del 22.02.2018,
relativa all'intervento di cui trattasi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE Al SENSI
DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PALAZZO SAN GIACOMO - BIBLIOTECA BERTOLIANA - TIRANTI METALLICI. CUP B34E15000450004 CUP
B39J15007620004 CIG 6786424E3C.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a
disposizione derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina
dirigenziale n. 1717 del 11/8/2016.

L'esecuzione delle opere comporta la proroga di ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi, che
vengono contestualmente concessi per adeguare le previsioni contrattuali.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, con il presente provvedimento occorre altresi
riconoscere al direttore dei lavori, ing. Davide Gonzato di Vicenza, la somma complessiva di €
4.500,00 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 5.709,60 per la progettazione e direzione
dei lavori di variante, comprensiva della predisposizione dell'istanza presentata in Soprintendenza
per l'autorizzazione. L'importo € ritenuto congruo e conveniente per I'Amministrazione ed é stato
calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione del medesimo
ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 536 del
22/3/2017.

La somma complessiva di € 5.709,60, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante
utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la
sopraccitata determina dirigenziale n. 1717 del 11/8/2016.

Tutto cio premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio
di Previsione 2018/2020 e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 126/121979 del 19/9/2017 che approva il documento
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-2019 che
adotta, altresi, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e” memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite 'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 758

DETERMINA N. 676 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE Al SENSI
DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PALAZZO SAN GIACOMO - BIBLIOTECA BERTOLIANA - TIRANTI METALLICI. CUP B34E15000450004 CUP
B39J15007620004 CIG 6786424E3C.

Verificati gli adempimenti e le modalita di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni
indicate in premessa, la perizia di variante in corso d'opera degli interventi di manutenzione
straordinaria di palazzo San Giacomo — Biblioteca Bertoliana — tiranti metallici, composta dagli
elaborati elencati in premessa e depositati agli atti in forma cartacea, dell’importo di € 30.227,48,
oneri per la sicurezza compresi + |.V.A. 10%, che lascia inalterato I'importo di progetto e che
risulta cosi suddiviso:

LAVORI

Lavori € 157.207,48

Oneri per la sicurezza € 24.500,00

TOTALE Lavori € 181.707,48
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% su lavori € 18.170,75

Spese tecniche DL (compreso INARCASSA e IVA) € 11.226,34

Spese tecniche CSE (compreso INARCASSA e IVA) € 5.591,35
Spese tecniche progettazione strutturale ulteriori

dispositivi (compreso INARCASSA e IVA) € 3.172,00

Spese tecniche redazione e DL perizia di variante € 5.709,60

Ribasso d’asta, lavori in economia esclusi dall’'appalto

indagini e spese tecniche, imprevisti € 46.422 48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 90.292,52
TOTALE GENERALE € 272.000,00

2) di approvare il verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto in data
13/2/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dallimpresa Pro.Mu. Restauri Artistici srl di Viterbo;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e” memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite 'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 758

DETERMINA N. 676 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE Al SENSI
DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PALAZZO SAN GIACOMO - BIBLIOTECA BERTOLIANA - TIRANTI METALLICI. CUP B34E15000450004 CUP
B39J15007620004 CIG 6786424E3C.

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta
Pro.Mu. Restauri Artistici srl di Viterbo — P. IVA 01342580568, alle stesse condizioni e in parte con
i prezzi del contratto principale, oltre a quelli concordati con il verbale di concordamento in data
13/2/2018, per il maggior importo di € 30.227,48, oneri per la sicurezza compresi, + |.V.A. 10%,
rideterminando in € 181.707,48, comprensivo di oneri per la sicurezza + |.V.A. 10% il nuovo
importo contrattuale;

4) di riconoscere all'impresa per 'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 45
(quarantacinque) per 'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 33.250,23 |.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto
1) del presente dispositivo trova copertura:

- per € 8.555,28 nellimpegno codice 111351 del capitolo 1569301 “Sistema Bibliotecario —
manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa
depositi e Prestiti (CUP B34E15000450004), dove la somma & stata vincolata con la
determinazione dirigenziale n.1717 dell'11.8.2016, P.G.N. 105571/2016, citata nelle premesse;

- per € 24.694,95 nell'impegno codice 111352 del capitolo 1569302 “Completamento lavori
manutenzione Palazzo San Giacomo” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo
della Cassa Depositi e Prestiti (CUP B39J15007620004), dove la somma & stata vincolata con la
determinazione dirigenziale n.1717 dell'11.8.2016, P.G.N. 105571/2016, citata nelle premesse;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e

successive modificazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e” memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite 'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 758

DETERMINA N. 676 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE Al SENSI
DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PALAZZO SAN GIACOMO - BIBLIOTECA BERTOLIANA - TIRANTI METALLICI. CUP B34E15000450004 CUP
B39J15007620004 CIG 6786424E3C.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AT SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI TMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020
competenza: 8.555,28
cassa: 8.555,28
competenza: 24.694,95
cassa: 24.694,95
competenza:
cassa:

1569301 111351

1569302 111352

competenza:

cassa:

competenza:

cassa:
competenza:

cassa:

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
conpetenza: 33.250,23 0,00 0,00 0,00 0,00
cassa: 33.250,23 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e” memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite 'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 758

DETERMINA N. 676 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE Al SENSI
DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PALAZZO SAN GIACOMO - BIBLIOTECA BERTOLIANA - TIRANTI METALLICI. CUP B34E15000450004 CUP
B39J15007620004 CIG 6786424E3C.

7) di approvare la spesa di € 4.500,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e
direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a
disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Davide
Gonzato di Vicenza;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.709,60, INARCASSA e I.V.A. comprese, per le
spese tecniche di cui al punto 6) del presente dispositivo trova copertura:

- per € 1.469,08 nellimpegno codice 111351 del capitolo 1569301 “Sistema Bibliotecario —
manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa
depositi e Prestiti (CUP B34E15000450004), dove la somma & stata vincolata con la
determinazione dirigenziale n.1717 dell'11.8.2016, P.G.N. 105571/2016, citata nelle premesse;

- per € 4.240,52 nellimpegno codice 111352 del capitolo 1569302 “Completamento lavori
manutenzione Palazzo San Giacomo” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo
della Cassa Depositi e Prestiti (CUP B39J15007620004), dove la somma & stata vincolata con la
determinazione dirigenziale n.1717 dell'11.8.2016, P.G.N. 105571/2016, citata nelle premesse;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/0 entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e

successive modificazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e” memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite 'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 758

DETERMINA N. 676 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE Al SENSI
DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PALAZZO SAN GIACOMO - BIBLIOTECA BERTOLIANA - TIRANTI METALLICI. CUP B34E15000450004 CUP
B39J15007620004 CIG 6786424E3C.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AT SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI TMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )
CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020
1569301 111351 competenza: 1.469,08
cassa: 1.469,08
1569302 111352 competenza: 4.240,52
cassa: 4.240,62
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE conpetenza: 5.709.,60 0,00 0,00 0,00 0,00
cassa: 5.709., 60 0.00 0,00 0.00 0.00

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e” memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite 'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui

alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 758

DETERMINA N. 676 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE Al SENSI
DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PALAZZO SAN GIACOMO - BIBLIOTECA BERTOLIANA - TIRANTI METALLICI. CUP B34E15000450004 CUP
B39J15007620004 CIG 6786424E3C.

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del
DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge
6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e” memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite 'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 758

DETERMINA N. 676 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE Al SENSI
DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PALAZZO SAN GIACOMO - BIBLIOTECA BERTOLIANA - TIRANTI METALLICI. CUP B34E15000450004 CUP
B39J15007620004 CIG 6786424E3C.

}JPARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP Al SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
26/03/2018 da Raffaella Gianello con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e” memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite 'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 758

DETERMINA N. 676 DEL 27/03/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo
SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SISTEMA BIBLIOTECARIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI
DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI PALAZZO SAN GIACOMO - BIBLIOTECA BERTOLIANA - TIRANTI
METALLICI. CUP B34E15000450004 CUP B39]J15007620004 CIG 6786424E3C.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili del'Osservatorio per la finanza e contabilita degli enti
locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO
/ACCERTAMENTO
123638 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO - u 01052.02.1569301 8.555,28
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
123639 2018 COMPLETAMENTO LAVORI u 05012.02.1569302 24.694,95
MANUTENZIONE PALAZZO SAN
GIACOMO
123641 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO - u 01052.02.1569301 1.469,08
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
123642 2018 COMPLETAMENTO LAVORI u 05012.02.1569302 4.240,52
MANUTENZIONE PALAZZO SAN
GIACOMO

La presente determinazione &;: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi
all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott. Mauro Bellesia

Vicenza, 06/04/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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