
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2002 

DETERMINA 
N. 1885 DEL 18/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SISTEMA BIBLIOTECARIO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  PALAZZO  SAN  GIACOMO  –  BIBLIOTECA 
BERTOLIANA  –  TIRANTI  METALLICI–  CUP  B34E15000450004  CUP  N39J1500762  004   –  CIG 
6786424E3C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

– determina  dirigenziale  n.  1554 del  11/9/2015,  PGN 107835/2015  con la  quale  è  stato 
affidato  ad  AIM  Vicenza  spa  l’incarico  della  progettazione  preliminare  dei  lavori  di 
manutenzione straordinaria di Palazzo San Giacomo, suddivisibile in stralci funzionali;  la 
progettazione  definitiva-esecutiva  degli  stralci  funzionali  comprensiva  degli  elaborati 
richiesti per l’ottenimento dei prescritti pareri dai competenti enti e il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione;

– deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato il 
definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tiranti metallici di San Giacomo 
dell’importo complessivo di € 272.000,00, IVA compresa, suddivisibile in stralcio funzionale 
1 per € 70.000,00 e stralcio funzionale 2 per € 202.000,00. Con la medesima deliberazione 
è stato altresì approvato il progetto definitivo del 1° stralcio dell'importo complessivo di € 
70.000,00, IVA compresa,  finanziato con mutuo concesso dalla cassa Depositi e Prestiti;

– deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/03/2016 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tiranti metallici di San 
Giacomo stralcio 2,  dell’importo complessivo di € 202.000,00,  IVA compresa,  finanziato 
con mutuo concesso dalla cassa Depositi e Prestiti.  Al fine di ottimizzare il cantiere dei 
suddetti  lavori  nella  tempistica  e  nelle  modalità  esecutive  e  di  poter  conseguire  il 
miglioramento della sicurezza sismica dell'intero edificio si è reso necessario unificare i due 
progetti definitivi, approvati, in un unico progetto esecutivo degli interventi di manutenzione 
straordinaria di  Palazzo San Giacomo Biblioteca Bertoliana – esecutivo tiranti  metallici, 
predisposto  da AIM Vicenza SpA;

– determinazione n. 1717 dell'11.8.2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  Palazzo  San  Giacomo  Biblioteca 
Bertoliana – tiranti metallici dell'importo complessivo di € 272.000,00 (I.V.A. compresa)  di 
cui € 171.761,50 per lavori + € 22.612,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + 
I.V.A.,  finanziato  con  mutuo  concesso  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti,  sulla  base  del 
seguente quadro economico:

LAVORI

Lavori €  171.761,50

Oneri per la sicurezza €    22.612,50

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TOTALE Lavori €  194.374,00

SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti (IVA esclusa) €   11.630,64

Lavori in economia esclusi dall’appalto €   20.350,70

Spese tecniche DL e CSE (compreso INARCASSA 4%) €   14.459,94

Spese per collaudo (compreso INARCASSA 4%) €     4.400,00

IVA 10% su lavori e imprevisti e lavori in economia €   22.635,53

IVA 22% su altre somme a disposizione €     4.149,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   77.626,00

TOTALE GENERALE € 272.000,00

– con lo stesso provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi 
dell'art.36,  comma  2,  lett.c)  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  procedura  negoziata  con 
consultazione  di  almeno 10 operatori  economici,  nel  rispetto  dell'art.36,  comma 1 del 
D.Lgs.50/2016,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta economicamente  più 
vantaggiosa;

– determina dirigenziale  n.  628 del  30/3/2017 con la  quale  i  lavori  in  oggetto  sono stati 
aggiudicati gli interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo San Giacomo sede della 
Biblioteca Civica Bertoliana:  tiranti  metallici  alla  ditta   PRO.MU. RESTAURI ARTISTICI 
s.r.l.. di Viterbo, che ha offerto il prezzo di € 128.867,50, pari al ribasso del 24,973%, più € 
22.612,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 151.480,00 a 
cui vanno aggiunti € 15.148,00 per I.V.A. 10% , alla condizioni del progetto esecutivo unico 
posto a base di gara con un anticipo di 30 giorni rispetto al termine di progetto, 5 anni di  
manutenzione e 500 mq. di tinteggiatura per interni;

– determina  dirigenziale  n.  536  del  22/3/2017  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 
comparativa,  è  stato  affidato all'ingegnere  Davide  Gonzato  di  Vicenza,  l'incarico  della 
direzione,  contabilità  e  CRE  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  tiranti 
metallici di Palazzo San Giacomo-Biblioteca Bertoliana;

– determina  dirigenziale  n.  2742  del  15/12/2017  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 
comparativa,   è  stato  affidato  l’incarico  della  progettazione  strutturale  esecutiva  per 
l'integrazione dei dispositivi antisismici di trattenimento delle pareti di palazzo San Giacomo 
nell'ambito degli interventi  di manutenzione straordinaria dei tiranti metallici di Palazzo San 
Giacomo-Biblioteca Bertoliana all'ingegnere Filippo Casarin di Padova.

Il contratto relativo ai lavori è stato sottoscritto in data 24/5/2017 n. 28291 di Rep.S.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione delle opere affidate, la ditta Pro.Mu. Restauri Artistici 
srl con sede a Viterbo – P. IVA 01342580568. ha prestato garanzia definitiva mediante polizza 
fideiussoria n.319073-1/DE emessa il 17.5.2017 da CBL Insurance Europe Dac, Olimpia Agency 
S.p.A. con sede in Roma fino alla concorrenza di € 22.681,10.

I lavori sono stati autorizzati dalla Soprintendenza Belle Arti  e Paesaggio di Verona ai sensi del 
d.lgs. 42/2004 e smi – art. 21 – c. 4 e 22 in data 01.12.2015.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico viene così rimodulato:

LAVORI

Lavori €  128.867,50

Oneri per la sicurezza €    22.612,50

TOTALE Lavori €  151.480,00

SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti (IVA esclusa) €    11.630,64

Lavori in economia esclusi dall’appalto €    20.350,70

Spese tecniche DL (compreso INARCASSA e IVA) €    11.226,34

Spese tecniche CSE (compreso INARCASSA e IVA)         €     5.591,35

Spese per collaudo (compreso INARCASSA  e IVA)          €     5.368,00

IVA 10% su lavori e imprevisti e lavori in economia €   18.346,13

Ribasso d’asta e recupero IVA €   48.006,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 120.520,00

TOTALE GENERALE € 272.000,00

Con  determina  dirigenziale  n.676  del  27.3.2018  è  stata  approvata  la  perizia  suppletiva  e  di 
variante, che ha rideterminato l'importo contrattuale in € 181.707,48.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 
quadro economico viene così riformulato:

LAVORI

Lavori € 157.207,48

Oneri per la sicurezza €   24.500,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TOTALE Lavori € 181.707,48

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 10% su lavori €     18.170,75

Spese tecniche DL (compreso INARCASSA e IVA) €     11.226,34

Spese tecniche CSE (compreso INARCASSA e IVA)         €      5.591,35

Spese tecniche progettazione strutturale ulteriori

dispositivi (compreso INARCASSA e IVA) €       3.172,00

Spese tecniche redazione e DL perizia di variante            €       5.709,60

Ribasso d’asta, lavori in economia esclusi dall’appalto

indagini e spese tecniche, imprevisti €     46.422,48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €     90.292,52

TOTALE GENERALE €   272.000,00

I lavori sono stati ultimati il 16.6.2018 e il Direttore dei Lavori, ing.Davide Gonzato, ha redatto lo 
stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi, dal quale risulta che sono stati 
eseguiti  a  regola  d'arte  ed  in  conformità  delle  prescrizioni  contrattuali,  per  un  ammontare 
complessivo di € 181.707,48, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., residuando un credito netto 
pari a € 84.534,36 + I.V.A., che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il  
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  13/16636  del 06  febbraio  2018 che  approva  il  Piano  
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale  n.  80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-
2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 21.6.2018  dal Direttore 
dei Lavori, ing.Davide Gonzato, e relativo agli interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo 
San Giacomo – Biblioteca Bertoliana – tiranti metallici;

2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il  
credito residuo all'impresa Pro.Mu. Restauri Artistici srl con sede a Viterbo – P. IVA 01342580568. 
pari  a  €  84.534,36  +  I.V.A.,  rientrante  nella  spesa  complessiva  impegnata  con  determina 
dirigenziale n.1717 dell'11.8.2016;

3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n.319073-1/DE emessa il 17.5.2017 da CBL 
Insurance  Europe  Dac,  Olimpia  Agency S.p.A.  con sede  in  Roma fino  alla  concorrenza  di  € 
22.681,10, citata nelle premesse;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
18/09/2018  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA
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