
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1902 

DETERMINA 
N. 1694 DEL 20/09/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SISTEMA  BIBLIOTECARIO  –  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PALAZZO  SAN 
GIACOMO  –  BIBLIOTECA  BERTOLIANA  –  TIRANTI  METALLICI  –  APPROVAZIONE  DEL  NUOVO 
QUADRO  ECONOMICO  DI  PROGETTO  CUP  B34E15000450004  CUP  B39J150007620004  CIG 
6786424E3C.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 09/12/2015 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tiranti metallici di Palazzo San 
Giacomo sede della Biblioteca Bertoliana,  dell’importo complessivo di € 272.000,00 IVA 
compresa, suddivisibile in stralcio funzionale 1 per € 70.000,00 e stralcio funzionale 2 per € 
202.000,00;

• con la medesima deliberazione è stato altresì approvato il progetto definitivo del 1° stralcio 
dell'importo  complessivo  di  €  70.000,00  IVA compresa,  finanziato  con mutuo concesso 
dalla Cassa Depositi e Prestiti;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/03/2016 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tiranti metallici di Palazzo San 
Giacomo stralcio 2, dell’importo complessivo di € 202.000,00 IVA compresa, finanziato con 
mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

• al fine di ottimizzare il cantiere dei suddetti lavori nella tempistica e nelle modalità esecutive 
e di poter conseguire il miglioramento della sicurezza sismica dell'intero edificio si è reso 
necessario unificare i due progetti definitivi, approvati, in un unico progetto esecutivo degli 
interventi di manutenzione straordinaria di “Palazzo San Giacomo Biblioteca Bertoliana –
tiranti metallici”;

• con determinazione n. 1717 dell'11.8.2016 è stato approvato il  progetto esecutivo degli 
interventi di manutenzione straordinaria di “Palazzo San Giacomo Biblioteca Bertoliana – 
tiranti  metallici”  dell'importo  complessivo  di  €  272.000,00  (I.V.A.  compresa)  di  cui  € 
171.761,50 per lavori  + € 22.612,50 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso + 
I.V.A., finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

• con determina dirigenziale 628 del 30.3.2017 gli interventi di manutenzione straordinaria di 
Palazzo San Giacomo sede della Biblioteca Civica Bertoliana - tiranti metallici sono stati 
affidati  alla  ditta  PRO.MU.  RESTAURI  ARTISTICI  s.r.l..  di  Viterbo  per  il  prezzo  di  € 
128.867,50 pari  al  ribasso del 24,973%, più € 22.612,50 per oneri  della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di € 151.480,00 a cui vanno aggiunti € 15.148,00 per I.V.A. 
10%;

preso atto che,

• nel corso dell’esecuzione dei lavori è stata ravvisata l’opportunità di eseguire alcuni ulteriori 
lavori necessari, indifferibili ed indispensabili,  finalizzati alla salvaguardia dell’edificio e al 
miglioramento  dell’opera,  oltre  ad  interventi  da  eseguire  con  una  diversa  modalità 
esecutiva;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• la  variante,  autorizzata  dalla  competente  Sovrintendenza  con  nota  Prot.  25819  del 
3.11.2017, acquisita al P.G.N. 153214/2017, è stata approvata con determina dirigenziale 
n. 676 del 27.3.2018;

• all’interno delle opere di variante, come opere integrative di manutenzione straordinaria, 
sono state realizzate la tinteggiatura e risanamento delle pareti, pulizia e risanamento della 
scala in marmo dell’androne d’ingresso principale;

• negli elaborati redatti dal professionista è stata inserita inoltre  la previsione dell’intervento 
di  riqualificazione  del  bagno  al  piano  terra.  Si  tratta  infatti  degli  unici  servizi  igienici  a 
servizio dell’utenza della Biblioteca, che versano da tempo in condizioni igieniche precarie 
e  necessitano  di  un  intervento  di  manutenzione  straordinaria  e  la  Soprintendenza  ha 
autorizzato l'intervento nell'ambito della variante proposta;

• la spesa complessiva ammonta ad € 38.850,00 I.V.A. compresa, di cui € 32.668,20 per 
lavori ed € 831,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 33.500,00 oltre 
all'I.V.A. 10% che trova capienza all’interno dell’importo complessivo del progetto esecutivo 
approvato, il cui quadro economico è così rideterminato:

LAVORI €

Lavori 157.207,48

Oneri per la sicurezza 24.500,00

TOTALE Lavori 181.707,48

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 10% su lavori 18.170,75

Spese tecniche DL, CSE (compreso INARCASSA e IVA) 20.624,09

Spese  tecniche  progettazione  strutturale  ulteriori  dispositivi 
(compreso INARCASSA e IVA)

3.172,00

Spese tecniche redazione e DL perizia di variante 5.709,60

Lavori  in  economia  per  manutenzione  straordinaria  previsti  in 
progetto ed esclusi dall’appalto (I.V.A. Compresa) 38.850,00

Ribasso d’asta, indagini e imprevisti 3.096,08

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50 comma 3 536,00

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50 comma 4 134,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 90.292,52
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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TOTALE GENERALE 272.000,00

Tutto ciò premesso

• vista  la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  61/186827 del  12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12 del  30 gennaio  2019  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26 luglio  2019  che approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2019-2021  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo quadro economico dei lavori di 
manutenzione straordinaria Palazzo San Giacomo – Biblioteca Bertoliana – tiranti metallici così di 
seguito suddiviso:

LAVORI €

Lavori 157.207,48

Oneri per la sicurezza 24.500,00

TOTALE Lavori 181.707,48

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 10% su lavori 18.170,75

Spese tecniche DL, CSE (compreso INARCASSA e IVA) 20.624,09
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Spese  tecniche  progettazione  strutturale  ulteriori  dispositivi 
(compreso INARCASSA e IVA)

3.172,00

Spese tecniche redazione e DL perizia di variante 5.709,60

Lavori  in  economia  per  manutenzione  straordinaria  previsti  in 
progetto ed esclusi dall’appalto (I.V.A. Compresa) 38.850,00

Ribasso d’asta, indagini e imprevisti 3.096,08

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50 comma 3 536,00

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50 comma 4 134,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 90.292,52

TOTALE GENERALE 272.000,00

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri  
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
20/09/2019  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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