
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1658 

DETERMINA 
N. 1378 DEL 11/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DEI LAVORI DI 
RECUPERO  FUNZIONALE  DI  ALCUNI  ALLOGGI  –  LOTTO  A1.  CUP  B34B16000390002  -  CIG 
69781718DFC

o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
i
c
e
n
z
a

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
G
e
n
e
r
a
l
e

I
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
1
0
0
0
0
4
/
2
0
1
7
 
d
e
l
 
2
5
/
0
7
/
2
0
1
7

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
C
A
R
L
O
 
A
N
D
R
I
O
L
O



Pagina 2 di 16                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1658 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DEI 
LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO A1. CUP B34B16000390002 - CIG 
69781718DF

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

 

Premesso quanto disposto con i provvedimenti precedenti relativi ai lavori di recupero funzionale 

di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica – lotto A1, che si riepilogano di seguito:

-  determina dirigenziale  n.  67 del  19.1.2017 relativa all’affidamento  dell’incarico  all’arch.  Luisa 

Benedini di Caldogno (VI) della progettazione definitiva e esecutiva dei lavori in oggetto;

- deliberazione della Giunta comunale n.8/8592 del 24.1.2017 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica 

lotto  A1 dell’importo complessivo di  € 175.000,00 (I.V.A.  compresa),  finanziato con fondi  ERP 

derivanti  in  parte  dal  decreto  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.91  del  9.3.2016  (linea  di 

intervento b) – interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria);

- determina dirigenziale n.237 del 14.2.2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto 

esecutivo  dell’importo complessivo di € 175.000,00, I.V.A. compresa, di cui € 11.835,91 per lavori 

a base d’appalto e € 2.367,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

Lavori a base d'appalto   

Opere        €   112.835,91  

Oneri per la sicurezza        €       2.367,47  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TOTALE Lavori        €   115.203,38

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (IVA inclusa)          €   15.000,00  

Certificazioni tecniche amministrative           €    1.500,00  

Spese pubblicità           €       500,00  

Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016           €    2.304,07  

Spese tecniche           €  18.000,00  

Contributi INARCASSA 4%           €       720,00  

Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)           €    6.133,81  

IVA 10% su lavori           €  11.520,34  

IVA 22% su spese tecniche e contributi           €    4.118,40  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           €  59.796,62  

TOTALE GENERALE          € 175.000,00  

 

Con la medesima determina dirigenziale n.237 è stato stabilito di procedere all’affidamento dei 

lavori ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 mediante procedura negoziata con 

consultazione di almeno 5 operatori economici individuati nell’elenco aperto e pubblicato nel sito 

del Comune di Vicenza  costituito a seguito dell’avviso pubblico P.G.N. 26677/2012 tra quelli che 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a cat. 

OG1 classifica  I  o  superiore,  con il  criterio  di  aggiudicazione dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa di cui all’art.95, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

- determina dirigenziale n.393 del 6.3.2017 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati  

alla ditta Euganea Restauri s.r.l. – Via Roma 50/A - Campolongo Maggiore (VE)  - codice fiscale e 

partita I.V.A. 03680240276, che ha offerto un ribasso del 15,031% corrispondente all’importo di € 

95.875,54  più  €  2.367,47  per  oneri  della  sicurezza,  per  un  totale  di  €  98.243,01,  più  I.V.A., 

complessivamente € 108.067,32, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo 

di giorni 88 sul termine di 175 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, rendendosi disponibile  

ad  assoggettarsi  in  caso  di  ritardo  nell’ultimazione  ad  una  penale  giornaliera  del  9,00‰ 

dell’importo  contrattuale,  assicurando  una  riduzione  in  percentuale  della  trasmittanza  termica 

Ug[W/mqK] del sistema vetrocamera del 27,90% rispetto al valore posto dal progetto pari a 1,40 

[W/mqK] ed D.Lgs. 31172006 e s.m.i. rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese 

mq.100,00 di tinteggiatura con idropittura per interni, offrendo 36 mesi di estensione della garanzia 

degli impianti installati oltre i 24 mesi di legge.

Il contratto è stato sottoscritto il 4.5.2017 P.G.N. 60545/2017.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

 

Lavori a base d'appalto   

Opere         €    95.875,54  

Oneri per la sicurezza         €      2.367,47  

TOTALE Lavori         €    98.243,01

Somme a disposizione della stazione appaltante   

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 16                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1658 

DETERMINA N. 1378 DEL 11/07/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
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Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (IVA inclusa)         €  15.000,00  

Certificazioni tecniche amministrative         €    1.500,00  

Spese pubblicità         €       500,00  

Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016         €    2.304,07  

Spese tecniche         €  18.000,00  

Contributi INARCASSA 4%          €      720,00  

Residuo da ribasso d’asta, imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)          € 24.790,22  

IVA 10% su lavori          €   9.824,30  

IVA 22% su spese tecniche e contributi          €   4.118,40  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          € 76.756,99  

TOTALE GENERALE          € 175.000,00  

 

- determina dirigenziale n.692 dell’11.4.2017  con la quale è stato affidato all’arch.Luisa Benedini 

di Caldogno (VI) l’incarico di direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori previsti in progetto si è manifestata la possibilità di introdurre 

modifiche alle previsioni originarie di progetto per miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità 

senza comportare modifiche sostanziali, nell’escluso interesse dell’Amministrazione comunale, le 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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più rilevanti delle quali sono descritte in apposita relazione del  progettista e Direttore dei lavori e 

ai quali si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Il  Direttore dei  lavori,  arch.Luisa  Benedini,  ha quindi  predisposto l’unita perizia suppletiva e di 

modifica al contratto originario conformemente a quanto disposto dall’art.106, comma 1, lett.e) del 

D.Lgs.50/2016  finalizzata  al  miglioramento  delle  opere  e  alla  sua  funzionalità  nell’esclusivo 

interesse  dell’Amministrazione  comunale,  che  non  comporta  modifiche  sostanziali  ai  sensi 

dell’art.106, comma 4, del D.Lgs.50/2016 ed è motivata da obiettive esigenze riscontrate durante i 

lavori  e  meglio  evidenziate  nell’allegata  relazione  tecnica  esplicativa  in  data  17.5.2017  del 

Direttore dei Lavori arch.Luisa Benedini.

Tale previsione era stata inclusa nei documenti di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. soprarichiamata.

Tutte  le  opere  previste  per  l’ammontare  complessivo  di  €  16.989,65,  oneri  per  la  sicurezza 

compresi,  + I.V.A.,  corrispondente al 14,74% dell’importo di contratto, contenuto quindi entro il 

20% dell’importo contrattuale, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione 

dell’opera mediante utilizzo di parte del ribasso d’asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e 

agli  stessi  prezzi  dell’offerta  dell’aggiudicatario  e  secondo  nuovi  prezzi  concordati  e  accettati 

dall’aggiudicatario con apposito  atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di 

cui all’art.30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

-  principio  di  economicità,  considerato  che le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse condizioni 

dell’appalto principale;

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 

e macchinari idonei; un cambiamento, tra l’altro, dell’esecutore principale risulta del resto essere 

impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale 

disguidi e costi aggiuntivi;

-  principio di  tempestività,  considerata  la necessità di  intervenire per  la messa in sicurezza di 

alcuni siti ed evitare disagi.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 7 di 16                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1658 

DETERMINA N. 1378 DEL 11/07/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato

 

Lavori a base d'appalto   

Opere        € 112.865,19  

Oneri per la sicurezza        €     2.367,47  

TOTALE Lavori        € 115.232,66

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (IVA inclusa)        €   15.000,00  

Certificazioni tecniche amministrative         €    1.500,00  

Spese pubblicità         €       500,00  

Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016         €    2.304,07  

Spese tecniche         €  18.000,00  

Contributi INARCASSA 4%         €       720,00  

Residuo da ribasso d’asta, imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)         €    6.101,61  

IVA 10% su lavori         €  11.523,26  

IVA 22% su spese tecniche e contributi         €    4.118,40  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         €  59.767,34  

   

TOTALE GENERALE         € 175.000,00  

 

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 

quelli  già  affidati,  e  considerato  il  rispetto  dei  principi  sopra  enunciati,  si  ritiene  opportuno  e 

conveniente procedere tramite l’impresa Euganea Restauri s.r.l. di Campolongo Maggiore (VE).

Con  atto  di  sottomissione  in  data  17.5.2017  l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva  e  di  variante  (pari  al  14,74%  dell’importo  originario  di 

contratto) pr l’importo di € 16.989,65  compresi oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, valutato in 

parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con nuovi prezzi riportati nell’atto di 

sottomissione, depositato agli atti in forma carteca, sottoscritto il 17.5.2017 dal RUP e dall’impresa 

Euganea Restauri s.r.l.. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 115.232,66, oneri 

per la sicurezza compresi, + I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione  tecnica esplicativa

- quadro comparativo

- atto di sottomissione

- elaborato grafico – Tav. 01 - planimetrie alloggi;

- elaborato grafico – Tav. 02.a – impianto elettrico  - variante - appartamento C – Via Toniolo 20

- elaborato grafico – Tav. 02.b – impianto elettrico – variante - appartamento D – Via Toniolo 36

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- elaborato grafico – Tav. 02.c – impianto elettrico – variante - appartamento E – Via Toniolo 40

- elaborato grafico – Tav. 03.a – impianto idraulico - variante - appartamento C – Via Toniolo 20

- elaborato grafico – Tav. 03.b – impianto idraulico – variante - appartamento D – Via Toniolo 36

- elaborato grafico – Tav. 03.c – impianto idraulico – variante - appartamento E – Via Toniolo 40

 

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione 

del presente atto

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 che  approva  il  documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2016-2018  che 

adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.106,  comma  1,  lett.e)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  per  la 

motivazioni espresse in premessa,  perizia suppletiva dei lavori di recupero funzionale di alcuni 

alloggi  lotto  A1,  depositata  agli  atti  in  forma  cartacea,  composta  dagli  elaborati  elencati  in 

premessa, dell’importo di € 16.989,65 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. che lascia 

inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

 

Lavori a base d'appalto   

Opere         € 112.865,19  

Oneri per la sicurezza         €     2.367,47  

TOTALE Lavori         € 115.232,66

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (IVA inclusa)         €   15.000,00  

Certificazioni tecniche amministrative         €     1.500,00  

Spese pubblicità         €        500,00  

Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016         €     2.304,07  

Spese tecniche         €   18.000,00  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Pagina 11 di 16                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1658 

DETERMINA N. 1378 DEL 11/07/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DEI 
LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO A1. CUP B34B16000390002 - CIG 
69781718DF

Contributi INARCASSA 4%          €       720,00  

Residuo da ribasso d’asta, imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)          €    6.101,61  

IVA 10% su lavori          €  11.523,26  

IVA 22% su spese tecniche e contributi          €    4.118,40  

   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          €  59.767,34  

   

TOTALE GENERALE          € 175.000,00  

 

 

2) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

Euganea Restauri s.r.l. – Via Roma 50/A – Campolongo Maggiore (VE) – codice fiscale e partita 

I.V.A. 03680240276, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo 

di  €  16.989,65,  oneri  per  la  sicurezza  compresi,  +  I.V.A.,  rideterminando  in  €  115.232,66 

comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.688,62, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresa, 

per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell’impegno cod. 114644 al 

cap.1653301 “Sviluppo residenziale pubblico – alloggi E.R.P.” del bilancio del corrente esercizio, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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finanziato con avanzo,  dove la  somma rientra  nella  spesa complessivamente  vincolata con la 

determina dirigenziale n.237 del 14.2.2017 citata nelle premesse;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 

successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1653301 114644
competenza: 18.688,62 

cassa: 18.688,62 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 18.688,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 18.688,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

 

7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 

e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune 

di Vicenza.

 

 

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
11/07/2017  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1658 

DETERMINA N. 1378 DEL 11/07/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DEI 
LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO A1. CUP 
B34B16000390002 - CIG 69781718DF 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti 
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

117802 2017 SVILUPPO RESIDENZIALE PUBBLICO 
ALLOGGI E.R.P.

U 08022.02.1653301 18.688,62

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 24/07/2017 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d1576ff621ec377dcef2b7ed0c201a42b3e6d10a 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: De Gaspari Cristina

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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