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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

con deliberazione di Giunta Comunale n. 120/119253 del 12.09.2107 & stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio
nell’area denominata PP n.6 “ex Acciaierie Valbruna” in Comune di Vicenza, per un importo complessivo di
Euro 3.000.000,00 (IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale n. 1087 del 05.05.2018, P.G.N. 76132 del 25.05.2108, previa espletazione
di gara d’appalto, & stato aggiudicato I'appalto dei lavori di cui sopra al’A.T.l. formata dalla Cooperativa
Lagorai (mandataria), con sede legale in Borgo Valsugana (TN), e della ditta Maroso Ivo Enzo srl —
Unipersonale (mandante), con sede legale in Marostica (VI) per il prezzo offerto di Euro 1.752.123,12 pari al
ribasso del 24,44% sul prezzo posto a base di gara, oltre Euro 35.571,37 per oneri per la sicurezza non
soggettl a ribasso, per un importo totale di Euro 1.787.694,49, IVA di legge esclusa.

L’intero intervento vede la sistemazione a parcheggio dell’area sterrata (mappale 1444), la sistemazione
dell’area verde (mappale 10 parte), la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale della cd “spina ovest”
per la connessione nord-sud del sistema dei percorsi ciclabili — Lotto A, nonché la bonifica del sedime
dell’attuale parcheggio del teatro (mappale 1445) - Lotto B.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di progetto dell'importo complessivo di €
- 3.000.000,00, IVA compresa, viene cosi di seguito rideterminato:
A
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) LAVORI €1.752.123,12
B) ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 3557137
TOTALE APPALTO € 1.787.694,49
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
c.1) spese tecniche di progettazione, CSP, CSE,

D.L., misure e contabilita, ecc. (CNPAIA e IVA compresa) € 75.103,20
c.2) Spese per commissioni giudicatrici e pubblicita € 4.000,00
¢.3) Fondo risorse finanziarie 0,4% art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016 € 9.417,69
c.4) Fondo risorse finanziarie 1,6% art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 € 37.670,74
c¢.5) Imprevisti, arrotondamenti, € 163.341,78
c.6) Spostamento sottoservizi e allacciamenti (IVA compresa) € 10.000,00
c.7) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA e CNPAIA compresi) € 10.000,00
c.8) Frazionamenti, spese tecniche e notarili € 5.000,00
c.9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche € 20.000,00
c.10) Spese per collaudo tecnico amministrativo,
ambientale (IVA e CNPAIA compresi) € 30.000,00
c.11) IVA su opere di bonifica e urbanizzazione primaria (10%) € 23544214
¢.12) IVA su campionamenti e analisi laboratorio (22%) € 706,20

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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¢.13) lavori in diretta amministrazione (IVA compresa) € 20.000,00
c.14) ribasso d'asta lavori € 566.726,96
c.15) ribasso d'asta spese tecniche € 24.896,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.212.305.51

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 3.000.000,00

con determina n. 1978 del 31/10/2019 é stata approvata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 € s.m.i., la
perizia di variante n.1 dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza per far fronte ai maggiori costi
derivanti dalla gestione dei materiali non conformi rinvenuti in fase di scavo nel Lotto A e dalle successive
attivita ambientali nellarea del mappale 10—parte previste dal D.Lgs. 152/2006, per un importo di €
693.048,30 (IVA compresa), lasciando inalterato I'importo complessivo di realizzazione dellopera e che
isulta cosi suddiviso:

A) LAVORI € 2.445.171,42
B) ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 35.571,37
TOTALE APPALTO €2.480.742,79

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

c.1) spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilita, ecc. (CNPAIA e IVA compresa) €75.103,20
c.2) Fondo risorse finanziarie 0,4% art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016 € 9.417,69
c.3) Fondo risorse finanziarie 1,6% art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 € 37.670,74
c.4) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA e CNPAIA compresi) € 10.000,00
c.5) Frazionamenti, spese tecniche e notarili € 5.000,00
c.6) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche € 20.000,00
c.7) Spese per collaudo tecnico amministrativo,ambientale (IVA e CNPAIA compresi) € 12.195,64
c.8) IVA su opere di bonifica e urbanizzazione primaria (10%) € 248.074,28
c.9) Spese per senizio di verifica progettuale (INA e CNPAIA compresi) € 12.330,20
¢.10) Ribasso d'asta lavori € 89.465,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 519.257,21
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 3.000.000,00

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Nel corso dei lavori, a seguito del rinvenimento dei materiali non conformi nell’'area del mappale 10-parte, si &
resa necessaria la revisione dell'analisi di rischio e una variante al progetto di messa in sicurezza
permanente per I'area verde.

Con determina n. 2263 del 02/12/2020 sono stati approvati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, gli esiti della
caratterizzazione ambientale integrativa, la revisione dell’analisi di rischio e il progetto di messa in sicurezza
permanente dell’'area destinata a verde — area sgambettamento cani, definita catastalmente al mappale 10 -
parte del foglio 46.

La destinazione ad area sgambettamento cani del mappale 10-parte ha comportato una lieve modifica del
tracciato della pista ciclabile e la risagomatura di un’aiuola di testa degli stalli dei parcheggi.

Al fine di dare completezza al progetto, creando un unico contesto tra il Lotto A e il Lotto B si & considerata
‘opportunita di creare un passaggio pedonale sfruttando I'area verde tra i due lotti di progetto, intervenendo
sul mappale 1445 ruotando i parcheggi dalla distribuzione ‘in linea’ ad una distribuzione ‘a pettine’, questo ha
consentito di riguadagnare i posti auto persi risagomando l'aiuola di testa di cui al punto precedente. Tale
modifica € stata condivisa con gli Assessori di riferimento.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, fatta salva la
prestazione della Societa di progettazione che ha redatto gli elaborati necessari agli adempimenti ambientali.

Il quadro economico di variante & pertanto il seguente:

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Perinia cb variame 0.2 Moty |vAmazion
A LAV ORI € 244517142 | € -
€ -
B OMERI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 35 571,37 | € -
€ -
TOTALE APPALTO € 248074279 | € -
C SOME A DISPOSIZIOMNE € -
€ -
spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilita, ecc.
C.1 (VA e CNPAIA compresi) € 75103,20 | € -
€ -
Spese tecniche di progettazione Redazione di perizia di variante n. 1 e 2
C.1.1(IVA e CNPAIA compresi) € 17 395,98 | € 17 395,98
€ -
Spese tecniche Redazione piano di caratterizzazione, Capitolato d'appalto
lavori di caratterizzazione, Direzione Lavori in fase di Caraterizzazione,
Implementazione analisi di Rischio, Progetto di Bonifica, Progetto esecutivo
C.1.2della MISP Direzione lavori della MISP (IVA e CNPAIA compresi) € 2934793 | € 29 347,093
C.2 fondo risorse fianziarie 0,4% art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 € 941769 | € -
€ -
C.2 Fondo risorse finaziarie 1,6 % art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 € 37e70,74 | € -
€ -
C.4 rilievi, accertamenti ed indagini (IWVA e CNPAIA compresi) £ 10 000,00 | € -
€ -
C.5 Frazionamenti, spese tecniche notarili € 5000,00 | € -
€ -
C.6 Spese peraccertamenti di laboratorio, verifiche € 20000,00 | € -
€ -
Spese per collaudo tecnico amministrative , ambientale (IVA e CNPAIA
C.7 compresi) € 12 195,64 | € -
€ -
C.8 VA suopere di bonifica e urbanizzazione primaria (109%) € 248 074,28 | € -
€ -
C.9 Spese perservizio di verifica progettuale [IVA e CNPAIA) € 12 330,20 | € -
€ -
C.10 Ribasso d'asta lavori € 42 721,55 |-€ 46 743,91
€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 519257,21 | € 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 300000000 | € 0,00

Tutto cio premesso.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il
Bilancio di Previsione 2021/2023;

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”




Attesto che la presente copia cartacea e conforme all'original e informatico, sottoscritto con firmadigitale, il cui certificato € intestato a

GIAN LUIGI CARRUCCIU ed e valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 10/06/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

L fa

Pagina 6 di 9 b COMUNE DI VICENZA release n.1/2017

Proposta N. 1291

DETERMINA N. 1156 DEL 09/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI
UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI
VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - DET.
2021_28

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022,
e successive variazioni, che adotta, altresi, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto I'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs.
118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n.
1 del 14/2/13 e successive maodificazioni;

—_

isto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione del
onsiglio comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

< 0L

isto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

La spesa di cui alla presente determina, & finanziata con un Fondo di Rotazione Regionale di € €
1.000.000,00 assegnato al Comune con DGRV 3951/2009, rimodulata con DGRV n. 1317/2013. Si conferma
Ia disponibilita delle somme assegnate anche in termini di cassa.

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in
premessa, la perizia di variante n. 2 dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante
realizzazione di un parcheggio nellarea denominata PUA N. 6 “Ex Acciaierie Valbruna”, la cui
documentazione & agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, per un importo di € 46.743,91
(IVA e oneri compresi), che lascia inalterato I'importo complessivo di realizzazione dell’opera e che
risulta cosi suddiviso:

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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) eale) | vAmAzZON
A LAVORI € 244517142 | € -
£ -
B ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 3557137 | € -
£ -
TOTALE APPALTO € 2480742,79 | € -
C SOME A DISPOSIZIONE £ -
£ -
spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilita, ecc.
C.1 (IVA e CNPAIA compresi) € 75103,20 | € -
€ -
Spese tecniche di progettazione Redazione di perizia di variante n. 1 e 2
C.L1({IVA e CMNPAIA compresi) € 1739598 | € 17 395,98
€ -
Spese tecniche Redazione piano di caratterizzazione, Capitolato d'appalto
lavori di caratterizzazione, Direzione Lavori in fase di Caraterizzazione,
Implementazione analisi di Rischio, Progetto di Bonifica, Progetto esecutivo
C.1.2 della MISP Direzione lavori della MISP (IVA e CNPAIA compresi) € 2934793 | € 29 347,93
C.2 fondo risorse fianziarie 0,4% art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 € 941769 | € -
£ -
C.3 Fondorisorse finaziarie 1,6 % art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 € 3767074 | € -
€ -
C.4 rilievi, accertamenti ed indagini (IVA e CNPAIA compresi) € 10000,00 | € -
£ -
C.5 Frazionamenti, spese tecniche notarili € 5000,00 | € -
€ -
C.6 Spese peraccertamenti di laboratorio, verifiche € 2000000 | € -
€ -
Spese per collaudo tecnico amministrative , ambientale (IVA e CNPAIA
C.7 compresi) € 12 195,64 | € -
£ -
C.8 VA suopere di bonificae urbanizzazione primaria (10%) € 248074,28 | € -
£ -
C.9 Spese perservizio di verifica progettuale (IVA e CNPAIA) € 12330,20 | € -
£ -
C.10 Ribasso d'asta lavori € 42 721,55 |-€ 46743,91
£ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 519 257,21 | € 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 300000000 | € 0,00

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2. didare atto che la spesa di € 46.743,91 (IVA e oneri compresi), a favore di T.E.S.I. Engineering Srl
con sede legale in Cinto Euganeo (PD) Via Cornoleda n. 2 PI/CF 03798520288 trova copertura
allimpegno COD 118224 del capitolo 1905200 “Bonifiche siti inquinati e interventi di risanamento
ambientale”, del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilita, finanziato con Fondo di
rotazione regionale di cui alla DGRV 3951/2009, rimodulata con DGRV n. 1317/2013, come
specificato nella delibera di giunta comunale 120/2017;

3. diapprovare gli elaborati di variante agli atti del Servizio Ambiente;

4. che il contratto con la ditta verra stipulato per corrispondenza secondo l'uso del commercio, come
previsto dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e che la stessa assume, con l'accettazione delle
clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge
136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

5. Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ¢& il dott.
Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lvo. n. 267/2000 e dei principi
contabili;

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dellart. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive
modificazioni;

9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190
e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del
Comune di Vicenza.

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}JPARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP Al SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
09/06/2021 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AT SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2021 2022 2023 2024 2025

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

TOTALE competenza:
cassa:

SPESA
CRONOPROGRAMMA AT SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO IMPEGNO 2021 2022 2023 2024 2025

competenza: 46.743,91
cassa: 46.743,91
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
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TOTALE competenza: 46.743,91
cassa: 46.743,91
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