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AMBIENTE — AREA PP7 — EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

In data 27 agosto 2018 sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza dell’area denominata
PP7 ex Acciaierie Beltrame all’ ATI costituita tra CM Infrastrutture Srl, Euroscavi Srl e Idea — So-
cieta a Responsabilita Limitata, aggiudicataria dell’appalto a seguito di gara espletata dalla SUA
provinciale.

Nel corso delle attivita di scavo per il tracciamento dei sottoservizi funzionali all’area di parcheg-
gio, sono emerse strutture interrate e depositi di materiali, presumibilmente risalenti al secondo do-
poguerra, che non si erano precedentemente evidenziati in quantita e tipologie, né all'atto della ca-
ratterizzazione ambientale eseguita da ARPAV, né nelle planimetrie storiche in possesso degli Uffici
comunali.

lacui verificahaavuto esito positivo.

Il materiale rinvenuto, sinteticamente composto da residui di fonderia, amianto e terreno contamina-
to da idrocarburi, ¢ stato messo in sicurezza ed in parte smaltito; in particolare il terreno contenente
rammenti in amianto, in accordo con ARPAV e nel rispetto delle normative vigenti in materia, ¢
tato isolato e insacchettato al fine di evitare possibili dispersioni delle fibre di amianto e il dilava-
ento meteorico del materiale, e successivamente smaltito in discariche appositamente autorizzate.

-

=

b

g

aggravio dei costi, dovuto principalmente alla gestione dei materiali contenenti amianto e la ne-
cessita di ultimare il parcheggio quale priorita dell’intervento, comporta la sospensione temporanea
delle attivita di messa in sicurezza dell’area destinata a parco, fino al reperimento delle risorse eco-
nomiche necessarie.

In data 29/12/2020 si € tenuta, in modalita sincrona in videoconferenza, la Conferenza di Servizi de-
cisoria per I’approvazione della variante progettuale di messa in sicurezza dell’area a parcheggio
(verbale PGN 29042/2021), sono stati oggetto di valutazione:

Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 08/03/2021
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1) gli esiti delle indagini integrative condotte nell’area destinata a parcheggio;
2) la proposta progettuale di variante alla messa in sicurezza per 1’area destinata a parcheggio;

3) le considerazioni tecniche che hanno consentito di procedere alla progettazione della variante con
preciso riferimento agli esiti dell’analisi di rischio e alle risultanze ambientali emerse dalla caratte-
rizzazione integrativa.

Per I’area destinata a parcheggio la proposta progettuale prevede:
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1) la modifica delle quote del parcheggio, con un generale innalzamento delle stesse al fine di
limitare quanto piu possibile le attivita di scavo, mantenendo in posto le attuali solette in cls a
ulteriore limitazione della possibile infiltrazione delle acque meteoriche nel primo sottosuolo;

2) la realizzazione fuori terra di una vasca per la laminazione delle portate di piena delle acque di
seconda pioggia in sostituzione dei manufatti interrati al fine di evitare ulteriori scavi,

3) la messa in opera di apprestamenti tecnici a rinforzo dello strato bituminoso della
pavimentazione del parcheggio per evitare fessurazioni del manto stradale al fine di escludere il
possibile dilavamento dei materiali sottostanti e I’aumento dell’impermeabilizzazione della
pavimentazione anche in nelle fasce di raccordo con le aiuole presenti nell’area del parcheggio.

Come da allegato verbale PGN 29042/2021, la Conferenza di Servizi, valutate le proposte
progettuali, approva la variante di MISO, comprensiva di una campagna di trattamento dei rifiuti
risultanti dagli scavi, previo impiego di un impianto mobile, con le seguenti prescrizioni:

1) prima dell’avvio della campagna mobile di trattamento rifiuti dovra esserne data comunicazione
falla Provincia e agli Enti. Alla comunicazione sara allegato:

eil cronoprogramma riportante la durata della campagna stessa,
il quantitativo totale (volume e peso) dei rifiuti da trattare,

il layout dell’area di cantiere destinata alla campagna mobile con indicate le aree di
stoccaggio dei cumuli di materiali trattato e in attesa di caratterizzazione per la
verifica dei requisiti di M.P.S., con I’indicazione, per ciascuna area, di dimensioni,
volumetrie, quantitativi (espressi in m* e tonnellate) dei materiali ivi stoccati.

il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto avente i requisiti professionali pari
a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

ecopia della polizza assicurativa di responsabilita di civile da inquinamento con il
massimale di 500.000 euro, trattandosi di rifiuti inerti derivanti da scavi scavi.

2) il materiale in uscita (materia prima secondaria) dall’impianto di trattamento rifiuti e destinato al
riutilizzo in sito dovra essere costituito da inerti di natura lapidea a granulometria idonea e
selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 del DM 5/2/98 e
con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

3) dovranno essere realizzati 3 nuovi piezometri per il monitoraggio della seconda falda.

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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4) per le campagne di monitoraggio della seconda falda viene confermato il set analitico gia
previsto per la prima falda. Con riferimento alla periodicita delle verifiche ’'ULSS chiede che i
piezometri profondi siano oggetto di 3 campagne (una ogni 4 mesi) nel primo anno dalla loro
terebrazione, poi, in funzione degli esiti delle verifiche gli Enti valuteranno parametri e periodicita
delle successive campagne.

Tutto cid premesso;
Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto I’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs.
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la
Scontabilita finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,
he differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c.
1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

isto il DMI 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio
1 previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

&<

ista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell’11/12/2019 (e successive
ariazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

=

ista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di
estione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

< a<g

isto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresi, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione
affidati ai Dirigenti, ¢ stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Attesto che la presente copia cartacea e conforme all'original e informatico, sottoscritto con firmadigitale, il cui certificato € intestato a

GIAN LUIGI CARRUCCIU ed e valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento aampato il giorno 08/03/2021

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed 1 principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto I’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
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DETERMINA

1) di approvare la variante al progetto di Messa in Sicurezza dell’area destinata a parcheggio
nell’ambito del sito denominato PP7 — ex Acciaierie Beltrame - con prescrizioni, dalla
Conferenza dei Servizi riunitasi in data 29/12/2020, come da verbale PGN 29042 in data
19/02/2021, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prescrivere il rispetto delle condizioni definite nella Conferenza dei Servizi e riportate nel
verbale PGN 29042 in data 19/02/2021, qui allegato;

3) di sospendere temporaneamente le attivita di messa in sicurezza dell’area destinata a parco,
fino al reperimento delle risorse economiche necessarie;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Provinciale ARPAV di
Vicenza, all'lULSS n.8 Berica/Servizio SISP e alla Provincia di Vicenza per gli adempimenti
di rispettiva competenza.

5) di attestare che non vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato
dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né¢ altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune;

7) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;

8) di dare atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento ¢
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120
giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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}JPARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP Al SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e’ stato apposto in data
04/03/2021 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZ!I AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

PGN

CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i.)

OGGETTO: Area PP7 — ex Acciaierie Beltrame.
Conferenza dei Servizi decisoria per I'approvazione della variante al progetto di messa in
sicurezza operativa dell’area destinata a parcheggio - ripresa dei lavori.

(! 11.235

5@21

nno 2020 il giorno 29 dicembre alle ore 9,30, in modalita videoconferenza, presenti come di sequito riportato:
omune di Vicenza: dott. Roberto Scalco
mune di Vicenza: dott.ssa Chiara Oliveri

o

o]

vincia di Vicenza: ing. Ugo Pertile
ARPAV: dott.ssa Roberta Cappellin
&JLSS 8 Berica: dott. Felice Foglia
£ILSS 8 Berica: dott. Stefano Ferrarin

no altresl presenti i tecnici incaricati dal Comune di redigere la documentazione oggetto di valutazione:

4RI BGB aipio ot T

. jf@%ﬂgﬂagq

ptt. Per Silvio Compri
g. Pier Giorgio Castelar

s0no ripresi i lavori della Conferenza dei servizi sospesi in data 10 agosto 2020 con il seguente ordine del

ogEIrno:
3 ]

> g\pprovazmne modalita di gestione materiali e rifiuti scavati nell’lambito dei lavori di cantiere.
Q

%@pprovaznone della variante al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa

R
Qa

£>

nizio lavori si da atto che, vista la nota ARPAV prot. 12440 del 08/02/2017, 'Agenzia partecipa alla Conferenza

Attesto che la presente copia cartpce@@RbroGENACRIVEaKL hf ofdREt B Nkt Escitt GedrMlina fligitale, il cui certificato  intestato a

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 DIPE8 b 8R! IsF8E Abéificato dall'art.16 D.L gs 30.12.201

COPIA CONFORME AL L'ORIGROALE eNEORMACE DR

5d_g| Servizi senza diritto di voto e si pronuncia fornendo valutazioni di natura tecnico scientifica funzionali
Oaffassunzione di decisioni da parte degli Enti preposti nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rispettiva
Scgmpetenza.

Z O

<PPemesso che

oa

- In data 27 agosto 2018 sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza permanente dell'area deno-
minata PP7 ex Acciaierie Beltrame all'ATI costituita tra CM Infrastrutture Srl, Euroscavi Srl e Idea —~ Societa
a Responsabilita Limitata, aggiudicatario dell'appalto, a seguito di gara espletata dalla SUA provinciale.

- Nel corso dei lavori di scavo per i tracciati dei sottoservizi, funzionali allarea di parcheggio, sono emerse
strutture interrate e depositi di materiali che non si erano evidenziati all'atto della caratterizzazione ambien-
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tale eseguita dal Dipartimento ARPAV di Vicenza, nelle quantita e tipologie rinvenute. Anche le planimetrie
storiche di cui & in possesso I'Ufficio, non evidenziavano le strutture interrate rinvenute, la cui datazione &
presumibile sia risalente al secondo dopoguerra.

- li materiale rinvenuto & sinteticamente composto da residui di fonderia, amianto e terreno contaminati da
idrocarburi. Tutto il materiale & stato messo in sicurezza ed in parte gia smaltito. In particolare il terreno
contenente frammenti in amianto, in accordo con ARPAV e nel rispetto delle normative vigenti in materia, &
stato isolato e insacchettato al fine di evitare possibili dispersioni di fibre di amianto e il dilavamento meteo-
rico del materiale. Tale materiale & stato totalmente smaltito in discariche appositamente autorizzate.

L'aggravio dei costi dovuti soprattutto alla gestione dei materiali contenenti amianto, comportano fa sospensione

temporanea delle attivita di messa in sicurezza nell'area destinata a parco, fino ad avvenuto reperimento delle ri-
sorse economiche necessarie.

Le valutazioni dell'odierna conferenza dei servizi sono pertanto esclusivamente riguardanti 'area destinata a par-
cheggio.

12.2010 n.235
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Tutto cio premesso, richiamato quanto emerso nel corso delle precedenti conferenze dei Servizi, i tecnici incaricati
dal Comune iliustrano:

Lgs30
esito positivo

gli esiti delle indagini integrative condotte nell'area destinata a parcheggio, finalizzate a definire quantita e qualita
e

i materiali che saranno lasciati in sito (non oggetto di escavazione) con la variante di MISO che prevedere
nnalzamento delle quote del parcheggio

ot

Q3/2021

oxy,
o D

proposta progettuale di variante alla messa in sicurezza operativa per l'area destinata a parcheggio

08/

considerazioni tecniche che hanno consentito di procedere alla progettazione della variante con preciso riferi-
ento agli esiti dell'analisi di rischio e alle risultanze ambientali emerse dalla caratterizzazione integrativa.

ah

invenimento di materiali non conformi nel corso degli scavi, ha comportato la revisione del progetto ambientale
n un'integrazione alia caratterizzazione che & stata eseguita nell'ottobre 2019 su indicazione degli Enti compe-
nti (ARPAV, ULSS e Provincia) come da verbale PGN 0128551/2019 del 12/08/2019.

@n@atoilg

Jgients

verifiche integrative sono state condotte sui materiali di riporto presenti in maniera diffusa in tutto il sito e sui ter-
i sottostanti (verifiche comprensive di test di cessione con riferimento ai limiti delle acque sotterranee di cui alla
ella 2 del D.Lgs. 152/20086) e hanno messo in evidenza il rispetto, per i materiali di riporto e per i terreni di fondo
avo, dei valori delle CSR calcolate e delle CSC per i parametri per i quali non erano state calcolate le CSR. | test
j cessione eseguiti sui materiali di riporto hanno evidenziato il superamento dei limiti di cui alla Tabella 2 — Allegato

arte IV del D.Lgs. 152/2006 per i parametri Piombo e Arsenico

ol
53

Rt

Comune rileva l'insostenibilita economica di procedere ad una bonifica del sito mediante asportazione di tutti i
ateriali di riporto rinvenuti nell'ambito del cantiere.

Jafg cof

13 in

rpateriali esitanti dagli scavi gia eseguiti e presenti in cantiere. || materiale trattato sara reimpiegato in sito per
gglmare gli scavi e limitare 'apporto di materiale dallesterno anche al fine di contenere i costi di intervento. | rifiuti,
@ra in cumulo presso il cantiere, sono gia stati in parte caratterizzati e verificati idonei al trattamento. | rifiuti non
ancora analizzati saranno oggetto di verifica preliminarmente al loro trattamento (la definizione e la quantificazione
dei cumuli di rifiuti & riportata nell'allegato 1 della documentazione trasmessa agli enti).

I'ambito della variante alla messa in sicurezza viene proposta una campagna mobile per trattare in sito i

20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D
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Le proposta progettuale di variante per I'area parcheggio prevede:
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-la modifica delle quote del parcheggio, con un generale innalzamento delle stesse al fine di limitare quanto piu
possibile le attivita di scavo, mantenendo in posto le attuali solette in cls a ulteriore limitazione della possibile
infiltrazione delle acque meteoriche nel primo sottosuolo;

-la realizzazione fuori terra di una vasca per la laminazione delle portate di piena delle acque di seconda pioggia in
sostituzione dei manufatti interrati al fine di evitare ulteriori scavi;

-la messa in opera di una guaina a rinforzo dello strato bituminoso della pavimentazione del parcheggio per evitare
fessurazioni del manto stradale al fine di escludere il possibile dilavamento dei materiali sottostanti. E’ previsto
laumento dell'impermeabilizzazione della pavimentazione con [utilizzo di membrane elastomeriche
autotermoadesive antipumping in bitume distillato e polimero con armatura composita in tessuto di vetro e tessuto
non tessuto di poliestere ad alta resistenza per il rinforzo e l'impermeabilizzazione dei conglomerati bituminosi
stradali stesi a caldo. Analoghe attenzioni sono state poste per le fasce di raccordo con le aiuole presenti nell'area
del parcheggio, il tutto per evitare infiltrazione e lisciviazione dei terreni da parte delle acque piovane.

Al termine della discussione, gli Enti ritengono approvabile ia variante alla MISO, ivi compresa I'esecuzione di una
ampagna di trattamento dei rifiuti esitati dagli scavi fino ad ora condotti e che potra essere necessario eseguire,
=previo impiego di un impianto mobile, con le seguenti prescrizioni:

rima dell'avvio della campagna mobile di trattamento rifiuti dovra essere data comunicazione alla Provincia e
1 Enti. Alla comunicazione sara allegato:

- il cronoprogramma riportante la durata della campagna stessa,
- il quantitativo totale (volume e peso) dei rifiuti da trattare,

- il lay out dell'area di cantiere destinata alla campagna mobile con indicate le aree di stoccaggio dei cumuli di
materiali trattato e in attesa di caratterizzazione per la verifica dei requisiti di M.P.S., con l'indicazione, per
ciascuna area, di dimensioni, volumetrie, quantitativi (espressi in m® e tonnellate) dei materiali ivi stoccati.

- il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle
vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

ento stampato il giorno 08/03/@2113

- copia della polizza assicurativa di responsabilita di civile da inquinamento con il massimale di 500.000 euro,
trattandosi di rifiuti inerti derivanti da scavi scavi.

- il materiale in uscita (materia prima secondaria) dall'impianto di trattamento rifiuti e destinato al riutilizzo in sito
dovra essere costituito da inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di
cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 del DM 5/2/98 e con caratteristiche conformi all'allegato C
della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

ovranno essere realizzati 3 nuovi piezometri per il monitoraggio della seconda falda. La posizione degli stessi,
la base della proposta contenuta nell'Allegato 1 della documentazione trasmessa gli Enti, sara definita con
JFecisione sentita ARPAV.

gata con Numero . Docum:

@n

S

%ﬁ

er le campagne di monitoraggio della seconda falda viene confermato il set analitico Gia previsto per la prima
fa:lda (Metalli (Afluminio, Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel,
Piombo, Rame, Selenio, Manganese, Tallio, Zincao), IPA, PCB, Idrocarburi totali). Con riferimento alla periodicita
delle verifiche, il Comune rileva che attualmente i monitoraggi delle acque di falda vengono eseguiti in campagne
semestrali e chiede che venga mantenuta tale periodicitd anche per i campionamenti dei piezometri pit profondi.
L'ULSS chiede che i piezometri profondi siano oggetto di 3 campagne (una ogni 4 mesi) nel primo anno dalla loro
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terebrazione, poi, in funzione degli esiti delle verifiche gli Enti valuteranno parametri e periodicita delle successive
campagne.

Al presente verbale viene allegata la relazione di progetto della variante alla MISO.

I lavori della Conferenza dei Servizi si chiudono alle ore 11,00.

TN,

Per il Comune di Vicenza dott. Roberto Scalco~—i_.~ VA '

) . . . . “
,gper la Provincia di Vicenza p.a. Andrea Baldisseri — firma digitale
gper ULSS 8 Berica dott. Felice Foglia ()ZJM Q/L-\M—/
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