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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26 settembre 2017 & stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell’opera pubblica denominata Parco della Pace.

A seguito dell’espletamento di gara d’appalto con determinazione n. 2182 del 25/10/2018, PGN
163803 del 5 novembre 2018 sono stati affidati i lavori di realizzazione dellopera pubblica
enominata Parco della Pace al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf
rl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti).

wna

| lavori sono stati consegnati in data 8 agosto 2019, come da verbale PGN 126829/2019, e sono
tutt'ora in corso stante il verbale di riconsegna di parte delle aree interna all’ambito firmato tra le
parti il 17 dicembre 2019.

Nel corso dei lavori di scavo delle canalizzazioni previste a progetto tra i mesi di luglio e agosto
2020, sono stati rinvenuti alcuni ordigni bellici.

; Al fine di garantire la sicurezza degli operatori e nel contempo ridurre al minimo il fermo cantiere, &
stata valutata la possibilitd di verificare preliminarmente il sottosuolo mediante tecniche non
invasive.

Dalle valutazioni tecniche generali &€ emerso che le soluzioni praticabili sono sostanzialmente due:
- utilizzo del georadar;
- rastrellamento preventivo con operatore.

Con proprio Ordine di Servizio PGN 123389 del 21 agosto 2020, il RUP ha dato mandato al
Direttore dei Lavori di attivarsi per effettuare una verifica preventiva delle aree di scavo mediante
l'utilizzo del georadar e qualora le condizioni del terreno non permettessero una corretta
interpretazione del dato da parte del georadar (ad esempio terreno umido) l'utilizzo di personale
BCM come rastrellatore.

Attesto che la presente copia cartacea e conforme all'original e informatico, sottoscritto con firmadigitale, il cui certificato € intestato a
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Inoltre, nel corso delle attivita di escavazione che prevedono una assistenza archeologica in
continua nelle stesse aree di rinvenimento degli ordigni bellici, sono stati rinvenuti alcuni siti di
interesse archeologico di eta neolitica e romana.

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Pagina 3 di 5 b COMUNE DI VICENZA release n.1/2017

Proposta N. 3125

DETERMINA N. 2624 DEL 29/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: AMBIENTE — BANDO PERIFERIE — INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE — APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE N. 1 — RETTIFICA DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020 — CIG 737951693E — CUP
B39D13000010001 DET. 2020_59

Su richiesta della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza, sono da prevedere attivita di esplorazione che eccedono le previsioni di
progetto.

Nellambito della revisione del sistema fognario della citta di Vicenza e dei comuni limitrofi &
emersa la possibilita, di realizzare una linea fognaria lungo Strada Sant’Antonino, oggi sprovvista.

Per limpossibilita di realizzare la condotta fognaria lungo tutto il sedime stradale di Strada
Sant’Antonino, in accordo con il gestore, Viacqua SpA, si &€ concordato che il nuovo ramo fognario
in pressione derivante dalla dismissione del depuratore del comune di Caldogno, attraversera
longitudinalmente il parco.

La fornitura a pié d’'opera del materiale ed il collaudo saranno a carico di Viacqua SpA, mentre
competera al RTI la sola posa delle tubazioni e dei pozzetti di raccordo.

Il nuovo ramo fognario unitamente a quello in gravita del primo tratto di Strada Sant’Antonino da
ponte Marchese alla Cresolella, consentira l'allaccio delle utenze sia di quest'ultima che delle
utenze del parco.

In attesa del completamento della fognatura, verranno predisposte alcune vasche a tenuta
opportunamente dimensionate oltre all'alloggiamento di idonei impianti di sollevamento.

Quanto sopra si configura evidentemente come imprevisto nel corso dei lavori di realizzazione
> dell’'opera pubblica denominata Parco della Pace.

Con determina n. 2097 del 18/11/2020 & stata approvata la variante n. 1, indicando erroneamente
eIIa stessa che essa veniva effettuata “ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b) in quanto entro
| 15% del contratto d’appalto del RTI” anziché “ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c¢)” del

o=

.Lgs 50/2016 in quanto la variante & stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
dato il rinvenimento di ordigni bellici e sito di rilevo archeologico e che la natura del contratto non
viene alterata.

Attesto che la presente copia cartacea e conforme all'original e informatico, sottoscritto con firmadigitale, il cui certificato € intestato a
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Cio premesso, con la presente si intende procedere alla rettifica della determina n. 2097 del
18/11/2020 sostituendo nelle premesse (pagina 3) e al punto 2 del dispositivo considerando che la
variante n. 1 é effettuata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c¢) del D.Lgs 50/2016 in quanto &
stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili dato il rinvenimento di ordigni bellici e
sito di rilevo archeologico e che la natura del contratto non viene alterata e non ai sensi dell’art.
106, comma 2, lett. b).

Tutto cid premesso;

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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» Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

* Vistoil D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

* Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

* Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

+ Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2020-2022 che adotta, altresi, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai
Dirigenti;

* Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui allart. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

* Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

* Visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di rettificare parzialmente la determinazione n. 2097 del 18/11/2020, relativamente alle
premesse (pagina 3) e al punto 2) del dispositivo della stessa, sostituendo la dicitura “ai
sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b)” con “ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c)”.
Tale sostituzione si rende necessaria in quanto il ricorso all’art art. 106, comma 1, lettera
c) viene giustificato dalle condizioni di legge in quanto in primo luogo la perizia di variante
n. 1 & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, dato il rinvenimento di
ordigni bellici e di un sito di rilievo archeologico; secondariamente, in quanto la variante
non altera la natura stessa del contratto.

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}JPARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP Al SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e’ stato apposto in data
29/12/2020 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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