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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26 settembre 2017 ¢ stato approvato il progetto

definitivo/esecutivo dell’opera pubblica denominata Parco della Pace.

A seguito dell’espletamento di gara d’appalto con determinazione n. 2182 del 25/10/2018, PGN
163803 del 5 novembre 2018 sono stati affidati i lavori di realizzazione dell’opera pubblica
denominata Parco della Pace al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf
5 Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti).

I lavori sono stati consegnati in data 8§ agosto 2019, come da verbale PGN 126829/2019, e sono
tutt’ora in corso stante il verbale di riconsegna di parte delle aree interna all’ambito firmato tra le
parti il 17 dicembre 2019.

Con determine nn. 2097/2020 ¢ 2624/2020 ¢ stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi
;dell’art. 106, comma 2, lettera c¢) del D.lvo 50/2016 determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili conseguenti al rinvenimento di ordigni bellici e di un sito di rilevanza archeologica.
La perizia di variante non altera la natura stessa del contratto e modifica I’importo di contratto netto
con un incremento di € 553.077,73, IVA compresa, pari a +7,20%, mantenendo inalterato I’importo
finanziato per 1’opera.

| prosieguo dei lavori comporta nuove esigenze di integrazioni contrattuali di seguito
inteticamente riportate:

(IJb—i
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1. attivita di indagine e verifica sulla presenza di ordigni bellici in aree gia oggetto di
precedente BST (bonifica bellica sistematica terrestre) ai fini della sicurezza del cantiere;

2. attivita di scavo archeologico e connesse;

3. smaltimento di alcuni rifiuti ingombranti e speciali, con particolare riferimento a materiali e
arredi delle associazioni aeronautiche, presenti in loco;

4. opere connesse alla realizzazione della Strada di emergenza della base americana adiacente
al parco;

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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5. opere funzionali al polo della protezione civile da realizzarsi nel Parco o presso Porta Est
(elisuperficie, scivolo d’alaggio, moli di attracco nel lago LA11);

6. nuovi orti urbani e collina nella zona Sud con eliminazione degli orti progettualmente
previsti nella zona Nord comprese le modifiche impiantistiche;

7. opere minori per risoluzione e completamento di situazioni locali nel Parco;

8. interventi nelle aree esterne in prossimita di porta Est: rimodulazione parcheggio
demolizione pavimentazione in asfalto in relazione alla nuova definizione planimetrica
dell’area da dare in concessione, ripristino griglie canalina antistante I’H1;

9. ulteriori interventi nelle aree esterne in prossimita di porta Est: modifiche alla rete fognaria a
seguito del nuovo assetto delle fognature comunali;

10. interventi nelle aree esterne in prossimita del parcheggio Sud e del Giardino della memoria:
ampliamento parcheggio (con modifiche in relazione alla strada di emergenza della base
americana adiacente il parco), nuovo accesso al Centro della Protezione civile comunale e
rimodulazione dei percorsi, comprese le opere impiantistiche connesse;

11. ulteriori interventi nelle aree esterne in prossimita del parcheggio Sud e del Giardino della
memoria: modifiche alla rete fognaria a seguito del nuovo assetto delle fognature comunali;

12. interventi nelle aree esterne in prossimita del parcheggio e dell’accesso da via Ferrarin:
spostamento del percorso e del fosso laterale, realizzazione di un nuovo parcheggio
funzionale all’accesso agli orti urbani con illuminazione;

13. interventi presso I’H1: modifiche per nuovo spazio associazioni comprese modifiche
impiantistiche, nuova pavimentazione del salone, ripristino solai, sabbiatura capriate,
automazione servoscala e portoni scorrevoli dell’Hangar;

14. interventi presso I’H2: rifacimento impermeabilizzazione della copertura, ripristino volta
delle parti terminali sfondellate, predisposizione punto di allacciamento per impianti punto
di ristoro;

15. interventi presso I’ex aerostazione: modifiche per la nuova definizione dell’area esterna e
dell’immobile in concessione, con trasferimento della Sala controllo/Casa del Parco e
stralcio delle opere interne afferenti alla zona in concessione, comprese le opere
impiantistiche;

16. interventi presso il Giardino (centrale): stralcio provvisorio delle opere (esclusi i movimento
terra ¢ le opere a verde, gli impianti e le predisposizioni varie), con mantenimento e
modifica/potenziamento dell’area gioco bambini, della pergola “Carlo Scarpa”, della “piazza
del the”, con integrazione dei giochi dedicati ai bambini come da offerta migliorativa
(miglioria C punto 8), riduzione (provvisoria) irrigazione “spiaggia”.

Quanto sopra si configura evidentemente come imprevisto nel corso dei lavori di realizzazione
dell’opera pubblica denominata Parco della Pace.

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Attesto che la presente copia cartacea e conforme all'original e informatico, sottoscritto con firmadigitale, il cui certificato € intestato a

GIAN LUIGI CARRUCCIU ed e valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 04/05/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

L fa

Pagina 4 di 6 b COMU N E DI VICENZA release n.1/2017

Proposta N. 1059

DETERMINA N. 891 DEL 03/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: AMBIENTE — BANDO PERIFERIE — INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE — APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - RETTIFICA DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021 — CUP B39D13000010001 CIG
737951693E - CIG 8705216B7D - DET. 2021_24

Con la medesima determina n. 691 del 14/04/2021 viene inoltre determinata la quota spettante alla
Direzione Lavori per la redazione sia della perizia di variante 1 che della perizia di variante 2.

Con determina n. 691 del 14/04/2021 ¢ stata approvata la variante n. 2, indicando erroneamente
nella stessa che essa veniva effettuata “ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b) in quanto entro il
15% del contratto d’appalto del RTI” anziché “ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera ¢)”” del D.Lgs
50/2016 in quanto la variante ¢ stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili dato il
rinvenimento di ordigni bellici, dei siti di interesse archeologico, rifiuti speciali rinvenuti e che la
natura del contratto non viene alterata.

@)

10 premesso, con la presente si intende procedere alla rettifica della determina n. 691 del
14/04/2021 sostituendo nelle premesse (pagina 2) e al punto 2 del dispositivo come segue: di
rettificare causa errore materiale parzialmente la determinazione n. 691 del 14/04/2021,
relativamente alle premesse (pagina 2) e al punto 2) del dispositivo della stessa, sostituendo la
dicitura “ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b)”” con “ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c)”.

Tutto cid premesso;

* Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

* Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.1.;

* Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni)
che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

* Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo
di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

* Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il
triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresi, gli obiettivi strategici ed
operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
52 del 29/04/2020;
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* Visto I’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

* Visto I’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

* Visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di rettificare causa errore materiale parzialmente la determinazione n. 691 del 14/04/2021,
relativamente alle premesse (pagina 2) e al punto 2) del dispositivo della stessa, sostituendo
la dicitura ““ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b)”” con “ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lettera c)”;

2. di attestare che non vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come
modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune;
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}JPARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP Al SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e’ stato apposto in data
03/05/2021 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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