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COMUNE DI VICENZA

P.G.N.
APPENDICE
ALL’ATTO DI CONCESSIONE 31 OTTOBRE 2018

In Vicenza, nella Residenza comunale, addi

TRA

[l Comune di Vicenza (codice fiscale 0051689024 1), rappresentato dab{";
Tirapelle avv. Maurizio, nato a Gambellara (VI) il 9 maggio 1958, Direttore
del Servizio Patrimonio - Abitativi, domiciliato per la carica presso la sede
comunale, che agisce in esecuzione della determinazione N. Gen. 891 del 14
maggio 2019
E

Erbe snc di Donatello Nicola e Trevisan Massimiliano (codice fiscale
04137400240) con sede legale a Vicenza in Stradella dell’lsola n.l,
rappresentata dai signori:
Donatello Nicola (codice fiscale DNTNCL79R 18L840W), nato a Vicenza il
18 ottobre 1979, residente ad Arcugnano (V[) in Via Zambalda n.10;
Trevisan Massimiliano (codice fiscale TRVMSM9IMO1L840W), nato a
Vicenza il 1° agosto 1991, residente a Vicenza in Strada Marosticana n.200

Premesso che
- il Comune di Vicenza & proprietario dell’unita immobiliare distinta al
Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 243 subalterno 58, sita nella Basilica
Palladiana, quota Piazza delle Erbe, avente la superficie complessiva di circa

mq 68, nonché del vano a uso promiscuo che consente di accedere alla




medesima unitd immobiliare e al vano in cui sono collocati i contatori delle
unita immobiliari site in Basilica Palladiana;

- in esecuzione della decisione di Giunta comunale n.497 del 14 novembre
2017, con determinazione dirigenziale n.2193 del 26 ottobre 2018 € stato
disposto di concedere in uso la suddetta unitd immobiliare a Erbe snc di
Donatello Nicola e Trevisan Massimiliano (codice fiscale 04137400240);

- con atto 31 ottobre 2018 PGN 163127, registrato presso I’Agenzia delle
Entrate di Vicenza il 19 novembre 2018 al n.4482, il Comune di Vicenza ha
concesso in uso a Erbe snc di Donatello Nicola e Trevisan Massimiliano
[’unita immobiliare di cui sopra;

- con latto di concessione 31 ottobre 2018 PGN 163127 Erbe snc di
Donatello Nicola e Trevisan Massimiliano si ¢ impegnata a eseguire presso
[’unita immobiliare opere come da progetto PGN 46226 del 26 marzo 2018 e
da quadro economico PGN 51569 del 5 aprile 2018, avente I'importo di €
90.211,02 oltre al’IVA per le opere (computo metrico) e € 14.800,00 oltre
all’IVA per le spese tecniche;

- come da atto 31 ottobre 2018 PGN 163127 Erbe snc di Donatello Nicola e
Trevisan Massimiliano si & impegnata a eseguire le opere di cui sopra entro
tre mesi dalla stipula dell’atto di concessione;

- nel corso dell’esecuzione delle suddette opere ¢ stata costatata la necessita di
eseguire presso ’unitd immobiliare un intervento di rinforzo strutturale di una
porzione del solaio, il quale sostiene il passaggio pedonale del sottoportico
della Basilica Palladiana, nonché di rifacimento delle corrispondente porzione

di controsoffitto;
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- con lettera PGN 21315 del 11 febbraio 2019 Erbe snc di Donatello Nicola e
Trevisan Massimiliano ha comunicato I’impossibilita di rispettare il suddetto
termine dei tre mesi per I’esecuzione delle opere di cui all’atto di concessione
31 ottobre 2018 PGN 163127, alla luce del necessario intervento sul solaio;
- il costo dell’intervento di rinforzo strutturale della porzione di solaio e di
rifacimento della corrispondente porzione di controsoffitto ammonta a €
8.061,25 (ottomilasessantuno/25) oltre all’IVA, dichiarato congruo con lettera
PGN 67289 del 30 aprile 2019 dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Vicenza;
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona,
Vicenza e Rovigo ha autorizzato il suddetto intervento al solaio con
comunicazione prot. 10315 del 24 aprile 2019, a integrazione
dell’autorizzazione prot. 18223 del 19 luglio 2018 riportata nell’atto di
concessione 31 ottobre 2018 PGN 163127,
- Erbe snc di Donatello Nicola e Trevisan Massimiliano € disponibile a
eseguire |’intervento;

Si conviene quanto segue
Articolo 1 — Ulteriori opere da eseguirsi presso I’unita immobiliare.
Oltre a quanto pattuito con [’articolo 4 dell’atto di concessione 31 ottobre
2018 PGN 163127, la concessionaria si impegna e eseguire, a propria cura €
spese, le opere atte a rinforzafe strutturalmente una porzione del solaio € a
rifare la corrispondente porzione di controsoffitto, come da lettera PGN

67289 del 30 aprile 2019 agli atti, per un importo di € 8.061,25 oltre al’'IVA.
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L’importo massimo su cui sara determinata la decurtazione annuale del
canone di concessione di cui all’articolo di cui all’articolo 3 del presente atto ,
¢ stabilito in € 8.061,25.

La concessionaria ha ottenuto il nulla osta all’esecuzione dei lavori da parte
della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona,
Vicenza e Rovigo con autorizzazione prot. 10315 datata 24 aprile 2019.

Per I’esecuzione di dette ulteriori opere, la concessionaria si atterra a quanto
gia previsto per le opere di cui all’art. 4 dell’atto di concessione 31 ottobre
2018 PGN 163127 e ottemperera a quanto previsto dalla Soprintendenza con
la suddetta autorizzazione.

La concessionaria si impegna a completare le suddette ulteriori opere entro
tre mesi dalla stipula del presente atto.

Entro il medesimo termine dovranno essere concluse anche le opere di cui
all’articolo 4 dell’atto di concessione 31 ottobre 2018 PGN 163127.

[l termine potra essere prorogato su espressa richiesta della concessionaria per
motivi di forza maggiore comprovati.

La concessionaria deve consegnare al Comune di Vicenza copia del collaudo,
ovvero di regolare esecuzione delle opere di cui al presente articolo, e copia
delle fatture quietanzate relative.

Ai fini della determinazione del canone di concessione annuo come stabilito
all’art. 3 del presente atto, non si terra conto di eventuali spese al netto
delPIVA eccedenti a quanto previsto nel preventivo di spesa allegato alla

lettera PGN 67289 del 30 aprile 2019, avente I'importo di € 8.061,25.
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Durante I’esecuzione delle predette ulteriori opere i tecnici comunali potranno
effettuare sopralluoghi, previo accordo sulle tempistiche e modalita con il
responsabile unico dei lavori.

Articolo 2 — Durata della concessione in uso

La durata della concessione in uso a Erbe snc di Donatello Nicola e Trevisan
Massimiliano dell’unita immobiliare oggetto dell’atto di concessione 31
ottobre 2018 PGN 163127 rimane stabilita in anni 9 (nove), decorrenti dalla
data di comunicazione di fine dei lavori di cui all’articolo | del presente atto e
comunque a partire da 90 giorni dalla stipula del presente atto.

[n ogni caso ¢ escluso il rinnovo tacito.

Articolo 3 — Canoni di concessione.

Fermo restando che il canone di concessione annuo ¢ stabilito in € 13.000,00
(tredicimila/00), oltre alla riduzione annua di cui all’articolo 3 dell’atto di
concessione 31 ottobre 2018 PGN 163127, al decorrere della concessione il
Comune di Vicenza riconoscera alla concessionaria un’ulteriore riduzione
annua del canone pari all’importo di 1/9 del totale delle spese sostenute (al
netto dell’lVA) per le ulteriori opere di cui all’articolo 1 del presente atto,
fino ad un massimo di € 8.061,25, come risultanti dalle fatture presentate e
adeguatamente verificate.

[l canone annuo da pagarsi, calcolato secondo quanto sopra riportato, sara
aggiornato annualmente in base alle variazioni, accertate dall’'[STAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’indice di riferimento sara quello del mese di marzo.

[l canone di concessione come sopra determinato deve essere pagato in rate

semestrali anticipate.
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Articolo 4 — Conferma di quanto pattuito con I’atto 31 ottobre 2018 PGN
163127.

Restano valide tra le parti tutte le condizioni pattuite con I’atto di concessione
31 ottobre 2018 PGN 163127 che non siano in contrasto con quanto riportato
nel presente atto di appendice.

Articolo 5 — Spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della
concessionaria che dovra provvedere a propria cura e spese anche alla

registrazione del contratto presso I’ Agenzia delle Entrate.
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