COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3077

DETERMINA
N. 2673 DEL 24/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2 - STRADE DI
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IL DIRIGENTE

Premesso che con la determina dirigenziale n. 2227 del 07/10/2022, ad oggetto “STRADE E
MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2 - STRADE
DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. CUP B37H20014440004 - REVISIONE DEI PREZZI Al
SENSI DELL’ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS. 50/2016 — CIG 8882700BEB”, si
approvava, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 “Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori” ed ai sensi dell’art.106 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la
revisione dei prezzi e relativa modifica al contratto originario di “Manutenzione straordinaria —
anno 2020 — lotto 2 — strade di quartiere dell’area nord”, con la ditta FELTRIN S.R.L. con sede
legale in Altivole (TV), Via Sant’Apollonia n. 6/5, p.IV.A. 00200210268, dell’importo di €
22.226,91 + Iva al 22% per complessivi € 27.116,83 (I.V.A. compresa);

visto che nel medesimo provvedimento si dava atto che, la spesa complessiva di € 27.116,83 (LV.A.
compresa) per la suddetta revisione dei prezzi trovava copertura come segue:

- per € 11.718,04 nell’impegno codice 104144 del capitolo 1941104 ’Strade e Marciapiedi —
Manutenzione straordinaria’;

- per € 15.398,79 nell’impegno codice 110494 del capitolo 1941104 Strade e Marciapiedi —
Manutenzione straordinaria’;

considerato che per mero errore si indicava di assumere gli impegni necessari andando ad attingere
su due progetti finanziati a mutuo;

risultando pertanto necessario procedere ora all’annullamento del provvedimento sopra richiamato,
provvedendo contestualmente all’azzeramento degli impegni codice n. 149504 e n.149505 di
complessivi € 27.116,83 al Capitolo 1941104 sopracitato;

Vista I’istanza di aggiornamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. n°50 del 17 maggio 2022
inviata a mezzo pec dall’impresa FELTRIN SRL — PGN. 96508 del 15.06.2022, per fronteggiare
gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei
prodotti energetici nel periodo in cui la stessa ditta ¢ stata impegnata nello svolgimento dei
lavori relativi all’appalto aggiudicato per la manutenzione straordinaria delle strade comunali;

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto ’art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, che prevede che, in relazione agli appalti pubblici di
lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre
2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate
ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia
adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati, e
che 1 maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla
stazione appaltante nella misura del 90 per cento;

Rilevato che la Giunta della Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2022 con DGR
n. 555 del 20/05/2022;

Dato atto che con nota acquisita PGN 144322 del 13/09/2022 veniva trasmesso dal Direttore dei
Lavori Ing. Giuseppe Garbin il Conto finale e la relativa relazione dai quali si desume l'esito
dell'istruttoria condotta in seguito alla richiesta dell'appaltatore in applicazione dell' art. 26 del D.L.
50/2022 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, ed ai sensi dell’articolo 106,
comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

Considerato che per quanto sopra esposto, misurate le quantita effettivamente poste in opera, sono
dovuti all’impresa ulteriori € 22.226,91 oltre iva al 22%, derivanti dall’aggiornamento dei prezzi di
cui all’art. 26 del D.L. n°® 50 del 17 maggio 2022, riconosciuto nella misura del 90%

Visto l'art 26 comma 1 che cita che per far fronte a tali somme la stazione appaltante procede:
“utilizzando ... le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i1 quali siano stati eseguiti 1 relativi collaudi o emessi 1 certificati
di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Dato atto che I’importo relativo all’aggiornamento dei prezzi di € 22.226,91 oltre iva al 22% non
trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico di progetto e che risulta,
pertanto, necessario utilizzare le somme disponibili di altri interventi per i quali il RUP dichiara la
disponibilita delle somme per conclusione dei lavori;

Tutto cio premesso;

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO — Piano integrato di attivita e
organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132
del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di

gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di

Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed 1 principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto I’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di annullare la determinazione dirigenziale n. 2227 del 07/10/2022 per le motivazioni espresse in
premessa e conseguentemente di azzerare gli impegni codice n. 149504 e n. 149505 di complessivi
€ 27.116,83 al Capitolo 1941104, precisando che tali importi rientrano nella disponibilita
rispettivamente :

- per € 11.718,04 nell’impegno codice 104144 del capitolo 1941104 “Strade e Marciapiedi —
Manutenzione straordinaria’ del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risultava vincolata con
determina dirigenziale n. 500 del 02/04/2015 per approvazione del progetto esecutivo “STRADE
2014 3° LOTTO AREA EST*;

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



o1
B
Pagina 5di 7 %A?A& COMUNE DI VICENZA release n.1/2017

Proposta N. 3077

DETERMINA N. 2673 DEL 24/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? Sl

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2 -
STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. CUP B37H20014440004 — ANNULLAMENTO DETERMINA N.
2227 DEL 07/10/2022 - NUOVA APPROVAZIONE REVISIONE DEI PREZZI Al SENSI DELL’ART. 26 D.L.
50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS. 50/2016 — CIG 8882700BEB

- per € 15.398,79 nell’impegno codice 110494 del capitolo 1941104 “Strade e Marciapiedi —
Manutenzione straordinaria’ del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risultava vincolata con

determina dirigenziale n. 765/2016 per approvazione del progetto esecutivo “STRADE 2015 3°
LOTTO AREA CENTRO EST*;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L.
50/2022 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” ed ai sensi dell’art.106
comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la revisione dei prezzi e relativa modifica al
contratto originario di “Manutenzione straordinaria — anno 2020 — lotto 2 — strade di quartiere
dell’area nord”, con la ditta FELTRIN S.R.L. con sede legale in Altivole (TV), Via Sant’ Apollonia
n. 6/5, p.IV.A. 00200210268, dell’importo di € 22.226,91 + Iva al 22% per complessivi € 27.116,83
(I.V.A. compresa);

3) di dare atto che, la spesa complessiva di € 27.116,83 (I.V.A. compresa) per la revisione dei prezzi di
cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura come segue:

- per € 15.447,93 nell’impegno codice 80217 del capitolo 1905200 del bilancio del corrente esercizio,
dove la somma risulta disponibile - su indicazione del RUP - e vincolata con deliberazione di
Giunta comunale n. 162/2012, per approvazione del progetto definitivo “Barriere antirumore
Materna Lattes;

- per € 10.943,48 nell’impegno codice 81671 del capitolo 1940901 del bilancio del corrente esercizio,
dove la somma risulta disponibile - su indicazione del RUP - e vincolata con deliberazione di
Giunta comunale n. 393/2012, per approvazione del progetto definitivo “Viale X Giugno —
ripristino muro di sostegno’;

- per € 725,42 nell’impegno codice 22606 del capitolo 1940901 del bilancio del corrente esercizio, dove
la somma risulta disponibile - su indicazione del RUP - e vincolata con deliberazione di
Giunta comunale n. 684/2000, per approvazione del progetto esecutivo “Strade:
ristrutturazione e restauro del ponte pedonale di via Sauro sul filume Bacchiglione”;

4)  di approvare I’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)
e successive modificazioni;

5)  di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000

e dei principi contabili;

6) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai

sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di pubblicare 1l presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e
dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di

Vicenza.

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui

alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}JPARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP Al SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
24/11/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

“"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2 -
STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. CUP B37H20014440004 -— ANNULLAMENTO
DETERMINA N. 2227 DEL 07/10/2022 - NUOVA APPROVAZIONE REVISIONE DEI PREZZI AI
SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS. 50/2016 - CIG 8882700BEB

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilita degli
enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO
/ACCERTAMENTO
150033 2022 BONIFICA SITI INQUINATI E u 09082.02.1905200 15.447,93
INTERVENTI DI RISANAMENTO
AMBIENTALE
150034 2022 STRADE, MARCIAPIEDI e PISTE u 10052.02.1940901 10.943,48

CICLABILI: riqualificazione e
manutenzione straordinaria FINANZIATE
CON VENDITA AZIONI AUTOSTRADA

150035 2022 PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI - u 10052.02.1950500 725,42
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La presente determinazione é: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi
all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Vicenza, 14/12/2022 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 952f8aa293b73ed753333b947c043ea6ab256001

La determinazione ¢ stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa;, il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I’atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla L. 241/90, come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



