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IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• con deliberazione di G.C. n. 84 del 23/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo per 
l'intervento  di  sistemazione  del  campanile  della  Chiesa  dei  SS.  Faustino  e  Giovita 
dell'importo  complessivo  di  €  230.000,00  I.V.A.  compresa,  finanziato  con  mutuo  della 
CDP;

• con determinazione dirigenziale n. 1123 del 07/07/2020 si approvava il progetto esecutivo 
per interventi di manutenzione straordinaria del campanile della chiesa Dei SS. Faustino e 
Giovita dell'importo complessivo di € 230.000,00 I.V.A. compresa; 

• nel  perdurare  dell’emergenza  sanitaria,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,  su  richiesta  del  Comune,   ha  provveduto  ad aggiornare   gli  oneri  della 
sicurezza COVID, quantificandoli  complessivamente in € 39.726,11 lasciando inalterati  i 
contenuti progettuali;

• con determina dirigenziale n. 1899 del 26.10.2020 è stato riapprovato il progetto esecutivo, 
aggiornato  nei  costi  per  la  sicurezza  COVID,  per  gli  interventi  di  manutenzione 
straordinaria  del  campanile  della  chiesa  dei  SS.  Faustino  e  Giovita  dell'importo 
complessivo di € 230.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 113.085,86 per lavori e € 39.726,11 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'aggiudicazione 
dei lavori ai sensi dell’art.  1, comma 2, lett.  b) della  Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
mediante  procedura  negoziata  di  cui  all’art.  63  previa   consultazione,  ove esistenti,  di 
almeno 5 operatori economici in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra 
quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori 
appartenenti a categoria OG2 classifica I^ o superiore,o nelle condizioni di cui all'art. 90 del 
DPR 207/10  e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. 
n.69 del 23.3.2018, e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 
36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• con provvedimento  del  Consiglio  comunale  n.  56 del  25.11.2019,  è stata  approvata  la 
nuova “Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante 
della  Provincia di  Vicenza per  lavori  e  per  le  forniture  di  beni  e servizi  e  delega delle 
funzioni  di  autorità  espropriante”,  convenzione  sottoscritta  con  atto  P.G.N.  205004  del 
27.12.2019;  conseguentemente  e secondo quanto  previsto  dal  punto  2)  del  dispositivo 
della determina dirigenziale n. 533 del 26.03.2020 sopracitata le procedure di gara per 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2742 

DETERMINA N. 2363 DEL 16/11/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  STABILI COMUNALI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEI SS. 
FAUSTINO E GIOVITA – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI - CUP B32F18000010004 CIG 
Z8C33E8720

• a seguito di procedura negoziata telematica, come risulta dal verbale della seduta virtuale 
di gara svoltasi il 3.12.2020, fascicolo 2020-899 della Provincia di Vicenza, è stata redatta 
la graduatoria finale della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto individuando  nella 
ditta Consorzio Stabile VI Building Società Consortile a.r.l. con sede in Camisano Vicentino 
(VI) la miglior offerente avendo offerto un ribasso del 22,880% su prezzo posto a base di 
gara;

dato atto che, 

• con determina dirigenziale n. 33 del 11/01/2021 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori  di 
manutenzione straordinaria del campanile della chiesa dei SS. Faustino e Giovita alla ditta 
Consorzio Stabile VI Building Società Consortile a.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI), 
Via dell'Artigianato 67, codice fiscale e partita I.V.A. 04241710245, in nome e per conto 
della consorziata CO.I.MA.-Costruzioni Idrauliche Marangoni s.r.l. con sede in Camisano 
Vicentino (VI),  Via dell'Artigianato 67, codice fiscale e partita I.V.A.  01289660241) per il 
prezzo offerto di € 87.211,82, pari al ribasso del 22,880 % + € 39.726,11 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente €  126.937,93, più I.V.A. al 10%,  alle 
condizioni tutte del progetto posto a base di gara;

• durante l’esecuzione dei lavori di restauro e messa in sicurezza del campanile della Chiesa 
i tecnici hanno accertato la presenza di un tratto di pluviale contenente amianto collocato 
sulla muratura esterna della canna del campanile e la necessità quindi di procedere alla 
sua rimozione e smaltimento del rifiuto speciale;

• gli  interventi  sopra  descritti  non  previsti  in  fase  di  progettazione  si  relazionano  con 
l’affidamento principale e pertanto per questioni di opportuna celerità  il Responsabile del 
Procedimento con nota agli atti PGN 175369  del 11.11.2021 ha proposto, trattandosi di 
interventi  di importo inferiore alla soglia prevista dall'art.  1 comma 2 lett.  a) del D.L.  n.  
76/2020 e Legge di  conversione n.  120 del  11/09/2020  per  gli  affidamenti  diretti,  che 
vengano affidati direttamente alla ditta affidataria dei lavori principali “  Consorzio Stabile VI 
Building Società Consortile a.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI), che agisce in nome 
e per conto della consorziata CO.I.MA.-Costruzioni Idrauliche Marangoni s.r.l. con sede in 
Camisano  Vicentino  (VI),  Via  dell'Artigianato  67,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A. 
01289660241 già presente in loco, anche in considerazione del fatto che quest’ultima è in 
possesso dei requisiti  per lo svolgimento di  tali  particolari  lavorazioni che trattano rifiuti 
pericolosi;

• la suddetta ditta aggiudicataria dei lavori con nota agli atti PGN  169193 del 02/11/2021 ha 
offerto l’importo di € 3.600,00 + I.V.A. al 10% per detti ulteriori interventi da eseguirsi alle 
stesse condizioni contrattuali di cui ai lavori principali, 

vista la comunicazione ai sensi dell’art. 27 “Situazioni di urgenza” del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di Verona, Vicenza 
e Rovigo, inviata con PGN  173253 del 09/11/2021;

stabilito che,
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• il contratto sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio, come 
previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

• la ditta sopraindicata assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi 
di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.  3  della  legge  136/2010  e  s.m.i., 
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

preso atto che, l’art.  192 del D.Lgs 267/2000 e l’art.32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  prevedono 
apposita determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali,  le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto vigente della normativa;

verificata la  regolarità  contributiva  della  ditta  “Durc  Protocollo  INAIL_29563215  Data  richiesta 
12/10/2021 Scadenza validità 09/02/2022)”; 

richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione 
di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’impresa “Consorzio Stabile VI Building Società Consortile 
a.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI), Via dell'Artigianato 67, codice fiscale e partita 
I.V.A. 04241710245, in nome e per conto della consorziata CO.I.MA.-Costruzioni Idrauliche 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Marangoni s.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI), Via dell'Artigianato 67, codice fiscale 
e  partita  I.V.A.  01289660241 i  lavori  aggiuntivi  di  rimozione  del  pluviale  in  amianto  e 
relativo  smaltimento,  nell’ambito  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  del  campanile 
della chiesa dei SS. Faustino e Giovita, come da preventivo PGN 169193 del 02.11.2021 
agli atti, per l’importo di €. 3.600,00 oltre all’I.V.A. al 10%;

2) di  dare  atto  che,  la  spesa  per  l'affidamento  dei  lavori  aggiuntivi  pari  a  € 
3.960,00 IVA compresa, trova copertura all’impegno codice n. 129926 al capitolo 1400200 
“Patrimonio  comunale:  interventi  per  straordinaria  manutenzione  compresi  impianti 
tecnologici CPI e D.Lgs. 81/2008 e verifiche vulnerabilità sismica” del bilancio del corrente 
esercizio,  finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nelle somme a disposizione del 
quadro economico, impegnate con la determinazione n. 1123/2020 e successiva determina 
di riapprovazione dell’esecutivo e a contrarre n. 1899/2020 , richiamate in premessa; 

3) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e del DPCM 28/12/2011;

4) di stabilire che, il contratto con la ditta sopraindicata verrà stipulato per mezzo di scrittura 
privata non autenticata, in applicazione dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
nel rispetto di quanto previsto dall’art.22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del 
Comune di Vicenza vigente; 

5) di dare atto che,  la ditta sopraindicata assume tutti  gli  obblighi di tracciabilità  dei flussi 
finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modifiche, 
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento 
della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità 
finanziaria;

6) di dare atto che, al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 
DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici  a  norma  dell'art.  54  del  D.Lgs.  165/2001”  e  le  più  specifiche  disposizioni  del 
Codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune  di  Vicenza  con  delibera  di  Giunta 
Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/2012, n. 174;

8) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 
sito web del Comune di Vicenza.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2742 

DETERMINA N. 2363 DEL 16/11/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto:  STABILI COMUNALI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEI SS. 
FAUSTINO E GIOVITA – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI - CUP 
B32F18000010004 CIG Z8C33E8720 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

143307 2021 PATRIMONIO COMUNALE - 
INTERVENTI PER STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI 
TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E 
VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA

U 01052.02.1400200 3.960,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 17/11/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4172b1fa3e806b73c73c2326e94bc0e5fb3e2ef0 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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