
 

Proposta N. 1933

DETERMINA
N. 1597 DEL 30/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Carrucciu Gian Luigi

SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Matteazzi Laura

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E 
COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO 
SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA 
“AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 1 MULTISPORT - SPOGLIATOI - CANOA. CUP  
B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 95907476CB. DETERMINA 
2024_45.
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Proposta N. 1933 
DETERMINA N. 1597 DEL 30/07/2024 

RESPONSABILE DEL SETTORE:  Carrucciu Gian Luigi;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO             

OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - 
CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA 
DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 1 MULTISPORT - SPOGLIATOI - 
CANOA. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 95907476CB. 
DETERMINA 2024_45.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

  

                                                           

  IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

• con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12/09/2022 il Comune di Vicenza è stato 
ammesso al finanziamento a valere sul PNRR Cluster 1;

• con nota PGN 163251 del 14/10/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo 
Sport, ha trasmesso il testo dell'accordo di concessione del finanziamento, firmato per accettazione 
dal Sindaco del Comune di Vicenza con nota PGN 165520 in data 18/10/2022, per € 2.100.000,00 
(accertamento cod. 99487 – 536/2022 – cap. 0062546/E);

• il citato contributo rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella linea “M5C2 – 
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Inv. 3.1 Sport e inclusione sociale” ed è 
destinato alla progettazione e realizzazione di un’area sportiva inclusiva all’interno dell’ambito 
dell’opera pubblica denominata Parco della Pace;

• con determine n. 2710 del 29/11/22 e n. 2868 del 14/12/2022, è stato affidato, ai sensi dell’art. 1 c. 2 
lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., il servizio di progettazione esecutiva, D.L., C.S.P. e C.S.E. e 
redazione del CRE allo Studio Bertoncello Architetti Associati con sede legale in Povolaro di 
Dueville - Piazza Redentore n. 75 - contratto d’appalto n. 2501 di Racc. e N. 28945 di Rep. S. 
sottoscritto in data 28/12/2022;

• il progetto esecutivo, presentato in data 30/12/2022, agli atti al PGN 208342/2023, suddiviso in due 
Lotti funzionali ed indipendenti (Lotto 1: Multisport, - Spogliatoi – Canoa e Lotto 2: Campo da 
rugby), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 15 del 09/01/2023;
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• il quadro economico di progetto dell’intera opera Area Sportiva Parco della Pace, comprensivo dei 
due Lotti funzionali, è di seguito riportato:

a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, l’incarico per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del 
complesso multisport, spogliatoi e canoa di cui al Lotto 1, è stato aggiudicato, con determina n. 549 del 
08/03/2023 e determina n. 642 del 17/03/2023, all’operatore economico “RTI CO.I.MA – COSTRUZIONI 
IDRAULICHE MARANGONI SRL IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL” - P.IVA 01289660241, con 
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sede in via dell’Artigianato, 71 – 36043 Camisano Vicentino (VI) per un importo offerto di € 1.276.838,77, 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 13.544,73 compresi, IVA 10% esclusa.

• a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, l’incarico per l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione del campo da rugby di cui al Lotto 2, è stato aggiudicato, con determina n. 721 del 
27/03/2023, all’operatore economico “ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI” - P.IVA 
03353360245, con sede in via Marotti, 8 – 36033 Loc. Castelnovo, Isola Vicentina (VI), per un 
importo di € 306.372,71, più € 11.042,69 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
complessivamente € 317.415,40 + I.V.A. 10%, per un totale di € 349.156,94;

• Il quadro economico complessivo di aggiudicazione del Lotto 1 e del lotto 2, è il seguente:
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• In data 24 Maggio 2023 sono stati consegnati i lavori del Lotto 1 Multisport – Spogliatoi - Canoa 
che sono proseguiti fino alla sospensione del 15 Giugno 2023; gli stessi sono stati poi ripresi il 3 
Luglio 2023, per poi essere di nuovo sospesi il 12 Settembre 2023 e ripresi il 4 Dicembre 2023, 
sospesi il 30 Gennaio 2024 e ripresi il 19 Febbraio 2024 e sospesi il 27 Febbraio 2024 e ripresi il 6 
Maggio 2024.

• In data 21 Giugno 2023 sono stati consegnati i lavori del Lotto 2 Campo da Rugby che sono 
proseguiti fino alla sospensione del 29 Giugno 2023; gli stessi sono stati poi ripresi il 21 Agosto 
2023; nuovamente sospesi il 28 Agosto 2023; quindi ripresi l'11 Settembre 2023, sospesi di nuovo il 
25 settembre 2023 fino a 8 Luglio 2024;

• In seguito dell’approvazione della Perizia di variante n.1 in riferimento ai lavori del Lotto 1 
Multisport – Spogliatoi - Canoa con determina n.2714 del 27/11/2023 e dell’approvazione della 
Perizia di variante n.1 in riferimento ai lavori del Lotto 2 Campo da Rugby con determina n.2363 del 
10/10/2023, si riporta il quadro economico aggiornato.
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Rispetto a quanto previsto in appalto per le lavorazioni del Lotto 1 Multisport – Spogliatoi - Canoa, si è  
valutata più opportuna una diversa collocazione dei manufatti relativi all’impiantistica per garantirne la 
migliore fruibilità manutentiva, nonché per consentire un agevole accesso al canale retrostante la struttura in 
occasione delle manutenzioni periodiche.

Oltre a ciò, considerate le alte temperature estive, si rende necessario suddividere in due parti il previsto 
getto in calcestruzzo che costituisce il sottofondo della pavimentazione del Multisport. Pertanto tra i due 
settori è indispensabile inserire un apposito giunto strutturale di separazione.

Per una migliore sorveglianza anche delle apparecchiature poste all'esterno dei fabbricati, si ritiene di 
collocare nell'angolo sud-est dell'area di intervento, un ulteriore punto luce e una delle tre telecamere offerte 
dalla ditta.

A seguito delle attività di cui sopra, si è reso necessario redigere una perizia di variante in corso d’opera ai 
sensi dell’art. 106 comma 1, lettera C del D.Lgs. 50/2016, la cui documentazione è stata acquisita al PGN 
122940/2024 del 26/07/2024. La documentazione è agli atti del Settore Ambiente e Patrimonio.

A seguito della perizia di variante n.2 il quadro economico complessivo dell’intera opera Area sportiva Parco 
della Pace, viene così di seguito rideterminato:
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Proposta N. 1933 
DETERMINA N. 1597 DEL 30/07/2024 

RESPONSABILE DEL SETTORE:  Carrucciu Gian Luigi;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO             

OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - 
CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA 
DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 1 MULTISPORT - SPOGLIATOI - 
CANOA. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 95907476CB. 
DETERMINA 2024_45.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

La perizia di variante comporta un aumento dell’importo dei lavori di Euro 15.220,28 (IVA 10% esclusa) 
compresi gli oneri della sicurezza che sommati ai 94.599,23 della Variante n.1 sono pari all'8,7% 
dell'importo dei lavori di aggiudicazione, pertanto inferiori al 15% di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016.
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SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO             

OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - 
CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA 
DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 1 MULTISPORT - SPOGLIATOI - 
CANOA. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 95907476CB. 
DETERMINA 2024_45.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Gli interventi trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera “Area sportiva 
Parco della Pace” mediante utilizzo del ribasso d’asta, arrotondamenti e imprevisti complessivi e vengono 
eseguiti, in parte, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario dei lavori del Lotto 
1 Multisport – Spogliatoi - Canoa  e, in parte, con l’applicazione di nuovi prezzi concordati, come da atto di 
sottomissione allegato alla Perizia di Variante. In particolare vengono rispettati i principi di:

• economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto 
principale;

• efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari 
idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore principale 
risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per 
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

• tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il 
completamento dell’opera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato.

Alla luce della necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara per 
cause impreviste ed imprevedibili, come precedentemente illustrato, si definisce il tempo utile per ultimare 
tutti i lavori compresi nella perizia di variante n°2 in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi integrativi al 
termine contrattuale.

Dato atto che il RUP, dott.ssa Chiara Oliveri e il Dirigente, avv. Gian Luigi Carrucciu, con la sottoscrizione 
del presente provvedimento, attestano il rispetto di quanto previsto dagli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016 in 
tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1190 in tema di 
conflitto di interessi, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/20001 e dall'art. 51 del Codice di procedura civile;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 
2024/2026;
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TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - 
CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA 
DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 1 MULTISPORT - SPOGLIATOI - 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e 
organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 
27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con la 
determinazione dirigenziale n. 15 del 09/01/2023, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera C del 
D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante n.2 dei lavori 
dell’opera pubblica denominata “Area sportiva parco della Pace” Lotto 1 Multisport – Spogliatoi - 
Canoa, per un importo lavori di € 15.220,28 più IVA del 10%, per complessivi € 16.742,31 che 
lascia inalterato l’importo complessivo di realizzazione dell’opera “Area sportiva Parco della Pace”. 
L’importo è ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione;

3. di dare atto che la spesa di € 16.742,31, di cui al punto 1) a favore della ditta “RTI CO.I.MA – 
COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL” - 
P.IVA 01289660241, con sede in via dell’Artigianato, 71 – 36043 Camisano Vicentino (VI) trova 
copertura all’impegno codice 150530 del capitolo 1414600 “PNRRM5C2I3.1 CUP 
B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA 
PARCO DELLA PACE” del bilancio del corrente esercizio ove esiste la necessaria disponibilità, 
dando atto che tale importo rientra nella disponibilità del progetto esecutivo dell’opera pubblica 
denominata “Area sportiva Parco della Pace”, come indicato nella determina n. 15/2023;
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

4.  di approvare gli elaborati di variante agli atti del Settore Ambiente e Patrimonio;

5. di dare atto che il contratto con la ditta “RTI CO.I.MA – COSTRUZIONI IDRAULICHE 
MARANGONI SRL IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL” - P.IVA 01289660241, con sede in via 
dell’Artigianato, 71 – 36043 Camisano Vicentino (VI) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, in applicazione del vigente Regolamento Comunale per la disciplina 
dei Contratti del Comune di Vicenza; e che la stessa assume, con l’accettazione delle clausole 
contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 
e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 è la dott.ssa Chiara Oliveri, EQ del Settore Ambiente e Patrimonio;

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lvo. n. 267/2000 e dei principi 
contabili;

8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 
modificazioni;

10. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 
e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del 
Comune di Vicenza;

11. di dare atto che, al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R 
62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma 
dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento 
approvato dal Comune di Vicenza.
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Proposta N. 1933 
DETERMINA N. 1597 DEL 30/07/2024 

RESPONSABILE DEL SETTORE:  Carrucciu Gian Luigi;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO             

OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - 
CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA 
DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 1 MULTISPORT - SPOGLIATOI - 
CANOA. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 95907476CB. 
DETERMINA 2024_45.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
30/07/2024 da Chiara Oliveri con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Proposta N. 1933

DETERMINA N. 1597 DEL 30/07/2024
RESPONSABILE DEL SETTORE: Carrucciu Gian Luigi

SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO 

Oggetto:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, 
COMUNITA’ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E 
INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI 
LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 
1 MULTISPORT - SPOGLIATOI - CANOA. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 
J55E22000170006 – CIG 95907476CB. DETERMINA 2024_45. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

163610 2024 PNRRM5C2I3.1 CUP  B35B22000370006 
D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT 

INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA 
PARCO DELLA PACE

U 06012.02.1414600 16.742,31

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 01/08/2024 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 570209d6e525987a272c4551a16f8ff1eb411b34 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La EQ di Settore: Chiara Oliveri
Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gian Luigi
La EQ di Ragioneria: --
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21.01

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2024 2025 2026 2027 2028

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2024 2025 2026 2027 2028

competenza: 

cassa: 

1414600 150530
competenza: 16.742,31 

cassa: 16.742,31 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 16.742,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 16.742,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
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