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 IL   DIRIGENTE 
Premesso che, 

• con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12/09/2022 il Comune di Vicenza è 
stato ammesso al finanziamento a valere sul PNRR Cluster 1; 
 

• con nota PGN 163251 del 14/10/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per lo Sport, ha trasmesso il testo dell'accordo di concessione del finanziamento, firmato per 
accettazione dal Sindaco del Comune di Vicenza con nota PGN 165520 in data 18/10/2022, 
per € 2.100.000,00 (accertamento cod. 99487 – 536/2022 – cap. 0062546/E); 
 

• il citato contributo rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella linea 
“M5C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Inv. 3.1 Sport e inclusione 
sociale” ed è destinato alla progettazione e realizzazione di un’area sportiva inclusiva 
all’interno dell’ambito dell’opera pubblica denominata Parco della Pace; 
 

• con determina n. 2710 del 29/11/22, dichiarata efficace con determina n. 2868 del 14/12/2022, 
è stato affidato, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., il servizio di 
progettazione esecutiva, D.L., C.S.P. e C.S.E. e redazione del CRE allo Studio Bertoncello 
Architetti Associati con sede legale in Povolaro di Dueville - Piazza Redentore n. 75 - 
contratto d’appalto n. 2501 di Racc. e N. 28945 di Rep. S. sottoscritto in data 28/12/2022; 
 

• il progetto, presentato in data 30/12/2022, agli atti al PGN 208342/2022, suddiviso in due Lotti 
funzionali ed indipendenti (Lotto 1: Multisport - spogliatoi – canoa e Lotto 2: campo da 
rugby), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 15 del 09/01/2023; 
 

• a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, l’incarico per l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione del complesso multisport – spogliatoi - canoa di cui al Lotto 1, è stato 
aggiudicato, con determina n. 549 del 08/03/2023, rettificata con Determina n. 642 del 
17/03/2023 e dichiarata efficacie con Determina n. 720 del 27/03/2023 all’operatore 
economico RTI CO.I.MA – COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL IMPRESA 
EDILE ABBADESSE SRL” - P.IVA 01289660241, con sede in via dell’Artigianato, 71 – 
36043 Camisano Vicentino (VI), per un importo di € 1.263.294,04, più € 13.544,73 di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.276.838,77 + I.V.A. 10%, per 
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un totale di € 1.404.522,65; 
 

• in data 05/05/2023 è stato sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicataria al repertorio n. 
28995 e raccolta n. 2531, registrato a Vicenza il 05 maggio 2023 al n. 13898; 
 

• in data 24/05/2023 sono stati consegnati i lavori del Lotto 1 Multisport – spogliatoi - canoa che 
sono proseguiti fino alla sospensione del 15/06/2023; gli stessi sono stati poi ripresi il 
03/07/2023; 
 

• con determina dirigenziale n. 1642 del 30/06/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta 
Europlast S.r.l. con sede in Via Vincenzo Milani n. 8 - 20124 Milano (MI), P.IVA: 
08979520155, per l’importo presunto di € 290.000,00, per lavorazioni rientranti nella 
categoria OG1; 
 

• con determina dirigenziale n. 1734 del 17/07/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta 
Pagin Modular System S.r.l. con sede in Via Frattina n. 51 - 35011 Campodarsego (PD), 
P.IVA: 04750650287, per l’importo presunto di € 300.000,00, per lavorazioni rientranti nella 
categoria OG1; 
 

• con determina dirigenziale n. 2057 del 01/09/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta 
Nuova S.r.l.s con sede in Strada di Polegge n. 175/A - 36100 Vicenza (VI), P.IVA: 
04391480243, per l’importo presunto di € 27.000,00, per lavorazioni rientranti nella categoria 
OG1; 
 

• in data 09/11/2023 è stata emessa la Perizia di Variante n. 1, con Atto di Sottomissione e 
Concordamento nuovi prezzi, per cui il nuovo importo in appalto risulta di Euro 1.371.438,00 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, esclusa l'IVA di legge, e con il quale si accordano 
ulteriori 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori. In data 27/11/2023 è stata approvata 
con determina dirigenziale n. 2714; 
 

• in data 12/09/2023 è stato emesso un secondo verbale di sospensione lavori, gli stessi sono stati 
poi ripresi il 04/12/2023; 
 

• in data 30/01/2024 è stato emesso un terzo verbale di sospensione lavori, i lavori sono poi ripresi 
il 19/02/2024; 
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• in data 19/02/2024 il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio ha concesso la proroga di 90 

giorni richiesta dall'appaltatore; 
 

• in data 27/02/2024 è stato emesso un quarto verbale di sospensione lavori, i lavori sono poi 
ripresi il 06/05/2024; 
 

• con determina dirigenziale n. 1279 del 19/06/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ditta 
SportekTre S.r.l. con sede in Via Andolfatto n. 17 - 36022 Cassola (VI), P.IVA: 04360800249, 
per l’importo presunto di € 31.000,00, per lavorazioni rientranti nella categoria OG1; 
 

• in data 24/07/2024 è stata emessa la Perizia di Variante n. 2, con Atto di Sottomissione e 
Concordamento nuovi prezzi, per cui il nuovo importo in appalto risulta di Euro 1.386.658,28 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, esclusa l'IVA di legge, e con il quale si accordano 
ulteriori 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori. In data 30/07/2024 è stata approvata 
con determina dirigenziale n. 1597; 
 

• in data 24/09/2024 è stato emesso un quinto verbale di sospensione lavori, i lavori sono poi 
ripresi il 22/07/2025; 
 

• con determina n. 2204 del 10/10/24, è stato affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. 36/2023, l’incarico di collaudatore statico all'Ing. Denis Dalla Riva con sede in Via 
Riolo n. 22, 36015 Schio (VI) - CF: DLLDNS77R23I531Y – P.IVA: 03240050249; 

•  
l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/07/2025, come risulta dal certificato di 
ultimazione dei lavori. 

 
Precisato che: 
 

• durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni; 
 

• i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e delle varianti approvate, degli ordini e 
disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori; 
 

• durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento: 
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◦ Anticipazione: importo € 255.367,75 (al netto di IVA) emessa in data 16/06/23; 
◦ Certificato di pagamento N.1: importo € 327.123,00 (al netto di IVA) emesso in data 

10/11/2023; 
◦ Certificato di pagamento N.2: importo € 325.192,00 (al netto di IVA) emesso in data 

11/01/2024; 
◦ Certificato di pagamento N.3: importo € 238.639,00 (al netto di IVA) emesso in data 

22/03/2024; 
◦ Certificato di pagamento N.4: importo € 176.897,00 (al netto di IVA) emesso in data 

06/08/2024; 
◦ Certificato di pagamento N.5: importo € 53.744,00 (al netto di IVA) emesso in data 

30/01/2025; 
 

• l’appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve; 
 

• in data 18/08/2025 è stato eseguito l’accatastamento dei fabbricati di progetto; 
 

• l’avviso ai creditori PGN 0139729/2025 del 26/08/2025 è stato pubblicato all’albo pretorio del 
Comune di Vicenza dal 27/08/2025 al 11/09/2025 per un totale di 15 giorni (PGN 
0148826/2025 del 12/09/2025); 
 

• in data 18/09/2025 è stato rilasciato il Collaudo Statico delle strutture del Multisport e degli 
Spogliatoi, acquisito con PGN 0153179/2025 del 19/09/2025; 
 

• in data 24/09/2025 è stata presentata la SCIA Antincendio presso il Comando dei Vigili del 
Fuoco di Vicenza; 
 

• in data 09/12/2025 è stata rilasciata dal Perito Industriale Luciano Pontarin l'Attestato di 
Prestazione Energetica degli edifici (spogliatoi); 
 

• in data 10/12/2025 è stata rilasciata dal Perito Industriale Mauro Deganello l’Asseverazione 
della sussistenza dei criteri per l’attribuzione al “Regime 1 – contributo sostanziale alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici” ai sensi della guida operativa per il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH); 
 

• in data 23/12/2025 è stato rilasciato dall’Ufficio di Prevenzione Incendi del Comando dei Vigili 
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del Fuoco il Certificato di Prevenzione incendi, che attesta il rispetto delle prescrizioni 
previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza 
antincendio; 
 

• in data 11/02/2026 è stato rilasciato il Parere Favorevole N. 35/2026 da parte della Commissione 
Impianti Sportivi del CONI sugli impianti sportivi di progetto; 

 
Richiamata la “Relazione sul Conto Finale” ed il “Certificato di Regolare Esecuzione”, sottoscritti 
dal Direttore Lavori e dall'impresa in data 24/09/2025 e ricevuti in data 25/09/2025 (PGN. 
0156656/2025), agli atti del Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale Naturale, dai quali risulta che i 
lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare 
complessivo così risultante: 
 

• importo arrotondato dei lavori eseguiti, inclusi oneri sicurezza  €  1.386.658,28 
• importo di certificati precedenti già emessi     €  1.376.962,75 
• resta il credito dell'impresa in (IVA esclusa)           €  9.695,53 

 
Inoltre, preso atto che: 
 

• con comunicazione via PEC (PGN. 42553/2026) del 10/03/2026 è stata presentata al 
Dipartimento per lo Sport la richiesta di rimodulazione e/o variazione progettuale per 
consentire l’utilizzo delle economie di gara per le varianti progettuali precedentemente 
approvate; 

• in data 06/05/2026, veniva comunicato tramite PEC (PGN. 76977/2026) dal Dipartimento per 
lo Sport il nulla osta all’utilizzo delle economie di gara per l’importo pari a € 117.470.60 (oltre 
IVA), subordinato alla presentazione di ulteriore documentazione, successivamente trasmessa 
tramite PEC (PGN. 81820/2026) in data 13/05/2026; 
 

• il Direttore Lavori ha emesso in data 24/03/2026 un Appendice al Certificato di Regolare 
Esecuzione (acquisita con PGN. 51617/2026), per il completamento dello stesso. 

 
Dato atto che l’importo da liquidare trova copertura all’impegno codice 157081 e 163610 del 
capitolo 1414600 “PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT 
INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA PARCO DELLA PACE” del bilancio del corrente esercizio 
ove esiste la necessaria disponibilità, dando atto che tale importo rientra nella disponibilità del 
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PACE” LOTTO 1 MULTISPORT - SPOGLIATOI - CANOA. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER 
CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 95907476CB. DETERMINA 2026_31 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ . 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza” 

progetto esecutivo e delle varianti approvate dell’opera pubblica denominata “Area sportiva Parco 
della Pace”; 
 
Precisato che l’impresa ha presentato Polizza N. 10056210004001 emessa da BENE 
ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit (acquisita con PGN 0182678/2025), a garanzia della rata 
di saldo; 
 
Verificato che l’operatore economico “RTI CO.I.MA – COSTRUZIONI IDRAULICHE 
MARANGONI SRL IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL” - P.IVA 01289660241, con sede in via 
dell’Artigianato, 71 – 36043 Camisano Vicentino (VI), risulta in regola con gli adempimenti 
contributivi (Numero Protocollo INAIL_54290257 Data richiesta 26/05/2026 Scadenza validità 
23/09/2026). 
 
Verificata l’attestazione di congruità emessa da CNCE in data 12/06/2025 n. 202501020VI00/3 con 
esito positiva; 
 
Ritenuto di poter procedere allo svincolo della polizza di Assicurazione C.A.R. N. GM / M14953970 
rilasciata da Itas Mutua, agenzia di Vicenza Ovest in data 17/04/2023 e della Polizza fideiussoria 
definitiva N. M14947700 rilasciata da Itas Mutua, agenzia di Vicenza Ovest in data 17/04/2023; 
 
Dato atto che il R.U.P. è la E.Q del Servizio Ambiente e Capitale Naturale, dott.ssa Chiara Oliveri, 
che con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta il rispetto di quanto previsto dagli artt. 
42 e 77 del D.Lgs. 50/2016 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 
6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 relativa alla 
“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici”, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano 
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza; 
 
Dato atto che il Direttore del Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale Naturale dott. Piero Pelizzaro 
con la firma del presente provvedimento ha attestato il rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del 
D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e di incompatibilità, dall'art. 6 bis 
della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/20001, dall'art. 51 
del Codice di Procedura Civile e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
del Comune di Vicenza. 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza” 

Tutto ciò premesso;     
 
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – 
Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”; 
 
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e  
Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale 
n. 59 del 26/3/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni); 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; 
 
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la “Relazione sul Conto Finale” ed il “Certificato di Regolare Esecuzione” del 
24/09/2025 (PGN. 0156656/2025) e la successiva appendice del 24/03/2026 (PGN. 
0051617/2026), agli atti del Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale Naturale, relativi ai 
lavori dell’opera pubblica denominata “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 
1: MULTISPORT – SPOGLIATOI - CANOA. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER 
CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 95907476CB”; 
 

2. di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, può essere liquidato 
all’operatore economico “RTI CO.I.MA – COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI 
SRL IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL” - P.IVA 01289660241, con sede in via 
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dell’Artigianato, 71 – 36043 Camisano Vicentino (VI), il credito residuo di € 9.695,53 oltre 
IVA 10%, per complessivi € 10.665,08, somma disponibile agli impegni codice 157081 e 
163610 del capitolo 1414600 “PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 
PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA PARCO DELLA PACE” del 
bilancio del corrente esercizio; 
 

3. di procedere allo svincolo della polizza di Assicurazione C.A.R. N. GM / M14953970 
rilasciata da Itas Mutua, agenzia di Vicenza Ovest in data 17/04/2023 e della Polizza 
fideiussoria definitiva N. M14947700 rilasciata da Itas Mutua, agenzia di Vicenza Ovest in 
data 17/04/2023; 
 

4. di dare atto che i firmatari con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano il 
rispetto di quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in tema di conflitto di interesse 
anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1990, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 
165/2001, dall'art. 51 del Codice di procedura civile; 
 

5. di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 
 

6. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell’art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 
sito web del Comune di Vicenza; 
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
04/06/2026 da Chiara Oliveri con parere favorevole. 
Eventuali motivazioni:. 
 
 
 
 
 

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PIERO PELIZZARO / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
                                              




