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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

* il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta
comunale n.94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per “l'assegnazione ai
Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione
di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale — Anno 2021” cui all’art. 1, commi 41 e
43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per I'"Amministrazione
comunale;

* il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e
la resilienza;

* i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado
sociale, sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e,
nello specifico nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture
sociali, famiglie, comunita e terzo settore”, Investimento 2.1;

» tra le proposte del Comune di Vicenza & ricompreso anche lintervento: Rigenerazione
urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualita del decoro
urbano e del tessuto ambientale per la “REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI
VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA
RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO
URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE”
DELL'IMPORTO DI € 950.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H21002800001";

* il programma triennale dei lavori pubblici 2022—2024 e I'elenco annuale 2022, adottati con
Deliberazione G.C. n. 188 del 08/10/2021 e approvati con Delibera C.C. n. 90 del
16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra [laltro, interventi per Ia
‘REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE
URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI
DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE
E MITIGAZIONE AREE DI CALORE” (CUI L00516890241202100041);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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» con Decreto del Ministero dell'interno del 04/04/2022 i predetti interventi sono stati
ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;

» l'atto d’obbligo & stato sottoscritto in data 12/05/2022.

Considerato che:

* con determinazione Dirigenziale n. 1457 del 24/06/2022 é& stato affidato lincarico
professionale per la sola progettazione definitiva dell’'opera "REALIZZAZIONE PERCORSI
CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE
VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO
DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE", a
Saico Ingegneria Srl di FAVARO VENETO (VE) per I'importo complessivo di € 12.341,13
escluse IVA 22% e CNPAIA 4% come da offerta PGN. 92296/2022;

* con deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 21/12/2022 si approvava il progetto
definitivo relativo a “Intervento finanziato dall’Unione Europea — Next Generation EU
nel’ambito del PNRR - Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture
sociali, famiglie, comunita e terzo settore”, Investimento 2.1“Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale -
REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA
DELL’AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO
SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E
MITIGAZIONE AREE DI CALORE”. CUP B37H21002800001;

» con determinazione dirigenziale n. 167 del 27/01/2023 si affidava I'incarico professionale
per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione a SAICO INGEGNERIA S.R.L. (c.f. e P.IVA 03395730272) di Favaro Veneto
(VE) per I'importo di € 13.526,54 oneri previdenziali e fiscali inclusi;

* con determinazione dirigenziale n. 1061 del 28/04/2023 si approvava il progetto esecutivo
relatvo a “REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER
RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI
FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E
TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE”, finanziato dall’Unione
Europea — Next Generation EU nellambito del PNRR M5C2 — INVESTIMENTO 2.1”
dell'importo complessivo di € 950.000,00 I.V.A. compresa, e si decideva di procedere

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla
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all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, a cura della SUA della Provincia di
Vicenza;

» con determina dirigenziale n. 1373 del 31/05/2023 si affidava a Saico Ingegneria Srl, P.IVA
03395730272, lincarico del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, Direzione Lavori e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
in oggetto per limporto di € 35.287,00 + Inarcassa 4% + I|V.A. 22%, pari a
complessivamente € 44.772,15;

» con determinazione dirigenziale n. 1568 del 22/06/2023 si approvava la proposta di
aggiudicazione della Provincia di Vicenza in qualita di Stazione Unica Appaltante, come da
verbale agli atti, e si aggiudicavano i lavori allimpresa COSTRUZIONI CASTELLIN
LORENZO S.R.L. (c.f. e P.IVA 02007310283) di Monselice (PD) con il ribasso offerto del
2,997% per l'importo di € 730.021,90 (di cui € 21.900,00 quali oneri della sicurezza) oltre
IVA 10% e complessivamente € 803,024,09;

* con determinazione dirigenziale n. 1909 del 11/08/2023 veniva nominato Responsabile
Unico del Procedimento dellopera de quo ling. Gianluca Mascellani del Servizio
Infrastrutture e Gestione Urbana, in luogo delling. Marco Sinigaglia, con decorrenza
01/09/2023;

» con determinazione dirigenziale n. 460 del 13/03/2024 I'appaltatore & stato autorizzato a
subappaltare all'impresa MUKA ELVIS (c.f. MKULVS99T01Z100X e P.IVA 04294840246)
di Chiampo (VI), i lavori di “posa in opera di cordoli, masselli autobloccanti, riporto in quota
chiusini” appartenenti alla categoria OG3, per complessivi € 10.000,00 (compresi € 500,00
quali oneri della sicurezza);

* « con determinazione dirigenziale n. 711 del 14/04/2024 I'appaltatore & stato autorizzato a
subappaltare allimpresa KONSUM S.R.L. (c.f. e P.IVA 03879530263) di Cornuda (TV) i
lavori di “fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale” appartenenti alla
categoria OS10 per complessivi € 20.000,00 (compresi € 600,00 quali oneri della
sicurezza);

* con determinazione dirigenziale n. 743 del 17/04/2024 I'appaltatore & stato autorizzato a
subappaltare allimpresa F.LLI CAROLLO S.R.L. (c.f. e P.IVA 02958720241) di Zugliano
(V1) i lavori di “esecuzione delle opere elettriche dell'impianto di illuminazione pubblica”
appartenenti alla categoria OG10, per complessivi € 42.000,00 (compresi € 1.000,00 quali
oneri della sicurezza);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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» con determinazione dirigenziale n. 1254 del 13/06/2024 e successiva determina di rettifica
n. 1967/2024 si approvava la perizia di modifica al contratto originario dei lavori in oggetto
dell’importo di € 45.625,91 (compresi gli oneri di sicurezza pari a € 1.100,00) + I.V.A. 10%,
pari a complessivi € 50.188,50, e si approvava inoltre l'atto di sottomissione del
30/04/2024, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'impresa. Pertanto il nuovo
importo contrattuale risultava pari ad € 775.647,81 (oneri per la sicurezza compresi) +
I.V.A. 10%;

» con la suddetta determina si riconosceva alla Saico Ingegneria Srl (P.IVA 03395730272) un
compenso di € 6.344,00 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) relativo alla progettazione e
direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a
disposizione;

» con determinazione dirigenziale n. 2391 del 28/10/2024 I'appaltatore & stato autorizzato a
subappaltare allimpresa IDEA VERDE DI TASINATO MAURIZIO E ANDREA S.N.C. (c.f. e
P.IVA 01091980290) con sede a Canaro (RO) in Via Vittorio Emanuele n. 4172, le
prestazioni di “FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE E LORO MANUTENZIONE E
FORMAZIONE DI PRATO ERBOSQO” per complessivi € 16.000,00 (compresi € 500,00 quali
oneri della sicurezza), rientranti nella categoria prevalente dell’appalto de quo;

Dato atto che:

e il contratto d’appalto tra il Comune di Vicenza e la societa COSTRUZIONI CASTELLIN
LORENZO S.R.L. & stato stipulato in data 29/07/2023 nella forma dell’'atto pubblico
amministrativo Rep.S. 29063 n. 2588 di Racc.; per I'importo di € 708.121,90 compresi gli
oneri per la sicurezza pari a € 21.900,00 + I.V.A. 10%, pari a complessivi € 730.021,90;

* ilavori sono stati consegnati in data 05/02/2024 come da verbale di consegna sottoscritto del
RUP, dal DL e dall'impresa; il termine per I'esecuzione degli stessi & stato fissato in 140 gg.
naturali e consecutivi;

* ilavori sono stati sospesi per un numero complessivo di 34 giorni, come da relativi verbali;

* in corso di esecuzione sono state concesse quattro proroghe dei lavori per un numero
complessivo di 145 giorni, per avverse condizioni meteorologiche, per manifestazioni e per
consentire la redazione e approvazione della perizia di variante n. 1, con relativo atto di
sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, approvata con determina n.
1254/2024 e successiva determina di rettifica n. 1967/2024;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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* in conseguenza delle sospensioni, delle proroghe e della perizia sopra citati, il nuovo termine
dei lavori veniva fissato al 19/12/2024;

* ilavori sono stati ultimati in data 16/12/2024, quindi in tempo utile, come risulta dal certificato
di ultimazione dei lavori emesso dal D.L. in data 18/12/2024, sottoscritto dalle parti, agli atti
con PGN. 215744/2024.

Precisato che:
¢ durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

* i lavori si sono svolti in conformita al contratto principale d’appalto, alle varianti approvate
dallAmministrazione, e alle disposizioni impartite dalla D.L. nel corso dell’esecuzione;

» durante dell’'esecuzione delle opere sono stati emessi in favore dell’appaltatore i seguenti
certificati di pagamento, al netto di IVA:

= certificato di pagamento Anticipazione 30% per € 219.006,57

= certificato di pagamento SAL n. 1 del 18/07/2024 per € 214.201,82

= certificato di pagamento SAL n. 2 del 15/11/2024 per € 196.704,95

= certificato di pagamento SAL n. 3 del 23/01/2025 per € 74.285,35
Totale importi liquidati € 704.198,69

» l'appaltatore ha firmato la contabilita finale senza apporre riserve;

* l'avviso ai creditori PGN 9307 del 20/01/2025 ¢é stato pubblicato all'albo pretorio del Comune
di Vicenza dal 20/01/2025 al 04/02/2025 per un totale di 15 giorni. Nel referto di avvenuta
pubblicazione PGN 22286/2025 viene attestato che, nel periodo di pubblicazione dell’avviso,
non sono pervenuti al Comune reclami né opposizioni.

Dato atto che il Direttore Lavori:

* ha trasmesso I'elaborato “Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione”
del 14/03/2025, agli atti con PGN 44569/2025, relativo all'opera in oggetto, sottoscritto dal
Direttore Lavori, dallimpresa Costruzioni Castellin Srl e dal RUP;

« con nota PGN 50163/2025 ha messo in evidenza un errore materiale relativo agli importi
dell'anticipazione e del certificato di pagamento n. 3 riportati agli artt. 17 e 18 della
Relazione sul conto finale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla
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* ha pertanto trasmesso il nuovo l'elaborato “Relazione sul conto finale e Certificato di
regolare esecuzione” con le necessarie correzioni (agli atti con PGN. 50713/2025).

Richiamato il nuovo elaborato “Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione” agli
atti con PGN 50713/2025, sottoscritto dal Direttore Lavori, dallimpresa Costruzioni Castellin Srl e
dal RUP, allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso, dal quale risulta che i lavori
sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contrattuali, con una minor
spesa rispetto all'importo contrattuale di perizia pari a € 10.671,81, per I'ammontare complessivo di
€ 60.777,31 cosi risultante:

Ammontare lavori eseguiti (0o.ss. Compresi), oltre ad IVA 10%: € 764.976,00
A dedurre i Certificati di Pagamento gia emessi, oltre ad IVA 10%: -€704.198,69
RESIDUO NETTO da liquidare all'impresa, oltre ad IVA 10%: € 60.777,31

Ritenuto di poter procedere allo svincolo della garanzia definitiva e della polizza CAR.

Tutto cid premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio —
Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attivita e
Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione
affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
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Proposta N. 906

DETERMINA N. 770 DEL 01/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DELL'OPERA “REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER
RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI
DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E
MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 -
INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE
SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP B37H21002800001 — CIG 98698287B8.

Visto I'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare I'elaborato “Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione”,
allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso, relativo ai lavori dell’opera
“‘REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE
URBANA DELL’AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI Dl
DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE
E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR
M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.
CUP B37H21002800001 — CIG 98698287B8", sottoscritto dal Direttore Lavori, dall'impresa
Costruzioni Castellin Srl e dal RUP;

2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilita dei lavori agli atti di questi
uffici pud essere liquidato all'impresa Costruzioni Castellin Srl, con sede a Monselice (PD),
C.F./P.IVA 02007310283, il credito residuo di € 60.777,31 oltre ad IVA 10%, per
complessivi € 66.855,04, disponibili per:

o € 28.405,22 allimpegno 155639 nel capitolo 1946203 “PNRRM5C212.1P CUP
B37H21002800001 D. MINT 04.04.2022 AREA INDUSTRIALE — REALIZZAZIONE DEI
PERCORSI CICLABILI E DEGLI ASSI VERDI PER LA RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA INDUSTRIALE” come da determina n. 1568/2023, dove esiste la
necessaria disponibilita;

o € 38.449,82 allimpegno 163190 nel capitolo 1946203 “PNRRM5C2I12.1P CUP
B37H21002800001 D. MINT 04.04.2022 AREA INDUSTRIALE — REALIZZAZIONE DEI
PERCORSI CICLABILI E DEGLI ASSI VERDI PER LA RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA INDUSTRIALE”, come da determina n. 1254/2024, dove esiste la
necessaria disponibilita;
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3. didare atto che I'appaltatore pud procedere allo svincolo delle seguenti polizze:

o n. 2007961, emessa da REVO INSURENCE Spa di Verona, agenzia San Marco —
Padova a titolo di garanzia definitiva;

o n. 2007967 e relative appendici emesse da REVO INSURENCE Spa di Verona,
agenzia San Marco — Padova a titolo di polizza CAR dell’appalto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune;

5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190 del
06/11/2012 e dell'art. 37 della Legge n. 33 del 14/03/2013 sul sito web del Comune di
Vicenza.
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JPARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP Al SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
01/04/2025 da Alberto Carretta con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE CARLG ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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