Citta di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento € la Resistenza

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Proposta N. 2482

DETERMINA
N. 2081 DEL 27/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bevilacqua Federico

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA® — INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
NELLAMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2
“INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO
2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI
FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA DEL DECORO URBANO E DEL
TESSUTO AMBIENTALE PER “ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA -
COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM” - APPROVAZIONE DELLAPERIZIA DI
VARIANTE Al SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.l. CUP B34E21004050001 CIG
9873885BA8




Pagina 2 di 12

g‘? Citta di Vicenza

]

Proposta N. 2482

DETERMINA N. 2081 DEL 27/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA’ — INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION
EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2
“INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO
2.1“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI
FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA DEL DECORO URBANO E DEL
TESSUTO AMBIENTALE PER “ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA —
COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM” - APPROVAZIONE DELLAPERIZIA DI
VARIANTE Al SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.l. CUP B34E21004050001 CIG
9873885BA8

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

* Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati

unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90
del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per “"Completamento delle ciclovie portanti
definite dal PUM quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti

wy,

casallavoro e casa/scuola — Anello Urbano"’;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) & stato approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'ltalia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali,
famiglie, comunita e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello
specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale, & stato assegnato al Ministero dell’'Interno un importo pari ad
euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione
vigente dall’articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre
2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per I'avvio delle attivita di
che trattasi;

con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell'lnterno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della
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Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento
anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella de quo — Atto d’obbligo

sottoscritto in data 12/05/2022;

* con determina dirigenziale n. 1579 del 08/07/2022 si procedeva all’'affidamento dell'incarico
della sola progettazione definitiva dei lavori ad ESSE.LA. INGEGNERIA con sede in via
Turazza 48 D - PADOVA (PD)- P.IVA 04905680288, per un importo di € 5.281,11 escluse IVA
22% e CNPAIA 4% e quindi per un importo totale di 6.700,68 € oneri previdenziali e fiscali

inclusi, pagato con risorse proprie dellAmministrazione Comunale;

* con determina dirigenziale n. 1960 del 02/09/2022 si affidava anche l'incarico professionale per
il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilita, redazione del CRE,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione
dell’Anello Urbano della rete ciclabile cittadina allo Studio ESSE.ILA. INGEGNERIA con sede in
via Turazza, 48 D - PADOVA (PD) - P.IVA 04905680288 per un importo di € 15.076,52 oneri

previdenziali e fiscali inclusi;

* con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 10/05/2023 & stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo a progetto definitivo-esecutivo relativo a NEXT GENERATION EU —
BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 — “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado sociale” - “anello urbano della rete ciclabile cittadina —
completamento ciclovie portanti definite dal PUM” dellimporto complessivo di € 400.000,00

(IVA compresa) come riportato nel seguente quadro economico:

(A) IMPORTO A BASE D’ASTA ESECUTIVO
A1 Importo lavori

opere stradali ecc. € 209.000,00

Opere civili per rampa di discesa (fondazioni, muri, ecc..) € 83.000,00
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta) € 10.000,00

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA (A)| € 302.000,00

(B) SOMME A DISPOSIZIONE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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B.1 Oneri derivanti da acquisizioni aree servitu, occupazioni, ecc € 7.500,00
B.2 Oneri derivanti da interventi fatti dagli enti gestori dei
sottoservizi, lavori in diretta amministrazione e spese generali

€ 19.300,00

B.3 oneri derivanti dagli incentivi all'art.113 del Digs 50/2016 € 4.834,00

B.4 Oneri derivanti dalle spese tecniche € 19.000,00

B.5 Oneri derivanti da inarcassa € 840,00

B.6 Iva 10% sui lavori € 30.200,00

B.7 Iva 22% € 8.808,80

B.8 Imprevisti e arrotondamenti €7.517,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 98.000,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO| € 400.000,00

* con determina dirigenziale n. 1201 del 15/05/2023 si decideva di procedere all’affidamento dei
lavori de quo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante
procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 previa consultazione di almeno nr. 5 (cinque)
operatori economici tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG3, con il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo, a cura della SUA della Provincia di Vicenza;

* con determina n. 1650 del 03/07/2023 i lavori de quo sono stati aggiudicati alla ditta F.M.S. -
F.lli Michieletto Strade S.r.l. — P.IVA 00162350276 — Via Malcontenta 22 — Venezia in seguito al
ribasso offerto del 8,497% e quindi per € 277.241,32 (compresi gli oneri per la sicurezza) + IVA
10%. Il quadro economico € stato quindi rideterminato come segue:

(A) LAVORI AGGIUDICAZIONE
A1 Lavori € 267.241,32
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 10.000,00
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‘ ‘ TOTALE IMPORTO lavori (A) € 277.241,32
(B) SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri derivanti da acquisizioni aree servitu, occupazioni, ecc (iva
B.1 inclusa) € 7.500,00
B.2 Oneri derivanti da interventi fatti dagli enti gestori dei sottoservizi,
lavori in diretta amministrazione e spese generali assistenza
archeologica (iva inclusa) € 19.300.00
B.3 oneri derivanti dagli incentivi all'art.113 del Digs 50/2016 € 6.040,00
B.4 Spese tecniche Progettazione esecutiva, CSP+CSE+DL+CRE € 11.882,51
Progettazione esecutiva, CSP+CSE+DL+CRE
B.5 Oneri derivanti da inarcassa €475,30
B.6 Iva 10% sui lavori €27.724,13
B.7 Iva 22% su spese tecniche €2.614,15
B.8 Imprevisti e arrotondamenti IVA INCLUSA € 19.988,35
B.9 Somme derivanti dal ribasso d’'asta e risparmio iva €27.234,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 122.758,68
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO € 400.000,00

* il contratto d’appalto tra il Comune di Vicenza e la societa F.M.S. - F.lli Michieletto Strade S.r.I.
e stato stipulato in data 24/07/2023, N. 2.572 di Racc. N. 29.046 di Rep. S., per I'importo di €
277.241,32 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 10.000,00 + LV.A. 10%, pari a
complessivi € 304.965,45;

* in data 04/09/2023, sono stati consegnati i lavori come da verbale sottoscritto da RUP, DL e
dalllmpresa F.M.S. - F.lli Michieletto Strade S.r.l. La durata dei lavori & stata quantificata in 150
giorni natuarli consecutivi, e il termine per I'esecuzione degli stessi & stato previsto per |l
01/03/2024;

Considerato che:
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* a seguito di richiesta dellimpresa (PGN 35576/2023) e parere della DL (PGN
36183/2024/2024) ¢ stato emesso un “atto di proroga del RUP n. 1" ( PGN 36237/2024) che ha
concesso ulteriori 60 gg portando il termine contrattuale al 30/04/2024;

* ilavori sono rimasti sospesi dal 01/04/2024 al 22/04/2024 , come risulta dai verbali sospensione
e ripresa n.1, agli atti dell'ufficio tecnico , determinando un ulteriore slittamento del termine
contrattuale al 21/05/2024;

* i lavori sono rimasti nuovamente sospesi dal 08/05/2024 al 06/06/2024 , come risulta dai
verbali sospensione e ripresa n.2, agli atti dell’ufficio tecnico , determinando un ulteriore
slittamento del termine contrattuale al 19/06/2024 ;

* con nota PGN 110177/2024 la ditta F.M.S. - F.lli Michieletto Strade Srl ha avanzato la richiesta
di proroga del tempo contrattuale sino al 10/08/2024, chiedendo pertanto ulteriori n°50 giorni
consecutivi e naturali. a causa delle difficolta riscontrate nella demolizione della mura dell’Ex
Convento San Silvestro e delle avverse condizione meterologiche;

* con nota PGN 110179/2024 il direttore dei lavori ha accolto listanza dell’appaltatore |
emettendo un “atto di proroga del RUP n. 2” ( PGN 113061/2024) che ha concesso ulteriori 45
gg portando il termine contrattuale al 03/08/2024;

Dato atto che durante I'esecuzione dei lavori si sono riscontrate delle circostanze impreviste e
imprevedibili tali da indurre la Direzione Lavori a chiedere ( con nota PGN 116533-2024 ) il nulla osta a
procedere alla redazione di perizia ai sensi dell'art.106 c.1 del D.Lgs. 50/2016. e che tale richiesta &
stata accolta Responsabile del Procedimento con propria nota PGN 116714-2024.

Le circostanze verificatesi sono:

1. rinvenimento durante la fase di demolizione del muro all’angolo di San Silvestro dei pali di
fondazione di una vecchia berlinese e si € resa necessaria la loro demolizione, per la parte
superiore alla quota stradale, (n. 39 pali in acciaio) per far posto all’esecuzione del nuovo muro;
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2. rinvenimento durnate I'attivita di scavo di fondazione dei muri all’angolo di Contra San Silvestro,
di roccia di media consistenza e pertanto si &€ dovuto procedere con scavi mediante utilizzo di
demolitore idraulico;

3. sono stati eseguiti le opere propedeutiche allo spostamento della palina semaforica e relative
lanterne all’angolo di Contra San Silvestro;

Per contro sono state previste minori quantita di lavori in economia.

Il Direttore dei Lavori ha provveduto quindi a predisporre i seguenti elaborati di perizia, agli atti con
PGN 125456/2024:

—

Elenco allegati;

Relazione Tecnica di Perizia;

Computo metrico estimativo di Perizia;

Quadro Comparativo di Raffronto;

Riepilogo Quadro Comparativo Economico Generale di Spesa;

Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

N o o &~ DN

Elaborato Grafico di Perizia.

Come si evince dagli elaborati di perizia sopra elencati, unitamente alla relazione del RUP (
PGN 125678/2024), tutte le opere in modifica al contratto originario non comportano aumenti di
spesa contrattuale e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta
dell'aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con il verbale di nuovi prezzi e atto di
sottomissione sottoscritto in data 31/07/2024 allegato al presente provvedimento;

Il quadro economico viene aggiornato soltanto per la parte B , somme a disposzione, in quanto si
riconosce al Direttore Lavori ing. Danilo Tommasella un compenso aggiuntivo per la variante incorso

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2
“INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO

2.1“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI

EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI
FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA DEL DECORO URBANO E DEL
TESSUTO AMBIENTALE PER “ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA —
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VARIANTE Al SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.l. CUP B34E21004050001 CIG

9873885BA8

d’opera pari a € 4.067,76 oneri previdenziali e iva esclusa. Il quadro economico risulta aggiornato come

segue:
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
(A) LAVORI
A1 Lavori € 267.241,32
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 10.000,00
TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA (A)| € 277.241,32
(B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 agﬁgad)envanu da acquisizioni aree servitu, occupazioni, ecc (iva € 7.500,00
Oneri derivanti da interventi fatti dagli enti gestori dei sottoservizi,
B.2 lavori in diretta amministrazione e spese generali assistenza € 19.300,00
archeologica (iva inclusa)
B.3 oneri derivanti dagli incentivi all’art.113 del Digs 50/2016 € 6.040,00
B.4 Spese tecniche
Progettazione esecutiva, CSP+CSE+DL+CRE € 11.882,51
Adeguamento perizia €4.067,76
B.5 Oneri derivanti da inarcassa € 638,01
B.6 Iva 10% sui lavori € 27.724,13
B.7 Iva 22% su spese tecniche € 3649,42
B.8 Imprevisti e arrotondamenti IVA INCLUSA €14.722,30
B.9 Somme derivanti dal ribasso d’asta e risparmio iva € 27.234,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B), € 122.758,68
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO| € 400.000,00

Si evidenzia infine che vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in

particolare:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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2.1“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI
FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA DEL DECORO URBANO E DEL
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1. principio di economicita, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse
condizioni dell’appalto principale;

2. principio di tempestivita, considerata la necessita di intervenire nellambito del cantiere
in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all’utenza.

Tutto cido premesso, si evidenzia la necessita di procedere all’approvazione della perizia redatta dal
Direttore dei Lavori incaricato ing. Danilo Tommasella.

Tutto cid premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di
Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO — Piano integrato di attivita e
organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del
27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto I'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 ¢ al
D. Lgs. 118/11;

Visto I'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni
indicate in premessa, I'allegata perizia di variante dei lavori in oggetto che lascia inalterato
l'importo di contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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2. di approvare gli elaborati di perizia, come elencati in premessa, che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.
sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Danilo Tommasella., dal RUP e dall'impresa F.M.S. - F.lli
Michieletto Strade S.r.l. — P.IVA 00162350276 — Via Malcontenta 22 — Venezia.;

4. diapprovare la rideterminazione del quadro economico di variante come indicato in premessa;

di approvare la spesa di € 5.161,17 (compresi gli oneri previdenziali 4% e IVA 22%), relativa
alla redazione della perizia e aggiornamento della direzione dei lavori a Studio ESSE.L.A.
INGEGNERIA con sede in via Turazza, 48 D - PADOVA (PD) - P.IVA 04905680288;

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 5.161,17 (INARCASSA e L.V.A. compresi), per le
spese tecniche di cui al punto precedente trova copertura nellimpegno codice 153134 al
capitolo 1951209 “PNRRM5C212.1P CUP B34E21004050001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA
ANELLO URBANO — COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI” del bilancio del
corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR ;

7. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principicontabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
successive modificazioni;

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei
principi contabili;

9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
glistanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di
pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dagli artt. 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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JPARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP Al SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
26/09/2024 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: MOBILITA’ - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “"INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2
“INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE"”, INVESTIMENTO
2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE
SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - RIGENERAZIONE URBANA PER
RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA DEL
DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER “"ANELLO URBANO DELLA RETE
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilita degli
enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO
/ACCERTAMENTO
164236 2024 PNRRM5C2I2.1P CUP u 10052.02.1951209 5.161,17

B34E21004050001 D. MINT 04.04.2022
CICLOVIA ANELLO URBANO -
COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE
PORTANTI

La presente determinazione &: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi
all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.
Vicenza, 01/10/2024 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 56a9664f3a8c19f3f31aab1e9e021b4fe5b6739a

La determinazione ¢ stata preventivamente firmata digitalmente da:
La EQ di Settore: Marco Giovanni Bonafede
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
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