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DETERMINA
N. 489 DEL 28/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:
IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN 
PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E 
DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA 
GIOCO”. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:
• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza;
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021;

• in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

• per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, 
per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e 
degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell’Interno un importo pari ad € 3.300.000.000,00, di 
cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste dalla legislazione vigente all’articolo 1, comma 
42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

• a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 
2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l’avvio delle attività di che 
trattasi;

• con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 
dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche 
le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l’intervento “Palazzetto dello Sport – 
Ristrutturazione per la promozione di attività sportive – Riqualificazione funzionale e area gioco” - 
CUP B37H21002820001, di cui all’atto d’obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 - RUP Ing. 
Giovanni Fichera, nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022;

• il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale 2022, approvati unitamente 
al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 
e successive variazioni, prevedono, tra l’altro, l’intervento per “Palazzetto dello Sport – 
Ristrutturazione per la promozione di attività sportive – Riqualificazione funzionale e area gioco”;

• con determinazione dirigenziale n. 3050 del 27/12/2022 e successiva precisazione con 
determinazione n. 97 del 19/01/2023 è stato affidato l’incarico professionale per la predisposizione 
della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’opera “Palazzetto dello Sport – 
Riqualificazione funzionale ed area gioco” - CUP B37H21002820001 al costituendo RTP tra lo 
Studio Amatori con sede a Vicenza e T.A. Enginering Srl di Bassano del Grappa (VI) per l’importo 
di € 11.673,43, corrispondente al ribasso offerto del 5% sull'importo a base d'asta, oltre oneri 
previdenziali e IVA per complessivi € 14.811,25 – CIG Z6E392DAD8;
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• con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 09/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica degli interventi di cui all'oggetto dell’importo complessivo di € 600.000,00 
IVA compresa;

• con determinazione dirigenziale n. 653 del 17/03/2023 si è disposto di procedere all’affidamento 
dell’appalto integrato dei lavori predetti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120 del 
11/09/2020 e s.m.i., art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura 
negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici individuati dal 
Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OS28 (e come da specifica all’art. 
5 del CSA), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e procedura di gara da svolgersi a cura della Provincia di Vicenza in 
qualità di Stazione Unica Appaltante;

• con determinazione dirigenziale n. 1476 del 13/06/2023 l’appalto integrato dei lavori in oggetto è 
stato aggiudicato all’impresa TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. –  C.F./P.IVA 01064990292 – con 
sede legale a Rovigo (RO), 45100, in via Porta a Mare n. 12/M, con il punteggio complessivo di 
94,00/100,00 con valore dell’offerta tempo pari a 30 giorni di riduzione del termine di consegna 
della progettazione definitiva-esecutiva e pari a 60 giorni di riduzione del termine di ultimazione dei 
lavori e col ribasso economico offerto del 5,500% per l'importo contrattuale di € 450.284,00 IVA 
esclusa (cfr. verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante 
acquisiti agli atti con PGN 91358/2023), di cui € 425.525,00 per lavori aggiudicati compresi oneri di 
sicurezza e € 24.759,00 per spese tecniche di progettazione definitiva-esecutiva;

• il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria TRENTIN & FRANZOSO 
S.R.L. è stato sottoscritto in data 20/07/2023 con n. 2.568 di Racc. e n. 29.042 di Rep.S.;

• con determinazione dirigenziale n. 345 del 23/02/2024 è stato affidato l’incarico di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dell'intervento de quo al R.T.P. Ing. Simeoni 
Camilla – Ing. Tiziana Ambrosi, entrambe con sede legale a Vicenza, per l'importo di € 12.224,19 
oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per complessivi € 16.519,42, come da offerta MEPA 
identificata con RDO 3864493/2023;

• con determinazione dirigenziale n. 529 del 22/03/2024 è stato nominato RUP dell’opera de quo 
l’ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 è stata approvata la variazione di 
bilancio d’urgenza nella quale è stato previsto il cofinanziamento comunale dell'opera “Palazzetto 
dello sport – Riqualificazione funzionale e area gioco” per € 50.000,00 finanziati con avanzo di 
amministrazione vincolato;

• con determinazione dirigenziale n. 1203 del 10/06/2024 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dell’opera sopraindicata dell’importo complessivo aggiornato di € 650.000,00 IVA 
compresa;

• con determinazione dirigenziale n. 1222 del 11/06/2024 è stato affidato ai sensi dell’art. 50, comma 
1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, l’incarico di direzione lavori, contabilità e redazione del CRE degli 
interventi in oggetto al RTP Ing. Simeoni Camilla (C.F. SMNCLL90C43A459D e P.IVA 
04214930242) – Ing. Tiziana Ambrosi (C.F. MBRTZN78M69G812B e P.IVA 03309340242) per 
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l’importo di € 14.071,81 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per complessivi € 17.854,31 a tutti 
i patti e le condizioni stabiliti nella procedura MEPA identificata con RDO n. 3864493/2023;

• con determinazione dirigenziale n. 1260 del 14/06/2024 si autorizzava l’impresa appaltatrice 
TRENTIN & FRANZOSO S.R.L., nell’ambito degli interventi in oggetto, a subappaltare 
l’esecuzione delle opere:
• "fornitura con posa di impianto radiante a pavimento" rientranti nella categoria OS28 

all’impresa R.D.Z. S.P.A. con sede legale a Sacile (PN) in Viale Trento 101, P.IVA 
00635650930 e C.F. 02406000261, per l'importo di € 2.562,00 (di cui € 150,00 per oneri di 
sicurezza) oltre IVA come per legge;

• "fornitura, trasporto e posa in opera di pavimento sportivo elasticizzato fiba livello 1 classe 
A74" rientranti nella categoria OG1 all’impresa DALLA RIVA S.R.L. con sede legale a Caerano 
di San Marco (TV) in Via Vittime del Vajont 7, P.IVA/C.F. 04109070260, per l'importo di € 
43.371,70 (di cui € 150,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA come per legge;

• "posa unità trattamento aria, fornitura e posa di canalizzazione sandwich, impermeabilizzazione 
superficie, demolizione canale Uta esistente" rientranti nella categoria OS28 all’impresa 
KLIMART S.R.L. con sede legale a Villafranca di Verona (VR) in Via Belgio 1/A, P.IVA/C.F. 
03122240231, per l'importo di € 70.000,00 (di cui € 150,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA 
come per legge;

• "rimozione pavimentazione, caratterizzazione dei materiali isolanti, trasporto e smaltimento dei 
materiali rimossi presso impianto autorizzato" rientranti nella categoria OG1 all’impresa 
MINCHIO MARIANO S.R.L. con sede legale a Montegaldella (VI) in Via Ghizzole 45, 
P.IVA/C.F. 03240560247, per l'importo di € 8.500,00 (di cui € 50,00 per oneri di sicurezza) oltre 
IVA come per legge;

• con determinazione dirigenziale n. 1463 del 10/06/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva n. 1 quale modifica al contratto originario 
concluso con l’impresa esecutrice TRENTIN & FRANZOSO S.R.L., per il maggior importo di € 
54.469,29 (oneri per la sicurezza invariati ed IVA esclusa), rideterminando l’importo contrattuale 
d’appalto in € 479.994,29 compresi € 5.000,00 per oneri di sicurezza + IVA al 10% per lavori, pari 
ad € 527.993,72, ed in € 24.759,00 + INARCASSA al 4% + IVA al 22% per progettazione, pari ad € 
31.414,22, complessivamente € 559.407,94 (IVA compresa);

• con determinazione dirigenziale n. 1474 del 12/07/2024 si autorizzava l’impresa appaltatrice 
TRENTIN & FRANZOSO S.R.L., nell’ambito degli interventi in oggetto, a subappaltare 
l’esecuzione delle opere di "fornitura e posa di autolivellante knauf tribon con spessore totale cm 6", 
rientranti nella categoria OG01 all’impresa PAVISOL S.R.L. con sede legale a Monselice (PD), 
35043, in Via Cristoforo Colombo 52, P.IVA/C.F. 04303320289, per l'importo di € 10.300,00 (di cui 
€ 50,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA come per legge;

• con determinazione dirigenziale n. 1881 del 05/09/2024 è stata precisata la sopraindicata 
determinazione di aggiudicazione n. 1476 del 13/06/2023, specificando che, trattandosi di appalto 
integrato, l’importo di € 24.759,00 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 31.414,22, relativi 
alla progettazione definitiva-esecutiva dell'opera in oggetto, sono da imputare all'ing. Jacopo 
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Griguolo (C.F. GRGJCP88M02H620V) dello Studio Synosius Project s.t.p. a r.l., P.IVA 
01626050296, con sede in Via D. Alighieri, 14 a Villanova del Ghebbo (RO);

• con determinazione dirigenziale n. 2163 del 04/10/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva n. 2 quale modifica al contratto originario 
concluso con l’impresa esecutrice TRENTIN & FRANZOSO S.R.L., per il maggior importo di € 
23.831,24 + € 1.850,00 di ulteriori oneri per la sicurezza, pari ad € 25.681,24 + IVA al 10%, 
complessivamente € 28.249,36, rideterminando l’importo d’appalto in € 505.675,53 (compresi € 
5.000,00 di oneri per la sicurezza + 1.850,00 di ulteriori oneri di sicurezza) + IVA al 10% per lavori, 
pari ad € 556.243,08, ed in € 24.759,00 + INARCASSA al 4% + IVA al 22% per progettazione, pari 
ad € 31.414,22, complessivamente € 587.657,30 (IVA compresa), lasciando inalterato il quadro 
economico complessivo dell'opera di € 650.000,00 (IVA compresa);

• con determinazione dirigenziale n. 2375 del 25/10/2025, di precisazione alle determinazioni 
dirigenziali sopraindicate nn. 1474/2024 e 1260/2024, si è provveduto ad integrare l’importo delle 
autorizzazioni al subappalto delle opere di categoria OG1 all’impresa PAVISOL S.R.L. di Monselice 
(PD) per l’ulteriore importo di € 2.190,00 di cui € 100,00 per oneri della sicurezza, per l’importo 
complessivo aggiornato di subappalto pari ad € 12.490,00 oltre IVA come per legge, e delle opere di 
categoria OS28 all’impresa R.D.Z. S.P.A. di Sacile (PN) per l’ulteriore importo di € 500,00 di cui € 
200,00 per oneri della sicurezza, rideterminando l’importo complessivo di subappalto in  € 3.062,00 
oltre IVA come per legge;

• con determinazione dirigenziale n. 193 del 29/01/2025, conformemente a quanto previsto dal quadro 
economico di progetto, come approvato con la sopraindicata determinazione dirigenziale n. 
2163/2024 di approvazione di modifica del contratto, si è provveduto a riconoscere ai professionisti 
incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione 
lavori, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), RTP Ing. Camilla 
Simeoni e Ing. Tiziana Ambrosi di Vicenza (VI), l’importo aggiuntivo di € 6.145,00 oltre oneri 
previdenziali Inarcassa 4% oltre IVA 22%, complessivamente pari ad  € 7.796,78;

• con determinazione dirigenziale n. 195 del 29/01/2025 si è provveduto ad impegnare la quota degli 
incentivi tecnici di cui all’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente all’intervento 
in oggetto, per l’importo di € 8.090,80;

Considerato che:
• il verbale di consegna dei lavori è stato firmato in data 13/06/2024 con termine di ultimazione entro 

90 giorni naturali e consecutivi ovvero entro il 10/09/2024;
• in corso di esecuzione dei lavori si sono verificate n. 3 sospensioni totali, n. 1 sospensione parziale e 

conseguenti n. 3 riprese, come di seguito indicato:
• verbale di sospensione del 12/08/2024;
• verbale di ripresa del 26/08/2024 con ultimazione dei lavori in nuova data 24/09/2024;
• verbale di sospensione parziale del 21/09/2024;
• verbale di sospensione  del 24/09/2024;
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• verbale di ripresa del 04/10/2024 con ultimazione dei lavori in nuova data 24/10/2024, 
comprensiva di n. 20 giorni naturali e consecutivi di proroga concessi con l’approvazione di 
perizia di variante suppletiva n. 2;

• verbale di sospensione del 24/10/2024;
• verbale di ripresa del 30/10/2024 con ultimazione dei lavori in nuova data 31/10/2024;

• durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
• durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

Precisato che:
• i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale in data 31/10/2024, come da certificato del 

04/11/2024 redatto dalla Direzione Lavori;
• la riconsegna parziale dell’opera è stata effettuata con verbale in data 04/10/2024;
• la riconsegna completa dell’opera è stata effettuata con verbale in data 14/11/2024;
• l’impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni 

impartite dalla Direzione Lavori nel corso dell’esecuzione delle opere;
• l’ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati nel conto finale è pari, al netto dell’IVA, ad € 

505.656,35, risultando inferiore alla somma autorizzata di € 505.675,53, con un’economia pari ad € 
19,18;

• l’appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;

Richiamato, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto in data 28/01/2025 
dal D.L. ing. Camilla Simeoni, dal RUP dell’opera ing. Paolo Gabbi e dall’impresa esecutrice TRENTIN & 
FRANZOSO S.R.L. di Rovigo (RO), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, 
da cui risulta che i lavori de quo sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni 
contrattuali per l’ammontare complessivo così risultante:
a) Importo dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi), al netto dell’IVA:        €  505.656,35
b) A dedurre i pagamenti in acconto eseguiti, al netto dell’IVA:

1. Importo anticipazioni                                                                                             €  84.105,00
2. Certificato di pagamento n. 1 del 09/08/2024                                                       € 186.400,00
3. Certificato di pagamento n. 2 del 07/11/2024                                                       € 183.000,00

Totale deduzioni                                                                                                                 € 453.505,00
Credito residuo netto dell’impresa             €  52.151,35

Vista la Relazione di verifica finale del rispetto del principio DNSH (“do not significant harm”) in relazione 
all’opera de quo, prevista ai sensi del Regolamento UE 2021/241 nell’ambito degli interventi a valere sul 
PNRR, acquisita agli atti al PGN 15985/2025;
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Viste le seguenti dichiarazioni allegate al documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 
esecuzione sopraindicato:

• conformità nuovo impianto elettrico di alimentazione UTA;
• conformità quadri elettrici UTA;
• conformità impianto riscaldamento radiante;
• conformità impianto aeraulico;
• corretta posa e reazione a fuoco rampe linoleum;
• corretta posa e reazione a fuoco pavimento sportivo;

Dato atto, inoltre, che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il RUP l’ing. Paolo Gabbi - 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza - dichiara, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 
36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall’art. 6-bis della L. 241/1990 
in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 relativa alla “Individuazione e gestione dei 
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall’art. 35-bis del D.Lgs. 
165/2001, dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza del Comune di Vicenza;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi 
allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e 
organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 
27/03/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/02/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al 
D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse, il documento di Relazione sul conto finale e 

Certificato di regolare esecuzione, comprensivo dei suoi allegati, sottoscritto in data 28/01/2025 dal 
D.L. ing. Camilla Simeoni, dal RUP dell’opera ing. Paolo Gabbi e dall’impresa esecutrice 
TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. di Rovigo (RO), allegato al presente provvedimento come parte 
integrante e sostanziale, relativo all’opera denominata IMPIANTI SPORTIVI – NEXT 
GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E 
DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT: RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE ED AREA GIOCO” con CUP B37H21002820001 e CIG 9783050C3E;

3) di dare atto, come meglio dettagliato nelle premesse, che l’economia risultante nel conto finale 
confermato è pari ad € 19,18 + IVA al 10%, complessivamente € 21,09;

4) di dare atto che può essere liquidato all’impresa esecutrice TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. –  
C.F./P.IVA 01064990292 – con sede legale a Rovigo (RO), 45100, in via Porta a Mare n. 12/M, il 
credito residuo di € 57.366,49 (IVA al 10% compresa), disponibile come segue:
• per € 29.138,22 all’impegno codice n. 163487 al capitolo 1876203 “PNRRM5C2I2.1P CUP  

B37H21002820001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT. 
RISTRUTTURAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVE – 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AREA GIOCO – RILEVANTE IVA” del bilancio del 
corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove rientra nella somma complessivamente 
vincolata con determinazione dirigenziale n. 1463 del 12/07/2024, citata in premessa;

• per € 6.218,33 all’impegno codice n. 164315 al capitolo 1876203 “PNRRM5C2I2.1P CUP  
B37H21002820001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT. 
RISTRUTTURAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVE – 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AREA GIOCO – RILEVANTE IVA” del bilancio del 
corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove rientra nella somma complessivamente 
vincolata con determinazione dirigenziale n. 2163 del 04/10/2024, citata in premessa;

• per € 22.009,94 all’impegno codice n. 164316 al capitolo 1420200 “PNRRM5C2I2.1P CUP 
B37H21002820001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT. 
RISTRUTTURAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE – 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AREA GIOCO – COFINANZIAMENTO” del 
bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato al 31/12/2023, dove rientra nella 
somma già vincolata con determinazione dirigenziale n. 2163 del 04/10/2024, citata in premessa;

5) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal Contratto d’appalto n. 2.568 di Racc. e n. 29.042 di 
Rep.S. stipulato in data 20/07/2023, richiamato nelle premesse, l’erogazione della rata di saldo 
avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica 
delle condizioni contrattuali e normative vigenti, tra cui la presentazione della garanzia fideiussoria 
per la rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
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6) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 10037010000689 e relativa appendice di 
precisazione n. 1, emesse da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit Agenzia di Ferrara-100370 
in data 23/06/2023 e 11/07/2023, fino alla concorrenza di € 22.514,20, a garanzia dell’esecuzione dei 
lavori de quo, a titolo di cauzione definitiva;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi 
contabili;

8) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge 06/11/2012 n. 
190, secondo quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 36/2023  alla Banca  dati  nazionale  dei  
contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali, e dall’art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 sul 
sito web del Comune di Vicenza.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


