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                                                              IL   DIRIGENTE 
Premesso che: 

• nel corso del 2016, il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per 
la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni 
capoluogo di Provincia ottenendo, tra l'altro, un finanziamento per il restauro e la rifunzionalizzazione 
delle ex Serre Cunico a Parco Querini; 

• per completare la riqualificazione del Parco, in particolare nella zona delle ex Serre, ma con riflessi 
pure nel suo complesso, era necessario procedere con gli interventi previsti nel Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale 2021, approvati unitamente al bilancio di previsione 
2021 con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021; 

• con determinazione dirigenziale n. 88 del 22/01/2020, ai sensi dell'art. 23 comma 12 e 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
degli interventi di ricomposizione paesaggistica delle ex Serre Cunico di Parco Querini al 
raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) formato da: MAP Studio Magnani Pelzel 
Architetti Associati, arch. Claudio Menichelli, arch. Stefano Notarangelo, ing. Luigi Cocco, ing. 
Enrico Lovato, ing. Marco Karel Huisman dello studio MHK Consulting srl, arch. Bruno Sbalchiero 
e arch. Alberto Albiero dello studio AS+Architetti Associati di A. Albiero e B. Sbalchiero, dott. Geol. 
Paolo Sivieri, Martina Serafin dello studio Seres di Martina Serafin s.a.s. per € 7.110,00 oltre oneri 
previdenziali ed IVA; 

• con variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 21/10/2020 
l’importo dell’opera è stato portato ad € 200.000,00 IVA compresa da finanziare con mutuo da 
contrarre presso Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante; 

• con determinazione dirigenziale n. 2105 del 18/11/2020, l’importo dell’incarico professionale della 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione degli interventi de quo è stato ricalcolato in € 23.389,27+ inarcassa 
4% + IVA 22%, di cui € 11.186,44 + inarcassa 4% + IVA 22% per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, importo aumentato di € 4.076,45 + inarcassa 4% + IVA 22%, complessivamente € 5.172,20 
- rinviando ad un successivo provvedimento l’affidamento delle altre prestazioni professionali 
ricomprese nella procedura comparativa sopra richiamata; 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 21/04/2021, è stato approvato il progetto definitivo 
degli interventi di ricomposizione paesaggistica dell'area ex Serre Cunico di Parco Querini, 
dell’importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa) da finanziare con mutuo da contrarre presso 
Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante; 

• con determinazione dirigenziale n. 1885 del 22/09/2021 si affidava l’incarico di supporto per l’attività 
della progettazione del R.T.P. mandatario arch. Magnani per le opere a verde inerente i lavori di 
ricomposizione paesaggistica dell’area di pertinenza delle ex serre Cunico e direzione operativa in fase 
di esecuzione delle medesime opere a verde al dr. Domenico Maltauro di Vicenza – Via Gioacchino 
Rossini  n. 55 – P.IVA 02748510241 – per l’importo di € 2.905,64 oltre a inarcassa e bollo, per 
complessivi € 2.965,75 alle condizioni di cui alla nota del 11/08/2021 al PGN 125089; 

• con determinazione dirigenziale n. 1131 del 05/05/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo 
all’intervento, dell’importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa) finanziato con mutuo Cassa 
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Depositi e Prestiti posizione n. 6205040. Contestualmente, si stabiliva di procedere all’affidamento 
dei lavori ai sensi dell’art.1 comma 2 D.L. n. 76 del 16/07/2020 (convertito in Legge 120/2020), con 
procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di almeno 2 
preventivi di spesa, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo su lista di lavori e forniture (CIG 
9807424E4D); determinando il quadro economico come segue: 

 
A IMPORTO LAVORI Euro 

A.1 Importo lavori 143.567,97 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.832,03 

 Totale importo lavori 148.400,00 
   

B SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 IVA (10% su A) 14.840,00 
B.2 Spese tecniche per progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (comprese IVA ed 
Inarcassa) 

29.676,31 

B.3 Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal Capitolato speciale d’appalto (oneri fiscali ed IVA compresi) 

2.500,00 

B.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 3) 2.374,40 
B.5 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 4) 560,00 
B.6 Imprevisti, lavori in economica ed accantonamenti 1.649,29 

 Totale somme a disposizione 51.600,00 
   

A+B COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 200.000,00 
 

• con determinazione dirigenziale n. 1257 del 19/05/2023 l’importo dell’incarico professionale di RTP 
sopraindicato per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di che trattasi, è stato ricalcolato 
in € 23.389,27 + Inarcassa 4% + IVA 22%, di cui € 12.202,82 + Inarcassa 4% + IVA 22%, 
complessivamente € 15.482,93 per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione; 

• con determinazione dirigenziale n. 1184 del 06/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, 
revisionato e aggiornato al nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, relativo all’intervento, 
dell’importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa), finanziato a mezzo diverso utilizzo del 
mutuo Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6205040/00, ferme restando le condizioni contrattuali. 
Contestualmente, è stato deciso di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 50 comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. 36/2023, con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 
euro, per lavori di categoria OS24 Classifica I, con base d'asta pari ad € 140.080,00 (di cui  € 
132.401,37 a misura ed € 7.678,63 a corpo) di cui € 53.917,77 per costi di manodopera + € 3.920,00 
per oneri di sicurezza + IVA 10%, per l'importo complessivo di € 158.400,00, sulla base del criterio 
di aggiudicazione del prezzo più basso. Con medesimo provvedimento si è provveduto a riconoscere, 
in adeguamento al nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, l’incremento di incarico a RTP 
composto da mandatario MAP Studio Magnani Pelzel Architetti Associati di Venezia e mandanti ing. 
Luigi Cocco di Casier (TV), arch. Alberto Albiero di AS+Architetti Associati di A. Albiero e B. 
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Sbalchiero di Vicenza, per l’importo di € 3.500,00 + inarcassa 4% + IVA 22%, complessivamente € 
4.440,80; definendo il quadro economico come segue: 

 
A IMPORTO LAVORI Euro 

A.1 Lavori a base d'asta 140.080,00 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.920,00 

 Totale importo lavori 144.000,00 
   

B SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 IVA al 10% su importo lavori a base d’asta 14.400,00 
B.2 Spese tecniche (oneri fiscali ed IVA compresi) 34.117,11 
B.3 Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal Capitolato speciale d’appalto (oneri fiscali ed IVA compresi) 

2.500,00 

B.4 Spese art. 45 comma 3 2.304,00 
B.5 Spese art. 45 comma 5 576,00 
B.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. 36/2023 500,00 
B.7 Imprevisti, lavori in economica ed accantonamenti 1.602,89 

 Totale somme a disposizione 56.000,00 
   

A+B COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 200.000,00 
 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 17/07/2024, in aderenza agli adempimenti prescritti 
per la richiesta di diverso utilizzo di Mutuo previsti dalla Cassa Depositi e Prestiti, è stato necessario 
riapprovare a cura dell’organo esecutivo dell’Ente il progetto esecutivo aggiornato al D.Lgs. 36/2023 
degli interventi de quo dell’importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa), finanziato a mezzo 
diverso utilizzo di mutuo posizione n. 6205040/00; 

• con determinazione dirigenziale n. 1654 del 06/08/2024 sono stati affidati i lavori dell’intervento de 
quo (CIG B204BFB5B2), ai sensi di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 
36/2023, all'impresa Fontana Group S.r.l. con sede 37060 Sona (VR), via Platano n. 14, C.F./P.IVA 
04253510236, per l’importo di € 139.379,60 (al netto del ribasso dello 0,50%) oltre ad € 3.920,00 di 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 143.299,60 ed IVA 10%, 
complessivamente € 157.629,56, alle condizioni proposte con trattativa MEPA (RDO n. 
4421804/2024); rimodulando il quadro economico come segue: 
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A IMPORTO LAVORI Euro 
A.1 Importo lavori 139.379,60 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.920,00 

 Totale importo lavori 143.299,60 
   

B SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 IVA al 10% su importo lavori 14.329,96 
B.2 Spese tecniche (oneri fiscali al 4% ed IVA al 22% compresi) 34.117,11 
B.3 Spese tecniche per collaudo statico (oneri fiscali al 4% ed IVA al 22% compresi) 2.500,00 
B.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 2.304,00 
B.5a Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 5 426,00 
B.5b Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 7 150,00 
B.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. 36/2023 500,00 
B.7 Imprevisti, lavori in economica ed accantonamenti 1.672,93 
B.8 Ribasso 700,40 

 Totale somme a disposizione 56.700,40 
   

A+B COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 200.000,00 
 

• con determinazione dirigenziale n. 2949 del 10/12/2024, rettificata con determinazione dirigenziale n. 
2951 del 11/12/2024, l’impresa Fontana Group S.r.l. di Sona (VR) è stata autorizzata a subappaltare, 
nell’ambito dei lavori de quo, “parte delle opere oggetto di gara di cat. OS24 (realizzazione terre 
armate, realizzazione vialetti in macadan” all’impresa Tecnoverde S.r.l. - C.F./P.IVA 03484210236, 
per l’importo di € 36.176,28, di cui € 964,79 per oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge; 

• con determinazione dirigenziale n. 596 del 13/03/2025 è stato affidato, ai sensi dell’art. 17 e dell’art. 
50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l’incarico professionale per il collaudo statico, in conformità 
al capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17/01/2018, della 
passerella pedonale di accesso della Torretta nell’ambito dell’opera de quo all’ing. Giovanbattista 
Fratino - P.IVA 02379420249, per l’importo di € 1.500,00 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, 
complessivamente € 1.903,20, come da offerta acquisita agli atti con PGN 33015/2025 del 26/02/2025; 
rideterminando il quadro economico come segue: 
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A IMPORTO LAVORI Euro 
A.1 Importo lavori 139.379,60 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.920,00 

 Totale importo lavori 143.299,60 
   

B SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 IVA al 10% su importo lavori 14.329,96 
B.2 Spese tecniche (oneri fiscali al 4% ed IVA al 22% compresi) 34.117,11 
B.3 Spese tecniche per collaudo statico (oneri fiscali al 4% ed IVA al 22% compresi) 1.903,20 
B.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 2.304,00 
B.5a Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 5 426,00 
B.5b Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 7 150,00 
B.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. 36/2023 500,00 
B.7 Imprevisti, lavori in economica ed accantonamenti 2.269,73 
B.8 Ribasso 700,40 

 Totale somme a disposizione 56.700,40 
   

A+B COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 200.000,00 
 

• con determinazione dirigenziale n. 1257 del 23/05/2025, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e 
s.m.i., l’impresa Fontana Group S.r.l. – C.F./P.IVA 04253510236, è stata autorizzata a subappaltare 
all’impresa Dipe Costruzioni S.r.l.  – C.F./P.IVA 01080870668, l’esecuzione di “parte delle opere 
facenti parte della categoria di gara OS24, in particolare “opere murarie e di restauro” (voci CME 
n. 32 – 33 – 34 – 35 – 36)”, per l’importo presunto di € 5.557,29, di cui € 148,21 per oneri di sicurezza, 
oltre IVA come per legge; 

• con determinazione dirigenziale n. 1661 del 11/07/2025, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e 
s.m.i., l’impresa Fontana Group S.r.l. – C.F./P.IVA 04253510236, è stata autorizzata a subappaltare 
all’impresa Elettro A.Z. S.r.l. – C.F./P.IVA 02365460233 , l’esecuzione di “parte delle opere facenti 
parte della categoria di gara OS24, in particolare “illuminazione rampa compreso allacciamento al 
quadro” (voce CME n. 74 – EPU n. 12.01)” per l’importo presunto di € 5.217,25, di cui € 139,14 per 
oneri di sicurezza ed € 1.901,25 per costi di manodopera, oltre IVA come per legge; 

• con determinazione dirigenziale n. 1785 del 25/07/2025 è stata approvata, ai sensi dell’art. 120, comma 
1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la modifica contrattuale dell’intervento de quo, per l’importo 
aggiuntivo di € 11.302,55 (comprensivi di oneri per la sicurezza) + IVA al 10%, complessivamente € 
12.432,85, rideterminando in € 150.285,74 + oneri per la sicurezza riproporzionati in € 4.316,41, pari 
ad € 154.602,15 + IVA al 10%, complessivamente € 170.062,37 il nuovo importo contrattuale, con 
l’impresa Fontana Group S.r.l. – C.F./P.IVA 04253510236; approvando contestualmente il quadro 
economico così rideterminato: 
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A IMPORTO LAVORI Euro 
A.1 Importo lavori contrattuali 139.379,60 
A.1a Modifiche contrattuali art. 120 del D.Lgs. 36/2023 s s.m.i. 10.906,14 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.920,00 
A.2a Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta da modifica contrattuale 396,41 

 Totale importo lavori 154.602,15 
   

B SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 IVA al 10% su importo lavori 15.460,22 
B.2 Spese tecniche pe, dl, csp, cse, contabilità(compresi oneri fiscali al 4% e IVA al 22%) 22.889,48 
B.2a Spese tecniche variante (compresi oneri fiscali al 4% e IVA al 22%) 2.150,20 
B.3 Spese tecniche per collaudo statico (oneri fiscali al 4% ed IVA al 22% compresi) 1.903,20 
B.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 2.304,00 
B.5a Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 5 426,00 
B.5b Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 7 150,00 
B.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. 36/2023 0,00 
B.7 Imprevisti, lavori in economica ed accantonamenti 114,75 

 Totale somme a disposizione 45.397,85 
   

A+B COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 200.000,00 
 
Considerato che: 
• il contratto d’appalto tra il Comune di Vicenza e l’impresa aggiudicataria dei lavori di cui sopra Fontana 

Group S.r.l. è stato stipulato con PGN n. 164817/2024 in data 10/10/2024 secondo l’uso della lettera 
commerciale; 

• i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 05/11/2024; 

• durante l’esecuzione dei lavori sono state concesse all’impresa le seguenti proroghe: 
◦ con PGN n. 53381/2025 del 31/03/2025 15 giorni; 
◦ con PGN n. 72599/2025 del 02/05/2025 30 giorni; 
◦ con determinazione n. 1785 del 25/07/2025, relativa alla modifica contrattuale, un termine 

aggiuntivo di 30 giorni naturali e consecutivi alla conclusione dei lavori; 
• si sono susseguite sospensioni e riprese con rideterminazione della nuova scadenza contrattuale alla data 

del 05/08/2025; 

• il Certificato di ultimazione dei lavori, come comunicato, è stato emesso in data 06/08/2025, entro termine 
fissato; 

 
Dato atto che: 

• i lavori sono stati regolarmente eseguiti e a seguito della sottoscrizione degli atti contabili, sono stati 
corrisposti all’impresa i seguenti importi: 
◦ 1° SAL (certificato di pagamento del 18/06/2025) di € 83.700,00 oltre IVA; 
◦ 2° SAL (certificato di pagamento del 19/09/2025) di € 54.700,00 oltre IVA; 
per un totale di € 138.400,00; 
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• resta un credito residuo da corrispondere all’azienda di € 16.176,80, con una minor spesa rispetto al 
contratto stipulato pari ad € 25,35, come confermato dall’allegata relazione sul conto finale e 
certificato di regolare esecuzione del 30/10/2025, che si approva; 

 
Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è stato svolto dal Dirigente del Settore LL.PP. Del Comune 
di Vicenza; 
 
Preso atto che, nel referto di avvenuta pubblicazione con PGN n. 146256/2025 del 09/09/2025, viene attestato 
che nel periodo di pubblicazione dell’avviso, non sono pervenuti al Comune reclami né opposizioni; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”; 
 
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/03/2025, che 
adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 30/07/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni); 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. 
Lgs. 118/2011; 
 
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
11 del 14/02/2013 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
1)  di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di approvare l'allegata relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 30/10/2025, 

sottoscritto dal Direttore dei lavori arch. Francesco Magnani, dall’impresa Fontana Group S.r.l. e 
controfirmato dal RUP ing. Paolo Gabbi, relativo ai lavori dell’opera “Ricomposizione paesaggistica delle 
ex Serre Cunico di Parco Querini” CUP B34H20005700004 - CIG B204BFB5B2; 

3) di dare atto che, sulla base di quanto indicato dal sopraindicato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori 
integrativi, il credito residuo dell’impresa Fontana Group S.r.l. - C.F./P.IVA 04253510236 è pari ad € 
16.176,80  oltre IVA; 

4) di dar atto che è possibile procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. M15754974 emessa da ITAS 
Mutua - Agenzia Bussolengo, per un importo pari a € 7.200,00; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza. 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
                                              


