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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

* il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e I'elenco annuale 2022, approvati
unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.
90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per “ciclovia n.10 Vicenza—Marola,
completamento delle ciclovie portanti definite dal pum, quali assi di collegamento di ambito
sovra-comunale per spostamenti “casa-lavoro” e “casa-scuola™ - CUP B34E21004010001;

* il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;

* il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) & stato approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’'ltalia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

* in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali,
famiglie, comunita e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

» per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello
specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale, & stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari
ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a
legislazione vigente dall’articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

* a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30
dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per I'avvio
delle attivita di che trattasi;

» con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state
ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui
quella di cui al precedente punto 1. — Atto d’obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;

* con determina dirigenziale n. 2590 del 16/11/2022 & stato suddiviso lo stanziamento di €
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17.960.000,00 previsto al capitolo di entrata 131300 del PEG 2022/2024, corrispondente al
contributo PNRR assegnato a 24 progetti e sono stati rinominati tutti i corrispondenti capitoli
di spesa, il cui stanziamento era gia previsto con riferimento ai singoli progetti;

* il monitoraggio delle opere cosi finanziate & effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio
delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” - ora
confluito in “REGIS”;

* con determine dirigenziali n. 2000 del 07/09/2022 e n. 2165 del 30/09/2022 si affidava allo
Studio T14 Associati di Preganziol (TV) l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori,
contabilita, redazione del CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori relativi al "Completamento delle ciclovie portanti definite dal PUM quali
assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola
— Ciclovia n.10 Vicenza-Marola" per I'importo complessivo di € 31.454,51 oneri previdenziali
e fiscali inclusi;

» con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 22/03/2023 & stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo a NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 -
INVESTIMENTO 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado sociale”. Interventi per “CICLOVIA N.10 VICENZA-
MAROLA, completamento delle ciclovie portanti definite dal PUM, quali assi di collegamento
di ambito sovra-comunale per gli spostamenti “casa-lavoro” e “casa-scuola” dell'importo
complessivo di € 650.000,00 (IVA compresa);

» con determina dirigenziale n. 786 del 30/03/2023 si decideva di procedere all’affidamento dei
lavori de quo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., con
procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di
almeno 5 (cinque) preventivi di spesa, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (con
modello offerta prezzi unitari), a cura della SUA della Provincia di Vicenza;

» condetermina dirigenziale n. 1576 del 22/06/2023 & stato aggiudicato I'affidamento dei lavori
dell’'opera in oggetto alla ditta Dal Maistro Srl, con sede in via Gecchelina n.1 a Malo (VI),
P.IVA 04251790244, per € 446.407,39 (di cui € 26.694,60 oneri per la sicurezza) oltre ad IVA
10% per complessivi € 491.048,13;

* con determina dirigenziale n. 2918 del 15/12/2023 ¢ stato autorizzata la ditta Dal Maistro Srl
a subappaltare alla ditta F.lli Carollo Srl con sede in via Codalunga n.20 a Zugliano (VI),
P.IVA. 02958720241 i lavori per la realizzazione di opere impiantistiche elettriche, categoria
0OS30 per un importo di € 62.500,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto
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dell’'lVA.

Considerato che:
* il Contratto d’appalto tra il Comune di Vicenza e la ditta Dal Maistro Srl & stato stipulato in data
29/07/2023, Repertorio n. 29059, per un importo complessivo di € 491.048,13;
* in data 11/09/2023, sono stati consegnati i lavori come da verbale di consegna e durante |l
corso dei lavori sono state concesse n. 5 proroghe.

Precisato che:

* 'ultimazione dei lavori & avvenuta entro il tempo utile contrattuale come da certificato di
ultimazione dei lavori;

* i lavori eseguiti nel rispetto del progetto approvato, con I'introduzione di alcune variazioni non
sostanziali come dettagliato nella relazione sul conto finale;

* le nuove lavorazioni da eseguirsi o 'uso di materiali non previsti dal contratto sono state
concordate mediante la sottoscrizione del Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data
27/09/2024 e sono conformi alla contabilita dei lavori;

* durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati d’acconto a favore dell'impresa per
€ 426.041,99 complessivi in favore dellimpresa appaltatrice, cosi suddivisi:

o anticipazione di € 89.281,47

certificato n. 1 del 17/06/2024 di € 117.674,35

o certificato n. 2 del 27/06/2024 di € 115.220,63
certificato n. 3 in data 18/10/2024 di € 103.865,54;

* I'Impresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;

* lo stato finale riporta un ammontare netto dei lavori di complessivi € 446.305,01 (inclusi oneri
sicurezza); detraendo gli acconti liquidati pari ad € 426.041,99 resta un credito dell'impresa
di € 20.263,02 (al netto di IVA);

* la Stazione Appaltante non ha ritenuto necessario la pubblicazione di un avviso contenente
l'invito per coloro che vantino crediti verso I'appaltatore per indebite occupazioni di aree o
stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare le eventuali istanze, trattandosi
di lavori svolti esclusivamente su sede stradale.

o

O

Richiamato i documenti “Relazione sul conto finale” e “Certificato di regolare esecuzione” del
02/12/2025 redatti dal D.L. Ing. Isacco Scomparin dello Studio Studio T14 Associati di Preganziol
(TV), allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, da cui risulta che i
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lavori de quo sono stati regolarmente eseguiti ed in conformita alle prescrizioni contrattuali per
'ammontare complessivo cosi risultante:

- Importo dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi), al netto dellIVA: € 446.305,01

- A dedurre per certificati emessi in acconto, al netto dell'lVA: € -426.041,99

- Credito residuo netto da liquidare all'impresa € 20.263,02

Rilevato che il credito residuo di€ 20.263,02 (oltre ad IVA) & gia stato liquidato all'impresa esecutrice
Dal Maistro Srl con sede in via Gecchelina n.1 a Malo (VI), P.IVA 04251790244.

Tutto cid premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio —
Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attivita e
Organizzazione P.I.A.Q.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 59 del 26/3/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai
Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto I'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse, i documenti “Relazione sul conto finale”
e “Certificato di regolare esecuzione” redatti dal D.L. Ing. Isacco Scomparin dello Studio
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Studio T14 Associati di Preganziol (TV), allegati al presente provvedimento come parte
integrante e sostanziale, comprensivi degli allegati, relativi al’opera denominata “NEXT
GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 — INVESTIMENTO 2.1 “Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.
Interventi per “CICLOVIA N.10 VICENZA-MAROLA, completamento delle ciclovie portanti
definite dal PUM”;

2) di dare atto che € gia stato liquidato allimpresa esecutrice Dal Maistro Srl con sede in via
Gecchelina n.1 a Malo (VI), P.IVA 04251790244, il credito residuo di € 20.263,02 oltre ad
IVA al 10% per complessivi € 22.289,32, impegno codice 155641 del capitolo 1951206
“‘PNRRM5C212.1P CUP B34E21004010001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA N.10 VICENZA
— MAROLACOMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI”, finanziato con contributi
PNRR;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimino del Comune;

4) dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle
disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33
e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.
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}JPARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP Al SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
28/04/2026 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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