
 

 

 
 

Proposta N. 2673 
 

DETERMINA 

N. 2357 DEL 07/09/2026 

 

 

RESPONSABILE DEL SETTORE:  Gabbi Paolo 
SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Novakovic Milena 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG 
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06 NO 
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO 
 
OGGETTO: 
PALAZZO CHIERICATI. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 120 
COMMA 1 LETTERA B.DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI DUE PANNELLI 
FISSI LATERALI CON DUE ANTE. CIG BCA11C74E7 
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 IL   DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

• Palazzo Chiericati, progettato dall’arch. Andrea Palladio, oggi di proprietà del Comune di Vicenza e 
sede del museo civico dal 1855, è oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e di 
valorizzazione finanziati anche con contributi PNRR; 

• con determinazione n. 2073 del 04/08/2026 è stata affidata la fornitura e posa di serramenti in acciaio 
per i piani interrato e terra dell’ala ottocentesca del Museo di palazzo Chiericati a Vicenza all’impresa 
Facto Group S.r.l (C.F./P.IVA 04683010237) per € 59.850,00 oltre € 3.500,00 per oneri di sicurezza 
e IVA 22% complessivamente pari ad € 77.287,00 a tutti i patti e condizioni delle trattativa MePA 
(RDO n. 6487894/2026) e sono stati impegnati € 35,00 a titolo di contributo a favore di ANAC; 

 
Durante il prosieguo degli interventi si è riscontrata la necessità di eseguire forniture supplementari, non 
previste nell’appalto iniziale. Dette modifiche, in relazione alle quali un cambiamento del contraente 
comporterebbe problematiche tecniche, ritardi e aumento dei costi, sono conformi al dettato normativo e 
riguardano implementazioni delle opere previste, evidenziatesi come necessarie durante il corso dei lavori e 
dettate per la sopravvenuta necessità; le predette modifiche riguardano la sostituzione di due pannelli fissi 
laterali con due ante, al fine di consentire, ove necessario, il passaggio di elementi di arredo in funzione delle 
future destinazioni d’uso dei locali; 
 
Risulta pertanto ora necessario riconoscere l’importo relativo all’ulteriore fornitura e posa alla società Facto 
Group S.r.l (C.F./P.IVA 04683010237) con sede legale in via dei Peschi n. 16/A a Verona (VR), già affidataria 
dei lavori principali e presente in situ; 
 

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta sottoscrizione della perizia. 
 
La sopraindicata fornitura e posa in opera, in modifica al contratto originario, sono da ricondursi all’art. 120 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l’ulteriore importo di € 3.240,00 (comprensivo di oneri per 
la sicurezza) oltre IVA, pari a circa il 5,114% dell’importo di contratto; l’importo dell’intervento risulta 
contenuto entro i limiti di quanto previsto dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e smi.; 
 

Le opere trovano totale copertura al capitolo 1420400, alle stesse condizioni (al netto dello stesso sconto 
accordato in sede di gara del 10%, come da nota del 01/09/2026 agli atti del settore) e agli stessi prezzi 
dell’offerta dell’aggiudicatario; 
 

In particolare vengono rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.: 
- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto 
principale; 
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- principio di efficacia considerato che la rimodulazione delle lavorazioni consente di perseguire l'interesse 
pubblico garantendo il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento senza pregiudicare la funzionalità 
dell'opera; 
- principio di tempestività, considerata la necessità di approvare la perizia in tempi utili per consentire la 
regolare prosecuzione e conclusione dei lavori senza ritardi; 
 
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2026/2028 e allegati”; 
 
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e  Organizzazione 
P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/03/2026, che 
adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni); 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. 
Lgs. 118/2011; 
 
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
11 del 14/02/2013 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per le motivazioni 
espresse in premessa, la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli interventi per la 
fornitura e posa di serramenti in acciaio, con la sostituzione di due pannelli fissi laterali con due ante, 
per i piani interrato e terra dell’ala ottocentesca del Museo di palazzo Chiericati a Vicenza dell’importo 
complessivo di € 3.240,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre IVA, complessivamente 
pari ad € 3.952,80, come da offerta acquisita agli atti al PGN 148184/2026 e ulteriori interlocuzioni; 

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo tramite la sopraindicata 
società Facto Group S.r.l (C.F./P.IVA 04683010237) con sede legale in via dei Peschi n. 16/A a 
Verona (VR), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai nuovi prezzi previsti 
nell’offerta sopraindicata, per il maggior importo di  € 3.240,00 (oneri per la sicurezza compresi) + 
IVA 22%, complessivamente € 3.952,80 rideterminando in € 66.590,00, comprensivi di oneri di 
sicurezza, oltre IVA 22%, complessivamente €  81.239,80 il nuovo importo contrattuale; 
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4) di dare atto che l’importo di € 3.952,80 di cui al punto 3) IVA inclusa trova copertura nel capitolo 
1420400 “PNRRM5C2I2.1P CUP  B36J21000010004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - 
Restauro Conservativo - Cofinanziamento” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi 
propri, dove sussiste la necessaria disponibilità; 

5) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 
modificazioni; 

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili; 

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza. 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.) 

 
Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti 
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione 

 
IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI 

 
IMPEGNO 

/ACCERTAMENTO 
ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO 

183271 2026 PNRRM5C2I2.1P CUP  
B36J21000010004 D. MINT 04.04.2022 
PALAZZO CHIERICATI - RESTAURO 

CONSERVATIVO - COFINANZIAMENTO 

U 05012.02.1420400 3.952,80 

 
La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Note/Motivazioni: 
   
   
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.  
Vicenza, 14/09/2026 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 
Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ddf958c23abf39f7ef8595fb308e623a07faffd6  
 
La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da: 
La EQ di Settore: – 
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo 
La EQ di Ragioneria: -- 


