



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1480

## DETERMINA N. 1249 DEL 15/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### OGGETTO:

VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI SCOLASTICI CITTADINI, ESEGUITI DALLA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. DI BIBBIENA (AR). CUP B39E14000120004 - CIG 6277313DD9

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0078385/2016 del 16/06/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1480

**DETERMINA N. 1249 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI SCOLASTICI CITTADINI, ESEGUITI DALLA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. DI BIBBIENA (AR). CUP B39E14000120004 - CIG 6277313DD9**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2014 – 2016 e l'Elenco Annuale 2014 approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 hanno previsto, tra l'altro, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei parchi giochi e dei giardini scolastici cittadini.

Il personale tecnico del Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile del Dipartimento Territorio ha predisposto il progetto definitivo che comprendeva le necessità manutentive di parchi gioco e giardini scolastici cittadini riscontrate attraverso segnalazioni, ispezioni e sopralluoghi.

Per quanto riguarda i giardini scolastici il progetto prevedeva l'esecuzione di interventi manutentivi nei giardini scolastici di alcune scuole, per lo più materne.

Con delibera di Giunta Comunale n. 147/57535 del 22/07/2014 è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei suddetti interventi, per i quali era stato previsto un onere economico complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa).

A seguito delle eccezioni presentate dalla Cassa Depositi e Prestiti per la concessione del mutuo, è stato necessario procedere con l'approvazione di un nuovo progetto definitivo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 213/79679 del 14/10/2014, che prevedeva, in sintesi, interventi su n. 51 parchi-gioco del Comune di Vicenza, siti nel territorio delle 7 Circoscrizioni territoriali e vari giardini scolastici, dettagliatamente descritti nell'atto giuntale suddetto.

Il progetto definitivo ha previsto un onere economico di € 200.000,00 (IVA compresa).

Dovendo procedere contestualmente alla realizzazione degli interventi relativi ai giardini scolastici e ai parchi gioco, si è ritenuto opportuno dividere i contenuti del progetto definitivo, così da affidare a due soggetti diversi l'attuazione contemporanea degli stessi.

Per quanto sopra sono stati redatti due progetti distinti, uno che riguarda nello specifico gli interventi da effettuarsi presso i giardini scolastici (dell'importo di € 100.000,00, IVA compresa) e uno che riguarda i parchi gioco, (dell'importo di € 70.000,00 IVA compresa).



Proposta N. 1480

**DETERMINA N. 1249 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI SCOLASTICI CITTADINI, ESEGUITI DALLA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. DI BIBBIENA (AR). CUP B39E14000120004 - CIG 6277313DD9**

Con determina n. 800 del 22/05/2015 PGN 60018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di giardini scolastici cittadini, dell'importo di € 100.000,00 IVA compresa, così suddiviso:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€</b>
A1	Giardini scolastici (IVA 10%)	51.655,00
A2	Giardini scolastici (IVA 22%)	29.750,00
A5	oneri sicurezza	1.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>82.405,00</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>
B1	Imprevisti (IVA compresa)	4.256,40
B2	IVA 10% su A1	5.165,50
B3	IVA 22% su A2	6.545,00
B4	<b>SPESE TECNICHE (2%)</b>	1.628,10
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>17.595,00</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>100.000,00</b>

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria prevalente OS24 – VERDE E ARREDO URBANO contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e individuati previa indagine di mercato, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1032 del 23/06/2015 PGN 76266 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ITALIAN GARDEN srl via E. Curiel, 31 – Bibbiena (AR) – P.IVA 01503250514 per il prezzo offerto di € 74.861,40 pari ad un ribasso del 7,47% più € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 75.861,40 cui vanno aggiunti € 11.009,45 per IVA 10% e 22% e quindi € 86.870,85.

Il quadro economico risultante dall'affidamento è il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1480

**DETERMINA N. 1249 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI SCOLASTICI CITTADINI, ESEGUITI DALLA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. DI BIBBIENA (AR). CUP B39E14000120004 - CIG 6277313DD9**

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A1	Giardini scolastici (IVA 10%)	€ 47.333,72
A2	Giardini scolastici (IVA 22%)	€ 27.527,68
A5	oneri sicurezza	€ 1.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 75.861,40</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 4.816,40
B2	IVA 10%	€ 4.733,37
B3	IVA 22%	€ 6.276,09
B4	Spese Tecniche art. 93 D. Lgs. 163/06 (2%)	€ 1.618,10
	Ribasso d'asta	€ 6.043,60
	Recupero IVA	€ 651,04
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 24.138,60</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

Con determinazione dirigenziale n. 1378 del 10/08/2015 PGN 90948 è stato incaricato il geom. Peruffo Federico di Vicenza dell'incarico di direzione, contabilità e misura dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione dei parchi gioco e dei giardini scolastici, per l'importo complessivo di € 1.527,17 (IVA e oneri previdenziali compresi), di cui, per gli interventi sui giardini scolastici, per l'importo di € 768,59 (IVA e oneri compresi).

Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 28/04/2015.

Con successiva determina dirigenziale n. 71 del 18/01/2016 PGN 15712 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/06, che non comporta modifiche sostanziali, motivata da obiettive esigenze derivanti da eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante è ammontata a € 2.836,67, oneri per la sicurezza compresi + IVA, e trova copertura all'interno dell'importo complessivo del progetto esecutivo approvato, mediante l'utilizzo del ribasso contrattuale

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1480

**DETERMINA N. 1249 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI SCOLASTICI CITTADINI, ESEGUITI DALLA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. DI BIBBIENA (AR). CUP B39E14000120004 - CIG 6277313DD9**

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A1	Giardini scolastici (IVA 10%)	€ 54.824,00
A2	Giardini scolastici (IVA 22%)	€ 22.874,07
A5	oneri sicurezza	€ 1.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 78.698,07</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 4.367,37
B2	IVA 10%	€ 5.482,40
B3	IVA 22%	€ 5.252,30
B4	Spese Tecniche art. 93 D. Lgs. 163/06 (2%)	€ 1.553,96
B5	Spese tecniche (perizia di variante e D. LL.)	€ 1.134,12
B6	IVA e oneri previdenziali su B5	€ 604,85
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 18.095,00</b>
	Ribasso d'asta residuo	€ 3.206,93
<b>A+B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si è ritenuto opportuno e conveniente procedere tramite la ditta ITALIAN GARDEN s.r.l. via E. Curiel, 31 – Bibbiena (AR) – P.IVA 01503250514, già affidataria dei lavori principali.

Con atto di sottomissione in data 10/12/2015 la ditta ITALIAN GARDEN s.r.l. di Bibbiena (AR) si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di perizia agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 2.836,67, oneri per la sicurezza compresi + IVA.

La perizia ha comportato delle nuove lavorazioni su cui è stata applicata l'aliquota IVA del 10%, che sono in misura maggiore di quelle previste dall'affidamento, mentre sono state ridotte le lavorazioni sulle quali è stata applicata l'aliquota del 22%. Pertanto l'impegno complessivo di spesa, IVA compresa, relativo ai lavori di perizia è risultato pari a € 2.561,91.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati alla ditta ITALIAN GARDEN s.r.l. di Bibbiena (AR) è risultato risulta pari a € 78.698,07, oneri per la sicurezza compresi, + IVA.

L'Atto di Sottomissione e il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi è stato stipulato a Vicenza il 10/12/2015.



Proposta N. 1480

**DETERMINA N. 1249 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI SCOLASTICI CITTADINI, ESEGUITI DALLA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. DI BIBBIENA (AR). CUP B39E14000120004 - CIG 6277313DD9**

I lavori sono stati ultimati in tempo utile contrattuale, e dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25/03/2016 dal Direttore dei Lavori, geom. Federico Peruffo risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, secondo il progetto e la perizia approvati.

Dalla contabilità finale redatta in data 25/03/2016 risulta pertanto:

importo di aggiudicazione	€ 75.861,40
importo autorizzato lavori	€ 78.698,07
importo Conto Finale	€ 78.304,58
a dedurre:	
a) 1 Certificato di pagamento in data 23/12/2015	- € 76.262,22
b) 2 Certificato di pagamento in data 16/03/2016	- € 2.042,36
resta il credito residuo all'impresa esecutrice di € 0,00.	

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- Visto l'art. 102 co. 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

**DETERMINA**

1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 25/03/2016 dal Direttore dei lavori geom. Federico Peruffo, relativo ai lavori di riqualificazione di giardini scolastici cittadini, eseguiti dalla ditta ITALIAN GARDEN s.r.l. di Bibbiena (AR);
2. di dare atto che sulla base della Contabilità finale dei lavori nulla più è dovuto all'impresa esecutrice;



Proposta N. 1480

**DETERMINA N. 1249 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI SCOLASTICI CITTADINI, ESEGUITI DALLA DITTA ITALIAN  
GARDEN S.R.L. DI BIBBIENA (AR). CUP B39E14000120004 - CIG 6277313DD9**

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1480

**DETERMINA N. 1249 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI SCOLASTICI CITTADINI, ESEGUITI DALLA DITTA ITALIAN  
GARDEN S.R.L. DI BIBBIENA (AR). CUP B39E14000120004 - CIG 6277313DD9**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Gializzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)