



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 75

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0007095/2018 del 16/01/2018
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 75

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

- determina dirigenziale n. 501 del 15/3/2016 con la quale, a seguito di procedura negoziata ex art. 125 comma 11 del D. Ls. 163/06 avviata per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di riqualificazione dei parchi gioco e dei giardini scolastici anno 2016, è risultata più vantaggiosa l'offerta presentata dall'arch. Riccardo Cason dello Studio Architettura Muttin Associati SAMA di Mason Vicentino (VI), il quale ha offerto un ribasso del 24% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo complessivo offerto di € 6.036,72 + INARCASSA + IVA. Come evidenziato nella lettera di invito, l'incarico sarebbe stato affidato con appositi provvedimenti anche in fasi successive e pertanto con la citata determina dirigenziale n. 501 del 15/3/2016 è stato affidato al professionista aggiudicatario, arch. Riccardo Cason dello Studio Architettura Muttin Associati SAMA di Mason Vicentino (VI), il solo incarico della progettazione definitiva dei lavori in oggetto per l'importo di € 3.429,86 + INARCASSA + IVA, rinviando ad un successivo provvedimento l'affidamento delle altre prestazioni tecniche oggetto della procedura di selezione, dopo il finanziamento dei lavori a mezzo mutuo da contrarre con la CDP;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 111/89143 del 12/7/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco e giardini scolastici anno 2016 dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa. A seguito delle osservazioni in fase istruttoria da parte della Cassa Depositi e Prestiti, con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 187/129744 del 18/10/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto definitivo, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- determina dirigenziale n. 301 del 23/2/2017 con la quale è stato approvato l'intervento di rimozione di giochi nel giardino della scuola materna Stalli nell'ambito degli interventi di riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici anno 2016 per l'importo complessivo di € 854,00 (codice 116362);
- determina dirigenziale n. 695 del 11/4/2017 con la quale è stato affidato all'arch. Riccardo Cason dello Studio Architettura Muttin Associati SAMA di Mason Vicentino (VI), l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo di € 6.201,52 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 7.868,49 (codice 117066);



Proposta N. 75

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.

- determina dirigenziale n.927 del 16.5.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione dei parchi gioco e giardini scolastici anno 2016 dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, di cui € 70.805,00 per lavori e € 2.478,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I cui quadro economico risultava il seguente:

Lavori a base d'appalto	Euro
Opere	70.805,00
Oneri per la sicurezza	2.478,18
TOTALE Lavori	73.283,18
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti e arrotondamenti	1.872,02
Lavori in economia	854,00
Spese tecniche (progettazione esecutiva, sicurezza)	2.606,86
Spese tecniche (D.L., sicurezza, contabilità)	3.594,68
IVA e oneri previdenziali su spese tecniche	1.666,97
IVA 22% su lavori	16.122,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.716,83
TOTALE GENERALE	100.000,00

Con lo stesso provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con consultazione di operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS24 classifica II^a o superiore o nelle condizioni di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

- determina dirigenziale n. 1781 dell'11.9.2017, P.G.N. 126044PGN 15694 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ITALIAN GARDEN s.r.l. con sede in Bibbiena (AR) – codice fiscale

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 75

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP
B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.**

e partita I.V.A. 01503250514 per il prezzo offerto di € 60.715,29, pari al ribasso offerto del 14,25%, + € 2.478,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 63.193,47, più IVA al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

Il contratto è stato sottoscritto il 17.10.2017 P.G.N. 138823/2017.

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione delle opere affidate, l'impresa ITALIAN GARDEN s.r.l. ha prestato garanzia fidejussoria mediante polizza n.2017/50/2443167 emessa da Reale Mutua – Agenzia di Perugia fino alla concorrenza di € 9.005,06.

I lavori sono stati consegnati in data 25.9.2017 con verbale di consegna redatto in pari data.

Con determina dirigenziale n.2848/2017 è stata approvata la perizia suppletiva per € 7.896,71, oneri per la sicurezza compresi, che, lasciando inalterato l'importo di progetto, ha portato l'importo contrattuale a complessivi € 71.090,18.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato

Lavori a base d'appalto	Euro
Opere	68.612,00
Oneri per la sicurezza	2.478,18
TOTALE Lavori	71.090,18
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti e arrotondamenti	1.872,02
Lavori in economia	854,00
Spese tecniche (progettazione esecutiva, sicurezza)	2.606,86
Spese tecniche (D.L., sicurezza, contabilità)	3.594,68
Spese tecniche (Perizia di variante)	550,00
IVA e oneri previdenziali su spese tecniche	1.816,49
IVA 22% su lavori	15.639,84
Ribasso d'asta residuo	1.975,93

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 75

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP
B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.909,82
TOTALE GENERALE	100.000,00

Con verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 17.11.2017 P.G.N. 160632 furono convenuti nuovi prezzi che non hanno alterato l'importo complessivo dei lavori appaltati.

I lavori sono stati ultimati il 20.12.2017 e il Direttore dei lavori, con certificato del 21.12.2017 dichiarava ultimati i lavori medesimi e che stessi erano stati eseguiti a regola d'arte per € 71.090,18, oneri per la sicurezza compresi, oltre all'I.V.A. di legge, residuando un credito pari a € 71.090,18 + I.V.A., che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 107 del 18/8/2000, n. 267;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 21.12.2017 dal direttore dei lavori arch.Riccardo Cason e relativo ai lavori di riqualificazione dei parchi gioco e dei giardini scolastici anno 2016;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa ITALIAN GARDEN s.r.l. pari a € 71.090,18 + I.V.A., rientrante nella spesa complessiva impegnata con determinazioni dirigenziali n.927/17 e n. 2848/17 citate nelle premesse;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n.2017/50/2443167 emessa da Reale Mutua – Agenzia di Perugia fino alla concorrenza di € 9.005,06, citata nelle premesse;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune



Proposta N. 75

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 12/01/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)