

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Copia

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1182/2021
(rif. interno 526268 del 05/10/2022)

Relativo a: EUROSCAVI S.R.L.Fatt.nr. 181 del 30/09/2022 cup B38H14000000004CIG 73129293EB PUA 7 SAL 7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 189.267,12:

Fornitore	EUROSCAVI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01852020278 - 01852020278		
Documento	181 del 30/09/2022 Scad.: 02/11/2022		
Forma pagamento	IT84T0533636191000046606014 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 6893/2014 - AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME BONIFICA/RIQUAL. /PARCHEGGIO-APPR.PERIZIA VARIANTE N.1 - AFF. LAVORI Determine 1182/21 del 14/06/21		
Impegno	09082.02.1905200 - competenza 2022 CIG 73129293EB		
Capitolo	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Piano finanziario	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo		
Contropartita	76 - EX SERV.RELATIVI AL COMMERCIO*		
Centro di costo	73.227,45 CUP B38H14000000004		
Importo liquidato	Prot. n. 156180 del 04/10/2022		
Protocollo			

F.R. Mandato n. 15331 del 13/10/22

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0158374/2022 del 06/10/2022
Firmatario: ROBERTO SCALCO


Fornitore	EUROSCAVI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01852020278 - 01852020278		
Documento	181 del 30/09/2022 Scad.: 02/11/2022		
Forma pagamento	IT84T0533636191000046606014 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 6648/2017 - AMBIENTE - AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA Determine 1824/22 del 10/08/22		
Impegno	09082.02.1905202 - competenza 2022 CIG 73129293EB		
Capitolo	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Piano finanziario	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo		
Contropartita	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Centro di costo	116.039,67 CUP B38H14000000004		
Importo liquidato	Prot. n. 156180 del 04/10/2022		
Protocollo			

B.P. Mandato n. 15332 del 13/10/22

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
- VISTO** il regolamento di contabilità;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

- la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
181 del 30/09/2022 - EUROSCAVI S.R.L.	189.267,12	189.267,12	17.206,10	172.061,02
		189.267,12	17.206,10	172.061,02

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
6893/2014 - AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME BONIFICA/RIQUAL./PARCHEGGIO-APPR.PERIZIA VARIANTE N.1 - AFF. LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
6893/2014 - AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME BONIFICA/RIQUAL./PARCHEGGIO-APPR.PERIZIA VARIANTE N.1 - AFF. LAVORI	270.003,91	147.919,36	221.146,81	48.857,10
Mandato n.				
6648/2017 - AMBIENTE - AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA	246.588,53	67.756,35	183.796,02	62.792,51
Mandato n.				

VICENZA, li 05/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 18/06/2022

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: EUROSCAVI S.R.L.
Partita IVA: IT01852020278
Codice fiscale: 01852020278
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA STAZIONE,100 - 30035 - MIRANO (VE) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VE
Numero di iscrizione: 183692
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 39-16xy15E verso PA

Da: IT02313821007 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura nr. 181 del 30/09/2022

Importo totale documento: **189.267,12** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/10/2022**: **172.061,02** (EUR)

Causale: **Lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PUA 7 "Ex acciaierie Beltrame"**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Certificato di pagamento n. 7 Lavori eseguiti a tutto il 16.07.2022	1.00	172061,020000	172.061,02	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	N. 2181 - N. 28458	13/07/2018	B38H14000000004	73129293EB

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 7

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	172.061,02	17.206,10	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	172.061,02	30/10/2022	Banca Popolare Friuladria - Agenzia di Mirano (Ve)	IT84T0533636191000046606014

